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	№
п/п
	Вывод о несоответствии
	Ссылка на материалы
	Основание

	
	Замечания по сметной стоимости
	
	

	
	Общие замечания
	
	

	1. 
	Содержание пояснительной записки к сметной документации привести в соответствие с особенностями определения сметной стоимости данного объекта капитального строительства с указанием лимитированных затрат, коэффициентов, включенных в сметную документацию
	Пояснительная записка к сметной документации
	Согласно п.29 Положения о составе разделов проектной документации и требований к их содержанию (п.29 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008г. №87)

	2. 
	Представить откорректированные проектные ведомости объемов работ


	Ведомости объемов работ
	пп. г(1)) п.13 Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145

	3. 
	Согласно п. 16(4), п. 27(3) Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145, при проверке сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства, проводится изучение и оценка соответствия расчетов физическим объемам работ, включенным в ведомость объемов работ и акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования. Откорректировать отчет о техническом состоянии (документ, содержащий сведения о результатах обследования объекта капитального строительства, техническом состоянии строительных конструкций и инженерного оборудования такого объекта и количественной оценке фактических показателей качества строительных конструкций и инженерного оборудования по состоянию на дату обследования, для определения состава, объемов и сроков работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства). Привести в соответствие проектно-сметную документацию отчету обследования, исключив виды и объемы работ, не нашедшие отражения в отчете обследования.
Представить акт осмотра, соответствующий требованиям ГОСТ31937-2011.

	Отчет состояния строительных конструкций
	п. 16(4), п. 27(3) Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145

	
	Замечания по сводному сметному расчету
	
	

	4. 
	После снятия всех замечаний представить откорректированные сводные сметные расчёты стоимости строительства согласованные заказчиком, исполнителем и ГИП проектной организации
	ССРСС
	(приложение №6, к Методике определения сметной стоимости, от 4 августа 2020 г. № 421/пр) 

	5. 
	Затраты на проектные и изыскательские работы в сводный сметный расчет в базисном уровне цен включить согласно сметам на ПИР.  Перевод стоимости проектных и изыскательских работ в базисный уровень цен на 01.01.2001г. произвести индексами, предусмотренными в сметах на ПИР.
	ССРСС
	п.172 Методики определения сметной стоимости, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр, п.30 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N87

	6. 
	Исключить из ССРСС резерв средств на непредвиденные работы и затраты или представить документ, согласованный государственным заказчиком с главным распорядителем средств бюджета, о включении данных затрат 
	ССРСС
	п. 179 «б», Методика определения сметной стоимости, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр

	7. 
	Предоставить расчет вывозимого мусора с указанием наименования, объема демонтированной конструкции, объемного веса. Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр пункт 62 «Наименование, перечень, масса и расстояние перевозки строительного мусора и материалов, полученных при разборке, определяются на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства».

Исключить из объема мусора, не подлежащие утилизации материалы. Часть отходов (отходы асфальтобетона, лом дорожного полотна, бой бетонных и железобетонных изделий, лом черного металла и прочие) отправляется на переработку и соответственно платежи по размещению этих материалов в стоимость не включаются.

Из расчета утилизации исключить материалы, не подлежащие утилизации на полигоне ТБО согласно Федеральному закону №89-ФЗ от 24.06.1988 г.


	Сметные расчеты
	Методика определения сметной стоимости строительства, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр пункт 62

	8. 
	Согласовать заказчиком место вывоза строительного мусора. Представить документальное согласование тарифа на утилизацию (п.13 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр).


	Сметные расчеты
	(п.13 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр).



	9. 
	В сводный сметный расчет стоимости строительства включить  затраты на проведения проверки достоверности сметной стоимости .

Перевод стоимости в базисный уровень цен произвести индексами потребительских цен (Письмо Тюменьстата  от 21.01.2022г. №ЮК-74-03/331-ДР). (237 176,40 руб с НДС 20%, 237 176,40 /1,2/6,92/1,202 в базовом уровне)
	ССРСС
	Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 №145).

	10. 
	Включение затрат на осуществление авторского надзора допускается по объектам, обязательное проведение авторского надзора по которым предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также по решению заказчика при согласовании с главным распорядителем средств соответствующего бюджета (за исключением случаев, когда заказчиком является главный распорядитель бюджетных средств) (п.173  Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр).


	ССРСС
	(п.173  Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр).



	
	Замечания по объектным и локальным сметным расчетам
	
	

	
	
Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения на сумму 27 743,189/1 888,571 тыс. руб.
	
	

	11. 
	При внесении изменений в ЛСР исключить перенумерацию пунктов
	Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	12. 
	П. 1 объем подтвердить расчетом. 
	Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	13. 
	П. 2-4  необходимость  затрат подтвердить отчетом состояния здания (теплотехническим расчетом)
	Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	14. 
	П. 2,3 состав штукатурного слоя и окраски, материалов  проектом не подтверждается
	Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	
	П. 4 материалы принять по проекту
	Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	15. 
	П. 11 объем и вид работ не подтверждается проектом. 
	Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	16. 
	П. 11,12 вид затрат подтвердить отчетом состояния здания
	Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	17. 
	П. 12-45 привести к проектному решению. В проекте указаны работы поэтажно, значит в смете должно быть поэтажно. Либо в проекте объединить в одну спецификацию. В проекте в штампах указать  этаж
	Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	18. 
	П. 13,15,16 толщина стеклопакета не подтверждается проектом.  В проекте указать технические характеристики оконных блоков. Привести в соответствие ЛСР.
	Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	19. 
	П. 17,18 объем проектом не подтверждается.
	Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	20. 
	П. 20 демонтаж отливов в проекте не указан
	Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	21. 
	П. 21  материал проектом не указан. Привести в соответствие.
	Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	22. 
	П. 22 вид затрат подтвердить отчетом состояния здания. В проекте не указан объем и вид демонтируемых дверей
	Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	23. 
	П. 23-33 объем и вид затрат принять по проекту. Исключить применительно. Необходимость затрат подтвердить отчетом состояния здания.
	Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	24. 
	П. 27 исключить, проектом не предусмотрено. При необходимости дополнить проект данными на какие именно двери устанавливается, в том числе на какие полотна.
	Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	25. 
	П. 30,31,32,33 стоимость принять согласно данным проекта. Дополнить проект техническими характеристиками.
	Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	26. 
	П. 34,35 исключить, проектом не предусмотрено.
	Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	27. 
	П. 36-45 Необходимость затрат подтвердить отчетом состояния здания. Затраты привести к проектному решению. В проекте указаны работы поэтажно, значит в смете должно быть поэтажно. Либо в проекте объединить в одну спецификацию. В проекте в штампах указать  этаж
	Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	28. 
	П. 40 исключить, проектом не предусмотрено.
	Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	29. 
	П. 41-45 принять по прайс-листу на основании мониторинга цен. Указать в проекте технические характеристики, на основании которых будут приниматься цены.
	Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	30. 
	П. 46,47 обосновать гипсовые смеси на оконных откосах. Применение сухих смесей подтвердить КТР (удорожание стоимости) в ПОСе обосновать необходимость 
	Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	31. 
	П. 47 объем принять согласно единице измерения.
	Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	32. 
	П. 50 марку подтвердить проектом.
	Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	33. 
	П. 52 исключить, проектом не предусмотрено. В ответах дать ссылку на лист ПД с информацией.
	Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	34. 
	П. 54 объем разделить на заделку проемов и перегородки. Откорректировать ЛСР. Указать марку кирпича и раствора, армирование
	Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	35. 
	П. 56 материал принять по проекту
	Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	36. 
	П. 58-66  объемы и виды работ привести к проектному решению. В проекте указаны работы поэтажно, значит в смете должно быть поэтажно. Либо в проекте объединить в одну спецификацию. В проекте в штампах указать  этаж
	Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	37. 
	П. 61,62   марку принять по проекту
	Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	38. 
	П. 67,68  по проекту два слоя ГКЛВ. Указать в проекте толщину листов. Второй слой принять по ФЕР10-2001.
	Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	39. 
	П. 70 объем принять согласно проекту
	Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	40. 
	П. 71 марку краски принять по проекту.
	Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	41. 
	Раздел 5  «Полы» обосновать отсутствие демонтажных работ.
	Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	42. 
	П. 79 учесть монтаж по ФЕР06-2001.
	Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	43. 
	П. 83,84 толщина в проекте не указана. Для подтверждения принятой расценки указать материал в проекте.
	Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	44. 
	П. 88,95 учесть монтаж по ФЕР06-2001.
	Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	45. 
	П. 97 марку линолеума подтвердить проектными данными
	Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	46. 
	П. 102 материал принять по проекту.
	Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	47. 
	П. 103 принять по ФЕРр59
	Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	48. 
	П. 104 объем указать в проекте  в м.п.
	Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	49. 
	П. 106 материал принять по проекту (финишную обработку)
	Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	50. 
	П. 107,108 объем подтвердить расчетом. Указать разбираемую конструкцию, объемный вес.
	Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	51. 
	П. 108 расстояние подтвердить актом промера расстояний.
	Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	52. 
	Обосновать отсутствие затрат по устройству замков-фиксаторов (АР-12 примечание)
	Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	53. 
	Обосновать отсутствие затрат по устройству коробов из ЛДСП 16 мм (АР-11 примечание)
	Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	54. 
	Обосновать отсутствие затрат по восстановлению мелких локальных повреждений кирпичной кладки (АР-07 примечания)
	Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	55. 
	Обосновать отсутствие затрат по демонтажу существующих водосточных труб.
	Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	56. 
	Обосновать отсутствие затрат по устройству москитных сеток на окна п. 12 технического задания.
	Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения на сумму 14 120,209/929,038 тыс. руб.
	
	

	57. 
	При демонтажных работах по ФЕР исключить понижающие коэффициенты к НР и СП.
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	58. 
	При внесении изменений в ЛСР исключить перенумерацию пунктов
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	59. 
	П. 1-52 необходимость выполнения работ по строению №1 литер Б отчетом не подтверждается.  
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	60. 
	П. 3 объем принять по проекту 
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	61. 
	П. 4 объем проектом не подтверждается.
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	62. 
	П. 5 проектом не  подтверждается материал и марка (ж/б или бетон)
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	63. 
	П. 7  объем принять по проекту (0,36 м3)
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	64. 
	П. 8-13 состав отделочных работ проектом не подтверждается. Дополнить проект. В ответах дать ссылку на лист ПД с информацией. На данный момент в проекте не указана вообще какая отделка.
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	65. 
	П. 16 толщину доски принять согласно проекту 30 мм 
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	66. 
	П. 17 группа огнезащитной эффективности не указана в проекте. Привести в соответствие.
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	67. 
	П. 18 принять по ФССЦ-14.2.06.01-0004
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	68. 
	П. 21 материал принять по проекту
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	69. 
	П. 22 материал принять согласно проекту (с полимерным покрытием.
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	70. 
	П. 25 исключить, проектом не предусмотрено
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	71. 
	П. 27 исключить, проектом не предусмотрено
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	72. 
	П.28 стоимость принять согласно заявленным в проекте  техническим характеристикам 
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	73. 
	П. 31 объем принять согласно единице измерения. Обосновать гипсовые смеси на наружные откосы
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	74. 
	П. 33 принять по ФЕР15-04-007-03
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	75. 
	П. 34 ФССЦ-14.3.02.01-0310
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	76. 
	П. 36 исключить, проектом не предусмотрено
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	77. 
	П. 37-40 обосновать улучшенную отделку в техническом помещении
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	78. 
	П. 39 марка краски проектом не подтверждается. Привести в соответствие.
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	79. 
	П. 41-44 обосновать улучшенную отделку в техническом помещении. Исключить  штукатурку потолка, не подтверждается отчетом о состоянии здания (ОП ФЕР15-2001 Приложение 15.8 примечания)
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	80. 
	П. 45,46 толщина в проекте не указана.
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	81. 
	П. 53 исключить, учтено в п. 54.
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	82. 
	П. 58 принять по ФЕР06-01-004-06
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	83. 
	П. 59  учесть водонепроницаемость (1,5% к оптовой стоимости)
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	84. 
	П. 60 материал принять согласно проекту
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	85. 
	П. 64,65 материал проектом не подтверждается.
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	86. 
	П. 69 исключить, учтено в п. 70
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	87. 
	П. 74 принять по ФЕР06-01-004-06
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	88. 
	П. 75 учесть водонепроницаемость (1,5% к оптовой стоимости)
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	89. 
	П. 76 материал принять согласно проекту
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	90. 
	П. 80,81 материал проектом не подтверждается.
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	91. 
	П. 85-87 в проекте объем указать в м.п.
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	92. 
	П. 88 в ответах дать ссылку на лист с информацией
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	93. 
	П. 89 обосновать ручной метод при разработке грунта глубина 2,5 м.
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	94. 
	П. 93 учесть водонепроницаемость согласно проекту (2% к оптовой стоимости)
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	95. 
	П. 94 по данной расценке принять закладные детали. п. 95,96 монтаж учесть по соответствующей расценке.
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	96. 
	П. 99 материал принять согласно проекту
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	97. 
	П. 103 стоимость принять согласно весу одного элемента
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	98. 
	П. 104,105 вес принять по проекту
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	99. 
	П. 106 исключиьт, по проекту предусмотрена одна огрунтовка. Одно покрытие учтено в стоимости металла. 
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	100. 
	П. 109,110 исключить, проектом не предусмотрено.
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	101. 
	П. 112-114 исключить, проектом не предусмотрено.
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	102. 
	П. 117 исключить, проектом не предусмотрено.
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	103. 
	П. 122,123 материалы принять согласно проекту
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	104. 
	П. 124-127 исключить улучшенную отделку в технических помещениях
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	105. 
	П. 126,127 материалы принять согласно проекту
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	106. 
	П. 128-131 обосновать улучшенную отделку в техническом помещении. Исключить  штукатурку потолка, не подтверждается отчетом о состоянии здания (ОП ФЕР15-2001 Приложение 15.8 примечания)
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	107. 
	П. 132,133 толщина в проекте не указана
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	108. 
	П. 140 вес проектом не подтверждается.
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	109. 
	П. 141 исключить, проектом не предусмотрено.
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	110. 
	П. 143,144 исключить, проектом не предусмотрено.
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	111. 
	П. 148 обосновать отсутствие водонепроницаемости
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	112. 
	П. 149 вес проектом не подтверждается
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	113. 
	П. 152 учесть понижающий коэффициент согласно ОП ФЕР27-2001.
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	114. 
	П. 159-163 расценки принять согласно технологии производства работ. Материалы принять согласно проекту КР-15
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	115. 
	П. 164 метод разработки и обратной засыпки обосновать данными ПОС. Материал указать в проекте
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	116. 
	П. 166,167 расценки принять согласно технологии производства работ. Материалы принять согласно проекту КР-15
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	117. 
	П. 168 материалы принять согласно проекту. В проекту указать технологию, откорректировать ЛСР.
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	118. 
	П. 169 принять по ФЕРр59
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	119. 
	П. 170 в проекте указать материал , расценку откорректировать
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	120. 
	П. 172 принять по ФЕР46-04-008-02
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	121. 
	П. 174-210 указать в проекте на какое количество учтены работы (тип1=3 шт)
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	122. 
	П. 175-180 объем привести к проектному решению. В спецификации учтено 4 шт ФМ-1
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	123. 
	П. 177 расценку принять согласно технологии производства работ
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	124. 
	П. 178 учесть водонепроницаемость бетона
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	125. 
	П. 181 выделить из объема закладные детали, принять по соответствующей расценке
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	126. 
	П. 181 расценки принять согласно монтируемым конструкциям (опоры и т.д.)
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	127. 
	П. 183 материал принять согласно проекту
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	128. 
	П. 184 исключить, в проекте указан один слой грунтовки, учтен в стоимости металла.
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	129. 
	П. 186 расценку принять согласно технологии (парапет-вертикальная поверхность)
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	130. 
	П. 189  в спецификации указан ЭПП. В с мете не учтен. Откорректировать Спецификацию (отдельной строкой материал вынести). Откорректировать ЛСР.
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	131. 
	П. 190 материал принять согласно проекту 
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	132. 
	П. 191 проектом не указано при каком виде работ предусмотрен. Дополнить проект и монтаж принять по соответствующей расценке.
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	133. 
	П. 194 материал принять по проекту
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	134. 
	П. 195 подшивку потолка принять по соответствующей расценке
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	135. 
	П. 197 исключить поковки, учесть держатель желоба
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	136. 
	П. 201 материал принять согласно проекту
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	137. 
	П. 203 размер принять согласно проекту
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	138. 
	П. 211,212 проектом не подтверждается. Привести в соответствие
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	139. 
	П. 213,214 объем и фракция проектом не подтверждается. Привести в соответствие
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	140. 
	П. 215 объем принять по проекту
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	141. 
	П. 216 объем принять по проекту
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	142. 
	П. 217 учесть надбавки по проекту
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	143. 
	П. 218-220 объем принять по проекту. В спецификации указать единицы измерения.
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	144. 
	П. 221-222 объем принять по проекту.
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	145. 
	П. 223,224 исключить задвоение  работ в смете и в проекте (п.п. 181-196).
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	146. 
	П. 225,226 объем принять по проекту
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	147. 
	П. 227-236 объем и вид работ привести к проектному. В проекте указать материалы.
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	148. 
	П. 237-273, 274-334 откорректировать аналогично входной группе Тип 1.
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	149. 
	П. 335  расценку принять согласно технологии производства работ. Плита ж/б, подтвердить метод пробивки
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	150. 
	П .336 расценку принять согласно технологии производства работ.
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	151. 
	П. 340 материал принять согласно проекту
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	152. 
	Раздел 16 Кровля. Подтвердить отчетом необходимость принятых работ
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	153. 
	П. 347 объем и вид работ не подтверждается проектом
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	154. 
	П. 350 материал принять по проекту. Покрытие в проекте не указано.
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	155. 
	. 351-359 в ответах дать ссылку на лист ПД с информацией
	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	156. 
	П. 360,361 Предоставить расчет вывозимого мусора с указанием наименования, объема демонтированной конструкции, объемного веса. Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр пункт 62 «Наименование, перечень, масса и расстояние перевозки строительного мусора и материалов, полученных при разборке, определяются на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства».


	Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения
	п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр

	157. 
	П. 361 расстояние подтвердить актом промера расстояний, согласованным Заказчиком в установленном порядке.
	
	

	
	Локальный сметный расчет 09-01-01 Захоронение строительного мусора на сумму 1 037,567/101,324 тыс. руб.
	
	

	158. 
	П. 1 предоставить расчет объема. 

Исключить из объема мусора, не подлежащие утилизации материалы. Часть отходов (отходы асфальтобетона, лом дорожного полотна, бой бетонных и железобетонных изделий, лом черного металла и прочие) отправляется на переработку и соответственно платежи по размещению этих материалов в стоимость не включаются.


	Локальный сметный расчет 09-01-01 Захоронение строительного мусора
	Федеральному закону №89-ФЗ от 24.06.1988 г.



	
	Локальный сметный расчет 02-01-04 «Система холодного водоснабжения» (на сумму 77,730 тыс.руб. / 684,346 тыс.руб.).
	
	

	159. 
	Затраты на устройство водомерного узла принять по расценке таблицы 
	Локальный сметный расчет 02-01-04 «Система холодного водоснабжения»
	п.12 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр



	160. 
	П.32,33 принять по расценке таблицы ФЕР16-07-008.
	Локальный сметный расчет 02-01-04 «Система холодного водоснабжения»
	Листы 51-ДГС/22-ИОС2.СО

	161. 
	П.36,37 количество не подтверждается проектом, привести в соответствие.
	Локальный сметный расчет 02-01-04 «Система холодного водоснабжения»
	Листы 51-ДГС/22-ИОС2.СО

	162. 
	П.36,37 затраты на устройство принять в соответствии с таблицей 1 приложения 17.1 тех.части ФЕР17-2001.
	Локальный сметный расчет 02-01-04 «Система холодного водоснабжения»
	Листы 51-ДГС/22-ИОС2.СО

	
	Локальный сметный расчет 02-01-05 «Система горячего водоснабжения» (на сумму 52,098 тыс.руб. / 414,946 тыс.руб.).
	
	

	163. 
	П.11 длина не подтверждается проектом, привести в соответствие.
	Локальный сметный расчет 02-01-05 «Система горячего водоснабжения»
	Листы 51-ДГС/22-ИОС2.СО

	164. 
	П.35,36 затраты на устройство принять по расценке таблицы ФЕР16-07-008.
	Локальный сметный расчет 02-01-05 «Система горячего водоснабжения»
	п.12 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр



	
	Локальный сметный расчет 02-01-06 «Система водоотведения» (на сумму 36,866 тыс.руб. / 495,777 тыс.руб.).
	
	

	165. 
	П.2 длина трубы не подтверждается проектом, привести в соответствие.
	Локальный сметный расчет 02-01-06 «Система водоотведения»
	Листы 51-ДГС/22-ИОС3.СО

	166. 
	П.19,20 затраты на устройство принять по расценке таблицы ФЕР16-07-008.
	Локальный сметный расчет 02-01-06 «Система водоотведения»
	п.12 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр



	167. 
	П.22-24 количество унитазов не подтверждается проектом, привести в соответствие.
	Локальный сметный расчет 02-01-06 «Система водоотведения»
	Листы 51-ДГС/22-ИОС3.СО

	168. 
	П.25 исключить, не подтверждается проектом.
	Локальный сметный расчет 02-01-06 «Система водоотведения»
	Листы 51-ДГС/22-ИОС3.СО

	169. 
	П.26,27 количество поддонов не подтверждается проектом, привести в соответствие.
	Локальный сметный расчет 02-01-06 «Система водоотведения»
	Листы 51-ДГС/22-ИОС3.СО

	170. 
	П.31 исключить, не подтверждается проектом.
	Локальный сметный расчет 02-01-06 «Система водоотведения»
	Листы 51-ДГС/22-ИОС3.СО

	171. 
	Обосновать отсутствие затрат на ванну акриловую в комплекте с сифоном 2шт., постирочную раковину с тумбой 750х500 1шт.
	Локальный сметный расчет 02-01-06 «Система водоотведения»
	Листы 51-ДГС/22-ИОС3.СО

	172. 
	П.33 стоимость труб не подтверждается проектом, привести в соответствие.
	Локальный сметный расчет 02-01-06 «Система водоотведения»
	Листы 51-ДГС/22-ИОС3.СО

	173. 
	П.39 стоимость насоса не подтверждается проектом, привести в соответствие.
	Локальный сметный расчет 02-01-06 «Система водоотведения»
	Листы 51-ДГС/22-ИОС3.СО

	
	Локальный сметный расчет 02-01-07 «Система отопления» (на сумму 36,866 тыс.руб. / 495,777 тыс.руб.).
	
	

	174. 
	П.52 затраты на устройство принять согласно технологии производства работ.
	Локальный сметный расчет 02-01-07 «Система отопления»
	п.12 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр



	175. 
	П.56,58 затраты на устройство принять согласно технологии производства работ.
	Локальный сметный расчет 02-01-07 «Система отопления»
	п.12 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр



	176. 
	П.61 принять по ФЕРм11-02-001-01.
	Локальный сметный расчет 02-01-07 «Система отопления»
	п.12 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр



	177. 
	П.66 материал трубы подтвердить проектной документацией.
	Локальный сметный расчет 02-01-07 «Система отопления»
	Листы 51-ДГС/22-ИОС4.1.1.СО

	178. 
	П.70 толщина не подтверждается проектом, привести в соответствие.
	Локальный сметный расчет 02-01-07 «Система отопления»
	Листы 51-ДГС/22-ИОС4.1.1.СО

	179. 
	П.76,79,82 обосновать проектным решением.
	Локальный сметный расчет 02-01-07 «Система отопления»
	Листы 51-ДГС/22-ИОС4.1.1.СО

	180. 
	П.121-194 данные подтвердить проектом, дополнить спецификацию опросными лимтсами.
	Локальный сметный расчет 02-01-07 «Система отопления»
	Листы 51-ДГС/22-ИОС4.1.1.СО

	181. 
	Локальный сметный расчет 02-01-08 «Система вентиляции» (на сумму 36,866 тыс.руб. / 495,777 тыс.руб.).
	
	

	182. 
	Исключить начисление коэффициента на Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% в тех расценках, где данные затраты учтены в составе работ.
	Локальный сметный расчет 02-01-08 «Система вентиляции»
	п.12 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр



	183. 
	П.2 стоимость вентилятора не подтверждается проектом, привести в соответствие.
	Локальный сметный расчет 02-01-08 «Система вентиляции»
	Листы 51-ДГС/22-ИОС4.1.1.СО

	184. 
	П.9 принять по ФЕРм11-03-001-01.
	Локальный сметный расчет 02-01-08 «Система вентиляции»
	п.12 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр



	185. 
	П.36 диаметр не подтверждается проектом, привести в соответствие.
	Локальный сметный расчет 02-01-08 «Система вентиляции»
	Листы 51-ДГС/22-ИОС4.1.1.СО

	186. 
	Дополнить спецификацию данными о воздуховодах, выраженную в м2.
	Локальный сметный расчет 02-01-08 «Система вентиляции»
	Листы 51-ДГС/22-ИОС4.1.1.СО

	
	Замечания по сводному сметному расчету
	
	

	187. 
	Затраты на оборудование и материалы принять согласно п.12 исходных данных.
	Раздел 12. СМ
	Методика, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр

	188. 
	Характеристики материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг, содержащиеся в ТКП, должны соответствовать решениям и мероприятиям проектной и рабочей документации.
	Локальные сметные расчет
	п.17 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр.

	189. 
	Стоимость материалов и оборудования в текущем уровне цен, принятых по прайс-листам, должны быть приняты по минимальной стоимости.
	Конъюнктурный анализ
	п.13 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр, письмо ФАУ Главгосэкспертиза России» от 25.02.2020 №21-3/2209-СЛ

	190. 
	Характеристики материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг, содержащиеся в ТКП, должны соответствовать решениям и мероприятиям проектной и рабочей документации.
	Конъюнктурный анализ
	п.17 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр.

	191. 
	Представить прайс-листы и коммерческие предложения, оформленные отдельным томом с оглавлением и нумерацией страниц. В обосновывающих документах производителей и (или) поставщиков соответствующих материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг указываются дата составления документа, дата и (или) сроки действия ценовых предложений, информация об учете (или не учете) в ценах отдельных затрат (перевозка, шефмонтаж, шефналадка и тому подобное), а также налога на добавленную стоимость.
	Конъюнктурный анализ
	п.16,27 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр.

	192. 
	Представить откорректированный по замечаниям конъюнктурный анализ оборудования и материалов, принятых в локальных сметных расчетах по прайс-листам, согласованные заказчиком (также специалистами заказчика-застройщика, производившими проверку конъюнктурного анализа).
	Конъюнктурный анализ
	п.14 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр

	193. 
	В обосновывающих документах производителей и (или) поставщиков соответствующих материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг указываются дата составления документа, дата и (или) сроки действия ценовых предложений, информация об учете (или не учете) в ценах отдельных затрат (перевозка, шефмонтаж, шефналадка и тому подобное), а также налога на добавленную стоимость.
	Конъюнктурный анализ
	п.16 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр

	194. 
	В ТКП помимо данных, указанных в пунктах 15 и 16 Методики, приводится информация о стоимости материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг с указанием единицы измерения, валюты расчета, курса пересчета (в случае использования ценовой информации в валюте иностранного государства). ТКП заверяются подписями и печатями (при наличии) уполномоченных лиц производителей с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц
	Конъюнктурный анализ
	п.17 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр

	195. 
	Замечания по перечню оборудования
	
	

	196. 
	Проверка стоимости оборудования в локальных сметных расчетах на предмет соответствия ценам в перечне оборудования будет произведена после устранения общих замечаний по перечням.
	Конъюнктурный анализ
	п.13 Методики, утвержденной  Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр

	
	Замечания по перечню материалов
	
	

	197. 
	Проверка стоимости материалов в локальных сметных расчетах на предмет соответствия ценам в перечне материалов будет произведена после устранения общих замечаний по перечням
	Конъюнктурный анализ
	п.13 Методики, утвержденной  Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр

	
	Локальный сметный расчет №02-01-03. Электромонтажные работы (сумма 413,64378/ 4717,68529 тыс.руб.)
	
	

	198. 
	В пп.1,4 определить по расценкам табл.ФЕРм08-03-572
	Локальный сметный расчет №02-01-03
(раздел 1)
	п.12, п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр

	199. 
	пп.2,3,5—исключить включение стоимости применительно.
Стоимость принять полной комплектной поставки по коммерческим предложениям
	Локальный сметный расчет №02-01-03
(раздел 1)
	п.13, п.14 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр

	200. 
	п.6—исключить.
Установку щитов распределительных ЩР (5шт) определить по ФЕРм08-03-573-04.
Установку щитков ЩО (4шт) определить по ФЕРм08-03-599-01
	Локальный сметный расчет №02-01-03
(раздел 1)
	п.12, п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр

	201. 
	Установку выключателей автоматических в щиты определить по расценкам ФЕРм08-01-080-01 (однополюсные), по ФЕРм08-01-080-02 (двух.-трехполюсные)
	Локальный сметный расчет №02-01-03
(раздел 1)
	п.12 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр

	202. 
	Исключить включение стоимости оборудования применительно.
В случае отсутствия в утвержденных сметных нормативах цен, их стоимость допускается включать в локальные сметные расчеты по прайс-листам (по мониторингу цен) согласно п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр
	Локальный сметный расчет №02-01-03
(раздел 1)
	п.13, п.14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр

	203. 
	Количество приборов и автоматов в щитах привести в соответствие данным проекта (ЭОМ.СО)
	Локальный сметный расчет №02-01-03
(раздел 1)
	ЭОМ.СО,
п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр

	204. 
	В п.30 пробивку штраб определить по расценке табл.ФЕР46-03-015 (в зависимости от сечения).
Длину и сечение штраб принять согласно данным проекта (ЭОМ-ГЧ.СО)
	Локальный сметный расчет №02-01-03
(раздел 2)
	п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр

	205. 
	Прокладку кабелей принять по расценкам, соответствующим технологии производства работ, принятым в проекте.
Затраты по длине и способу прокладки кабелей отразить в проектной спецификации (в графе «Примечание»)
	Локальный сметный расчет №02-01-03
(раздел 2)
	п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр

	206. 
	В пп.31-35 длину прокладки кабелей в трубах привести в соответствие длине прокладываемых  труб согласно данным проектной спецификации
	Локальный сметный расчет №02-01-03
(раздел 2)
	п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр

	207. 
	п.44—исключить, или подтвердить данными проекта (ЭОМ-ГЧ.СО)
	Локальный сметный расчет №02-01-03
(раздел 2)
	п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр

	208. 
	В п.54 стоимость ввода гибкого принять согласно данным проекта.
В проектной спецификации (в графе 3) уточнить тип ввода (ЭОМ-ГЧ.СО)
	Локальный сметный расчет №02-01-03
(раздел 2)
	п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр

	209. 
	В п.55 определить по ФЕРм08-03-594-16
	Локальный сметный расчет №02-01-03
(раздел 4)
	п.12, п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр

	210. 
	пп.56,59,69—исключить включение стоимости светильников применительно
	Локальный сметный расчет №02-01-03
(раздел 4)
	п.13, п.14 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр

	211. 
	В пп.61,62 включить стоимость облучателя-рециркулятора согласно данным проекта
	Локальный сметный расчет №02-01-03
(раздел 4)
	п.13, п.14 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр

	212. 
	п.79—стоимость брызгозащищенного выключателя принять по ФССЦ-20.4.01.01-0032 (ЭОМ-ГЧ.СО)
	Локальный сметный расчет №02-01-03
(раздел 5)
	п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр

	213. 
	п.80—количество коробок принять по откорректированной проектной спецификации.
В проектной спецификации (ЭОМ-ГЧ.СО п.4.6)  количество коробок привести в соответствие количеству розеток и выключателей утопленного типа (п.4.1, п.4.3, п.4.4 ЭОМ-ГЧ.СО)
	Локальный сметный расчет №02-01-03
(раздел 5)
	ЭОМ-ГЧ.СО,
п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр

	214. 
	Учесть дополнительно сверление отверстий под коробку (розеток и выключателей) для скрытой проводки по ФЕРр69-2-1 и ФЕРр39-2-3
	Локальный сметный расчет №02-01-03
(раздел 5)
	п.1.8.68 ТЧ сборника ФЕРм-2001-08

	215. 
	п.86—вертикальных заземлителей 3шт (лист ЭОМ.ГЧ-27)
	Локальный сметный расчет №02-01-03
(раздел 6)
	п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр

	216. 
	п.87—стоимость стали круглой Д16мм принять по ФССЦ-08.3.04.02-0095
	Локальный сметный расчет №02-01-03
(раздел 6)
	п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр

	217. 
	Включить затраты на земляные работы (под прокладку горизонтального заземлителя в траншее) по расценкам ФЕР01-02-057-02 и ФЕР01-02-061-01
	Локальный сметный расчет №02-01-03
(раздел 6)
	Лист ЭОМ.ГЧ-27,
п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр

	218. 
	В п.88 принять длину полосы в траншее (лист ЭОМ.ГЧ-27).
Прокладку стальной полосы внутри здания определить по ФЕРм08-02-472-07, длину принять по проекту (лист ЭОМ.ГЧ-14)
	Локальный сметный расчет №02-01-03
(раздел 6)
	

	219. 
	п.89—стоимость стали полосой 40х4мм принять по ФССЦ-08.3.07.01-0041
	Локальный сметный расчет №02-01-03
(раздел 6)
	п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр

	220. 
	п.94—исключить
	Локальный сметный расчет №02-01-03
(раздел 6)
	п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр

	221. 
	п.97—исключить. Установку шкафа ШНО определить по ФЕРм08-3-573-04
	Локальный сметный расчет №02-01-03
(раздел 7)
	п.12, п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр

	222. 
	пп.11,98-102—исключить.
Стоимость шкафа ШУО-3/10 принять полной комплектной поставки по коммерческим предложениям
	Локальный сметный расчет №02-01-03
(раздел 7)
	ЭОМ-ГЧ.СО.
п.13, п.14 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр

	223. 
	п.103—исключить.
Прокладку кабеля принять по расценкам, соответствующим технологии производства работ, принятым в проекте.
Затраты по длине и способу прокладки кабеля отразить в проектной спецификации (в графе «Примечание»).
В пп.103,104 длину кабеля принять согласно данным проекта (ЭОМ-НО.СО)
	Локальный сметный расчет №02-01-03
(раздел 7)
	ЭОМ-НО.СО,
п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр

	224. 
	п.65—исключить, определить по ФЕРм08-03-593-06
	Локальный сметный расчет №02-01-03
(раздел 7)
	п.12, п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр

	225. 
	пп.67,64—исключить включение стоимости материалов применительно.
Количество кронштейнов принять согласно данным проекта (ЭОМ-НО.СО)
	Локальный сметный расчет №02-01-03
(раздел 7)
	п.13, п.14 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр

	226. 
	п.63—исключить. Установку светильника на кронштейне определить по ФЕРм08-03-593-17
	Локальный сметный расчет №02-01-03
(раздел 7)
	п.12, п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр

	
	Локальный сметный расчет №04-01-01. Кабельная линия 0,4кВ (сумма 181,54368/ 1994,25419 тыс.руб.)
	
	

	227. 
	Проверить локальную смету не представляется возможным.
Отсутствуют проектные решения на наружные сети электроснабжения.
В акте технического обследования отсутствует информация по данным сетям
	Локальный сметный расчет №04-01-01
	

	
	Локальный сметный расчет №07-01-01. Благоустройство территории (сумма 1873,25733/ 17930,29613 тыс.руб.)
	
	

	228. 
	Исключить применение коэффициентов 0,9 и 0,85 к нормам накладных расходов и сметной прибыли
	Локальный сметный расчет №07-01-01
	п.25, п.26 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 21.12.2020 №812/пр,
п.16 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 11.12.2020 №774/пр

	229. 
	Исключить применение к расценкам коэффициентов 1,15 и 1,25
	Локальный сметный расчет №07-01-01
	п.59, п.60 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр

	230. 
	Представить проектные решения по монтажу МАФ (узлы, спецификации)
	Локальный сметный расчет №07-01-01
	п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр

	231. 
	Представить проектную ведомость на демонтажные работы для подтверждения затрат, принятых в смете
	Локальный сметный расчет №07-01-01
	п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр

	232. 
	В п.22 определить по ФЕР09-08-002-07
	Локальный сметный расчет №07-01-01
(раздел 2)
	п.12 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр

	233. 
	пп.4,24,25—исключить, как не подтвержденные данными проекта
	Локальный сметный расчет №07-01-01
(раздел 2)
	п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр

	234. 
	пп.30-33—исключить, не соответствуют данным проекта (лист ГП.ГЧ-4)
Устройство однослойного основания из щебня М600 определить по расценкам ФЕР27-04-007-01 и ФЕР27-04-007-04
	Локальный сметный расчет №07-01-01
(раздел 3)
	Лист ГП.ГЧ-4.
п.12, п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр

	235. 
	пп.36,37—устройство покрытия из асфальтобетонной смеси с использованием автоукладчика второго типоразмера обосновать проектными решениями.
В проекте указать типоразмер автоукладчика
	Локальный сметный расчет №07-01-01
(раздел 3)
	п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр

	236. 
	Проектом предусмотрено устройство покрытия из асфальтобетонных смесей в два слоя (толщиной 6см и 4см) (лист ГП.ГЧ-4).
В пп.36,37 включить расценки для каждого слоя отдельно (п.1.27.37 ТЧ ФЕР27-2001)
	Локальный сметный расчет №07-01-01
(раздел 3)
	п.1.27.37 ТЧ ФЕР27-2001,
п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр

	237. 
	пп.38,39—принятый расход асфальтобетонной смеси подтвердить данными проекта
	Локальный сметный расчет №07-01-01
(раздел 3)
	п.48, п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр

	238. 
	В п.38 стоимость пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II принять по ФССЦ-04.2.01.02-0006 (лист ГП.ГЧ-4)
	Локальный сметный расчет №07-01-01
(раздел 3)
	п.48, п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр

	239. 
	п.48—исключить коэффициент 1,1 (не обоснован)
	Локальный сметный расчет №07-01-01
(раздел 3)
	п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр

	240. 
	В п.50 стоимость плитки принять согласно данным проекта (лист ГП.ГЧ-4)
	Локальный сметный расчет №07-01-01
(раздел 3)
	п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр

	241. 
	В ведомость на листе ГП.ГЧ-3 внести коррективы:
-в поз.6 правильно указать тип конструкции. Тип 5-это газон обыкновенный;
-в поз.5 в наименовании правильно указать вид покрытия согласно конструкции тип 4: травяное покрытие
	Локальный сметный расчет №07-01-01
(раздел 3)
	п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр

	242. 
	В конструкции покрытия тип 3 (лист ГП.ГЧ-4) уточнить толщину бесшовного покрытия.
В п.71 сметы стоимость бесшовного покрытия привести в соответствие данным проекта
	Локальный сметный расчет №07-01-01
(раздел 3)
	п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр

	243. 
	В п.59 определить по ФЕР27-04-001-04
	Локальный сметный расчет №07-01-01
(раздел 3)
	Лист ГП.ГЧ-4.
п.12, п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр

	244. 
	пп.60,61—исключить, или подтвердить проектными решениями
	Локальный сметный расчет №07-01-01
(раздел 3)
	п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр

	245. 
	пп.62,63—устройство покрытия из асфальтобетонной смеси с использованием автоукладчика второго типоразмера обосновать проектными решениями.
В проекте указать типоразмер автоукладчика
	Локальный сметный расчет №07-01-01
(раздел 3)
	п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр

	246. 
	В п.64 стоимость мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки III принять по ФССЦ-04.2.01.01-0050 (лист ГП.ГЧ-4).
Принятый расход асфальтобетонной смеси подтвердить данными проекта.
	Локальный сметный расчет №07-01-01
(раздел 3)
	п.48, п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр

	247. 
	В п.82 стоимость травосмеси принять по ФССЦ-16.2.02.01-0023 согласно данным проекта (лист ГП.ГЧ-4)
	Локальный сметный расчет №07-01-01
(раздел 3)
	п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр

	248. 
	пп.89-97,101—подтвердить проектными решениями
	Локальный сметный расчет №07-01-01
(раздел 4)
	п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр

	249. 
	Исключить применение расценок сборника ФЕРм37-2001
	Локальный сметный расчет №07-01-01
(разделы 4,5,6,7,8,9)
	п.35, п.12 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр

	
	Локальный сметный расчет №02-01-09 «Пожарная сигнализация» (на общую сумму 68,017 (1175,404) тыс.руб.).
	
	

	250. 
	Согласно п.16(4), п.27(3) Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145, при проверке сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства, проводится изучение и оценка соответствия расчетов физическим объемам работ, включенным в ведомость объемов работ и акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования.
 Привести в соответствие сметную документацию акту осмотра, исключив виды и объемы работ, не нашедшие отражения в акте осмотра.
	Локальный сметный расчет №02-01-09
	п.16(4), п.27(3) Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145

	251. 
	В п.1 принять ФЕРм11-03-001-01
	Локальный сметный расчет №02-01-09
	п.1.10.115 ТЧ ФЕРм10-2001

	252. 
	В п.2 принять ФССЦ-61.2.04.10-0004
	Локальный сметный расчет №02-01-09
	АПС.СО - 1

	253. 
	В п.3 для п.4 принять расценку для 2-х лучей  (2 ЛС)
	Локальный сметный расчет №02-01-09
	п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр

	254. 
	В п.3 для п.5 принять ФЕРм10-08-001-07 - 4*3/10
	Локальный сметный расчет №02-01-09
	п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр

	255. 
	В п.3 для п.6 принять ФЕРм10-08-003-06
	Локальный сметный расчет №02-01-09
	п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр

	256. 
	В п.6 принять ФССЦ-61.2.07.02-0042
	Локальный сметный расчет №02-01-09
	АПС.СО - 1

	257. 
	В п.7 принять ФЕРм10-08-003-06
	Локальный сметный расчет №02-01-09
	п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр

	258. 
	В п.8,9 исключить принятие расценок применительно. В случае отсутствия в утвержденных сметных нормативах цен на материалы, стоимость материальных ресурсов допускается включать в локальные сметные расчеты по прайс-листам (по мониторингу цен) согласно п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр
	Локальный 
сметный расчет №02-01-09
	п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр

	259. 
	В п.10 включить затраты на монтаж по ФЕРм10-10-008-03
	Локальный сметный расчет №02-01-09
	п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр

	260. 
	В п.11 принять ФЕРм10-04-100-09
	Локальный сметный расчет №02-01-09
	п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр

	261. 
	В п.13 включить затраты на монтаж по ФЕРм10-10-008-03
	Локальный сметный расчет №02-01-09
	п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр

	262. 
	Откорректировать объемы согласно проектным решениям
	Локальный сметный расчет №02-01-09
	АПС.СО - 1

	263. 
	Исключить объем резерва из объема монтажа и стоимости
	Локальный сметный расчет №02-01-09
	п.105 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр

	264. 
	В п.15,19 исключить принятие расценок применительно. В случае отсутствия в утвержденных сметных нормативах цен на материалы, стоимость материальных ресурсов допускается включать в локальные сметные расчеты по прайс-листам (по мониторингу цен) согласно п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр
	Локальный 
сметный расчет №02-01-09
	п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр

	265. 
	В п.20 принять ФЕРм11-03-001-01
	Локальный сметный расчет №02-01-09
	п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр

	266. 
	В п.24 принять ФССЦ-61.2.02.03-0037 (аналог)
	Локальный сметный расчет №02-01-09
	АПС.СО - 1

	267. 
	В п.25 принять ФЕРм08-01-081-01
	Локальный сметный расчет №02-01-09
	п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр

	268. 
	В п.27 обосновать проектными решениями 
	Локальный сметный расчет №02-01-09
	п.35 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр

	269. 
	В п.28-30 способы прокладки кабелей обосновать проектными решениями
	Локальный сметный расчет №02-01-09
	п.35 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр

	270. 
	В п.30 затраты определить по разделу 6 отдела 2 ФЕРм08-2001
	Локальный сметный расчет №02-01-09
	ТЧ ФЕРм08-2001

	271. 
	В п.п.28-37 откорректировать объемы
	Локальный сметный расчет №02-01-09
	АПС.СО - 1

	272. 
	В п.37 исключить к=1,02 к расходу
	Локальный сметный расчет №02-01-09
	Приложение №8.4 ТЧ ФЕРм08-2001

	
	Локальный сметный расчет №02-01-10 «Система видеонаблюдения» (на общую сумму 228,347 (1575,159) тыс.руб.).
	
	

	273. 
	Согласно п.16(4), п.27(3) Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145, при проверке сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства, проводится изучение и оценка соответствия расчетов физическим объемам работ, включенным в ведомость объемов работ и акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования.
 Привести в соответствие сметную документацию акту осмотра, исключив виды и объемы работ, не нашедшие отражения в акте осмотра.
	Локальный сметный расчет №02-01-10
	п.16(4), п.27(3) Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145

	274. 
	Обосновать отсутствие стоимости ПО
	Локальный сметный расчет №02-01-10
	СВН.СО - 1

	275. 
	Откорректировать объемы согласно проектным решениям
	Локальный сметный расчет №02-01-10
	СВН.СО - 1

	276. 
	В п.п.1,7 принять ФЕРм10-03-001-04 (монтаж в шкаф/стойку)
	Локальный 
сметный расчет №02-01-10
	п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр

	277. 
	В п.4,6 исключить принятие расценок применительно. В случае отсутствия в утвержденных сметных нормативах цен на материалы, стоимость материальных ресурсов допускается включать в локальные сметные расчеты по прайс-листам (по мониторингу цен) согласно п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр
	Локальный 
сметный расчет №02-01-10
	п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр

	278. 
	В п.5 принять ФЕРм10-10-001-01 (см. состав работ расценки)
	Локальный 
сметный расчет №02-01-10
	п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр

	279. 
	В п.9,11 исключить принятие расценок применительно. В случае отсутствия в утвержденных сметных нормативах цен на материалы, стоимость материальных ресурсов допускается включать в локальные сметные расчеты по прайс-листам (по мониторингу цен) согласно п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр
	Локальный 
сметный расчет №02-01-10
	п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр

	280. 
	В п.12 принять ФЕРм10-03-001-01 (Напольный шкаф телекоммуникационный 19", 24U, 800х1200 мм)
	Локальный 
сметный расчет №02-01-10
	п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр

	281. 
	В п.9,13 исключить принятие расценок применительно. В случае отсутствия в утвержденных сметных нормативах цен на материалы, стоимость материальных ресурсов допускается включать в локальные сметные расчеты по прайс-листам (по мониторингу цен) согласно п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр
	Локальный 
сметный расчет №02-01-10
	п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр

	282. 
	В п.п.16,18,22 принять ФЕРм10-03-001-04 (монтаж в шкаф/стойку)
	Локальный 
сметный расчет №02-01-10
	п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр

	283. 
	В п.23 исключить принятие расценок применительно. В случае отсутствия в утвержденных сметных нормативах цен на материалы, стоимость материальных ресурсов допускается включать в локальные сметные расчеты по прайс-листам (по мониторингу цен) согласно п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр
	Локальный 
сметный расчет №02-01-10
	п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр

	284. 
	В п.25 включить затраты на монтаж по ФЕРм10-10-008-03
	Локальный сметный расчет №02-01-10
	п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр

	285. 
	В п.27 стоимость отнести на статью «Оборудование»
	Локальный сметный расчет №02-01-10
	Приложение 10.6 ТЧ ФЕРм10-2001

	286. 
	В п.28 обосновать проектными решениями 
	Локальный сметный расчет №02-01-10
	п.35 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр

	287. 
	В п.35 исключить к=1,02 к расходу
	Локальный сметный расчет №02-01-10
	Приложение №8.4 ТЧ ФЕРм08-2001

	
	Локальный сметный расчет №02-01-11 «СКС» (на общую сумму 612,904 (5123,237) тыс.руб.).
	
	

	288. 
	Согласно п.16(4), п.27(3) Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145, при проверке сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства, проводится изучение и оценка соответствия расчетов физическим объемам работ, включенным в ведомость объемов работ и акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования.
 Привести в соответствие сметную документацию акту осмотра, исключив виды и объемы работ, не нашедшие отражения в акте осмотра.
	Локальный сметный расчет №02-01-11
	п.16(4), п.27(3) Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145

	289. 
	В п.1,3 принять ФЕРм10-03-001-04 (монтаж в шкаф/стойку)
	Локальный 
сметный расчет №02-01-11
	п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр

	290. 
	В п.4 исключить принятие расценок применительно. В случае отсутствия в утвержденных сметных нормативах цен на материалы, стоимость материальных ресурсов допускается включать в локальные сметные расчеты по прайс-листам (по мониторингу цен) согласно п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр
	Локальный 
сметный расчет №02-01-11
	п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр

	291. 
	В п.6,10 исключить к=1,02 к расходу
	Локальный сметный расчет №02-01-11
	Приложение №8.4 ТЧ ФЕРм08-2001

	292. 
	В п.9 устранить разночтения в наименовании и коде, стоимость определить согласно проектным решениям
	Локальный 
сметный расчет №02-01-11
	п.13 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр

	293. 
	В п.11 стоимость определить согласно проектным решениям
	Локальный 
сметный расчет №02-01-11
	СКС.СО - 1

	294. 
	В п.14 принять ФЕРм08-03-591-08
	Локальный 
сметный расчет №02-01-11
	п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр

	295. 
	В п.20 обосновать проектными решениями 
	Локальный сметный расчет №02-01-11
	п.35 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр

	
	Локальный сметный расчет №02-01-12 «СКУД» (на общую сумму 121,312 (1382,387) тыс.руб.).
	
	

	296. 
	Согласно п.16(4), п.27(3) Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145, при проверке сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства, проводится изучение и оценка соответствия расчетов физическим объемам работ, включенным в ведомость объемов работ и акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования.
 Привести в соответствие сметную документацию акту осмотра, исключив виды и объемы работ, не нашедшие отражения в акте осмотра.
	Локальный сметный расчет №02-01-12
	п.16(4), п.27(3) Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145

	297. 
	В п.1 принять ФЕРм10-08-003-06
	Локальный 
сметный расчет №02-01-12
	п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр

	298. 
	В п.2 исключить принятие расценок применительно. В случае отсутствия в утвержденных сметных нормативах цен на материалы, стоимость материальных ресурсов допускается включать в локальные сметные расчеты по прайс-листам (по мониторингу цен) согласно п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр
	Локальный 
сметный расчет №02-01-12
	п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр

	299. 
	В п.3 включить затраты на монтаж по ФЕРм10-10-008-03
	Локальный сметный расчет №02-01-12
	п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр

	300. 
	В п.4 у прибора 4 ШС, принять соответствующую расценку
	Локальный сметный расчет №02-01-12
	п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр

	301. 
	В п.5 исключить принятие расценок применительно. В случае отсутствия в утвержденных сметных нормативах цен на материалы, стоимость материальных ресурсов допускается включать в локальные сметные расчеты по прайс-листам (по мониторингу цен) согласно п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр
	Локальный 
сметный расчет №02-01-12
	п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр

	302. 
	В п.6 включить затраты на монтаж по ФЕРм10-10-008-03
	Локальный сметный расчет №02-01-12
	п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр

	303. 
	В п.8 исключить принятие расценок применительно. В случае отсутствия в утвержденных сметных нормативах цен на материалы, стоимость материальных ресурсов допускается включать в локальные сметные расчеты по прайс-листам (по мониторингу цен) согласно п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр
	Локальный 
сметный расчет №02-01-12
	п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр

	304. 
	В п.12 принять ФЕРм10-10-006-01 — 11шт (исключить п.п.15,18,20)
	Локальный сметный расчет №02-01-12
	п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр

	305. 
	В п.13,14,16,19,23 исключить принятие расценок применительно. В случае отсутствия в утвержденных сметных нормативах цен на материалы, стоимость материальных ресурсов допускается включать в локальные сметные расчеты по прайс-листам (по мониторингу цен) согласно п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр
	Локальный 
сметный расчет №02-01-12
	п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр

	306. 
	В п.17 стоимость отнести на статью «Материалы» 
	Локальный 
сметный расчет №02-01-12
	ТЧ ФССЦ-2001

	307. 
	В п.25 принять ФССЦ-61.2.01.05-0023
	Локальный 
сметный расчет №02-01-12
	СКУД.СО - 1

	308. 
	В проектных решениях выделить объем наружных сетей (СКУД - 16)
	Локальный сметный расчет №02-01-12
	п.35 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр

	309. 
	Затраты на наружные сети выделить в отдельный локальный сметный расчет и отнести в главу 5 ССР
	Локальный сметный расчет №02-01-12
	п.138 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр

	310. 
	Индекс для СМР НСС принять для объекта строительства «Подземная прокладка кабеля с медными жилами»
	Локальный сметный расчет №02-01-12
	п.5 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной Приказом Минстрой РФ от 05.06.2019 №326/пр.

	311. 
	В п.32 принять ФЕРм10-08-003-07
	Локальный сметный расчет №02-01-12
	п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр

	312. 
	В п.36 затраты определить согласно технологии производства работ
	Локальный сметный расчет №02-01-12
	п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр

	313. 
	В п.37,39 исключить принятие расценок применительно. В случае отсутствия в утвержденных сметных нормативах цен на материалы, стоимость материальных ресурсов допускается включать в локальные сметные расчеты по прайс-листам (по мониторингу цен) согласно п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр
	Локальный 
сметный расчет №02-01-12
	п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр

	314. 
	В п.п.41,43 принять ФЕР09-08-001-03
	Локальный сметный расчет №02-01-12
	п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр

	315. 
	В п.47 принять ФЕР34-02-003-01 (исключить ресурс 24.3.03.13-0418)
	Локальный сметный расчет №02-01-12
	п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр

	316. 
	Способы прокладки кабелей обосновать проектными решениями
	Локальный сметный расчет №02-01-12
	п.35 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр

	317. 
	Затраты на прокладку кабелей в кабельной канализации определить: для силового — по ФЕРм08-02-148-01, для кабеля связи по ФЕРм10-06-026-01
	Локальный сметный расчет №02-01-12
	п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр

	318. 
	В п.52 обосновать проектными решениями 
	Локальный сметный расчет №02-01-12
	п.35 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр

	319. 
	В п.59 исключить принятие расценок применительно. В случае отсутствия в утвержденных сметных нормативах цен на материалы, стоимость материальных ресурсов допускается включать в локальные сметные расчеты по прайс-листам (по мониторингу цен) согласно п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр
	Локальный 
сметный расчет №02-01-12
	п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр

	320. 
	Объемы и виды работ откорректировать согласно проектным решениям 
	Локальный 
сметный расчет №02-01-12
	СКУД.СО — 1,2

	321. 
	Исключить применение коэффициента «При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов»
	Локальный сметный расчет №02-01-12
	п.59,60 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр

	322. 
	Исключить применение понижающих коэффициентов к НР и СП
	Локальный сметный расчет №02-01-12
	п.25 Приказа Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр и п.16
Приказа Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр.

	
	Локальный сметный расчет №02-01-13 «СОУЭ» (на общую сумму 13,229 (159,719) тыс.руб.).
	
	

	323. 
	Согласно п.16(4), п.27(3) Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145, при проверке сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства, проводится изучение и оценка соответствия расчетов физическим объемам работ, включенным в ведомость объемов работ и акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования.
 Привести в соответствие сметную документацию акту осмотра, исключив виды и объемы работ, не нашедшие отражения в акте осмотра.
	Локальный сметный расчет №02-01-13
	п.16(4), п.27(3) Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145

	324. 
	В п.1 принять ФЕРм10-08-001-05
	Локальный сметный расчет №02-01-13
	п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр

	325. 
	В п.2 исключить принятие расценок применительно. В случае отсутствия в утвержденных сметных нормативах цен на материалы, стоимость материальных ресурсов допускается включать в локальные сметные расчеты по прайс-листам (по мониторингу цен) согласно п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр
	Локальный 
сметный расчет №02-01-13
	п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр

	326. 
	В п.3 включить затраты на монтаж по ФЕРм10-10-008-03
	Локальный сметный расчет №02-01-13
	п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр

	327. 
	В п.4 для п.5 принять ФЕРм10-04-064-01
	Локальный сметный расчет №02-01-13
	п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр

	328. 
	В п.п.4,6 откорректировать объем
	Локальный сметный расчет №02-01-13
	СОУЭ.СО - 1

	329. 
	В п.6 оповещатель пожарный речевой настенный 6/3/1.5 Вт. Стоимость определить согласно проектным решениям
	Локальный сметный расчет №02-01-13
	СОУЭ.СО - 1

	330. 
	В п.52 обосновать проектными решениями 
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