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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ 
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НА УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК, ОБЛИЦОВОК СТЕН 
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И ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ 

 

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ 

НА УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК, ОБЛИЦОВОК СТЕН 

И ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ 

РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ И ЗАТРАТ ТРУДА 

НА УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК, ОБЛИЦОВОК СТЕН 

И ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ 

И ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ 

 

Разработаны инженерами В.А. Моисеевым, К.М. Петрухиной, В.П. Кретовой, З.А. Давыденковой, 

Е.В. Осиповой (ОАО "Тулаоргтехстрой") при участии специалистов ООО "Кнауф Сервис" Б. Гофманна, 

В.Д. Иващенко, А.А. Федулова. 

Утверждены Приказом Генерального директора КНАУФ по России и СНГ доктором Х. Юрковичем 

20.03.2003. 

Эксперты: зам. директора ЦНИЭПсельстрой член-корреспондент Международной академии 

экономики и инвестиций в строительстве, канд. техн. наук В.П. Березин; доцент кафедры технологии и 

организации управления в строительстве МГСУ Н.М. Шумейко. 

Настоящие нормы предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, 

материалы) при выполнении работ по устройству перегородок, облицовок стен и подвесных потолков в 

жилищно-гражданском и промышленном строительстве и составления сметных расчетов (смет) ресурсным 

методом. 

Эти нормы были опробированы в 2003 г. как Индивидуальные сметные нормы расхода материалов и 

затрат труда на отделку помещений комплектными системами Кнауф (ИЭСН-2001-10), рекомендованные к 

применению Письмом Госстроя России от 13.03.2003 N НЗ-1538/10. 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Общие указания 

 

1.1. Настоящие элементные сметные нормы расхода материалов и затрат труда предназначены для 

определения потребности в ресурсах на устройство перегородок, подвесных потолков, облицовок стен 

комплектными системами КНАУФ, применяемыми в промышленном и гражданском строительстве, и 

составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом. 

1.2. Нормы отражают современную технологию производства работ при устройстве перегородок, 

облицовок стен, подвесных потолков. 

Нормы могут быть использованы всеми предприятиями и организациями независимо от их 

принадлежности и форм собственности, осуществляющими капитальное строительство (реконструкцию) с 

привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов. 

1.3. Сборник состоит из двух отделов: 

отдел 05 - перегородки, облицовки стен, подвесные потолки из гипсокартонных листов (ГКЛ); 

отдел 06 - перегородки, облицовки стен, подвесные потолки из гипсокартонных листов (ГВЛ). 

1.4. В нормах учтено выполнение полного комплекса основных работ, перечень которых приведен в 
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"Составе работ", а также вспомогательных и сопутствующих, в том числе: перестановка столиков-

подмостей в пределах рабочего места; перемещение материалов на расстояние до 10 м; переходы из 

помещения в помещение на расстояние до 30 м. 

1.5. Подъем материалов на этаж и перемещение их на расстояние сверх указанного в п. 1.4 

нормируются дополнительно по сборнику ЕНиР-1 "Внутрипостроечные транспортные работы". 

1.6. Нормами предусмотрено выполнение работ с применением инструментов и приспособлений, 

рекомендуемых к применению фирмой КНАУФ (Приложение 1). 

1.7. Нормы расхода материалов определены расчетно-аналитическим методом согласно СНиП 82-01-

95 "Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. 

Основные положения" и РДС 82-201-96 "Правила разработки норм расхода материалов в строительстве" с 

использованием рабочих чертежей узлов, справочных и нормативных данных, технологии производства 

работ, разработанной и внедренной фирмой КНАУФ, сортамента и свойств нормируемых материалов, 

СНиПов на проектирование и производство работ. 

Нормами учтены чистый расход и трудноустранимые потери, образующиеся в пределах строительной 

площадки при выполнении рабочих операций, предусмотренных технологией и организацией производства 

работ (согласно РДС 82-202-96 и дополнения к нему). 

1.8. Для расчета норм расхода материалов приняты: 

листы гипсокартонные с утоненной кромкой (ГКЛ) и листы гипсоволокнистые с фальцевой кромкой 

(ГВЛ) 2500 x 1200 толщиной 12,5 и 10 мм; 

листы гипсоволокнистые малоформатные 1500 x 1200 x 10 мм. 

Шаг стоечных профилей для всех типов конструкций перегородок и стен принят 600 мм, кроме 

перегородок С 118 и С 367, где шаг составляет 300 мм. Шаг деформационного шва принят 15 м согласно 

технологии фирмы КНАУФ. 

1.9. Нормы расхода материалов и затрат труда могут быть использованы при устройстве перегородок 

и облицовок стен высотой до 4 м, при больших высотах нормы необходимо корректировать. 

1.10. Вертикальные швы гипсокартонных листов заделываются шпаклевкой Фугенфюллер с 

армирующей лентой, горизонтальные торцевые швы - без армирующей ленты шпаклевкой Унифлот. 

Вертикальные и горизонтальные швы гипсоволокнистых листов заделываются шпаклевкой Фугенфюллер 

ГВ с армирующей лентой. 

При обшивке двумя (тремя) слоями шпаклевание вертикальных стыков первого слоя (первого и 

второго) в ГКЛ и ГВЛ и горизонтальных стыков в ГВЛ производится без армирующей ленты. 

Кромки ГВЛ перед шпаклеванием обрабатываются грунтовкой Тифенгрунд. 

Поверхность ГКЛ и ГВЛ после шпаклевания швов и мест установки винтов обрабатывается 

грунтовкой Тифенгрунд. 

1.11. Подвесные потолки П 112 и П 113 устраиваются из гипсокартонных листов (ГКЛ) размером 2500 

x 1200 мм, потолки П 212 и П 213 - из малоформатных гипсоволокнистых листов (ГВЛ) размером 1500 x 

1200 мм. 

 

2. Правила исчисления объемов работ 

 

2.1. Площадь стен и перегородок следует определять за вычетом проемов. 

2.2. Площадь оконных и дверных проемов следует определять по наружному обводу коробок. 

2.3. Площадь потолков следует определять в пределах капитальных стен, перегородок. 

 

ОТДЕЛ 05 

 

ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ 

ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) 

 

Раздел 1 

 

ПЕРЕГОРОДКИ 

 

Таблица 10-05-001 

 

Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом 

и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) 

 

Состав работ: 01. Разметка проектного положения металлического каркаса. 02. Наклейка 

уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания. 03. Установка и крепление 

направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями. 04. Установка стоечных 

профилей в направляющие с креплением. 05. Устройство горизонтальных вставок из ПН профиля. 06. 

Устройство дверных проемов (нормы 2 - 4) и деформационного шва (норма 4). 07. Наклейка разделительной 
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ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка. 08. Установка гипсокартонных листов с 

креплением их самонарезающими винтами. 09. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала. 

10. Заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и 

углублений от винтов - без ленты. 11. Грунтование поверхности. 

 

Измеритель: 1 м2 перегородки за вычетом проемов 

 
             Устройство перегородок с одинарным металлическим 

             каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон 

             (С 111): 

10-05-001-01   глухих 

10-05-001-02   с одним дверным проемом 

10-05-001-03   с двумя дверными проемами 

10-05-001-04   с тремя дверными проемами и деформационным швом 

 
┌────────┬───────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ 

│  Шифр  │   Наименование    │  Ед.  │10-05-│10-05-│10-05-│10-05-│ 

│ресурса │ элементов затрат  │  изм. │001-01│001-02│001-03│001-04│ 

├────────┼───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 

│   1    │Затраты труда      │чел.-ч │ 0,98 │ 1,03 │1,035 │1,041 │ 

│        │рабочих-строителей │       │      │      │      │      │ 

│  1.1   │Средний разряд     │       │ 3,5  │ 3,5  │ 3,5  │ 3,5  │ 

│        │работы             │       │      │      │      │      │ 

│   2    │Затраты труда      │чел.-ч │  -   │  -   │  -   │  -   │ 

│        │машинистов         │       │      │      │      │      │ 

├────────┼───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ │       │      │      │      │      │ 

│ 331451 │Дрель-перфоратор   │маш.-ч │0,006 │0,009 │ 0,01 │0,0081│ 

│        │электрическая      │       │      │      │      │      │ 

│ 330208 │Шуруповерт         │маш.-ч │0,029 │0,032 │ 0,03 │0,0314│ 

│        │электрический      │       │      │      │      │      │ 

│ 330901 │Ножницы            │маш.-ч │0,0056│0,0081│0,0082│0,0097│ 

│        │электрические      │       │      │      │      │      │ 

├────────┼───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 

│   4    │МАТЕРИАЛЫ          │       │      │      │      │      │ 

│120-9001│Профили            │   м   │ 1,51 │ 1,58 │ 1,61 │ 1,59 │ 

│        │направляющие       │       │      │      │      │      │ 

│120-9002│Профили направля-  │   м   │  -   │  -   │  -   │ 0,15 │ 

│        │ющие (на устройство│       │      │      │      │      │ 

│        │деформационного    │       │      │      │      │      │ 

│        │шва) 27/28         │       │      │      │      │      │ 

│120-9003│Профили стоечные   │   м   │ 2,04 │ 2,54 │ 2,6  │ 2,44 │ 

│120-9010│Лента уплотнитель- │   м   │ 1,26 │ 1,17 │ 1,07 │ 0,94 │ 

│        │ная типа Дихтунг-  │       │      │      │      │      │ 

│        │сбанд              │       │      │      │      │      │ 

│120-0001│Дюбели типа "К"    │  шт.  │ 1,69 │ 1,63 │ 1,43 │ 1,17 │ 

│        │6/35               │       │      │      │      │      │ 

│120-0002│Дюбели анкерные    │  шт.  │  -   │ 0,7  │ 0,97 │ 0,79 │ 

│        │металлические      │       │      │      │      │      │ 

│120-9016│Материал теплоизо- │  м2   │ 1,03 │ 1,03 │ 1,03 │ 1,03 │ 

│        │ляционный из       │       │      │      │      │      │ 

│        │минеральных волокон│       │      │      │      │      │ 

│120-9008│Бруски деревянные  │   м   │  -   │ 0,39 │ 0,54 │ 0,44 │ 

│120-0011│Листы гипсокартон- │  м2   │ 2,1  │ 2,26 │ 2,35 │ 2,3  │ 

│        │ные ГКЛ 12,5 мм    │       │      │      │      │      │ 

│120-0012│Листы гипсокартон- │  м2   │  -   │  -   │  -   │0,007 │ 

│        │ные ГКЛ 9,5 мм     │       │      │      │      │      │ 

│120-9017│Верхний уголок для │  шт.  │  -   │ 0,14 │ 0,20 │ 0,16 │ 

│        │крепления несущих  │       │      │      │      │      │ 

│        │элементов двери    │       │      │      │      │      │ 

│        │100 x 123 мм       │       │      │      │      │      │ 

│120-9018│Нижний уголок для  │  шт.  │  -   │ 0,14 │ 0,20 │ 0,16 │ 

│        │крепления несущих  │       │      │      │      │      │ 

│        │элементов двери    │       │      │      │      │      │ 
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│        │100 x 123 мм       │       │      │      │      │      │ 

│120-0004│Винты самонаре-    │  шт.  │  -   │  -   │  -   │ 0,88 │ 

│        │зающие с острым    │       │      │      │      │      │ 

│        │концом длиной 9 мм │       │      │      │      │      │ 

│120-0005│Винты самонаре-    │  шт.  │35,33 │37,88 │36,01 │36,12 │ 

│        │зающие с острым    │       │      │      │      │      │ 

│        │концом длиной 25 мм│       │      │      │      │      │ 

│120-0006│Винты самонаре-    │  шт.  │  -   │  -   │  -   │ 0,69 │ 

│        │зающие с острым    │       │      │      │      │      │ 

│        │концом длиной 35 мм│       │      │      │      │      │ 

│120-0020│Шпаклевка Унифлот  │  кг   │ 0,10 │ 0,10 │ 0,10 │ 0,10 │ 

│120-0021│Шпаклевка Фуген-   │  кг   │ 0,77 │ 0,77 │ 0,76 │ 0,75 │ 

│        │фюллер             │       │      │      │      │      │ 

│120-9009│Лента армирующая   │   м   │ 1,52 │ 1,77 │ 1,93 │ 2,11 │ 

│120-0028│Лента разделитель- │   м   │ 1,77 │ 1,62 │ 1,42 │ 1,15 │ 

│        │ная 50 мм          │       │      │      │      │      │ 

│120-0022│Грунтовка Тифен-   │  кг   │ 0,2  │ 0,2  │ 0,2  │ 0,2  │ 

│        │грунд              │       │      │      │      │      │ 

└────────┴───────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 

 

Таблица 10-05-002 

 

Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом 

и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) 

 

Состав работ: 01. Разметка проектного положения металлического каркаса. 02. Наклейка 

уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания. 03. Установка и крепление 

направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями. 04. Установка стоечных 

профилей в направляющие с креплением. 05. Устройства дверных проемов (нормы 2 - 4) и 

деформационного шва (норма 4). 06. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью 

стен и потолка. 07. Установка гипсокартонных листов с креплением их самонарезающими винтами. 08. 

Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала. 09. Заделка продольных швов шпаклевкой с 

применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты. 10. Грунтование 

поверхности. 

 

Измеритель: 1 м2 перегородки за вычетом проемов 

 
             Устройство перегородок с одинарным металлическим 

             каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон 

             (С 112): 

10-05-002-01   глухих 

10-05-002-02   с одним дверным проемом 

10-05-002-03   с двумя дверными проемами 

10-05-002-04   с тремя дверными проемами и деформационным швом 

 
┌────────┬───────────────────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┐ 

│  Шифр  │   Наименование    │ Ед.  │10-05- │10-05-│10-05-│10-05-│ 

│ресурса │ элементов затрат  │ изм. │002-01 │002-02│002-03│002-04│ 

├────────┼───────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ 

│   1    │Затраты труда      │чел.-ч│ 1,32  │ 1,36 │ 1,37 │ 1,38 │ 

│        │рабочих-строителей │      │       │      │      │      │ 

│  1.1   │Средний разряд     │      │  3,5  │ 3,5  │ 3,5  │ 3,5  │ 

│        │работы             │      │       │      │      │      │ 

│   2    │Затраты труда      │чел.-ч│   -   │  -   │  -   │  -   │ 

│        │машинистов         │      │       │      │      │      │ 

├────────┼───────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ 

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ │      │       │      │      │      │ 

│ 331451 │Дрель-перфоратор   │маш.-ч│ 0,006 │0,0091│ 0,01 │0,0081│ 

│        │электрическая      │      │       │      │      │      │ 

│ 330208 │Шуруповерт         │маш.-ч│0,0407 │0,043 │0,0427│0,042 │ 

│        │электрический      │      │       │      │      │      │ 

│ 330901 │Ножницы            │маш.-ч│0,00103│0,0017│0,0015│0,001 │ 

│        │электрические      │      │       │      │      │      │ 

├────────┼───────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ 
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│   4    │МАТЕРИАЛЫ          │      │       │      │      │      │ 

│120-9001│Профили направля-  │  м   │ 0,76  │ 0,86 │ 0,89 │ 0,87 │ 

│        │ющие               │      │       │      │      │      │ 

│120-9002│Профили направля-  │  м   │   -   │  -   │  -   │ 0,15 │ 

│        │ющие (на устройство│      │       │      │      │      │ 

│        │деформационного    │      │       │      │      │      │ 

│        │шва) 27/28         │      │       │      │      │      │ 

│120-9003│Профили стоечные   │  м   │ 2,04  │ 2,54 │ 2,60 │ 2,44 │ 

│120-9010│Лента уплотнитель- │  м   │ 1,26  │ 1,17 │ 1,07 │ 0,94 │ 

│        │ная типа Дихтунг-  │      │       │      │      │      │ 

│        │сбанд              │      │       │      │      │      │ 

│120-0001│Дюбели типа "К"    │ шт.  │ 1,69  │ 1,63 │ 1,43 │ 1,17 │ 

│        │6/35               │      │       │      │      │      │ 

│120-0002│Дюбели анкерные    │ шт.  │   -   │ 0,7  │ 0,97 │ 0,79 │ 

│        │металлические      │      │       │      │      │      │ 

│120-9016│Материал теплоизо- │  м2  │ 1,03  │ 1,03 │ 1,03 │ 1,03 │ 

│        │ляционный из       │      │       │      │      │      │ 

│        │минеральных волокон│      │       │      │      │      │ 

│120-9008│Бруски деревянные  │  м   │   -   │ 0,39 │ 0,54 │ 0,44 │ 

│120-0011│Листы гипсокартон- │  м2  │ 4,21  │ 4,49 │ 4,67 │ 4,7  │ 

│        │ные ГКЛ 12,5 мм    │      │       │      │      │      │ 

│120-0012│Листы гипсокартон- │  м2  │   -   │  -   │  -   │0,009 │ 

│        │ные ГКЛ 9,5 мм     │      │       │      │      │      │ 

│120-9017│Верхний уголок для │ шт.  │   -   │ 0,14 │ 0,20 │ 0,16 │ 

│        │крепления несущих  │      │       │      │      │      │ 

│        │элементов двери    │      │       │      │      │      │ 

│        │100 x 123 мм       │      │       │      │      │      │ 

│120-9018│Нижний уголок для  │ шт.  │   -   │ 0,14 │ 0,20 │ 0,16 │ 

│        │крепления несущих  │      │       │      │      │      │ 

│        │элементов двери    │      │       │      │      │      │ 

│        │100 x 123 мм       │      │       │      │      │      │ 

│120-0004│Винты самонареза-  │ шт.  │   -   │  -   │  -   │ 0,88 │ 

│        │ющие с острым      │      │       │      │      │      │ 

│        │концом длиной 9 мм │      │       │      │      │      │ 

│120-0005│Винты самонареза-  │ шт.  │ 13,53 │14,19 │15,23 │13,20 │ 

│        │ющие с острым      │      │       │      │      │      │ 

│        │концом длиной 25 мм│      │       │      │      │      │ 

│120-0006│Винты самонареза-  │ шт.  │ 35,33 │37,88 │36,01 │36,12 │ 

│        │ющие с острым      │      │       │      │      │      │ 

│        │концом длиной 35 мм│      │       │      │      │      │ 

│120-0007│Винты самонареза-  │ шт.  │   -   │  -   │  -   │ 0,69 │ 

│        │ющие с острым      │      │       │      │      │      │ 

│        │концом длиной 55 мм│      │       │      │      │      │ 

│120-0020│Шпаклевка Унифлот  │  кг  │ 0,21  │ 0,20 │ 0,20 │ 0,20 │ 

│120-0021│Шпаклевка          │  кг  │ 1,49  │ 1,50 │ 1,48 │ 1,45 │ 

│        │Фугенфюллер        │      │       │      │      │      │ 

│120-9009│Лента армирующая   │  м   │ 1,52  │ 1,77 │ 1,93 │ 2,11 │ 

│120-0028│Лента разделитель- │  м   │ 1,77  │ 1,62 │ 1,42 │ 1,15 │ 

│        │ная 50 мм          │      │       │      │      │      │ 

│120-0022│Грунтовка          │  кг  │ 0,20  │ 0,20 │ 0,20 │ 0,20 │ 

│        │Тифенгрунд         │      │       │      │      │      │ 

└────────┴───────────────────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┘ 

 

Таблица 10-05-003 

 

Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом 

и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113) 

 

Состав работ: 01. Разметка проектного положения металлического каркаса. 02. Наклейка 

уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания. 03. Установка и крепление 

направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями. 04. Установка стоечных 

профилей в направляющие с креплением. 05. Устройство дверных проемов (нормы 2, 3). 06. Наклейка 

разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка. 07. Установка гипсокартонных 

листов с креплением их самонарезающими винтами. 08. Укладка в пазухи между стойками изоляционного 
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материала. 09. Заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов 

и углублений от винтов - без ленты. 10. Грунтование поверхности. 

 

Измеритель: 1 м2 перегородки за вычетом проемов 

 
             Устройство перегородок с одинарным металлическим 

             каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон 

             (С 113): 

10-05-003-01   глухих 

10-05-003-02   с одним дверным проемом 

10-05-003-03   с двумя дверными проемами 

 
┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ 

│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │10-05-│10-05-│10-05-│ 

│ресурса │          затрат           │ изм. │003-01│003-02│003-03│ 

├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 

│   1    │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│ 1,72 │ 1,76 │ 1,77 │ 

│        │строителей                 │      │      │      │      │ 

│  1.1   │Средний разряд работы      │      │ 3,5  │ 3,5  │ 3,5  │ 

│   2    │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│  -   │  -   │  -   │ 

├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │ 

│ 331451 │Дрель-перфоратор           │маш.-ч│0,0056│0,0091│ 0,01 │ 

│        │электрическая              │      │      │      │      │ 

│ 330208 │Шуруповерт электрический   │маш.-ч│0,055 │0,060 │0,060 │ 

│ 330901 │Ножницы электрические      │маш.-ч│0,0010│0,0017│0,0015│ 

├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 

│   4    │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │ 

│120-9001│Профили направляющие       │  м   │ 0,76 │ 0,86 │ 0,89 │ 

│120-9003│Профили стоечные           │  м   │ 2,04 │ 2,54 │ 2,60 │ 

│120-9010│Лента уплотнительная типа  │  м   │ 1,26 │ 1,17 │ 1,07 │ 

│        │Дихтунгсбанд               │      │      │      │      │ 

│120-0002│Дюбели анкерные            │ шт.  │ 1,69 │ 2,33 │ 2,40 │ 

│        │металлические              │      │      │      │      │ 

│120-9016│Материал теплоизоляционный │  м2  │ 1,03 │ 1,03 │ 1,03 │ 

│        │из минеральных волокон     │      │      │      │      │ 

│120-9008│Бруски деревянные          │  м   │  -   │ 0,39 │ 0,54 │ 

│120-0013│Листы гипсокартонные ГКЛ   │  м2  │ 6,32 │ 6,73 │ 7,01 │ 

│        │12,5 мм                    │      │      │      │      │ 

│120-9017│Верхний уголок для         │ шт.  │  -   │ 0,14 │ 0,20 │ 

│        │крепления несущих элементов│      │      │      │      │ 

│        │двери 100 x 123 мм         │      │      │      │      │ 

│120-9018│Нижний уголок для крепления│ шт.  │  -   │ 0,14 │ 0,20 │ 

│        │несущих элементов двери    │      │      │      │      │ 

│        │100 x 123 мм               │      │      │      │      │ 

│120-0005│Винты самонарезающие с     │ шт.  │13,53 │14,19 │15,23 │ 

│        │острым концом длиной 25 мм │      │      │      │      │ 

│120-0006│Винты самонарезающие с     │ шт.  │17,67 │20,29 │20,77 │ 

│        │острым концом длиной 35 мм │      │      │      │      │ 

│120-0007│Винты самонарезающие с     │ шт.  │35,33 │37,88 │36,01 │ 

│        │острым концом длиной 55 мм │      │      │      │      │ 

│120-0020│Шпаклевка Унифлот          │  кг  │ 0,31 │ 0,30 │ 0,29 │ 

│120-0021│Шпаклевка Фугенфюллер      │  кг  │ 2,22 │ 2,23 │ 2,20 │ 

│120-9009│Лента армирующая           │  м   │ 1,52 │ 1,77 │ 1,93 │ 

│120-0028│Лента разделительная 50 мм │  м   │ 1,77 │ 1,62 │ 1,42 │ 

│120-0022│Грунтовка Тифенгрунд       │  кг  │ 0,20 │ 0,20 │ 0,20 │ 

└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 

 

Таблица 10-05-004 

 

Устройство перегородок с двойным металлическим каркасом 

и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1) 

 

Состав работ: 01. Разметка проектного положения металлического каркаса. 02. Наклейка 
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уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания, и небольшими отрезками между 

профилями двух каркасов. 03. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к 

конструкциям здания дюбелями. 04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением. 05. 

Устройство дверных проемов (нормы 2 - 4) и деформационного шва (норма 4). 06. Наклейка разделительной 

ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка. 07. Установка гипсокартонных листов с 

креплением их самонарезающими винтами. 08. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала. 

09. Заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и 

углублений от винтов - без ленты. 10. Грунтование поверхности. 

 

Измеритель: 1 м2 перегородки за вычетом проемов 

 
             Устройство перегородок с двойным металлическим 

             каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон 

             (С 115-1): 

10-05-004-01   глухих 

10-05-004-02   с одним дверным проемом 

10-05-004-03   с двумя дверными проемами 

10-05-004-04   с тремя дверными проемами и деформационным швом 

 
┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ 

│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │10-05-│10-05-│10-05-│10-05-│ 

│ресурса │  элементов затрат  │ изм. │004-01│004-02│004-03│004-04│ 

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 

│   1    │Затраты труда       │чел.-ч│ 1,82 │ 1,88 │ 1,90 │ 1,91 │ 

│        │рабочих-строителей  │      │      │      │      │      │ 

│  1.1   │Средний разряд      │      │ 3,5  │ 3,5  │ 3,5  │ 3,5  │ 

│        │работы              │      │      │      │      │      │ 

│   2    │Затраты труда       │чел.-ч│  -   │  -   │  -   │  -   │ 

│        │машинистов          │      │      │      │      │      │ 

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │      │      │ 

│ 331451 │Дрель-перфоратор    │маш.-ч│0,011 │0,0147│0,0174│0,012 │ 

│        │электрическая       │      │      │      │      │      │ 

│ 330208 │Шуруповерт          │маш.-ч│0,041 │0,044 │0,043 │0,043 │ 

│        │электрический       │      │      │      │      │      │ 

│ 330901 │Ножницы             │маш.-ч│0,0021│0,0033│0,0033│0,002 │ 

│        │электрические       │      │      │      │      │      │ 

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 

│   4    │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │      │ 

│120-9001│Профили направляющие│  м   │ 1,51 │ 1,71 │ 1,79 │ 1,74 │ 

│120-9002│Профили направляющие│  м   │  -   │  -   │  -   │ 0,29 │ 

│        │(на устройство      │      │      │      │      │      │ 

│        │деформационного шва)│      │      │      │      │      │ 

│        │27/28               │      │      │      │      │      │ 

│120-9003│Профили стоечные    │  м   │ 4,07 │ 5,08 │ 5,21 │ 4,87 │ 

│120-9010│Лента уплотнительная│  м   │ 2,67 │ 2,53 │ 2,33 │ 2,07 │ 

│        │типа Дихтунгсбанд   │      │      │      │      │      │ 

│120-0001│Дюбели типа "К" 6/35│ шт.  │ 3,38 │ 3,26 │ 2,86 │ 2,34 │ 

│120-0002│Дюбели анкерные     │ шт.  │  -   │ 1,40 │ 1,94 │ 1,58 │ 

│        │металлические       │      │      │      │      │      │ 

│120-9016│Материал теплоизо-  │  м2  │ 2,06 │ 2,06 │ 2,06 │ 2,06 │ 

│        │ляционный из        │      │      │      │      │      │ 

│        │минеральных волокон │      │      │      │      │      │ 

│120-9008│Бруски деревянные   │  м   │  -   │ 0,78 │ 1,08 │ 0,88 │ 

│120-0011│Листы гипсокартонные│  м2  │ 4,21 │ 4,49 │ 4,67 │ 4,70 │ 

│        │ГКЛ 12,5 мм         │      │      │      │      │      │ 

│120-0012│Листы гипсокартонные│  м2  │  -   │  -   │  -   │0,009 │ 

│        │ГКЛ 9,5 мм          │      │      │      │      │      │ 

│120-9017│Верхний уголок для  │ шт.  │  -   │ 0,28 │ 0,39 │ 0,32 │ 

│        │крепления несущих   │      │      │      │      │      │ 

│        │элементов двери     │      │      │      │      │      │ 

│        │100 x 123 мм        │      │      │      │      │      │ 

│120-9018│Нижний уголок для   │ шт.  │  -   │ 0,28 │ 0,39 │ 0,32 │ 

│        │крепления несущих   │      │      │      │      │      │ 
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│        │элементов двери     │      │      │      │      │      │ 

│        │100 x 123 мм        │      │      │      │      │      │ 

│120-0004│Винты самонарезающие│ шт.  │  -   │  -   │  -   │ 1,76 │ 

│        │с острым концом     │      │      │      │      │      │ 

│        │длиной 9 мм         │      │      │      │      │      │ 

│120-0005│Винты самонарезающие│ шт.  │13,53 │14,19 │15,23 │13,20 │ 

│        │с острым концом     │      │      │      │      │      │ 

│        │длиной 25 мм        │      │      │      │      │      │ 

│120-0006│Винты самонарезающие│ шт.  │35,33 │37,88 │36,01 │36,12 │ 

│        │с острым концом     │      │      │      │      │      │ 

│        │длиной 35 мм        │      │      │      │      │      │ 

│120-0007│Винты самонарезающие│ шт.  │  -   │  -   │  -   │ 0,69 │ 

│        │с острым концом     │      │      │      │      │      │ 

│        │длиной 55 мм        │      │      │      │      │      │ 

│120-0020│Шпаклевка Унифлот   │  кг  │ 0,21 │ 0,20 │ 0,20 │ 0,20 │ 

│120-0021│Шпаклевка           │  кг  │ 1,49 │ 1,50 │ 1,48 │ 1,45 │ 

│        │Фугенфюллер         │      │      │      │      │      │ 

│120-9009│Лента армирующая    │  м   │ 1,52 │ 1,77 │ 1,93 │ 2,11 │ 

│120-0028│Лента разделительная│  м   │ 1,77 │ 1,62 │ 1,42 │ 1,15 │ 

│        │50 мм               │      │      │      │      │      │ 

│120-0022│Грунтовка Тифенгрунд│  кг  │ 0,20 │ 0,20 │ 0,20 │ 0,20 │ 

└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 

 

Таблица 10-05-005 

 

Устройство перегородок с двойным металлическим каркасом 

и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист 

в середине перегородки (С 115-2) 

 

Состав работ: 01. Разметка проектного положения металлического каркаса. 02. Наклейка 

уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания, и небольшими отрезками между 

профилями двух каркасов. 03. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к 

конструкциям здания дюбелями. 04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением. 05. 

Устройство дверных проемов (нормы 2 - 4) и деформационного шва (норма 4). 06. Наклейка разделительной 

ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка. 07. Установка гипсокартонных листов с 

креплением их самонарезающими винтами. 08. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала. 

09. Заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и 

углублений от винтов - без ленты. 10. Грунтование поверхности. 

 

Измеритель: 1 м2 перегородки за вычетом проемов 

 
             Устройство перегородок с двойным металлическим 

             каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон 

             и один лист в середине перегородки (С 115-2): 

10-05-005-01   глухих 

10-05-005-02   с одним дверным проемом 

10-05-005-03   с двумя дверными проемами 

10-05-005-04   с тремя дверными проемами и деформационным швом 

 
┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ 

│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │10-05-│10-05-│10-05-│10-05-│ 

│ресурса │  элементов затрат  │ изм. │005-01│005-02│005-03│005-04│ 

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 

│   1    │Затраты труда       │чел.-ч│ 2,13 │ 2,19 │ 2,22 │ 2,22 │ 

│        │рабочих-строителей  │      │      │      │      │      │ 

│  1.1   │Средний разряд      │      │ 3,5  │ 3,5  │ 3,5  │ 3,5  │ 

│        │работы              │      │      │      │      │      │ 

│   2    │Затраты труда       │чел.-ч│  -   │  -   │  -   │  -   │ 

│        │машинистов          │      │      │      │      │      │ 

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │      │      │ 

│ 331451 │Дрель-перфоратор    │маш.-ч│0,011 │0,0147│0,0174│0,012 │ 

│        │электрическая       │      │      │      │      │      │ 

│ 330208 │Шуруповерт          │маш.-ч│0,046 │0,049 │0,049 │0,049 │ 
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│        │электрический       │      │      │      │      │      │ 

│ 330901 │Ножницы             │маш.-ч│0,0021│0,0033│0,0033│0,002 │ 

│        │электрические       │      │      │      │      │      │ 

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 

│   4    │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │      │ 

│120-9001│Профили направляющие│  м   │ 1,51 │ 1,71 │ 1,79 │ 1,74 │ 

│120-9002│Профили направляющие│  м   │  -   │  -   │  -   │ 0,29 │ 

│        │(на устройство      │      │      │      │      │      │ 

│        │деформационного шва)│      │      │      │      │      │ 

│        │27/28               │      │      │      │      │      │ 

│120-9003│Профили стоечные    │  м   │ 4,07 │ 5,08 │ 5,21 │ 4,87 │ 

│120-9010│Лента уплотнительная│  м   │ 2,67 │ 2,53 │ 2,33 │ 2,07 │ 

│        │типа Дихтунгсбанд   │      │      │      │      │      │ 

│120-0001│Дюбели типа "К" 6/35│ шт.  │ 3,38 │ 3,26 │ 2,86 │ 2,34 │ 

│120-0002│Дюбели анкерные     │ шт.  │  -   │ 1,40 │ 1,94 │ 1,58 │ 

│        │металлические       │      │      │      │      │      │ 

│120-9016│Материал            │  м2  │ 2,06 │ 2,06 │ 2,06 │ 2,06 │ 

│        │теплоизоляционный из│      │      │      │      │      │ 

│        │минеральных волокон │      │      │      │      │      │ 

│120-9008│Бруски деревянные   │  м   │  -   │ 0,78 │ 1,08 │ 0,88 │ 

│120-0011│Листы гипсокартонные│  м2  │ 5,26 │ 5,61 │ 5,84 │ 5,85 │ 

│        │ГКЛ 12,5 мм         │      │      │      │      │      │ 

│120-0012│Листы гипсокартонные│  м2  │  -   │  -   │  -   │0,009 │ 

│        │ГКЛ 9,5 мм          │      │      │      │      │      │ 

│120-9017│Верхний уголок для  │ шт.  │  -   │ 0,28 │ 0,39 │ 0,32 │ 

│        │крепления несущих   │      │      │      │      │      │ 

│        │элементов двери     │      │      │      │      │      │ 

│        │100 x 123 мм        │      │      │      │      │      │ 

│120-9018│Нижний уголок для   │ шт.  │  -   │ 0,28 │ 0,39 │ 0,32 │ 

│        │крепления несущих   │      │      │      │      │      │ 

│        │элементов двери     │      │      │      │      │      │ 

│        │100 x 123 мм        │      │      │      │      │      │ 

│120-0004│Винты самонарезающие│ шт.  │  -   │  -   │  -   │ 1,76 │ 

│        │с острым концом     │      │      │      │      │      │ 

│        │длиной 9 мм         │      │      │      │      │      │ 

│120-0005│Винты самонарезающие│ шт.  │20,29 │21,29 │22,85 │19,80 │ 

│        │с острым концом     │      │      │      │      │      │ 

│        │длиной 25 мм        │      │      │      │      │      │ 

│120-0006│Винты самонарезающие│ шт.  │35,33 │37,88 │36,01 │36,12 │ 

│        │с острым концом     │      │      │      │      │      │ 

│        │длиной 35 мм        │      │      │      │      │      │ 

│120-0007│Винты самонарезающие│ шт.  │  -   │  -   │  -   │ 0,69 │ 

│        │с острым концом     │      │      │      │      │      │ 

│        │длиной 55 мм        │      │      │      │      │      │ 

│120-0020│Шпаклевка Унифлот   │  кг  │ 0,21 │ 0,20 │ 0,20 │ 0,20 │ 

│120-0021│Шпаклевка           │  кг  │ 1,49 │ 1,50 │ 1,48 │ 1,45 │ 

│        │Фугенфюллер         │      │      │      │      │      │ 

│120-9009│Лента армирующая    │  м   │ 1,52 │ 1,77 │ 1,93 │ 2,11 │ 

│120-0028│Лента разделительная│  м   │ 1,77 │ 1,62 │ 1,42 │ 1,15 │ 

│        │50 мм               │      │      │      │      │      │ 

│120-0022│Грунтовка Тифенгрунд│  кг  │ 0,20 │ 0,20 │ 0,20 │ 0,20 │ 

└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 

 

Таблица 10-05-006 

 

Устройство перегородок с двойным металлическим каркасом 

с пространством для пропуска коммуникаций 

и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 116) 

 

Состав работ: 01. Разметка проектного положения металлического каркаса. 02. Наклейка 

уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания. 03. Установка и крепление 

направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями. 04. Установка стоечных 

профилей в направляющие с креплением. 05. Установка полос из гипсокартонных листов для крепления 

стоечных профилей двух каркасов между собой. 06. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с 
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поверхностью стен и потолка. 07. Установка гипсокартонных листов с креплением их самонарезающими 

винтами. 08. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала. 09. Заделка продольных швов 

шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты. 10. 

Устройство гидроизоляции с дополнительной проклейкой углов уплотнительной гидроизоляционной 

лентой. 11. Грунтование поверхности. 

 

Измеритель: 1 м2 перегородки за вычетом проемов 

 
10-05-006-01 Устройство глухих перегородок с двойным металлическим 

             каркасом с пространством для пропуска коммуникаций 

             и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 116) 

 
┌────────┬─────────────────────────────────────────┬──────┬──────┐ 

│  Шифр  │      Наименование элементов затрат      │ Ед.  │10-05-│ 

│ресурса │                                         │ изм. │006-01│ 

├────────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ 

│   1    │Затраты труда рабочих-строителей         │чел.-ч│ 1,84 │ 

│  1.1   │Средний разряд работы                    │      │ 3,5  │ 

│   2    │Затраты труда машинистов                 │чел.-ч│  -   │ 

├────────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ 

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                       │      │      │ 

│ 331451 │Дрель-перфоратор электрическая           │маш.-ч│0,011 │ 

│ 330208 │Шуруповерт электрический                 │маш.-ч│0,045 │ 

│ 330901 │Ножницы электрические                    │маш.-ч│0,0021│ 

├────────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ 

│   4    │МАТЕРИАЛЫ                                │      │      │ 

│120-9001│Профили направляющие                     │  м   │ 1,51 │ 

│120-9003│Профили стоечные                         │  м   │ 4,07 │ 

│120-9010│Лента уплотнительная типа Дихтунгсбанд   │  м   │ 2,52 │ 

│120-0001│Дюбели типа "К" 6/35                     │  шт. │ 3,38 │ 

│120-9016│Материал теплоизоляционный из минеральных│  м2  │ 1,03 │ 

│        │волокон                                  │      │      │ 

│120-9014│Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм        │  м2  │ 4,28 │ 

│120-0005│Винты самонарезающие с острым концом     │  шт. │18,04 │ 

│        │длиной 25 мм                             │      │      │ 

│120-0006│Винты самонарезающие с острым концом     │  шт. │35,33 │ 

│        │длиной 35 мм                             │      │      │ 

│120-0020│Шпаклевка Унифлот                        │  кг  │ 0,21 │ 

│120-0021│Шпаклевка Фугенфюллер                    │  кг  │ 1,49 │ 

│120-9009│Лента армирующая                         │  м   │ 1,52 │ 

│120-0028│Лента разделительная 50 мм               │  м   │ 0,88 │ 

│120-0022│Грунтовка Тифенгрунд                     │  кг  │ 0,1  │ 

│120-0023│Состав гидроизоляционный Флэхендихт      │  кг  │ 0,5  │ 

│120-0029│Лента уплотнительная гидроизоляционная   │  м   │ 0,38 │ 

│        │Флэхендихтбанд                           │      │      │ 

└────────┴─────────────────────────────────────────┴──────┴──────┘ 

 

Таблица 10-05-007 

 

Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом 

и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали 

толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами 

с обеих сторон (С 118) 

 

Состав работ: 01. Разметка проектного положения металлического каркаса. 02. Наклейка 

уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания. 03. Установка и крепление 

направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями. 04. Установка стоечных 

профилей в направляющие с креплением. 05. Устройство дверных проемов (нормы 2, 3). 06. Наклейка 

разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка. 07. Установка гипсокартонных 

листов с креплением их самонарезающими винтами. 08. Укладка в пазухи между стойками изоляционного 

материала. 09. Установка листов оцинкованной стали. 10. Заделка продольных швов шпаклевкой с 

применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты. 11. Грунтование 

поверхности. 
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Измеритель: 1 м2 перегородки за вычетом проемов 

 
             Устройство перегородок с одинарным металлическим 

             каркасом и трехслойной обшивкой с листами 

             оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между 

             гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118): 

10-05-007-01   глухих 

10-05-007-02   с одним дверным проемом 

10-05-007-03   с двумя дверными проемами 

 
┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ 

│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │10-05-│10-05-│10-05-│ 

│ресурса │          затрат           │ изм. │007-01│007-02│007-03│ 

├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 

│   1    │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│ 2,27 │ 2,30 │ 2,36 │ 

│        │строителей                 │      │      │      │      │ 

│  1.1   │Средний разряд работы      │      │ 3,5  │ 3,5  │ 3,5  │ 

│   2    │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│  -   │  -   │  -   │ 

├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │ 

│ 331451 │Дрель-перфоратор           │маш.-ч│0,0082│0,0115│0,0125│ 

│        │электрическая              │      │      │      │      │ 

│ 330208 │Шуруповерт электрический   │маш.-ч│0,0818│0,091 │0,093 │ 

│ 330901 │Ножницы электрические      │маш.-ч│0,0021│0,0033│0,003 │ 

├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 

│   4    │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │ 

│120-9001│Профили направляющие       │  м   │ 0,76 │ 0,86 │ 0,89 │ 

│120-9003│Профили стоечные           │  м   │ 3,82 │ 4,16 │ 4,20 │ 

│120-9010│Лента уплотнительная типа  │  м   │ 1,26 │ 1,17 │ 1,07 │ 

│        │Дихтунгсбанд               │      │      │      │      │ 

│120-0001│Дюбели типа "К" 6/35       │ шт.  │ 1,60 │ 1,84 │ 1,82 │ 

│120-0002│Дюбели анкерные            │ шт.  │ 0,85 │ 1,62 │ 1,91 │ 

│        │металлические              │      │      │      │      │ 

│120-9016│Материал теплоизоляционный │  м2  │ 1,03 │ 1,03 │ 1,03 │ 

│        │из минеральных волокон     │      │      │      │      │ 

│120-9008│Бруски деревянные          │  м   │  -   │ 0,39 │ 0,54 │ 

│120-0013│Листы гипсокартонные ГКЛО  │  м2  │ 6,32 │ 6,73 │ 7,01 │ 

│        │12,5 мм                    │      │      │      │      │ 

│120-9017│Верхний уголок для         │ шт.  │      │ 0,14 │ 0,20 │ 

│        │крепления несущих элементов│      │  -   │      │      │ 

│        │двери 100 x 123 мм         │      │      │      │      │ 

│120-9018│Верхний уголок для         │ шт.  │  -   │ 0,14 │ 0,20 │ 

│        │крепления несущих элементов│      │      │      │      │ 

│        │двери 100 x 123 мм         │      │      │      │      │ 

│120-0005│Винты самонарезающие с     │ шт.  │19,94 │22,14 │22,72 │ 

│        │острым концом длиной 25 мм │      │      │      │      │ 

│120-0006│Винты самонарезающие с     │ шт.  │26,70 │29,66 │30,55 │ 

│        │острым концом длиной 35 мм │      │      │      │      │ 

│120-0007│Винты самонарезающие с     │ шт.  │51,52 │57,32 │59,13 │ 

│        │острым концом длиной 55 мм │      │      │      │      │ 

│120-0034│Сталь листовая оцинкованная│  м2  │ 4,49 │ 4,49 │ 4,49 │ 

│        │толщиной 0,5 мм            │      │      │      │      │ 

│120-0020│Шпаклевка Унифлот          │  кг  │ 0,31 │ 0,30 │ 0,29 │ 

│120-0021│Шпаклевка Фугенфюллер      │  кг  │ 2,30 │ 2,31 │ 2,28 │ 

│120-9009│Лента армирующая           │  м   │ 1,52 │ 1,77 │ 1,93 │ 

│120-0028│Лента разделительная 50 мм │  м   │ 1,77 │ 1,62 │ 1,42 │ 

│120-0022│Грунтовка Тифенгрунд       │  кг  │ 0,20 │ 0,20 │ 0,20 │ 

└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 

 

Раздел 2 

 

ОБЛИЦОВКИ СТЕН 
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Таблица 10-05-008 

 

Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу 

из потолочного профиля одним или двумя слоями 

гипсокартонных листов (С 623) 

 

Состав работ: 01. Разметка проектного положения металлического каркаса. 02. Наклейка 

уплотнительной ленты на направляющие профили и прямые подвесы. 03. Установка и крепление 

направляющих профилей и прямых подвесов дюбелями. 04. Установка потолочных профилей в 

направляющие и закрепление их в подвесах. 05. Устройство горизонтальных вставок из ПП профиля и 

крепление их со стойками одноуровневыми соединителями (нормы 1, 3). 06. Устройство оконных (нормы 1, 

2) и дверных (нормы 3, 4) проемов. 07. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с 

поверхностью стен и потолка. 08. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением их 

самонарезающими винтами. 09. Облицовка откосов гипсокартонными листами с применением клея 

Перлфикс. 10. Заделка внешних углов оконных проемов перфорированными уголками с шпаклеванием. 11. 

Заделка швов между облицовкой откосов и оконной коробкой акриловым герметиком (нормы 1, 2). 12. 

Заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений 

от винтов - без ленты. 13. Грунтование поверхности. 

 

Измеритель: 1 м2 стены за вычетом проемов 

 
             Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу 

             из потолочного профиля гипсокартонными листами 

             (С 623): 

10-05-008-01   одним слоем с оконным проемом 

10-05-008-02   двумя слоями с оконным проемом 

10-05-008-03   одним слоем с дверным проемом 

10-05-008-04   двумя слоями с дверным проемом 

 
┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ 

│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │10-05-│10-05-│10-05-│10-05-│ 

│ресурса │  элементов затрат  │ изм. │008-01│008-02│008-03│008-04│ 

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 

│   1    │Затраты труда       │чел.-ч│ 0,83 │ 1,04 │ 0,81 │ 0,99 │ 

│        │рабочих-строителей  │      │      │      │      │      │ 

│  1.1   │Средний разряд      │      │ 3,5  │ 3,5  │ 3,5  │ 3,5  │ 

│        │работы              │      │      │      │      │      │ 

│   2    │Затраты труда       │чел.-ч│  -   │  -   │  -   │  -   │ 

│        │машинистов          │      │      │      │      │      │ 

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │      │      │ 

│ 331451 │Дрель-перфоратор    │маш.-ч│0,011 │0,011 │0,0157│0,0157│ 

│        │электрическая       │      │      │      │      │      │ 

│ 330208 │Шуруповерт          │маш.-ч│0,022 │0,0255│0,023 │0,0263│ 

│        │электрический       │      │      │      │      │      │ 

│ 330901 │Ножницы             │маш.-ч│0,0038│0,0018│0,0047│0,0017│ 

│        │электрические       │      │      │      │      │      │ 

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 

│   4    │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │      │ 

│120-9002│Профили направляющие│  м   │ 0,77 │ 0,77 │ 0,79 │ 0,79 │ 

│        │27/28               │      │      │      │      │      │ 

│120-9004│Профили потолочные  │  м   │ 2,69 │ 2,36 │ 2,77 │ 2,41 │ 

│120-9005│Профили угловые     │  м   │ 0,46 │ 0,46 │  -   │  -   │ 

│120-9010│Лента уплотнительная│  м   │ 0,83 │ 0,83 │ 0,84 │ 0,84 │ 

│        │типа Дихтунгсбанд   │      │      │      │      │      │ 

│120-0001│Дюбели типа "К" 6/35│ шт.  │ 1,67 │ 1,67 │ 1,77 │ 1,77 │ 

│120-9006│Подвесы прямые      │ шт.  │ 0,73 │ 0,73 │ 0,83 │ 0,85 │ 

│120-9007│Соединители         │ шт.  │ 1,16 │  -   │ 1,14 │  -   │ 

│        │одноуровневые       │      │      │      │      │      │ 

│120-9008│Бруски деревянные   │  м   │  -   │  -   │ 0,37 │ 0,37 │ 

│120-0011│Листы гипсокартонные│  м2  │ 1,07 │ 2,12 │ 1,12 │ 2,25 │ 

│        │ГКЛ 12,5 мм         │      │      │      │      │      │ 

│120-0004│Винты самонарезающие│ шт.  │ 4,95 │ 1,45 │ 4,68 │ 1,70 │ 
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│        │с острым концом     │      │      │      │      │      │ 

│        │длиной 9 мм         │      │      │      │      │      │ 

│120-0005│Винты самонарезающие│ шт.  │18,55 │ 7,35 │19,43 │ 7,90 │ 

│        │с острым концом     │      │      │      │      │      │ 

│        │длиной 25 мм        │      │      │      │      │      │ 

│120-0006│Винты самонарезающие│ шт.  │  -   │18,55 │  -   │18,44 │ 

│        │с острым концом     │      │      │      │      │      │ 

│        │длиной 35 мм        │      │      │      │      │      │ 

│120-0024│Клей Перлфикс       │  кг  │ 0,6  │ 1,19 │ 0,76 │ 1,53 │ 

│120-0020│Шпаклевка Унифлот   │  кг  │ 0,04 │ 0,09 │ 0,05 │ 0,1  │ 

│120-0021│Шпаклевка           │  кг  │ 0,37 │ 0,85 │ 0,34 │ 0,69 │ 

│        │Фугенфюллер         │      │      │      │      │      │ 

│120-9009│Лента армирующая    │  м   │ 0,83 │ 1,2  │ 1,09 │ 1,15 │ 

│120-0028│Лента разделительная│  м   │ 0,44 │ 0,44 │ 0,43 │ 0,43 │ 

│        │50 мм               │      │      │      │      │      │ 

│120-0030│Герметик акриловый  │ шт.  │ 0,07 │ 0,07 │  -   │  -   │ 

│120-0022│Грунтовка Тифенгрунд│  кг  │ 0,1  │ 0,1  │ 0,1  │ 0,1  │ 

└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 

 

Таблица 10-05-009 

 

Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН 

и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) 

 

Состав работ: 01. Разметка проектного положения металлического каркаса. 02. Наклейка 

уплотнительной ленты на направляющие профили. 03. Установка и крепление направляющих профилей к 

полу и потолку дюбелями. 04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением. 05. Устройство 

горизонтальных вставок из ПН профиля. 06. Устройство оконных (норма 1) и дверных (норма 2) проемов. 

07. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка. 08. Обшивка 

каркаса гипсокартонными листами с креплением их самонарезающими винтами. 09. Облицовка откосов 

гипсокартонными листами с применением клея Перлфикс. 10. Заделка внешних углов оконных проемов 

(норма 1) перфорированными уголками с шпаклеванием. 11. Заделка швов между облицовкой откосов и 

оконной коробкой акриловым герметиком (норма 1). 12. Заделка продольных швов шпаклевкой с 

применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты. 13. Грунтование 

поверхности. 

 

Измеритель: 1 м2 стены за вычетом проемов 

 
             Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу 

             из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами 

             в один слой (С 625): 

10-05-009-01   с оконным проемом 

10-05-009-02   с дверным проемом 

 
┌────────┬──────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐ 

│  Шифр  │  Наименование элементов затрат   │ Ед.  │10-05-│10-05-│ 

│ресурса │                                  │ изм. │009-01│009-02│ 

├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ 

│   1    │Затраты труда рабочих-строителей  │чел.-ч│ 0,71 │ 0,67 │ 

│  1.1   │Средний разряд работы             │      │ 3,5  │ 3,5  │ 

│   2    │Затраты труда машинистов          │чел.-ч│  -   │  -   │ 

├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ 

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                │      │      │      │ 

│ 331451 │Дрель-перфоратор электрическая    │маш.-ч│0,0051│0,0087│ 

│ 330208 │Шуруповерт электрический          │маш.-ч│0,0155│0,0162│ 

│ 330901 │Ножницы электрические             │маш.-ч│0,0038│0,0018│ 

├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ 

│   4    │МАТЕРИАЛЫ                         │      │      │      │ 

│120-9001│Профили направляющие              │  м   │ 1,21 │ 1,22 │ 

│120-9003│Профили стоечные                  │  м   │ 2,25 │ 2,34 │ 

│120-9005│Профили угловые                   │  м   │ 0,46 │  -   │ 

│120-9010│Лента уплотнительная типа         │  м   │ 1,16 │ 1,16 │ 

│        │Дихтунгсбанд                      │      │      │      │ 
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│120-0001│Дюбели типа "К" 6/35              │ шт.  │ 1,53 │ 1,49 │ 

│120-9008│Бруски деревянные                 │  м   │  -   │ 0,37 │ 

│120-0011│Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм  │  м2  │ 1,07 │ 1,12 │ 

│120-0005│Винты самонарезающие с острым     │ шт.  │18,55 │19,43 │ 

│        │концом длиной 25 мм               │      │      │      │ 

│120-0024│Клей Перлфикс                     │  кг  │ 0,60 │ 0,76 │ 

│120-0020│Шпаклевка Унифлот                 │  кг  │ 0,04 │ 0,05 │ 

│120-0021│Шпаклевка Фугенфюллер             │  кг  │ 0,37 │ 0,34 │ 

│120-9009│Лента армирующая                  │  м   │ 0,83 │ 1,18 │ 

│120-0028│Лента разделительная 50 мм        │  м   │ 0,82 │ 0,80 │ 

│120-0030│Герметик акриловый                │ шт.  │ 0,07 │  -   │ 

│120-0022│Грунтовка Тифенгрунд              │  кг  │ 0,1  │ 0,1  │ 

└────────┴──────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘ 

 

Таблица 10-05-010 

 

Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН 

и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626) 

 

Состав работ: 01. Разметка проектного положения металлического каркаса. 02. Наклейка 

уплотнительной ленты на направляющие профили. 03. Установка и крепление направляющих профилей к 

полу и потолку дюбелями. 04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением. 05. Устройство 

оконных (норма 1) и дверных (норма 2) проемов. 06. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с 

поверхностью стен и потолка. 07. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением их 

самонарезающими винтами. 08. Облицовка откосов гипсокартонными листами с применением клея 

Перлфикс. 09. Заделка внешних углов оконных проемов (норма 1) перфорированными уголками с 

шпаклеванием. 10. Заделка швов между облицовкой откосов и оконной коробкой акриловым герметиком 

(норма 1). 11. Заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов 

и углублений от винтов - без ленты. 12. Грунтование поверхности. 

 

Измеритель: 1 м2 стены за вычетом проемов 

 
             Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу 

             из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами 

             в два слоя (С 626): 

10-05-010-01   с оконным проемом 

10-05-010-02   с дверным проемом 

 
┌────────┬──────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐ 

│  Шифр  │  Наименование элементов затрат   │ Ед.  │10-05-│10-05-│ 

│ресурса │                                  │ изм. │010-01│010-02│ 

├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ 

│   1    │Затраты труда рабочих-строителей  │чел.-ч│ 0,89 │ 0,84 │ 

│  1.1   │Средний разряд работы             │      │ 3,5  │ 3,5  │ 

│   2    │Затраты труда машинистов          │чел.-ч│  -   │  -   │ 

├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ 

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                │      │      │      │ 

│ 331451 │Дрель-перфоратор электрическая    │маш.-ч│0,0053│0,0087│ 

│ 330208 │Шуруповерт электрический          │маш.-ч│0,0216│0,022 │ 

│ 330901 │Ножницы электрические             │маш.-ч│0,0047│0,0017│ 

├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ 

│   4    │МАТЕРИАЛЫ                         │      │      │      │ 

│120-9001│Профили направляющие              │  м   │ 0,88 │ 0,86 │ 

│120-9003│Профили стоечные 27/28            │  м   │ 2,25 │ 2,34 │ 

│120-9005│Профили угловые                   │  м   │ 0,46 │  -   │ 

│120-9010│Лента уплотнительная типа         │  м   │ 1,16 │ 1,17 │ 

│        │Дихтунгсбанд                      │      │      │      │ 

│120-0001│Дюбели типа "К" 6/35              │ шт.  │ 1,53 │ 1,49 │ 

│120-9008│Бруски деревянные                 │  м   │  -   │ 0,37 │ 

│120-0011│Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм  │  м2  │ 2,12 │ 2,25 │ 

│120-0005│Винты самонарезающие с острым     │ шт.  │ 7,35 │ 7,9  │ 

│        │концом длиной 25 мм               │      │      │      │ 

│120-0006│Винты самонарезающие с острым     │ шт.  │18,55 │18,44 │ 

│        │концом длиной 35 мм               │      │      │      │ 
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│120-0024│Клей Перлфикс                     │  кг  │ 1,19 │ 1,37 │ 

│120-0020│Шпаклевка Унифлот                 │  кг  │ 0,09 │ 0,1  │ 

│120-0021│Шпаклевка Фугенфюллер             │  кг  │ 0,85 │ 0,69 │ 

│120-9009│Лента армирующая                  │  м   │ 1,2  │ 1,18 │ 

│120-0028│Лента разделительная 50 мм        │  м   │ 0,82 │ 0,80 │ 

│120-0030│Герметик акриловый                │ шт.  │ 0,07 │  -   │ 

│120-0022│Грунтовка Тифенгрунд              │  кг  │ 0,1  │ 0,1  │ 

└────────┴──────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘ 

 

Раздел 3 

 

ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ 

 

Таблица 10-05-011 

 

Устройство подвесных потолков 

 

Состав работ: 01. Разметка проектного положения металлического каркаса. 02. Наклейка 

уплотнительной ленты на направляющие профили (норма 2). 03. Установка и крепление дюбелями 

направляющих профилей (норма 2). 04. Установка подвесов с зажимами и тягами. 05. Установка основных и 

несущих профилей. 06. Соединение профилей между собой двухуровневыми (норма 1) и одноуровневыми 

(норма 2) соединителями. 07. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и 

перегородок. 08. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением самонарезающими винтами. 09. 

Заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений 

от винтов - без ленты. 10. Грунтование поверхности. 

 

Измеритель: 1 м2 потолка 

 
             Устройство подвесных потолков: 

10-05-011-01   двухуровневых (П 112) 

10-05-011-02   одноуровневых (П 113) 

 
┌────────┬──────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐ 

│  Шифр  │  Наименование элементов затрат   │ Ед.  │10-05-│10-05-│ 

│ресурса │                                  │ изм. │011-01│011-02│ 

├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ 

│   1    │Затраты труда рабочих-строителей  │чел.-ч│ 0,92 │ 0,97 │ 

│  1.1   │Средний разряд работы             │      │ 3,5  │ 3,5  │ 

│   2    │Затраты труда машинистов          │чел.-ч│  -   │  -   │ 

├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ 

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                │      │      │      │ 

│ 331451 │Дрель-перфоратор электрическая    │маш.-ч│0,0061│0,013 │ 

│ 330208 │Шуруповерт электрический          │маш.-ч│ 0,02 │0,022 │ 

│ 330901 │Ножницы электрические             │маш.-ч│0,0014│0,0032│ 

├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ 

│   4    │МАТЕРИАЛЫ                         │      │      │      │ 

│120-9004│Профили потолочные                │  м   │ 3,9  │ 3,06 │ 

│120-9002│Профили направляющие 27/28        │  м   │  -   │ 1,36 │ 

│120-0060│Удлинители профилей 60/27         │ шт.  │ 0,69 │ 0,81 │ 

│120-9012│Соединители профилей двухуровневые│ шт.  │ 3,68 │  -   │ 

│120-9013│Соединители профилей одноуровневые│ шт.  │  -   │ 1,83 │ 

│120-9014│Подвесы с зажимом                 │ шт.  │ 1,83 │ 0,81 │ 

│120-9015│Тяги подвесов                     │ шт.  │ 1,83 │ 0,81 │ 

│120-0003│Дюбели анкерные металлические     │ шт.  │ 1,83 │ 0,81 │ 

│        │с гвоздем                         │      │      │      │ 

│120-0001│Дюбели типа "К" 6/35              │ шт.  │  -   │ 3,22 │ 

│120-9010│Лента уплотнительная типа         │  м   │  -   │ 1,35 │ 

│        │Дихтунгсбанд                      │      │      │      │ 

│120-0011│Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм  │  м2  │ 1,12 │ 1,11 │ 

│120-0004│Винты самонарезающие с острым     │ шт.  │ 4,26 │ 3,68 │ 

│        │концом длиной 9 мм                │      │      │      │ 

│120-0005│Винты самонарезающие с острым     │ шт.  │20,14 │22,21 │ 

│        │концом длиной 25 мм               │      │      │      │ 
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│120-0020│Шпаклевка Унифлот                 │  кг  │ 0,04 │ 0,04 │ 

│120-0021│Шпаклевка Фугенфюллер             │  кг  │ 0,42 │ 0,42 │ 

│120-9009│Лента армирующая                  │  м   │ 0,68 │ 0,68 │ 

│120-0028│Лента разделительная 50 мм        │  м   │ 1,35 │ 1,35 │ 

│120-0022│Грунтовка Тифенгрунд              │  кг  │ 0,1  │ 0,1  │ 

└────────┴──────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘ 

 

ОТДЕЛ 06 

 

ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ 

ИЗ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ (ГВЛ) 

 

Раздел 1 

 

ПЕРЕГОРОДКИ 

 

Таблица 10-06-031 

 

Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом 

и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) 

 

Состав работ: 01. Разметка проектного положения металлического каркаса. 02. Наклейка 

уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания. 03. Установка и крепление 

направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями. 04. Установка стоечных 

профилей в направляющие с креплением. 05. Устройство горизонтальных вставок из ПН профиля. 06. 

Устройство дверных проемов (нормы 2 - 4) и деформационного шва (норма 4). 07. Наклейка разделительной 

ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка. 08. Установка гипсоволокнистых листов с 

креплением их самонарезающими винтами. 09. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала. 

10. Грунтование кромок ГВЛ. 11. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, углублений 

от винтов - без ленты. 12. Грунтование поверхности. 

 

Измеритель: 1 м2 перегородки за вычетом проемов 

 
             Устройство перегородок с одинарным металлическим 

             каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон 

             (С 361): 

10-06-031-01   глухих 

10-06-031-02   с одним дверным проемом 

10-06-031-03   с двумя дверными проемами 

10-06-031-04   с тремя дверными проемами и деформационным швом 

 
┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ 

│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │10-06-│10-06-│10-06-│10-06-│ 

│ресурса │  элементов затрат  │ изм. │031-01│031-02│031-03│031-04│ 

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 

│   1    │Затраты труда       │чел.-ч│ 1,04 │ 1,08 │ 1,09 │ 1,1  │ 

│        │рабочих-строителей  │      │      │      │      │      │ 

│  1.1   │Средний разряд      │      │ 3,5  │ 3,5  │ 3,5  │ 3,5  │ 

│        │работы              │      │      │      │      │      │ 

│   2    │Затраты труда       │чел.-ч│  -   │  -   │  -   │  -   │ 

│        │машинистов          │      │      │      │      │      │ 

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │      │      │ 

│ 331451 │Дрель-перфоратор    │маш.-ч│0,006 │0,009 │ 0,01 │0,0081│ 

│        │электрическая       │      │      │      │      │      │ 

│ 330208 │Шуруповерт          │маш.-ч│0,029 │0,032 │ 0,03 │0,0314│ 

│        │электрический       │      │      │      │      │      │ 

│ 330901 │Ножницы             │маш.-ч│0,0056│0,0081│0,0082│0,0097│ 

│        │электрические       │      │      │      │      │      │ 

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 

│   4    │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │      │ 

│120-9001│Профили направляющие│  м   │ 1,51 │ 1,58 │ 1,61 │ 1,59 │ 

│120-9002│Профили направляющие│  м   │  -   │  -   │  -   │ 0,15 │ 
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│        │(на устройство      │      │      │      │      │      │ 

│        │деформационного шва)│      │      │      │      │      │ 

│        │27/28               │      │      │      │      │      │ 

│120-9003│Профили стоечные    │  м   │ 2,04 │ 2,54 │ 2,6  │ 2,44 │ 

│120-9010│Лента уплотнительная│  м   │ 1,26 │ 1,17 │ 1,07 │ 0,94 │ 

│        │типа Дихтунгсбанд   │      │      │      │      │      │ 

│120-0001│Дюбели типа "К" 6/35│ шт.  │ 1,69 │ 1,63 │ 1,43 │ 1,17 │ 

│120-0002│Дюбели анкерные     │ шт.  │  -   │ 0,7  │ 0,97 │ 0,79 │ 

│        │металлические       │      │      │      │      │      │ 

│120-9016│Материал            │  м2  │ 1,03 │ 1,03 │ 1,03 │ 1,03 │ 

│        │теплоизоляционный из│      │      │      │      │      │ 

│        │минеральных волокон │      │      │      │      │      │ 

│120-9008│Бруски деревянные   │  м   │  -   │ 0,39 │ 0,54 │ 0,44 │ 

│120-0015│Листы гипсоволок-   │  м2  │ 2,1  │ 2,26 │ 2,35 │ 2,30 │ 

│        │нистые ГВЛ 12,5 мм  │      │      │      │      │      │ 

│120-0016│Листы гипсоволок-   │  м2  │  -   │  -   │  -   │0,007 │ 

│        │нистые ГВЛ 10 мм    │      │      │      │      │      │ 

│120-0017│Верхний уголок для  │ шт.  │  -   │ 0,14 │ 0,20 │ 0,16 │ 

│        │крепления несущих   │      │      │      │      │      │ 

│        │элементов двери     │      │      │      │      │      │ 

│        │100 x 123 мм        │      │      │      │      │      │ 

│120-0018│Нижний уголок для   │ шт.  │  -   │ 0,14 │ 0,20 │ 0,16 │ 

│        │крепления несущих   │      │      │      │      │      │ 

│        │элементов двери     │      │      │      │      │      │ 

│        │100 x 123 мм        │      │      │      │      │      │ 

│120-0004│Винты самонарезающие│ шт.  │  -   │  -   │  -   │ 0,88 │ 

│        │с острым концом     │      │      │      │      │      │ 

│        │длиной 9 мм         │      │      │      │      │      │ 

│120-0008│Винты самонарезающие│ шт.  │35,33 │37,88 │36,01 │36,12 │ 

│        │с острым концом и   │      │      │      │      │      │ 

│        │зенкующей головкой  │      │      │      │      │      │ 

│        │длиной 30 мм        │      │      │      │      │      │ 

│120-0009│Винты самонарезающие│ шт.  │  -   │  -   │  -   │ 0,69 │ 

│        │с острым концом и   │      │      │      │      │      │ 

│        │зенкующей головкой  │      │      │      │      │      │ 

│        │длиной 45 мм        │      │      │      │      │      │ 

│120-0025│Шпаклевка           │  кг  │ 0,92 │ 0,91 │ 0,90 │ 0,89 │ 

│        │Фугенфюллер ГВ      │      │      │      │      │      │ 

│120-9009│Лента армирующая    │  м   │ 2,27 │ 2,49 │ 2,64 │ 2,86 │ 

│120-0028│Лента разделительная│  м   │ 1,77 │ 1,62 │ 1,42 │ 1,15 │ 

│        │50 мм               │      │      │      │      │      │ 

│120-0022│Грунтовка Тифенгрунд│  кг  │ 0,22 │ 0,22 │ 0,22 │ 0,22 │ 

└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 

 

Таблица 10-06-032 

 

Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом 

и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362) 

 

Состав работ: 01. Разметка проектного положения металлического каркаса. 02. Наклейка 

уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания. 03. Установка и крепление 

направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями. 04. Установка стоечных 

профилей в направляющие с креплением. 05. Устройство дверных проемов (нормы 2 - 4) и 

деформационного шва (норма 4). 06. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью 

стен и потолка. 07. Установка гипсоволокнистых листов с креплением их самонарезающими винтами. 08. 

Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала. 09. Грунтование кромок ГВЛ. 10. Заделка 

швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, углублений от винтов - без ленты. 11. Грунтование 

поверхности. 

 

Измеритель: 1 м2 перегородки за вычетом проемов 

 
             Устройство перегородок с одинарным металлическим 

             каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон 

             (С 362): 
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10-06-032-01   глухих 

10-06-032-02   с одним дверным проемом 

10-06-032-03   с двумя дверными проемами 

10-06-032-04   с тремя дверными проемами и деформационным швом 

 
┌────────┬───────────────────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┐ 

│  Шифр  │   Наименование    │ Ед.  │10-06- │10-06-│10-06-│10-06-│ 

│ресурса │ элементов затрат  │ изм. │032-01 │032-02│032-03│032-04│ 

├────────┼───────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ 

│   1    │Затраты труда      │чел.-ч│ 1,44  │ 1,47 │1,495 │ 1,50 │ 

│        │рабочих-строителей │      │       │      │      │      │ 

│  1.1   │Средний разряд     │      │  3,5  │ 3,5  │ 3,5  │ 3,5  │ 

│        │работы             │      │       │      │      │      │ 

│   2    │Затраты труда      │чел.-ч│   -   │  -   │  -   │  -   │ 

│        │машинистов         │      │       │      │      │      │ 

├────────┼───────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ 

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ │      │       │      │      │      │ 

│ 331451 │Дрель-перфоратор   │маш.-ч│ 0,006 │0,0091│ 0,01 │0,0081│ 

│        │электрическая      │      │       │      │      │      │ 

│ 330208 │Шуруповерт         │маш.-ч│0,0407 │0,043 │0,0427│0,042 │ 

│        │электрический      │      │       │      │      │      │ 

│ 330901 │Ножницы            │маш.-ч│0,00103│0,0017│0,0015│0,001 │ 

│        │электрические      │      │       │      │      │      │ 

├────────┼───────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ 

│   4    │МАТЕРИАЛЫ          │      │       │      │      │      │ 

│120-9001│Профили            │  м   │ 0,76  │ 0,86 │ 0,89 │ 0,87 │ 

│        │направляющие       │      │       │      │      │      │ 

│120-9002│Профили направля-  │  м   │   -   │  -   │  -   │ 0,15 │ 

│        │ющие (на устройство│      │       │      │      │      │ 

│        │деформационного    │      │       │      │      │      │ 

│        │шва)               │      │       │      │      │      │ 

│120-9003│Профили стоечные   │  м   │ 2,04  │ 2,54 │ 2,60 │ 2,44 │ 

│120-9010│Лента уплотнитель- │  м   │ 1,26  │ 1,17 │ 1,07 │ 0,94 │ 

│        │ная типа Дихтунг-  │      │       │      │      │      │ 

│        │сбанд              │      │       │      │      │      │ 

│120-0001│Дюбели типа "К"    │ шт.  │ 1,69  │ 1,63 │ 1,43 │ 1,17 │ 

│        │6/35               │      │       │      │      │      │ 

│120-0002│Дюбели анкерные    │ шт.  │   -   │ 0,7  │ 0,97 │ 0,79 │ 

│        │металлические      │      │       │      │      │      │ 

│120-9016│Материал теплоизо- │  м2  │ 1,03  │ 1,03 │ 1,03 │ 1,03 │ 

│        │ляционный из       │      │       │      │      │      │ 

│        │минеральных волокон│      │       │      │      │      │ 

│120-9008│Бруски деревянные  │  м   │   -   │ 0,39 │ 0,54 │ 0,44 │ 

│120-0016│Листы гипсоволок-  │  м2  │ 4,21  │ 4,49 │ 4,67 │ 4,7  │ 

│        │нистые ГВЛ 10 мм   │      │       │      │      │      │ 

│120-0017│Верхний уголок для │ шт.  │   -   │ 0,14 │ 0,20 │ 0,16 │ 

│        │крепления несущих  │      │       │      │      │      │ 

│        │элементов двери    │      │       │      │      │      │ 

│        │100 x 123 мм       │      │       │      │      │      │ 

│120-0018│Нижний уголок для  │ шт.  │   -   │ 0,14 │ 0,20 │ 0,16 │ 

│        │крепления несущих  │      │       │      │      │      │ 

│        │элементов двери    │      │       │      │      │      │ 

│        │100 x 123 мм       │      │       │      │      │      │ 

│120-0004│Винты самонареза-  │ шт.  │   -   │  -   │  -   │ 0,88 │ 

│        │ющие с острым      │      │       │      │      │      │ 

│        │концом длиной 9 мм │      │       │      │      │      │ 

│120-0010│Винты самонареза-  │ шт.  │   -   │  -   │  -   │ 0,69 │ 

│        │ющие с острым      │      │       │      │      │      │ 

│        │концом и зенкующей │      │       │      │      │      │ 

│        │головкой длиной    │      │       │      │      │      │ 

│        │22 мм              │      │       │      │      │      │ 

│120-0008│Винты самонареза-  │ шт.  │ 13,53 │14,19 │15,23 │13,20 │ 

│        │ющие с острым      │      │       │      │      │      │ 

│        │концом и зенкующей │      │       │      │      │      │ 
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│        │головкой длиной    │      │       │      │      │      │ 

│        │30 мм              │      │       │      │      │      │ 

│120-0009│Винты самонареза-  │ шт.  │ 35,33 │37,88 │36,01 │36,12 │ 

│        │ющие с острым      │      │       │      │      │      │ 

│        │концом и зенкующей │      │       │      │      │      │ 

│        │головкой длиной    │      │       │      │      │      │ 

│        │45 мм              │      │       │      │      │      │ 

│120-0025│Шпаклевка          │  кг  │ 1,79  │ 1,79 │ 1,76 │ 1,74 │ 

│        │Фугенфюллер ГВ     │      │       │      │      │      │ 

│120-9009│Лента армирующая   │  м   │ 2,27  │ 2,49 │ 2,64 │ 2,86 │ 

│120-0028│Лента разделитель- │  м   │ 1,77  │ 1,62 │ 1,42 │ 1,15 │ 

│        │ная 50 мм          │      │       │      │      │      │ 

│120-0022│Грунтовка          │  кг  │ 0,25  │ 0,25 │ 0,25 │ 0,25 │ 

│        │Тифенгрунд         │      │       │      │      │      │ 

└────────┴───────────────────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┘ 

 

Таблица 10-06-033 

 

Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом 

и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363) 

 

Состав работ: 01. Разметка проектного положения металлического каркаса. 02. Наклейка 

уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания. 03. Установка и крепление 

направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями. 04. Установка стоечных 

профилей в направляющие с креплением. 05. Устройство дверных проемов (нормы 2, 3). 06. Наклейка 

разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка. 07. Установка 

гипсоволокнистых листов с креплением их самонарезающими винтами. 08. Укладка в пазухи между 

стойками изоляционного материала. 09. Грунтование кромок ГВЛ. 10. Заделка швов шпаклевкой с 

применением армирующей ленты, углублений от винтов - без ленты. 11. Грунтование поверхности. 

 

Измеритель: 1 м2 перегородки за вычетом проемов 

 
             Устройство перегородок с одинарным металлическим 

             каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон 

             (С 363): 

10-06-033-01   глухих 

10-06-033-02   с одним дверным проемом 

10-06-033-03   с двумя дверными проемами 

 
┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ 

│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │10-06-│10-06-│10-06-│ 

│ресурса │          затрат           │ изм. │033-01│033-02│033-03│ 

├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 

│   1    │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│ 1,88 │ 1,91 │ 1,93 │ 

│        │строителей                 │      │      │      │      │ 

│  1.1   │Средний разряд работы      │      │ 3,5  │ 3,5  │ 3,5  │ 

│   2    │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│  -   │  -   │  -   │ 

├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │ 

│ 331451 │Дрель-перфоратор           │маш.-ч│0,0056│0,0091│ 0,01 │ 

│        │электрическая              │      │      │      │      │ 

│ 330208 │Шуруповерт электрический   │маш.-ч│0,055 │0,060 │0,060 │ 

│ 330901 │Ножницы электрические      │маш.-ч│0,0010│0,0017│0,0015│ 

├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 

│   4    │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │ 

│120-9001│Профили направляющие       │  м   │ 0,76 │ 0,86 │ 0,89 │ 

│120-9003│Профили стоечные           │  м   │ 2,04 │ 2,54 │ 2,60 │ 

│120-9010│Лента уплотнительная типа  │  м   │ 1,26 │ 1,17 │ 1,07 │ 

│        │Дихтунгсбанд               │      │      │      │      │ 

│120-0002│Дюбели анкерные            │ шт.  │ 1,69 │ 2,33 │ 2,40 │ 

│        │металлические              │      │      │      │      │ 

│120-9016│Материал теплоизоляционный │  м2  │ 1,03 │ 1,03 │ 1,03 │ 

│        │из минеральных волокон     │      │      │      │      │ 

│120-9008│Бруски деревянные          │  м   │  -   │ 0,39 │ 0,54 │ 
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│120-0015│Листы гипсоволокнистые ГВЛ │  м2  │ 6,32 │ 6,73 │ 7,01 │ 

│        │12,5 мм                    │      │      │      │      │ 

│120-9017│Верхний уголок для         │ шт.  │  -   │ 0,14 │ 0,20 │ 

│        │крепления несущих элементов│      │      │      │      │ 

│        │двери 100 x 123 мм         │      │      │      │      │ 

│120-9018│Нижний уголок для крепления│ шт.  │  -   │ 0,14 │ 0,20 │ 

│        │несущих элементов двери    │      │      │      │      │ 

│        │100 x 123 мм               │      │      │      │      │ 

│120-0010│Винты самонарезающие с     │ шт.  │35,33 │37,88 │36,01 │ 

│        │острым концом и зенкующей  │      │      │      │      │ 

│        │головкой длиной 22 мм      │      │      │      │      │ 

│120-0008│Винты самонарезающие с     │ шт.  │13,53 │14,19 │15,23 │ 

│        │острым концом и зенкующей  │      │      │      │      │ 

│        │головкой длиной 30 мм      │      │      │      │      │ 

│120-0009│Винты самонарезающие с     │ шт.  │17,67 │20,29 │20,77 │ 

│        │острым концом и зенкующей  │      │      │      │      │ 

│        │головкой длиной 45 мм      │      │      │      │      │ 

│120-0025│Шпаклевка Фугенфюллер ГВ   │  кг  │ 2,67 │ 2,66 │ 2,62 │ 

│120-9009│Лента армирующая           │  м   │ 2,27 │ 2,49 │ 2,64 │ 

│120-0028│Лента разделительная 50 мм │  м   │ 1,77 │ 1,62 │ 1,42 │ 

│120-0022│Грунтовка Тифенгрунд       │  кг  │ 0,27 │ 0,27 │ 0,27 │ 

└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 

 

Таблица 10-06-034 

 

Устройство перегородок с двойным металлическим каркасом 

и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365) 

 

Состав работ: 01. Разметка проектного положения металлического каркаса. 02. Наклейка 

уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания, и небольшими отрезками между 

профилями двух каркасов. 03. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к 

конструкциям здания дюбелями. 04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением. 05. 

Устройство дверных проемов (нормы 2 - 4) и деформационного шва (норма 4). 06. Наклейка разделительной 

ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка. 07. Установка гипсоволокнистых листов с 

креплением их самонарезающими винтами. 08. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала. 

09. Грунтование кромок ГВЛ. 10. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, углублений 

от винтов - без ленты. 11. Грунтование поверхности. 

 

Измеритель: 1 м2 перегородки за вычетом проемов 

 
             Устройство перегородок с двойным металлическим 

             каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон 

             (С 365): 

10-06-034-01   глухих 

10-06-034-02   с одним дверным проемом 

10-06-034-03   с двумя дверными проемами 

10-06-034-04   с тремя дверными проемами и деформационным швом 

 
┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ 

│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │10-06-│10-06-│10-06-│10-06-│ 

│ресурса │  элементов затрат  │ изм. │034-01│034-02│034-03│034-04│ 

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 

│   1    │Затраты труда       │чел.-ч│ 1,88 │ 1,94 │1,965 │ 1,97 │ 

│        │рабочих-строителей  │      │      │      │      │      │ 

│  1.1   │Средний разряд      │      │ 3,5  │ 3,5  │ 3,5  │ 3,5  │ 

│        │работы              │      │      │      │      │      │ 

│   2    │Затраты труда       │чел.-ч│  -   │  -   │  -   │  -   │ 

│        │машинистов          │      │      │      │      │      │ 

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │      │      │ 

│ 331451 │Дрель-перфоратор    │маш.-ч│0,011 │0,0147│0,0174│0,012 │ 

│        │электрическая       │      │      │      │      │      │ 

│ 330208 │Шуруповерт          │маш.-ч│0,041 │0,044 │0,043 │0,043 │ 

│        │электрический       │      │      │      │      │      │ 
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│ 330901 │Ножницы             │маш.-ч│0,0021│0,0033│0,0033│0,002 │ 

│        │электрические       │      │      │      │      │      │ 

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 

│   4    │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │      │ 

│120-9001│Профили направляющие│  м   │ 1,51 │ 1,71 │ 1,79 │ 1,74 │ 

│120-9002│Профили направляющие│  м   │  -   │  -   │  -   │ 0,29 │ 

│        │(на устройство      │      │      │      │      │      │ 

│        │деформационного шва)│      │      │      │      │      │ 

│        │27/28               │      │      │      │      │      │ 

│120-9003│Профили стоечные    │  м   │ 4,07 │ 5,08 │ 5,21 │ 4,87 │ 

│120-9010│Лента уплотнительная│  м   │ 2,67 │ 2,53 │ 2,33 │ 2,07 │ 

│        │типа Дихтунгсбанд   │      │      │      │      │      │ 

│120-0001│Дюбели типа "К" 6/35│ шт.  │ 3,38 │ 3,26 │ 2,86 │ 2,34 │ 

│120-0002│Дюбели анкерные     │ шт.  │  -   │ 1,40 │ 1,94 │ 1,58 │ 

│        │металлические       │      │      │      │      │      │ 

│120-9016│Материал теплоизо-  │  м2  │ 2,06 │ 2,06 │ 2,06 │ 2,06 │ 

│        │ляционный из        │      │      │      │      │      │ 

│        │минеральных волокон │      │      │      │      │      │ 

│120-9008│Бруски деревянные   │  м   │  -   │ 0,78 │ 1,08 │ 0,88 │ 

│120-0016│Листы гипсоволок-   │  м2  │ 4,21 │ 4,49 │ 4,67 │ 4,70 │ 

│        │нистые ГВЛ 10 мм    │      │      │      │      │      │ 

│120-9017│Верхний уголок для  │ шт.  │  -   │ 0,28 │ 0,39 │ 0,32 │ 

│        │крепления несущих   │      │      │      │      │      │ 

│        │элементов двери     │      │      │      │      │      │ 

│        │100 x 123 мм        │      │      │      │      │      │ 

│120-0018│Нижний уголок для   │ шт.  │  -   │ 0,28 │ 0,39 │ 0,32 │ 

│        │крепления несущих   │      │      │      │      │      │ 

│        │элементов двери     │      │      │      │      │      │ 

│        │100 x 123 мм        │      │      │      │      │      │ 

│120-0004│Винты самонарезающие│ шт.  │  -   │  -   │  -   │ 1,76 │ 

│        │с острым концом     │      │      │      │      │      │ 

│        │длиной 9 мм         │      │      │      │      │      │ 

│120-0010│Винты самонарезающие│ шт.  │  -   │  -   │  -   │ 0,69 │ 

│        │с острым концом и   │      │      │      │      │      │ 

│        │зенкующей головкой  │      │      │      │      │      │ 

│        │длиной 22 мм        │      │      │      │      │      │ 

│120-0008│Винты самонарезающие│ шт.  │13,53 │14,19 │15,23 │13,20 │ 

│        │с острым концом и   │      │      │      │      │      │ 

│        │зенкующей головкой  │      │      │      │      │      │ 

│        │длиной 30 мм        │      │      │      │      │      │ 

│120-0009│Винты самонарезающие│ шт.  │35,33 │37,88 │36,01 │36,12 │ 

│        │с острым концом и   │      │      │      │      │      │ 

│        │зенкующей головкой  │      │      │      │      │      │ 

│        │длиной 45 мм        │      │      │      │      │      │ 

│120-0025│Шпаклевка           │  кг  │ 1,79 │ 1,79 │ 1,76 │ 1,74 │ 

│        │Фугенфюллер ГВ      │      │      │      │      │      │ 

│120-9009│Лента армирующая    │  м   │ 2,27 │ 2,49 │ 2,64 │ 2,86 │ 

│120-0028│Лента разделительная│  м   │ 1,77 │ 1,62 │ 1,42 │ 1,15 │ 

│        │50 мм               │      │      │      │      │      │ 

│120-0022│Грунтовка Тифенгрунд│  кг  │ 0,25 │ 0,25 │ 0,25 │ 0,25 │ 

└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 

 

Таблица 10-06-035 

 

Устройство перегородок с двойным металлическим каркасом 

с пространством для пропуска коммуникаций 

и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 366) 

 

Состав работ: 01. Разметка проектного положения металлического каркаса. 02. Наклейка 

уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания. 03. Установка и крепление 

направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями. 04. Установка стоечных 

профилей в направляющие с креплением. 05. Установка полос из гипсоволокнистых листов для крепления 

стоечных профилей двух каркасов между собой. 06. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с 

поверхностью стен и потолка. 07. Установка гипсоволокнистых листов с креплением их самонарезающими 
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винтами. 08. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала. 09. Грунтование кромок ГВЛ. 10. 

Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, углублений от винтов - без ленты. 11. 

Устройство гидроизоляции с дополнительной проклейкой углов уплотнительной гидроизоляционной 

лентой. 12. Грунтование поверхности. 

 

Измеритель: 1 м2 перегородки за вычетом проемов 

 
10-06-035-01 Устройство глухих перегородок с двойным металлическим 

             каркасом с пространством для пропуска коммуникаций 

             и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 366) 

 
┌────────┬─────────────────────────────────────────┬──────┬──────┐ 

│  Шифр  │      Наименование элементов затрат      │ Ед.  │10-06-│ 

│ресурса │                                         │ изм. │035-01│ 

├────────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ 

│   1    │Затраты труда рабочих-строителей         │чел.-ч│ 1,86 │ 

│  1.1   │Средний разряд работы                    │      │ 3,5  │ 

│   2    │Затраты труда машинистов                 │чел.-ч│  -   │ 

├────────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ 

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                       │      │      │ 

│ 331451 │Дрель-перфоратор электрическая           │маш.-ч│0,011 │ 

│ 330208 │Шуруповерт электрический                 │маш.-ч│0,045 │ 

│ 330901 │Ножницы электрические                    │маш.-ч│0,0021│ 

├────────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ 

│   4    │МАТЕРИАЛЫ                                │      │      │ 

│120-9001│Профили направляющие                     │  м   │ 1,51 │ 

│120-9003│Профили стоечные                         │  м   │ 4,07 │ 

│120-9010│Лента уплотнительная типа Дихтунгсбанд   │  м   │ 2,52 │ 

│120-0001│Дюбели типа "К" 6/35                     │ шт.  │ 3,38 │ 

│120-9016│Материал теплоизоляционный из минеральных│  м2  │ 1,03 │ 

│        │волокон                                  │      │      │ 

│120-0017│Листы гипсоволокнистые ГВЛВ 12,5 мм      │  м2  │ 4,28 │ 

│120-0008│Винты самонарезающие с острым концом     │ шт.  │18,04 │ 

│        │и зенкующей головкой длиной 30 мм        │      │      │ 

│120-0009│Винты самонарезающие с острым концом     │ шт.  │35,33 │ 

│        │и зенкующей головкой длиной 45 мм        │      │      │ 

│120-0025│Шпаклевка Фугенфюллер ГВ                 │  кг  │ 1,79 │ 

│120-9009│Лента армирующая                         │  м   │ 2,27 │ 

│120-0028│Лента разделительная 50 мм               │  м   │ 0,88 │ 

│120-0022│Грунтовка Тифенгрунд                     │  кг  │ 0,12 │ 

│120-0023│Состав гидроизоляционный Флэхендихт      │  кг  │ 0,5  │ 

│120-0029│Лента уплотнительная гидроизоляционная   │  м   │ 0,38 │ 

│        │Флэхендихтбанд                           │      │      │ 

└────────┴─────────────────────────────────────────┴──────┴──────┘ 

 

Таблица 10-06-036 

 

Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом 

и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали 

толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами 

с обеих сторон (С 367) 

 

Состав работ: 01. Разметка проектного положения металлического каркаса. 02. Наклейка 

уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания. 03. Установка и крепление 

направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями. 04. Установка стоечных 

профилей в направляющие с креплением. 05. Устройство дверных проемов (нормы 2, 3). 06. Наклейка 

разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка. 07. Установка 

гипсоволокнистых листов с креплением их самонарезающими винтами. 08. Укладка в пазухи между 

стойками изоляционного материала. 09. Установка листов оцинкованной стали. 10. Грунтование кромок 

ГВЛ. 11. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, углублений от винтов - без ленты. 

12. Грунтование поверхности. 

 

Измеритель: 1 м2 перегородки за вычетом проемов 
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             Устройство перегородок с одинарным металлическим 

             каркасом и трехслойной обшивкой с листами 

             оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между 

             гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367): 

10-06-036-01   глухих 

10-06-036-02   с одним дверным проемом 

10-06-036-03   с двумя дверными проемами 

 
┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ 

│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │10-06-│10-06-│10-06-│ 

│ресурса │          затрат           │ изм. │036-01│036-02│036-03│ 

├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 

│   1    │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│ 2,37 │ 2,40 │2,425 │ 

│        │строителей                 │      │      │      │      │ 

│  1.1   │Средний разряд работы      │      │ 3,5  │ 3,5  │ 3,5  │ 

│   2    │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│  -   │  -   │  -   │ 

├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │ 

│ 331451 │Дрель-перфоратор           │маш.-ч│0,0082│0,0115│0,0125│ 

│        │электрическая              │      │      │      │      │ 

│ 330208 │Шуруповерт электрический   │маш.-ч│0,0818│0,091 │0,093 │ 

│ 330901 │Ножницы электрические      │маш.-ч│0,0021│0,0033│0,003 │ 

├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 

│   4    │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │ 

│120-9001│Профили направляющие       │  м   │ 0,76 │ 0,86 │ 0,89 │ 

│120-9003│Профили стоечные           │  м   │ 3,82 │ 4,16 │ 4,20 │ 

│120-9010│Лента уплотнительная типа  │  м   │ 1,26 │ 1,17 │ 1,07 │ 

│        │Дихтунгсбанд               │      │      │      │      │ 

│120-0001│Дюбели типа "К" 6/35       │ шт.  │ 1,60 │ 1,42 │ 1,24 │ 

│120-0002│Дюбели анкерные            │ шт.  │ 0,85 │ 1,62 │ 1,91 │ 

│        │металлические              │      │      │      │      │ 

│120-9016│Материал теплоизоляционный │  м2  │ 1,03 │ 1,03 │ 1,03 │ 

│        │из минеральных волокон     │      │      │      │      │ 

│120-9008│Бруски деревянные          │  м   │  -   │ 0,39 │ 0,54 │ 

│120-0015│Листы гипсоволокнистые ГВЛ │  м2  │ 6,32 │ 6,73 │ 7,01 │ 

│        │12,5 мм                    │      │      │      │      │ 

│120-9017│Верхний уголок для         │ шт.  │  -   │ 0,14 │ 0,20 │ 

│        │крепления несущих элементов│      │      │      │      │ 

│        │двери 100 x 123 мм         │      │      │      │      │ 

│120-9018│Нижний уголок для крепления│ шт.  │  -   │ 0,14 │ 0,20 │ 

│        │несущих элементов двери    │      │      │      │      │ 

│        │100 x 123 мм               │      │      │      │      │ 

│120-0010│Винты самонарезающие       │ шт.  │51,52 │57,32 │59,13 │ 

│        │с острым концом и зенкующей│      │      │      │      │ 

│        │головкой длиной 22 мм      │      │      │      │      │ 

│120-0008│Винты самонарезающие с     │ шт.  │19,94 │22,14 │22,72 │ 

│        │острым концом и зенкующей  │      │      │      │      │ 

│        │головкой длиной 30 мм      │      │      │      │      │ 

│120-0009│Винты самонарезающие с     │ шт.  │26,70 │29,66 │30,55 │ 

│        │острым концом и зенкующей  │      │      │      │      │ 

│        │головкой длиной 45 мм      │      │      │      │      │ 

│120-0034│Сталь листовая оцинкованная│  м2  │ 4,49 │ 4,49 │ 4,49 │ 

│        │толщиной 0,5 мм            │      │      │      │      │ 

│120-0025│Шпаклевка Фугенфюллер ГВ   │  кг  │ 2,75 │ 2,74 │ 2,70 │ 

│120-9009│Лента армирующая           │  м   │ 2,27 │ 2,49 │ 2,64 │ 

│120-0028│Лента разделительная 50 мм │  м   │ 1,77 │ 1,62 │ 1,42 │ 

│120-0022│Грунтовка Тифенгрунд       │  кг  │ 0,27 │ 0,27 │ 0,27 │ 

└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 

 

Раздел 2 

 

ОБЛИЦОВКИ СТЕН 
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Таблица 10-06-037 

 

Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу 

из потолочного профиля одним или двумя слоями 

гипсоволокнистых листов (С 663) 

 

Состав работ: 01. Разметка проектного положения металлического каркаса. 02. Наклейка 

уплотнительной ленты на направляющие профили и прямые подвесы. 03. Установка и крепление 

направляющих профилей и прямых подвесов дюбелями. 04. Установка потолочных профилей в 

направляющие и закрепление их в подвесах. 05. Устройство горизонтальных вставок из ПП профиля и 

крепление их со стойками одноуровневыми соединителями (нормы 1, 3). 06. Устройство оконных (нормы 1, 

2) и дверных (нормы 3, 4) проемов. 07. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с 

поверхностью стен и потолка. 08. Обшивка каркаса гипсоволокнистыми листами с креплением их 

самонарезающими винтами. 09. Облицовка откосов гипсоволокнистыми листами с применением клея 

Перлфикс ГВ. 10. Заделка внешних углов оконных проемов перфорированными уголками с шпаклеванием. 

11. Заделка швов между облицовкой откосов и оконной коробкой акриловым герметиком (нормы 1, 2). 12. 

Грунтование кромок ГВЛ. 13. Заделка швов шпаклевкой с применением арматурной ленты, поперечных 

швов и углублений от винтов - без ленты. 14. Грунтование поверхности. 

 

Измеритель: 1 м2 стены за вычетом проемов 

 
             Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу 

             из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами 

             (С 663): 

10-06-037-01   одним слоем с оконным проемом 

10-06-037-02   двумя слоями с оконным проемом 

10-06-037-03   одним слоем с дверным проемом 

10-06-037-04   двумя слоями с дверным проемом 

 
┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ 

│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │10-06-│10-06-│10-06-│10-06-│ 

│ресурса │  элементов затрат  │ изм. │037-01│037-02│037-03│037-04│ 

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 

│   1    │Затраты труда       │чел.-ч│ 0,87 │ 1,20 │ 0,84 │ 1,07 │ 

│        │рабочих-строителей  │      │      │      │      │      │ 

│  1.1   │Средний разряд      │      │ 3,5  │ 3,5  │ 3,5  │ 3,5  │ 

│        │работы              │      │      │      │      │      │ 

│   2    │Затраты труда       │чел.-ч│  -   │  -   │  -   │  -   │ 

│        │машинистов          │      │      │      │      │      │ 

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │      │      │ 

│ 331451 │Дрель-перфоратор    │маш.-ч│0,011 │0,011 │0,0157│0,0157│ 

│        │электрическая       │      │      │      │      │      │ 

│ 330208 │Шуруповерт          │маш.-ч│0,022 │0,0255│0,023 │0,0263│ 

│        │электрический       │      │      │      │      │      │ 

│ 330901 │Ножницы             │маш.-ч│0,0038│0,0018│0,0047│0,0017│ 

│        │электрические       │      │      │      │      │      │ 

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 

│   4    │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │      │ 

│120-9002│Профили направляющие│  м   │ 0,77 │ 0,77 │ 0,79 │ 0,79 │ 

│        │27/28               │      │      │      │      │      │ 

│120-9004│Профили потолочные  │  м   │ 2,69 │ 2,36 │ 2,77 │ 2,41 │ 

│120-9005│Профили угловые     │  м   │ 0,46 │ 0,46 │  -   │  -   │ 

│120-9010│Лента уплотнительная│  м   │ 0,93 │ 0,93 │ 0,95 │ 0,95 │ 

│        │типа Дихтунгсбанд   │      │      │      │      │      │ 

│120-0001│Дюбели типа "К" 6/35│ шт.  │ 3,35 │ 3,35 │ 3,54 │ 3,54 │ 

│120-9006│Подвесы прямые      │ шт.  │ 2,4  │ 2,4  │ 2,62 │ 2,62 │ 

│120-9007│Соединители         │ шт.  │ 1,16 │  -   │ 1,14 │  -   │ 

│        │одноуровневые       │      │      │      │      │      │ 

│120-9008│Бруски деревянные   │  м   │  -   │  -   │ 0,37 │ 0,37 │ 

│120-0016│Листы гипсоволок-   │  м2  │ 1,07 │ 2,12 │ 1,12 │ 2,25 │ 

│        │нистые ГВЛ 10 мм    │      │      │      │      │      │ 

│120-0004│Винты самонарезающие│ шт.  │ 8,29 │ 4,8  │ 8,25 │ 5,25 │ 
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│        │с острым концом     │      │      │      │      │      │ 

│        │длиной 9 мм         │      │      │      │      │      │ 

│120-0008│Винты самонарезающие│ шт.  │18,55 │ 7,35 │19,43 │ 7,90 │ 

│        │с острым концом и   │      │      │      │      │      │ 

│        │зенкующей головкой  │      │      │      │      │      │ 

│        │длиной 30 мм        │      │      │      │      │      │ 

│120-0009│Винты самонарезающие│ шт.  │  -   │18,55 │  -   │18,44 │ 

│        │с острым концом и   │      │      │      │      │      │ 

│        │зенкующей головкой  │      │      │      │      │      │ 

│        │длиной 45 мм        │      │      │      │      │      │ 

│120-0026│Клей Перлфикс ГВ    │  кг  │ 0,60 │ 1,19 │ 0,76 │ 1,53 │ 

│120-0025│Шпаклевка           │  кг  │ 0,45 │ 0,96 │ 0,42 │ 0,84 │ 

│        │Фугенфюллер ГВ      │      │      │      │      │      │ 

│120-9009│Лента армирующая    │  м   │ 1,20 │ 1,53 │ 1,51 │ 1,55 │ 

│120-0028│Лента разделительная│  м   │ 0,44 │ 0,44 │ 0,43 │ 0,43 │ 

│        │50 мм               │      │      │      │      │      │ 

│120-0030│Герметик акриловый  │ шт.  │ 0,07 │ 0,07 │  -   │  -   │ 

│120-0022│Грунтовка Тифенгрунд│  кг  │ 0,11 │ 0,12 │ 0,11 │ 0,12 │ 

└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 

 

Таблица 10-06-038 

 

Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН 

и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) 

 

Состав работ: 01. Разметка проектного положения металлического каркаса. 02. Наклейка 

уплотнительной ленты на направляющие профили. 03. Установка и крепление направляющих профилей к 

полу и потолку дюбелями. 04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением. 05. Устройство 

горизонтальных вставок из ПН профиля. 06. Устройство оконных (норма 1) и дверных (норма 2) проемов. 

07. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка. 08. Обшивка 

каркаса гипсоволокнистыми листами с креплением их самонарезающими винтами. 09. Облицовка откосов 

гипсоволокнистыми листами с применением клея Перлфикс ГВ. 10. Заделка внешних углов оконных 

проемов (норма 1) перфорированными уголками с шпаклеванием. 11. Заделка швов между облицовкой 

откосов и оконной коробкой акриловым герметиком (норма 1). 12. Грунтование кромок ГВЛ. 13. Заделка 

швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, углублений от винтов - без ленты. 14. Грунтование 

поверхности. 

 

Измеритель: 1 м2 стены за вычетом проемов 

 
             Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу 

             из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами 

             в один слой (С 665): 

10-06-038-01   с оконным проемом 

10-06-038-02   с дверным проемом 

 
┌────────┬──────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐ 

│  Шифр  │  Наименование элементов затрат   │ Ед.  │10-06-│10-06-│ 

│ресурса │                                  │ изм. │038-01│038-02│ 

├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ 

│   1    │Затраты труда рабочих-строителей  │чел.-ч│ 0,72 │ 0,69 │ 

│  1.1   │Средний разряд работы             │      │ 3,5  │ 3,5  │ 

│   2    │Затраты труда машинистов          │чел.-ч│  -   │  -   │ 

├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ 

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                │      │      │      │ 

│ 331451 │Дрель-перфоратор электрическая    │маш.-ч│0,0051│0,0087│ 

│ 330208 │Шуруповерт электрический          │маш.-ч│0,0155│0,0162│ 

│ 330901 │Ножницы электрические             │маш.-ч│0,0038│0,0018│ 

├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ 

│   4    │МАТЕРИАЛЫ                         │      │      │      │ 

│120-9001│Профили направляющие              │  м   │ 1,21 │ 1,22 │ 

│120-9003│Профили стоечные                  │  м   │ 2,25 │ 2,34 │ 

│120-9005│Профили угловые                   │  м   │ 0,46 │  -   │ 

│120-9010│Лента уплотнительная типа         │  м   │ 1,16 │ 1,17 │ 
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│        │Дихтунгсбанд                      │      │      │      │ 

│120-0001│Дюбели типа "К" 6/35              │ шт.  │ 1,53 │ 1,49 │ 

│120-9008│Бруски деревянные                 │  м   │  -   │ 0,37 │ 

│120-0016│Листы гипсоволокнистые ГВЛ 10 мм  │  м2  │ 1,07 │ 1,12 │ 

│120-0008│Винты самонарезающие с острым     │ шт.  │18,55 │19,43 │ 

│        │концом и зенкующей головкой длиной│      │      │      │ 

│        │30 мм                             │      │      │      │ 

│120-0026│Клей Перлфикс ГВ                  │  кг  │ 0,60 │ 0,76 │ 

│120-0025│Шпаклевка Фугенфюллер ГВ          │  кг  │ 0,45 │ 0,42 │ 

│120-9009│Лента армирующая                  │  м   │ 1,2  │ 1,51 │ 

│120-0028│Лента разделительная 50 мм        │  м   │ 0,82 │ 0,80 │ 

│120-0030│Герметик акриловый                │ шт.  │ 0,07 │  -   │ 

│120-0022│Грунтовка Тифенгрунд              │  кг  │ 0,11 │ 0,11 │ 

└────────┴──────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘ 

 

Таблица 10-06-039 

 

Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН 

и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666) 

 

Состав работ: 01. Разметка проектного положения металлического каркаса. 02. Наклейка 

уплотнительной ленты на направляющие профили. 03. Установка и крепление направляющих профилей к 

полу и потолку дюбелями. 04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением. 05. Устройство 

оконных (норма 1) и дверных (норма 2) проемов. 06. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с 

поверхностью стен и потолка. 07. Обшивка каркаса гипсоволокнистыми листами с креплением их 

самонарезающими винтами. 08. Облицовка откосов гипсоволокнистыми листами с применением клея 

Перлфикс ГВ. 09. Заделка внешних углов оконных проемов (норма 1) перфорированными уголками с 

шпаклеванием. 10. Грунтование кромок ГВЛ. 11. Заделка швов между облицовкой откосов и оконной 

коробкой акриловым герметиком (норма 1). 12. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей 

ленты, углублений от винтов - без ленты. 13. Грунтование поверхности. 

 

Измеритель: 1 м2 стены за вычетом проемов 

 
             Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу 

             из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами 

             в два слоя (С 666): 

10-06-039-01   с оконным проемом 

10-06-039-02   с дверным проемом 

 
┌────────┬──────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐ 

│  Шифр  │  Наименование элементов затрат   │ Ед.  │10-06-│10-06-│ 

│ресурса │                                  │ изм. │039-01│039-02│ 

├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ 

│   1    │Затраты труда рабочих-строителей  │чел.-ч│ 0,97 │ 0,92 │ 

│  1.1   │Средний разряд работы             │      │ 3,5  │ 3,5  │ 

│   2    │Затраты труда машинистов          │чел.-ч│  -   │  -   │ 

├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ 

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                │      │      │      │ 

│ 331451 │Дрель-перфоратор электрическая    │маш.-ч│0,0053│0,0087│ 

│ 330208 │Шуруповерт электрический          │маш.-ч│0,0216│0,022 │ 

│ 330901 │Ножницы электрические             │маш.-ч│0,0047│0,0017│ 

├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ 

│   4    │МАТЕРИАЛЫ                         │      │      │      │ 

│120-9001│Профили направляющие              │  м   │ 0,88 │ 0,86 │ 

│120-9003│Профили стоечные                  │  м   │ 2,25 │ 2,34 │ 

│120-9005│Профили угловые                   │  м   │ 0,46 │  -   │ 

│120-9010│Лента уплотнительная типа         │  м   │ 1,16 │ 1,17 │ 

│        │Дихтунгсбанд                      │      │      │      │ 

│120-0001│Дюбели типа "К" 6/35              │ шт.  │ 1,53 │ 1,49 │ 

│120-9008│Бруски деревянные                 │  м   │  -   │ 0,37 │ 

│120-0016│Листы гипсоволокнистые ГВЛ 10 мм  │  м2  │ 2,12 │ 2,25 │ 

│120-0008│Винты самонарезающие с острым     │ шт.  │ 7,35 │ 7,90 │ 

│        │концом и зенкующей головкой длиной│      │      │      │ 

│        │30 мм                             │      │      │      │ 
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│120-0009│Винты самонарезающие с острым     │ шт.  │18,55 │18,44 │ 

│        │концом и зенкующей головкой длиной│      │      │      │ 

│        │45 мм                             │      │      │      │ 

│120-0026│Клей Перлфикс ГВ                  │  кг  │ 1,19 │ 1,37 │ 

│120-0025│Шпаклевка Фугенфюллер ГВ          │  кг  │ 0,96 │ 0,84 │ 

│120-9009│Лента армирующая                  │  м   │ 1,53 │ 1,55 │ 

│120-0028│Лента разделительная 50 мм        │  м   │ 0,82 │ 0,80 │ 

│120-0030│Герметик акриловый                │ шт.  │ 0,07 │  -   │ 

│120-0022│Грунтовка Тифенгрунд              │  кг  │ 0,12 │ 0,12 │ 

└────────┴──────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘ 

 

Раздел 3 

 

ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ 

 

Таблица 10-06-040 

 

Устройство подвесных потолков 

 

Состав работ: 01. Разметка проектного положения металлического каркаса. 02. Наклейка 

уплотнительной ленты на направляющие профили (норма 2). 03. Установка и крепление дюбелями 

направляющих профилей (норма 2). 04. Установка подвесов с зажимами и тягами. 05. Установка основных и 

несущих профилей. 06. Соединение профилей между собой двухуровневыми (норма 1) и одноуровневыми 

(норма 2) соединителями. 07. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и 

потолка. 08. Обшивка каркаса гипсоволокнистыми листами с креплением самонарезающими винтами. 09. 

Грунтование кромок ГВЛ. 10. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, углублений от 

винтов - без ленты. 11. Грунтование поверхности. 

 

Измеритель: 1 м2 потолка 

 
             Облицовка подвесных потолков: 

10-06-040-01   двухуровневых (П 212) 

10-06-040-02   одноуровневых (П 213) 

 
┌────────┬──────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐ 

│  Шифр  │  Наименование элементов затрат   │ Ед.  │10-06-│10-06-│ 

│ресурса │                                  │ изм. │040-01│040-02│ 

├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ 

│   1    │Затраты труда рабочих-строителей  │чел.-ч│ 1,0  │ 1,05 │ 

│  1.1   │Средний разряд работы             │      │ 3,5  │ 3,5  │ 

│   2    │Затраты труда машинистов          │чел.-ч│  -   │  -   │ 

├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ 

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                │      │      │      │ 

│ 331451 │Дрель-перфоратор электрическая    │маш.-ч│0,0049│0,013 │ 

│ 330208 │Шуруповерт электрический          │маш.-ч│0,024 │0,029 │ 

│ 330901 │Ножницы электрические             │маш.-ч│0,0018│0,0025│ 

├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ 

│   4    │МАТЕРИАЛЫ                         │      │      │      │ 

│120-9004│Профили потолочные                │  м   │ 3,96 │ 2,85 │ 

│120-9002│Профили направляющие 27/28        │  м   │  -   │ 1,36 │ 

│120-9011│Удлинители профилей 60/27         │ шт.  │ 0,72 │ 0,54 │ 

│120-9012│Соединители профилей двухуровневые│ шт.  │ 3,29 │  -   │ 

│120-9013│Соединители профилей одноуровневые│ шт.  │  -   │ 1,59 │ 

│120-9014│Подвесы с зажимом                 │ шт.  │ 1,48 │ 0,67 │ 

│120-9015│Тяги подвесов                     │ шт.  │ 1,48 │ 0,67 │ 

│120-0003│Дюбели анкерные металлические     │ шт.  │ 1,48 │ 0,67 │ 

│        │с гвоздем                         │      │      │      │ 

│120-0001│Дюбели типа "К" 6/35              │ шт.  │  -   │ 3,22 │ 

│120-0019│Листы гипсоволокнистые            │  м2  │ 1,10 │ 1,11 │ 

│        │малоформатные 1500 x 1200 x 10    │      │      │      │ 

│120-9010│Лента уплотнительная типа         │  м   │  -   │ 1,35 │ 

│        │Дихтунгсбанд                      │      │      │      │ 

│120-0004│Винты самонарезающие с острым     │ шт.  │ 4,26 │ 3,68 │ 
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│        │концом длиной 9 мм                │      │      │      │ 

│120-0008│Винты самонарезающие с острым     │ шт.  │24,67 │31,32 │ 

│        │концом и зенкующей головкой длиной│      │      │      │ 

│        │30 мм                             │      │      │      │ 

│120-0025│Шпаклевка Фугенфюллер ГВ          │  кг  │ 0,56 │ 0,56 │ 

│120-9009│Лента армирующая                  │  м   │ 1,23 │ 1,23 │ 

│120-0028│Лента разделительная 50 мм        │  м   │ 1,35 │ 1,35 │ 

│120-0022│Грунтовка Тифенгрунд              │  кг  │ 0,11 │ 0,11 │ 

└────────┴──────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘ 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

ДЛЯ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЯ "СУХИМ" СПОСОБОМ 

 
┌──────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────────┐ 

│ Наименование │     Тип      │ Техническая  │    Примечание     │ 

│инструментов и│              │характеристика│                   │ 

│приспособлений│              │              │                   │ 

├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤ 

│      1       │      2       │      3       │         4         │ 

├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤ 

│Тележка       │    Ручная    │ Масса 21 кг  │Для транспортировки│ 

│двухколесная  │              │              │ГКЛ и ГВЛ по этажу │ 

├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤ 

│Приспособление│ Инвентарное  │      -       │То же              │ 

│для переноски │              │              │                   │ 

│ГКЛ и ГВЛ     │              │              │                   │ 

├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤ 

│Подъемник     │Телескопичес- │      -       │Для подъема и      │ 

│рамочный      │кий           │              │поддержки ГКЛ или  │ 

│              │              │              │ГВЛ при монтаже    │ 

├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤ 

│Дрель-        │Электрическая │   Мощность   │Для высверливания  │ 

│перфоратор    │              │    750 Вт    │отверстий          │ 

├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤ 

│Шуруповерт    │Электрический │Масса 1,46 кг,│Для ввинчивания    │ 

│              │              │4000 об./мин, │самонарезающих     │ 

│              │              │   мощность   │винтов             │ 

│              │              │    600 Вт    │                   │ 

├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤ 

│Ножницы       │Электрические │ Масса 1,395  │Для резки профиля  │ 

├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤ 

│Ножницы       │ Инвентарные  │      -       │То же              │ 

├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤ 

│Метростат 300 │ Инвентарный  │Масса 2,6 кг, │Измерительное      │ 

│с насадкой    │              │  длина 3 м   │и монтажное        │ 

│              │              │              │приспособление     │ 

├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤ 

│Уровень       │Гидравлический│      -       │Для разметки       │ 

│              │              │              │горизонтальных     │ 

│              │              │              │положений элементов│ 

│              │              │              │конструкций        │ 

├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤ 

│Метр          │   Складной   │      -       │Для раскроя ГКЛ    │ 

│              │              │              │и ГВЛ              │ 

├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤ 

│Шнуроотбойное │      -       │  Длина 15 м  │Для нанесения раз- │ 

│приспособление│              │              │меточных линий на  │ 

│              │              │              │плоские поверхности│ 
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├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤ 

│Нивелир       │ Лазерный или │      -       │Для разметки про-  │ 

│              │   обычный    │              │ектного положения  │ 

│              │              │              │конструкций        │ 

├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤ 

│Набор фрез    │      -       │    Масса     │Для электророзеток │ 

│              │              │0,15 - 0,33 кг│диаметром          │ 

│              │              │              │60 - 120 мм        │ 

├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤ 

│Нож           │   Складной   │Масса 0,19 кг │Для резки и        │ 

│              │              │              │обработки ГКЛ и ГВЛ│ 

├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤ 

│Нож с выдвиж- │      -       │Масса 0,18 кг │Для резки и        │ 

│ным лезвием   │              │              │обработки ГКЛ и ГВЛ│ 

├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤ 

│Резак малый   │      -       │ Масса 0,3 кг │Для резки полос    │ 

│              │              │              │шириной до 120 мм  │ 

├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤ 

│Резак большой │      -       │ Масса 4,0 кг │Для резки полос    │ 

│              │              │              │шириной до 630 мм  │ 

├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤ 

│Ножовка с     │ Инвентарная  │      -       │Для резки ГКЛ и ГВЛ│ 

│каленым зубом │              │              │                   │ 

│и углом       │              │              │                   │ 

│наклона 45°   │              │              │                   │ 

├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤ 

│Рулетка 5 м   │      "       │      -       │Для разметки       │ 

│              │              │              │и раскроя          │ 

├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤ 

│Рубанок       │ Инвентарный  │Масса 0,25 кг │Для снятия торцевой│ 

│кромочный     │              │              │и продольной фасок │ 

│22,5°         │              │              │                   │ 

├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤ 

│Рубанок       │      "       │Масса 0,92 кг │То же              │ 

│кромочный 45° │              │              │                   │ 

├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤ 

│Рубанок       │ Инвентарный  │Масса 0,54 кг │Для выравнивания   │ 

│обдирочный    │              │              │обрезанных кромок, │ 

│              │              │              │доводки до         │ 

│              │              │              │требуемых размеров │ 

├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤ 

│Пилка         │    Узкая     │ Масса 0,1 кг │Для устройства     │ 

│              │              │              │отверстий          │ 

│              │              │              │прямоугольной формы│ 

│              │              │              │или сложной        │ 

│              │              │              │конфигурации       │ 

├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤ 

│Пилка         │Прокалывающая │ Масса 0,1 кг │Для устройства     │ 

│              │              │              │отверстий диаметром│ 

│              │              │              │до 50 мм           │ 

├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤ 

│Просекатель   │ Инвентарный  │Масса 0,98 кг │Для соединения     │ 

│              │              │              │профилей           │ 

├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤ 

│Приспособление│ Инвентарное  │ Масса 1,8 кг │Для крепления      │ 

│для установки │              │              │угловых профилей   │ 

│угловых профи-│              │              │                   │ 

│лей с киянкой │              │              │                   │ 

├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤ 

│Миксер        │ Инвентарный  │Масса 0,41 кг │Для приготовления  │ 

│              │              │              │шпаклевочной смеси │ 

├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤ 

│Короб для     │      "       │Масса 0,43 кг │То же              │ 

│шпаклевочной  │              │              │                   │ 

https://smetnoedelo.ru/


 https://smetnoedelo.ru 30 

 

│смеси         │              │              │                   │ 

├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤ 

│Мастерок для  │      -       │    Масса     │-                  │ 

│приготовления │              │  0,175 кг,   │                   │ 

│смесей        │              │ ширина 8 см  │                   │ 

├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤ 

│Шпатель с     │ Инвентарный  │Масса 0,12 кг │Для шпаклевания    │ 

│отверткой     │              │              │стыков, углублений │ 

│              │              │              │от винтов и        │ 

│              │              │              │дополнительной     │ 

│              │              │              │затяжки последних  │ 

├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤ 

│Шпатель       │   Широкий    │    Масса:    │Для нанесения      │ 

│шириной:      │              │              │накрывочных слоев  │ 

│   20 см      │              │    0,2 кг    │шпаклевки          │ 

│   25 см      │              │   0,22 кг    │                   │ 

│   30 см      │              │   0,26 кг    │                   │ 

├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤ 

│Шпатель для   │ Инвентарный  │Масса 0,185 кг│Для шпаклевания    │ 

│внутренних    │              │              │внутренних углов   │ 

│углов         │              │              │                   │ 

├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤ 

│Шпатель для   │      "       │Масса 0,21 кг │Для шпаклевания    │ 

│внешних углов │              │              │внешних углов      │ 

├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤ 

│Шпатель       │    Гибкий    │Масса 0,225 кг│Для шпаклевания    │ 

│              │              │              │швов               │ 

├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤ 

│Приспособление│    Ручное    │ Масса 0,4 кг │Для шлифования     │ 

│шлифовальное  │              │              │зашпаклеванных     │ 

│              │              │              │поверхностей ГКЛ   │ 

│              │              │              │и ГВЛ              │ 

├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤ 

│Сетка съемная │ Инвентарная  │Масса 0,03 кг │Для шлифования     │ 

│к ручному     │              │              │поверхностей       │ 

│шлифовальному │              │              │                   │ 

│приспособлению│              │              │                   │ 

└──────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────────┘ 

 

 

 

 

 

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ 

НА УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК, ОБЛИЦОВОК СТЕН И ПОДВЕСНЫХ 

ПОТОЛКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ 

 

Разработаны ОАО "Тулаоргтехстрой" (директор - В.А. Моисеев, специалисты - В.П. Кретова, К.М. 

Петрухина, Ю.А. Голышева, Т.П. Сиротская) при участии специалистов ООО "Кнауф Сервис" (Б. Гофманн, 

А.А. Федулов, М.В. Монастырский) и ООО "Кнауф Гипс Маркетинг" (В.Д. Иващенко, М.И. Бережной, Ю.А. 

Тамбовский). 

Утверждены Приказом Генерального директора КНАУФ по России и СНГ доктором Х. Юрковичем от 

20.02.2003. 

Эксперты: зам. директора ЦНИЭПсельстрой член-корреспондент Международной академии 

экономики и инвестиций в строительстве, канд. техн. наук В.П. Березин; доцент кафедры технологии и 

организации управления в строительстве МГСУ Н.М. Шумейко. 

Типовые технологические карты на устройство перегородок, облицовок стен и подвесных потолков 

предназначены для использования при разработке проектов производства работ (ППР), проектов 

организации строительства (ПОС), другой организационно-технологической документации, а также 

являются информационным материалом для строительных организаций, производящих отделочные работы 

с применением комплектных систем Кнауф. 

Данные технологические карты отражают современную технологию производства внутренних 

отделочных работ, содержат ведомость потребности в материалах и изделиях и калькуляцию трудовых 
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затрат индивидуальных элементных сметных норм Кнауф. В технологических картах приведен полный 

Перечень необходимого инвентаря, приспособлений и инструмента, позволяющий повысить 

производительность труда и качество выполняемых работ. 

 

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

НА УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ 

КОМПЛЕКТНОЙ СИСТЕМЫ КНАУФ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ 

 

Перегородка С 111 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Типовая технологическая карта предназначена для разработки проектов производства работ 

(ППР), проектов организации строительства (ПОС), другой организационно-технологической 

документации, а также является информационным пособием для строительных организаций, производящих 

устройство перегородок С 111 с применением гипсокартонных листов (ГКЛ). 

1.2. Сборные гипсокартонные перегородки С 111 являются межкомнатными с шумозащитой 41 - 48 

дБ и расчетным пределом огнестойкости EI 45, устраиваются в помещениях высотой до 7,8 м и 

предназначены для жилых, общественных и производственных зданий: 

- любой степени огнестойкости, включая 1 степень; 

- любых конструктивных систем и типов; 

- любого уровня ответственности, включая повышенный; 

- различной этажности; 

- возводимых в ветровых районах до V включительно; 

- возводимых в районах как с обыкновенными, так и со сложными инженерно-геологическими 

условиями и сейсмичностью до 9 баллов. 

1.3. Перегородка С 111 имеет конструкцию, отвечающую требованиям рабочих чертежей серии 

1.031.9-2.00: "Комплектные системы КНАУФ. Перегородки поэлементной сборки из гипсокартонных листов 

на металлическом и деревянном каркасах для жилых, общественных и производственных зданий", 

разработанной ООО "Стройпроект-XXI" г. Краснодара при участии фирмы КНАУФ. 

1.4. Перегородка С 111 состоит из одинарного металлического каркаса; двусторонней обшивки одним 

слоем ГКЛ толщиной 12,5 мм и изоляционного слоя. Масса 1 м2 перегородки около 28 кг (в зависимости от 

типоразмера металлических профилей каркаса и толщины ГКЛ). 

1.5. Каркас перегородки С 111 состоит из направляющих и стоечных оцинкованных металлических 

профилей, отвечающих требованиям ТУ 1121-004-04001508-2003. Стандартная длина профилей составляет 

2750; 3000; 4000; 4500 мм. По согласованию с заказчиком могут быть выпущены профили длиной от 500 до 

6000 мм. Номинальная толщина профилей должна быть не менее 0,6 мм. Стенки направляющих и стоечных, 

а также полки стоечных профилей усилены продольными гофрами, увеличивающими их жесткость. 

Направляющие профили имеют П-образную, а стоечные профили - С-образную формы. Размеры их 

стенок и полок (a x b) представлены в таблицах 1.1, 1.2. 

 

Таблица 1.1 

 

Геометрические размеры направляющих профилей 

 
┌────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐ 

│   Размер   │                      Профиль                      │ 

│            ├────────────┬────────────┬────────────┬────────────┤ 

│            │   ПН 50    │   ПН 65    │   ПН 75    │   ПН 100   │ 

├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ 

│ a x b, мм  │  50 x 40   │  65 x 40   │  75 x 40   │  100 x 40  │ 

└────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘ 

 

Таблица 1.2 

 

Геометрические размеры стоечных профилей 

 
┌────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐ 

│   Размер   │                      Профиль                      │ 

│            ├────────────┬────────────┬────────────┬────────────┤ 

│            │   ПС 50    │   ПС 65    │   ПС 75    │   ПС 100   │ 

├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ 
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│ a x b, мм  │  50 x 50   │  65 x 50   │  75 x 50   │  100 x 50  │ 

└────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘ 

 

Направляющие профили производятся с готовыми отверстиями в стенках диаметром 8 мм, 

предназначенными для крепления дюбелями к несущим основаниям. В стоечных профилях имеются 3 пары 

отверстий в стенках диаметром 33 м (в центре и по краям), которые позволяют монтировать технические 

коммуникации внутри перегородки. 

Предельно допустимая высота перегородки С 111 варьируется в зависимости от ширины стенки и 

шага установки стоечных профилей, толщины ГКЛ. Они представлены в таблице 1.3. Данная 

технологическая карта может быть использована при устройстве перегородок высотой до 4,2 м. 

 

Таблица 1.3 

 

Максимальная высота перегородки С 111 

(применительно к ГКЛ толщиной 12,5 мм) 

 
┌─────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────┐ 

│ Максимальная высота │    Шаг стоечных    │   Марка стоечного   │ 

│   перегородки, м    │    профилей, мм    │       профиля       │ 

├─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ 

│         2,7         │        600         │        ПН 50        │ 

├─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ 

│         3,9         │        600         │        ПН 65        │ 

├─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ 

│         4,2         │        600         │        ПН 75        │ 

├─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ 

│         4,8         │        600         │       ПН 100        │ 

├─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ 

│         6,0         │        400         │        ПН 75        │ 

├─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ 

│         7,8         │        300         │       ПН 100        │ 

└─────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┘ 

 

При использовании ГКЛ другой номинальной толщины максимальная высота перегородки 

определяется по таблице перегородок на металлическом каркасе из альбома рабочих чертежей серии 

1.031.9-2.00 "Комплектные системы КНАУФ. Перегородки поэлементной сборки из гипсокартонных листов 

на металлическом и деревянном каркасах для жилых, общественных и производственных зданий. 

1.6. ГКЛ представляют собой экологически чистый, листовой отделочный материал, состоящий из 

несгораемого гипсового сердечника, изготовленного из строительного гипса марки не менее Г-4 (ГОСТ 125-

79), содержащего различные технологические добавки и облицованного картоном (ГОСТ 8740-85). Типовой 

размер ГКЛ 2500 x 1200 x 12,5 мм, он применялся при разработке данной технологической карты. По заказу 

строительных организаций могут выпускаться партии листов других типоразмеров согласно ГОСТ 6266-97, 

которые приведены в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 

 

Размеры ГКЛ 

 
┌──────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐ 

│Длина, мм     │От 2000 до 4000 с шагом 50 мм                    │ 

├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 

│Ширина, мм    │600; 1200                                        │ 

├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 

│Толщина, мм   │6,5; 8,0; 9,5; 12,5; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 24,0│ 

└──────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘ 

 

ГКЛ выпускаются с различными формами продольных кромок: прямая (ПК), утоненная с лицевой 

стороны (УК); полукруглая с лицевой стороны (ПЛК); полукруглая и утоненная с лицевой стороны (ПЛУК), 

закругленная (ЗК). 

Данная технологическая карта предусматривает обшивку каркаса ГКЛ с утоненной с лицевой стороны 

кромкой (УК). 

Масса 1 м2 ГКЛ - не более 1,00S, а ГКЛВ, ГКЛО, ГКЛВО - 0,80S < m < 1,06S (кг/м2), где S - толщина 

листа, мм. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов гипсового сердечника ГКЛ - не 
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более 370 Бк/кг (ГОСТ 12.1.044-89), т.е. относится к I группе. 

Пожарно-технические характеристики ГКЛ соответствуют: 

- горючесть - Г1 (ГОСТ 30244-94); 

- воспламеняемость - В3 (ГОСТ 30402-96); 

- дымообразующая способность - Д1 (ГОСТ 12.1.044-89); 

- токсичность - Т1 (ГОСТ 12.1.044-89). 

1.7. Для крепления ГКЛ к каркасу перегородок применяют самонарезающие винты (ГОСТ 11652-80), 

а для крепления элементов каркаса перегородок к конструкциям здания - дюбели. 

1.8. Монтаж перегородок производят в период отделочных работ по окончании мокрых процессов, 

способных существенно повысить влажность воздуха внутри помещения, до устройства чистого пола. 

В помещениях, где производят монтаж перегородок С 111, температура воздуха не должна быть ниже 

+10 °C. 

Температурно-влажностный режим помещения должен соответствовать требованиям СНиП 23-02-

2003. 

1.9. Типовая технологическая карта разработана на измеритель конечной продукции 1 м2 

перегородки. Привязка типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства 

состоит в уточнении необходимых материальных ресурсов и схем организации строительного процесса, 

соответствующего рабочим чертежам. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

2.1. К устройству перегородок С 111 рекомендуется приступать только после: 

- наличия утвержденной проектной документации (рабочих чертежей); 

- наличия проекта производства работ, который должен предусматривать комплексную механизацию 

работ с наиболее полным использованием специализированного инструмента и приспособлений, 

способствующих повышению производительности труда, сокращению сроков возведения перегородок, 

уменьшающих трудозатраты и создающих наиболее безопасные условия труда; 

- производства организационно-технологической подготовки, которая включает в себя подготовку 

необходимой оснастки, средств подмащивания и доставки ГКЛ в зону производства работ (рисунок 3 

Приложения). 

2.2. До начала монтажа элементов перегородки необходимо закончить все общестроительные, а также 

строительно-монтажные работы, которые могут вызвать повышение влажности ГКЛ, произвести уборку 

строительного мусора и инструментальную проверку соответствия основания для установки направляющих 

и стоечных профилей каркаса перегородки. Подготовленное основание должно быть оформлено актом 

приемки за подписью ответственных представителей строительной организации. 

2.3. Работы по монтажу перегородок С 111 выполняют под руководством ИТР. Рабочие, 

выполняющие монтажные работы, должны пройти техническое обучение выполняемым работам в учебных 

центрах "КНАУФ" или других специализированных учебных заведениях и иметь удостоверение на право 

производства работ. 

2.4. Возведение перегородок производят поточно-расчлененным методом, по захваткам, со 

специализацией звеньев бригады на выполнение однотипных работ и оснащенных соответствующим 

набором инструментов, инвентаря и средств подмащивания. Каждое звено состоит из двух человек: 

монтажник конструкций 4-го разряда, монтажник конструкций 3-го разряда. 

2.5. Доставку на объект ГКЛ, упакованных в полиэтиленовую пленку, производят централизованно 

автотранспортом. По согласованию с потребителем допускается транспортировать листы в 

непакетированном виде (без обвязки или упаковки в пленку). Габариты пакетов не должны превышать по 

длине 4100 мм, ширине 1300 мм, высоте 800 мм; масса пакета должна быть не более 3000 кг (рисунок 1). 

Хранение ГКЛ производят в помещениях с сухим и нормальным влажностными режимами, раздельно 

по видам и размерам, с соблюдением техники безопасности и сохранности продукции. Общая высота 

складируемого штабеля с ГКЛ не должна превышать 3,5 м (рисунок 2). Расстояние между штабелями 

складирования не должно быть менее 1 м. 

2.6. Доставку на объект металлических профилей каркаса перегородок допускается производить 

автотранспортом при условии их защиты от механических воздействий. Хранение профилей на закрытых 

приобъектных складах должно производиться в кондукторе пакетами по типам. 

2.7. При производстве погрузочно-разгрузочных работ следует избегать ударов. Укладку пакетов с 

профилями на транспортные средства следует осуществлять погрузчиками. Вышеуказанные работы должны 

производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. 

2.8. Подъем материалов на этажи рекомендовано производить с помощью машин и механизмов, 

указанных в сборнике ЕНиР-1 "Внутрипостроечные транспортные работы". 

2.9. Транспортирование ГКЛ к месту производства работ на этаже осуществляют ручными тележками. 

При переносе ГКЛ вручную - с помощью специальных приспособлений. 

2.10. Устройство перегородки С 111 предусмотрено производить в следующей последовательности: 

- разметка проектного положения перегородки; 
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- установка элементов одинарного каркаса; 

- обшивка каркаса ГКЛ с одной стороны; 

- прокладка проектных инженерных коммуникаций; 

- установка и закрепление изоляционного материала внутри перегородок; 

- обшивка каркаса ГКЛ с другой стороны; 

- установка электротехнических коробок, розеток, выключателей и т.п. и их крепление к ГКЛ; 

- заделка стыков между ГКЛ и углублений от винтов, подготовка поверхности перегородок под 

чистовую отделку. 

2.10.1. Разметка проектного положения перегородки (рисунок 4) 

Разметку проектного положения элементов каркаса перегородки С 111 производят в строгом 

соответствии с проектным решением согласно рабочим чертежам. Для быстрой и безошибочной установки 

перегородок рекомендуется вначале отмечать на полу места расположения стоечных профилей, дверных и 

других проемов. В дверном проеме должно быть указано, какая устанавливается дверь (правая или левая). 

Разметку производят с помощью складного метра, рулетки, метростата и шнуроотбойного устройства. 

Разметку больших помещений производят с помощью лазерного или оптического нивелира. 

Вначале разметку проектного положения каркаса выполняют на полу. Разметку начинают от стены, 

расположенной параллельно возводимой перегородке, вынося горизонтальную ось. Затем на этой оси 

отмечают места расположения стоечных профилей с проектным шагом, дверных и других проемов, а также 

выводов и сквозных проходов коммуникаций. Для данной технологической карты шаг равен 600 мм. 

Расстояние от стоечного профиля, примыкающего к стене, до первого отстоящего от стены профиля 

должно быть меньше проектного шага на 25 мм. 

Затем с помощью метростата и шнуроотбойного устройства (если высота помещения больше 3 м, то 

нивелира или отвеса) разметку зеркально переносят на потолок. Вертикальные оси каркаса перегородки с 

помощью метростата и отвеса на стены помещения, примыкающие к каркасу. 

2.10.2. Установка элементов одинарного каркаса (рисунок 6) 

Элементы каркаса перегородки С 111 состоят из направляющих профилей (ПН) и стоечных профилей 

(ПС), имеющих стандартные размеры. 

На полках стоечных профилей выполнены продольные гофры, которые увеличивают их жесткость. 

Центральный гофр является ориентиром, как при точной сборке каркаса, так и при установке ГКЛ. 

Типоразмеры стоечных и направляющих профилей выбирают исходя из высоты конструкции 

перегородки в полном соответствии с рабочими чертежами. 

Допускается соединение стоечных профилей по длине методом насадки или встык с дополнительным 

профилем. В этих случаях длина нахлеста определяется согласно таблице 2.1, а длина дополнительного 

профиля должна быть не менее 20-кратной величины стенки стоечного профиля. 

 

Таблица 2.1 

 

Соединение стоечных профилей 

 
┌────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐ 

│          Тип профиля           │      Длина нахлеста, см       │ 

├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ 

│             ПС 50              │             >= 50             │ 

├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ 

│             ПС 65              │             >= 65             │ 

├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ 

│             ПС 75              │             >= 75             │ 

├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ 

│             ПС 100             │            >= 100             │ 

└────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 

 

Соединение (удлинение) профилей производят с помощью просекателя методом "просечки с 

отгибом", в отдельных случаях - посредством винтов LN 3,5 x 9. 

Стоечные профили должны иметь высоту на 10 мм меньше расстояния между стенками верхних и 

нижних направляющих профилей. 

Установку направляющих профилей осуществляют согласно разметке их проектного положения на 

полу и на потолке. 

С целью повышения звукоизоляционной способности перегородки на стенки направляющих 

профилей ПН наклеивают уплотнительную ленту. После раскроя и полной подготовки направляющих 

профилей приступают к их монтажу по линии разметки на полу, а затем - на потолке. Крепление 

направляющих профилей осуществляют дюбелями с шагом не более 1 м. Закреплять профиль ПН 

необходимо не менее чем в трех точках независимо от его длины. При необходимости дополнительные 

отверстия в стенке направляющего профиля высверливаются дрелью. 
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Установку стоечных профилей также осуществляют согласно их проектному положению, а их 

типоразмер должен соответствовать рабочим чертежам (в рассматриваемом случае шаг стоек равен 600 мм). 

Предварительно на стоечные профили, примыкающие к конструкциям здания, наклеивается 

уплотнительная лента. Стоечные профили устанавливают в закрепленные в проектном положении 

направляющие профили. 

Установку стоек начинают от стен, к которым профили крепятся дюбелями с шагом не более 1 м, но 

не менее трех креплений на одну стойку. Каждая стойка устанавливается строго вертикально и с помощью 

просекателя закрепляется к направляющему профилю на полу и на потолке. Закрепление производят не 

менее чем в двух точках с каждой стороны направляющего профиля (т.е. четыре просечки вверху и четыре 

просечки внизу). 

Если высота помещения превышает длину ГКЛ, то в местах торцевых стыков устраиваются 

горизонтальные вставки из ПН, на которых должны располагаться поперечные швы. Для устройства вставок 

из направляющего профиля вырезаются заготовки путем надреза полок профиля и отгиба согласно рабочим 

чертежам. 

Крепление вставок к полкам стоечных профилей осуществляется просекателем, а к стенкам - 

самонарезающими винтами длиной 9 мм. 

Если перегородка имеет дверной проем, то дверная коробка устанавливается одновременно с 

монтажом каркаса. По дверной коробке монтируют опорные стоечные профили, дверную перемычку из 

направляющего профиля и промежуточные стойки над проемом. Стоечные профили, ограничивающие 

дверной проем, устанавливают на всю высоту перегородки независимо от размера шага (рисунок 7). 

Стоечные профили для крепления ГКЛ и дверной коробки не совмещаются. Опорные стойки для 

дверей массой до 35 кг укрепляют вставкой из деревянных брусков или дополнительным профилем. Для 

этого на всю длину стойки вставляют деревянный брусок такого же сечения или соединяют с помощью 

винтов LN 3,5 x 9 с одноразмерным направляющим или стоечным профилем таким образом, чтобы 

получилось коробчатое сечение. Если в проекте не указано наличие левой или правой двери, то усиливают 

обе стойки. 

Брус должен быть выполнен из древесины хвойных пород не ниже 2-го сорта по ГОСТ 8486-86 и 

обработан антисептиками и антипиренами в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87. Влажность 

древесины не должна превышать 12 +/- 3%. 

Перед установкой стоечных профилей, ограничивающих дверной проем, в местах их установки 

крепят с помощью анкерных дюбелей 4 уголка: два верхних и два нижних (рисунок 7). 

Эти уголки, имеющие клипсы, крепятся внутри направляющих профилей и предназначены для 

увеличения жесткости дверного проема. С помощью клипс к ним крепятся стоечные профили дверного 

проема, которые не доходят до направляющих профилей на 3 - 5 мм. 

Положение уголков в дверном проеме перегородки и крепление к ним стоечных профилей показаны 

на рисунке 7 в Приложении. 

Затем монтируют из направляющего профиля перемычку, ограничивающую высоту дверного проема. 

Горизонтальность установки перемычки проверяют с помощью уровня. Крепление перемычки из профиля 

ПН к стоечным профилям производят в двух точках с каждой стороны с помощью просекателя. 

После установки перемычки монтируют промежуточные стойки над дверным проемом с сохранением 

проектного шага. Это необходимо для того, чтобы вертикальный стыковочный шов ГКЛ оказался над 

дверным проемом, что снижает вероятность трещинообразования в швах. 

В местах сопряжения перегородок с коммуникациями между стоечными профилями устанавливают 

перемычки из направляющего профиля с их закреплением просекателем к профилю ПС. При групповой 

прокладке трубопровода допускается устройство общего обрамления. 

При необходимости пропуска инженерных коммуникаций больших размеров допускается срезка 

вертикальных стоек с установкой по краям отверстия дополнительных стоечных профилей каркаса на всю 

высоту перегородки. В местах пересечения перегородок трубопроводами парового, водяного отопления и 

водоснабжения устанавливают гильзы. 

Контроль за точностью установки каркаса осуществляется с помощью складного метра, метростата 

или нивелира. 

Если длина перегородки превышает 15 м, то требуется устройство деформационного шва (схема 

которого приведена в Приложении на рисунке 10). Кроме того, деформационные швы перегородки должны 

повторять деформационные швы здания. 

На смонтированный в проектное положение каркас перегородки необходимо оформить акт приемки 

за подписью главного инженера строительной организации и лица от проектной организации, 

осуществляющей надзор. 

2.10.3. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с одной стороны 

Перед установкой ГКЛ в местах примыкания обшивки к поверхностям потолка и стен (колонн), 

выполненных из другого материала, наклеивают разделительную ленту. 

Установка ГКЛ начинается от основной стены помещения в вертикальном положении. Перед 

установкой торцы каждого ГКЛ, образующие горизонтальный стык, обрабатывают кромочным рубанком с 

углом наклона лезвия 22,5° на глубину 2/3 толщины листа (см. Приложение, рисунок 5). 
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Горизонтальную стыковку ГКЛ выполняют в разбежку с шагом не менее 400 мм. Торцы опираются на 

вставку из направляющего профиля. Между полом и ГКЛ оставляется зазор около 10 мм. По вертикали ГКЛ 

стыкуются только на стойках каркаса (рисунок 8). 

Крепление ГКЛ осуществляют самонарезающими винтами длиной 25 мм с помощью 

электрошуруповерта с магнитной головкой. Шаг винтов 250 мм. 

Крепятся ГКЛ по периметру и по центральной вертикальной оси, где нанесены звездочки (рисунок 9). 

Монтаж ГКЛ ведется в одном направлении с открытой частью профиля. Установка винтов, 

закрепляющих предыдущий лист, со стороны стенки профиля предотвращает отгибание слабого края полки 

внутрь профиля при креплении следующего листа. 

Крепление винтами на стыке ГКЛ осуществляют в разбежку через 50 мм с винтами соседнего ряда и 

отступлением от края ГКЛ на 10 мм. Крепежные винты должны входить в ГКЛ под прямым углом и 

проникать в полку профиля на глубину не менее 10 мм. Головки винтов должны быть утоплены в 

поверхность ГКЛ на глубину, позволяющую их зашпаклевать. Не допускается разрыв картона. 

2.10.4. Прокладка проектных инженерных коммуникаций 

Облицевав одну сторону каркаса перегородки ГКЛ, приступают к монтажу электротехнической 

проводки. Кабели размещают перпендикулярно стойкам каркаса (для чего в них имеются отверстия) в 

строгом соответствии с рабочим проектом. Не допускается размещать электропроводку вдоль стоек или 

внутри них во избежание ее повреждения при обшивке ГКЛ с другой стороны. Прокладку электросети 

выполняет специализированное звено электромонтажников. В ГКЛ вырезают отверстия под коробки, 

розетки, выключатели, а проводку выводят наружу. При необходимости производят прокладку и других 

коммуникационных сетей, предусмотренных проектом. 

2.10.5. Установка и закрепление изоляционного материала внутри перегородок 

Установку изоляционного материала производят после обшивки каркаса с одной стороны и прокладки 

инженерных сетей. 

Установка изоляционного (минераловатного) материала производится вручную в пространство между 

стоечными профилями. При необходимости изоляционный материал прикрепляют к смонтированным ГКЛ 

или фиксируют с помощью вкладышей, крепящихся к стенкам профиля ПС. 

2.10.6. Обшивка каркаса перегородки гипсокартонными листами с другой стороны 

Обшивка каркаса перегородки ГКЛ с обратной стороны производится после укладки изоляционного 

слоя в той же последовательности и с теми же требованиями, что изложены выше в п. 2.10.3, но со 

смещением на один шаг профиля относительно листов другой стороны. 

Раскрой доборных листов осуществляется в процессе выполнения работ. Примыкание листов 

обшивки к дверным коробкам осуществляют заподлицо. 

2.10.7. Установка электротехнических коробок, розеток, выключателей и их крепление к ГКЛ 

По окончании монтажа ГКЛ с обеих сторон каркаса устанавливают электрические коробки, розетки, 

выключатели и т.п., которые крепят к ГКЛ с помощью специальной фурнитуры. Отверстия под 

электрические розетки, выключатели и т.п. в целях пожарной безопасности вырезают с противоположных 

сторон перегородки со смещением минимум на 200 мм. Эти работы выполняет звено электромонтажников. 

2.10.8. Заделка стыков между ГКЛ и углублений от винтов 

Шпаклевание стыков между ГКЛ производят при стабильной температуре и влажности воздуха в 

помещениях, соответствующих режиму эксплуатации (температура не должна быть ниже +10 °C). 

Недопустимы сквозняки и резкие колебания температуры в помещениях. 

До обработки стыков необходимо проверить надежность крепления ГКЛ. Выступающие головки 

винтов - довернуть. Производство работ, ведущих к повышению влажности в помещении, к этому времени 

должно быть завершено. 

Заделке шпаклевочной смесью Фугенфюллер подлежат углубления от винтов, стыки между 

перегородкой и стенами (колоннами), перегородкой и потолком, а заделке шпаклевочной смесью 

Фугенфюллер и армирующей лентой - вертикальные швы между ГКЛ. 

В зависимости от назначения помещений требования к качеству отделки поверхностей из ГКЛ можно 

разделить на три вида, как это принято в большинстве европейских стран. 

Качество 1 (К1) - определяет качество поверхности швов и поверхностей ГКЛ, к которым не 

предъявляются оптические требования, т.е. поверхность может иметь волнистый рельеф, где гребень не 

должен превышать 1,5 мм. 

Такая поверхность ГКЛ предназначена для облицовки плиткой, оштукатуривания или под облицовку 

какими-либо другими материалами. 

Качество 2 (К2) - соответствует существующему стандартному качеству поверхностей стен и 

потолков. Шпаклевание выполняется с целью достижения плавных переходов от поверхностей сопряжений 

к поверхности ГКЛ. Все переходы от швов, внутренних и внешних углов, крепежных элементов должны 

быть незаметны на глаз. Для этой цели зашпаклеванные швы обрабатываются пастой Кнауф Финиш на 

ширину примерно 30 см. 

Такая поверхность ГКЛ предназначена для структурированной окраски, оклейки структурными 

обоями, для тонкослойного оштукатуривания. 

Качество 3 (К3) - предъявляет повышенные требования к качеству поверхности стен и потолков, т.е. 
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кроме стандартного шпаклевания для К2 необходимо полное покрытие поверхности ГКЛ шпаклевочным 

материалом с последующим шлифованием. Для этих целей чаще всего используют пасту Кнауф Финиш или 

Кнауф Редигипс, а также шпаклевочные смеси. 

Такая поверхность предназначена для высококачественной окраски стен и потолков любыми видами 

красок, оклейки глянцевыми тонкослойными обоями, оштукатуривания тонкоструктурированными 

растворными смесями с крупностью зерна менее 1 мм. 

В данной технологической карте отделка поверхности относится к виду К1, на который даются 

нормативы трудозатрат и расхода материалов. Более качественная отделка поверхности оговаривается 

заказчиком и на нее составляется отдельная смета. 

Последовательность операций при заделке вертикальных стыков между ГКЛ: 

- нанесение шпаклевочной смеси в стык между ГКЛ путем вдавливания, образование шва шириной 3 - 

5 мм; 

- сразу после первой операции наносится слой шириной около 60 мм, в который вдавливается 

армирующая лента; 

- на затвердевший и сухой слой шпаклевки с армирующей лентой наносят выравнивающий слой 

шпаклевочной смеси на всю ширину утоненных кромок заподлицо с плоскостью ГКЛ; 

- после твердения и высыхания поверхность шлифуется; 

- при необходимости для выравнивания поверхности ГКЛ наносят третий слой шпаклевочной смеси и 

после высыхания шлифуют. 

Горизонтальные стыки, образованные торцевыми кромками, заделывают шпаклевочной смесью 

Унифлот без использования армирующей ленты за два раза. Предварительно торцевые кромки ГКЛ 

обрабатываются кромочным рубанком с углом наклона ножа 22,5° на глубину 2/3 толщины листа, как 

показано в Приложении на рисунке 5. 

Последовательность операций при заделке горизонтальных стыков ГКЛ: 

- нанесение шпаклевочной смеси в стык ГКЛ путем вдавливания с последующим выравниванием 

заподлицо с ГКЛ; 

- после небольшой выдержки (время схватывания смеси), когда поверхность шва приобретает 

вогнутый рельеф, следует нанести второй слой шпаклевочной смеси; 

- после полного высыхания шпаклевки при необходимости шов шлифуется. 

Сопряжения перегородок с другими конструкциями (несущие стены, потолки, колонны и т.д.) 

заделываются шпаклевкой Фугенфюллер. В местах стыковок на эти конструкции предварительно крепится 

самоклеящаяся разделительная лента. После заделки стыков и полного высыхания шпаклевки излишки 

ленты срезаются, а шов шлифуется. 

В некоторых случаях при монтаже перегородок образуются внешние углы, которые защищают от 

механических повреждений при помощи металлических перфорированных уголков (ПУ) из оцинкованной 

стали (ПУ 31 x 31 x 0,4), которые крепят к ГКЛ с помощью специального приспособления, указанного в 

перечне инструментов. После крепления уголки шпаклюют и после высыхания шлифуют. 

По окончании всех шпаклевочных работ поверхность перегородок обрабатывается с помощью кисти, 

щетки или валика грунтовкой Тифенгрунд. Это необходимо сделать с целью предотвращения образования 

трещин в швах из-за возможного изменения влажностного режима в помещении (особенно весной, осенью 

или при проведении отделочных работ мокрым способом). 

 

3. ПОТРЕБНОСТЬ В ИНВЕНТАРЕ И МАТЕРИАЛАХ 

 

Перечень потребного инвентаря, приспособлений и инструмента - см. на с. 202. 

 

Таблица 3.1 

 

Нормативные показатели расхода материалов 

на устройство 1 м2 перегородки С 111 

 
┌─────────────────────────┬────┬──────────────────────────────────┐ 

│ Наименование материала  │Ед. │      Размер перегородки, м       │ 

│                         │изм.├───────┬───────┬───────┬──────────┤ 

│                         │    │4 x 2,7│6 x 2,7│9 x 2,7│16,2 x 2,7│ 

│                         │    │(глу-  │ (один │ (два  │(три      │ 

│                         │    │хая)   │проем) │проема)│проема и  │ 

│                         │    │       │       │       │деформаци-│ 

│                         │    │       │       │       │онный шов)│ 

├─────────────────────────┴────┴───────┴───────┴───────┴──────────┤ 

│                   Каркас и крепежные изделия                    │ 

├─────────────────────────┬────┬───────┬───────┬───────┬──────────┤ 

│Профиль направляющий     │ м  │ 1,51  │ 1,58  │ 1,61  │   1,59   │ 
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│ПН 50/40,                │    │       │       │       │          │ 

│ТУ 1121-004-04001508-2003│    │       │       │       │          │ 

├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Профиль стоечный         │ м  │ 2,04  │ 2,54  │  2,6  │   2,44   │ 

│ПС 50/50,                │    │       │       │       │          │ 

│ТУ 1121-004-04001508-2003│    │       │       │       │          │ 

├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Профиль направляющий     │ м  │   -   │   -   │   -   │   0,15   │ 

│потолочный ПНП 28/27     │    │       │       │       │          │ 

│(на устройство           │    │       │       │       │          │ 

│деформационного шва),    │    │       │       │       │          │ 

│ТУ 1121-004-04001508-2003│    │       │       │       │          │ 

├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Лента уплотнительная типа│ м  │ 1,26  │ 1,17  │ 1,07  │   0,94   │ 

│Дихтунгсбанд сечением    │    │       │       │       │          │ 

│50 x 3,2 мм              │    │       │       │       │          │ 

├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Дюбель типа "К" 6/35     │шт. │ 1,69  │ 1,63  │ 1,43  │   1,17   │ 

├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Материал изоляционный    │ м2 │ 1,03  │ 1,03  │ 1,03  │   1,03   │ 

│из минеральных волокон   │    │       │       │       │          │ 

├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Брусок деревянный разме- │ м  │   -   │ 0,39  │ 0,54  │   0,44   │ 

│ром 50 x 50 x 2695 мм    │    │       │       │       │          │ 

├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Винт самонарезающий с    │шт. │   -   │   -   │   -   │   0,88   │ 

│острым концом длиной 9 мм│    │       │       │       │          │ 

├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Дюбели анкерные          │шт. │   -   │  0,7  │ 0,97  │   0,79   │ 

│металлические            │    │       │       │       │          │ 

├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Верхний уголок для креп- │шт. │   -   │ 0,14  │ 0,20  │   0,16   │ 

│ления несущих элементов  │    │       │       │       │          │ 

│двери 100 x 123 мм       │    │       │       │       │          │ 

├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Нижний уголок для креп-  │шт. │   -   │ 0,14  │ 0,20  │   0,16   │ 

│ления несущих элементов  │    │       │       │       │          │ 

│двери 100 x 123 мм       │    │       │       │       │          │ 

├─────────────────────────┴────┴───────┴───────┴───────┴──────────┤ 

│                             Обшивка                             │ 

├─────────────────────────┬────┬───────┬───────┬───────┬──────────┤ 

│Лист гипсокартонный      │ м2 │  2,1  │ 2,26  │ 2,35  │   2,3    │ 

│ГКЛ 12,5 мм, ГОСТ 6266-97│    │       │       │       │          │ 

├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Лист гипсокартонный      │ м2 │   -   │   -   │   -   │  0,007   │ 

│ГКЛ 9,5 мм, ГОСТ 6266-97 │    │       │       │       │          │ 

├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Винт самонарезающий      │    │       │       │       │          │ 

│с острым концом,         │    │       │       │       │          │ 

│ГОСТ 11652-80:           │    │       │       │       │          │ 

│   длиной 25 мм          │шт. │ 35,33 │ 37,88 │ 36,01 │  36,12   │ 

│   длиной 35 мм          │шт. │   -   │   -   │   -   │   0,69   │ 

├─────────────────────────┴────┴───────┴───────┴───────┴──────────┤ 

│                          Заделка швов                           │ 

├─────────────────────────┬────┬───────┬───────┬───────┬──────────┤ 

│Шпаклевка Унифлот        │ кг │  0,1  │  0,1  │  0,1  │   0,1    │ 

├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Шпаклевка Фюгенфюллер,   │ кг │ 0,77  │ 0,77  │ 0,76  │   0,75   │ 

│ТУ 5745-011-04001508-97  │    │       │       │       │          │ 

├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Лента армирующая         │ м  │ 1,52  │ 1,77  │ 1,93  │   2,11   │ 

├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Лента разделительная     │ м  │ 1,77  │ 1,62  │ 1,42  │   1,15   │ 

│50 мм                    │    │       │       │       │          │ 
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├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Грунтовка Тифенгрунд     │ кг │  0,2  │  0,2  │  0,2  │   0,2    │ 

└─────────────────────────┴────┴───────┴───────┴───────┴──────────┘ 

 

4. НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

(ИЗМЕРИТЕЛЬ КОНЕЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 1 М2) 

 

Таблица 4.1 

 

Затраты труда на устройство перегородки С 111 

 
┌────┬────────────┬─────┬───────┬───────────┬──────────────┬────────────────┐ 

│ N  │Наименование│Еди- │ Объем │Обоснование│Норма времени │ Затраты труда  │ 

│п.п.│технологи-  │ница │ работ │           ├──────┬───────┼───────┬────────┤ 

│    │ческих      │изме-│       │           │рабо- │маши-  │рабо-  │машини- │ 

│    │процессов   │рения│       │           │чих,  │ниста, │чих,   │ста,    │ 

│    │            │     │       │           │чел.-ч│чел.-ч │чел.-ч │чел.-ч  │ 

│    │            │     │       │           │      │(работа│       │(работа │ 

│    │            │     │       │           │      │машин, │       │машин,  │ 

│    │            │     │       │           │      │маш.-ч)│       │маш.-ч) │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼────────┤ 

│ 1  │Устройство  │ м2  │   1   │Расчет ОАО │ 0,31 │   -   │ 0,31  │   -    │ 

│    │каркаса     │     │       │"Тулаорг-  │      │       │       │        │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┤техстрой"  ├──────┼───────┼───────┼────────┤ 

│ 2  │Обшивка     │ м2  │   1   │методом    │ 0,3  │   -   │  0,3  │   -    │ 

│    │каркаса     │     │       │техничес-  │      │       │       │        │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┤кого норми-├──────┼───────┼───────┼────────┤ 

│ 3  │Устройство  │ м2  │   1   │рования    │ 0,1  │   -   │  0,1  │   -    │ 

│    │изоляцион-  │     │       │           │      │       │       │        │ 

│    │ного слоя   │     │       │           │      │       │       │        │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┤           ├──────┼───────┼───────┼────────┤ 

│ 4  │Заделка     │ м2  │   1   │           │ 0,27 │   -   │ 0,27  │   -    │ 

│    │швов,       │     │       │           │      │       │       │        │ 

│    │обработка   │     │       │           │      │       │       │        │ 

│    │поверхности │     │       │           │      │       │       │        │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼────────┤ 

│ 5  │Подача      │100 т│0,00032│   Е1-87   │  36  │   9   │ 0,012 │ 0,003  │ 

│    │материалов  │     │       │   (§ 16)  │(6,8) │ (1,7) │(0,002)│(0,0005)│ 

│    │на этажи    │     │       │           │      │       │       │        │ 

│    │подъемником │     │       │           │      │       │       │        │ 

│    │грузоподъем-│     │       │           │      │       │       │        │ 

│    │ностью до   │     │       │           │      │       │       │        │ 

│    │1 т при вы- │     │       │           │      │       │       │        │ 

│    │соте подъема│     │       │           │      │       │       │        │ 

│    │до 8 м      │     │       │           │      │       │       │        │ 

│    │(добавлять  │     │       │           │      │       │       │        │ 

│    │на каждые   │     │       │           │      │       │       │        │ 

│    │следующие   │     │       │           │      │       │       │        │ 

│    │6 м)        │     │       │           │      │       │       │        │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼────────┤ 

│ 6  │Перевозка   │ 1 т │ 0,032 │   Е1-87   │ 1,1  │   -   │ 0,035 │   -    │ 

│    │материалов  │     │       │   (§ 21)  │      │       │       │        │ 

│    │по этажу    │     │       │           │      │       │       │        │ 

│    │ручными     │     │       │           │      │       │       │        │ 

│    │тележками на│     │       │           │      │       │       │        │ 

│    │расстояние  │     │       │           │      │       │       │        │ 

│    │до 30 м     │     │       │           │      │       │       │        │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼────────┤ 

│    │Итого       │     │       │           │      │       │ 1,027 │ 0,0035 │ 

├────┴────────────┴─────┴───────┴───────────┴──────┴───────┴───────┴────────┤ 

│            Затраты труда на устройство перегородок с проемами             │ 

│             и деформационными швами (без учета прочих работ)              │ 

├───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ 

│С одним дверным проемом                    │          1,03 чел.-ч          │ 
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├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ 

│С двумя дверными проемами                  │         1,035 чел.-ч          │ 

├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ 

│С тремя дверными проемами и деформационным │         1,041 чел.-ч          │ 

│швом                                       │                               │ 

└───────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 

 

Таблица 4.2 

 

График производства работ 

 
┌────┬────────────┬─────┬─────┬──────────────┬───────────┬───────┐ 

│ N  │Наименование│Еди- │Объем│Затраты труда │ Принятый  │Продол-│ 

│п.п.│технологи-  │ница │работ├──────┬───────┤  состав   │житель-│ 

│    │ческих      │изме-│     │рабо- │маши-  │   звена   │ность  │ 

│    │процессов   │рения│     │чих,  │ниста, │           │процес-│ 

│    │            │     │     │чел.-ч│чел.-ч │           │са, ч  │ 

│    │            │     │     │      │(работа│           │       │ 

│    │            │     │     │      │машин, │           │       │ 

│    │            │     │     │      │маш.-ч)│           │       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┼───────────┼───────┤ 

│ 1  │Устройство  │ м2  │  1  │ 0,31 │       │Монтажники │ 0,155 │ 

│    │каркаса     │     │     │      │       │конструкций│       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┤4-го разря-├───────┤ 

│ 2  │Обшивка     │ м2  │  1  │ 0,3  │       │да и 3-го  │ 0,15  │ 

│    │каркаса     │     │     │      │       │разряда,   │       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┤2 чел.     ├───────┤ 

│ 3  │Устройство  │ м2  │  1  │ 0,1  │       │           │ 0,05  │ 

│    │изоляцион-  │     │     │      │       │           │       │ 

│    │ного слоя   │     │     │      │       │           │       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┤           ├───────┤ 

│ 4  │Заделка     │ м2  │  1  │ 0,27 │       │           │ 0,135 │ 

│    │швов,       │     │     │      │       │           │       │ 

│    │обработка   │     │     │      │       │           │       │ 

│    │поверхности │     │     │      │       │           │       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┼───────────┼───────┤ 

│ 5  │Прочие      │ м2  │  1  │ 0,04 │0,0035 │           │ 0,02  │ 

│    │работы      │     │     │      │       │           │       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┼───────────┼───────┤ 

│    │Итого       │     │     │ 1,02 │       │           │ 0,51  │ 

└────┴────────────┴─────┴─────┴──────┴───────┴───────────┴───────┘ 

 

 

 
 

Рисунок 4.1. График движения рабочей силы 

 

Таблица 4.3 

 

Технико-экономические показатели 
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┌────┬─────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐ 

│ N  │            Наименование             │ Единица  │Количество│ 

│п.п.│                                     │измерения │          │ 

├────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ 

│ 1  │Продолжительность работ              │    ч     │   0,51   │ 

├────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ 

│ 2  │Трудоемкость на 1 м2:                │          │          │ 

│    │   по нормам                         │  чел.-ч  │   0,98   │ 

│    │   по графику (с учетом прочих работ)│    "     │   1,02   │ 

├────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ 

│ 3  │Максимальное количество рабочих      │   чел.   │    2     │ 

├────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ 

│ 4  │Выработка на 1 чел.-ч                │    м2    │   1,96   │ 

└────┴─────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘ 

 

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

НА УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ 

КОМПЛЕКТНОЙ СИСТЕМЫ КНАУФ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ 

 

Перегородка С 112 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Типовая технологическая карта предназначена для разработки проектов производства работ 

(ППР), проектов организации строительства (ПОС), другой организационно-технологической 

документации, а также является информационным пособием для строительных организаций, производящих 

устройство перегородок С 112 с применением гипсокартонных листов (ГКЛ). 

1.2. Сборные гипсокартонные перегородки С 112 являются межкомнатными с шумозащитой 48 - 50 

дБ и расчетным пределом огнестойкости EI 75 (75 мин), устраиваются в помещениях высотой до 9 м и 

предназначены для жилых, общественных и производственных зданий: 

- любой степени огнестойкости, включая 1 степень; 

- любых конструктивных систем и типов; 

- любого уровня ответственности, включая повышенный; 

- различной этажности; 

- возводимых в ветровых районах до V включительно; 

- возводимых в районах как с обыкновенными, так и со сложными инженерно-геологическими 

условиями и сейсмичностью до 9 баллов. 

1.3. Перегородка С 112 имеет конструкцию, отвечающую требованиям рабочих чертежей серии 

1.031.9-2.00 "Комплектные системы КНАУФ. Перегородки поэлементной сборки из гипсокартонных листов 

на металлическом и деревянном каркасах для жилых, общественных и производственных зданий", 

разработанной ООО "Стройпроект-XXI" г. Краснодара при участии фирмы КНАУФ. 

1.4. Перегородка С 112 состоит из одинарного металлического каркаса, двухсторонней обшивки 

двумя слоями ГКЛ толщиной 12,5 мм и изоляционного слоя. Масса 1 м2 перегородки около 53 кг (в 

зависимости от типоразмера металлических профилей каркаса и толщины ГКЛ). 

1.5. Каркас перегородки С 112 состоит из направляющих и стоечных оцинкованных металлических 

профилей, отвечающих требованиям ТУ 1121-004-04001508-2003. Стандартная длина профилей составляет 

2750; 3000; 4000; 4500 мм. По согласованию с заказчиком могут быть выпущены профили длиной от 500 до 

6000 мм. Номинальная толщина профилей должна быть не менее 0,6 мм. Стенки направляющих и стоечных, 

а также полки стоечных профилей усилены продольными гофрами, увеличивающими их жесткость. 

Направляющие профили имеют П-образную, а стоечные профили - С-образную форму. Размеры их стенок и 

полок (a x b) представлены в таблицах 1.1, 1.2. 

 

Таблица 1.1 

 

Геометрические размеры направляющих профилей 

 
┌────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐ 

│   Размер   │                      Профиль                      │ 

│            ├────────────┬────────────┬────────────┬────────────┤ 

│            │   ПН 50    │   ПН 65    │   ПН 75    │   ПН 100   │ 

├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ 
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│ a x b, мм  │  50 x 40   │  65 x 40   │  75 x 40   │  100 x 40  │ 

└────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘ 

 

Таблица 1.2 

 

Геометрические размеры стоечных профилей 

 
┌────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐ 

│   Размер   │                      Профиль                      │ 

│            ├────────────┬────────────┬────────────┬────────────┤ 

│            │   ПС 50    │   ПС 65    │   ПС 75    │   ПС 100   │ 

├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ 

│ a x b, мм  │  50 x 50   │  65 x 50   │  75 x 50   │  100 x 50  │ 

└────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘ 

 

Направляющие профили производятся с готовыми отверстиями в стенках диаметром 8 мм, 

предназначенными для крепления дюбелями к несущим основаниям. В стоечных профилях имеются 3 пары 

отверстий в стенках диаметром 33 мм (в центре и по краям), которые позволяют монтировать технические 

коммуникации внутри перегородки. 

Предельно допустимая высота перегородки С 112 варьируется в зависимости от ширины стенки и 

шага установки стоечных профилей, толщины ГКЛ. Они представлены в таблице 1.3. Данная 

технологическая карта может быть использована при устройстве перегородок высотой до 4,5 м. 

 

Таблица 1.3 

 

Максимальная высота перегородки С 112 

(применительно к ГКЛ толщиной 12,5 мм) 

 
┌──────────────┬────────────────┬───────────────┬────────────────┐ 

│ Максимальная │Толщина обшивки,│ Шаг стоечных  │Марка стоечного │ 

│    высота    │       мм       │ профилей, мм  │    профиля     │ 

│перегородки, м│                │               │                │ 

├──────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┤ 

│     3,3      │    2 x 12,5    │      600      │     ПН 50      │ 

├──────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┤ 

│     4,5      │    2 x 12,5    │      600      │     ПН 65      │ 

└──────────────┴────────────────┴───────────────┴────────────────┘ 

 

При использовании ГКЛ другой номинальной толщины максимальная высота перегородки 

определяется по таблице перегородок на металлическом каркасе из альбома рабочих чертежей серии 

1.031.9-2.00 "Комплектные системы КНАУФ. Перегородки поэлементной сборки из гипсокартонных листов 

на металлическом и деревянном каркасах для жилых, общественных и производственных зданий". 

1.6. ГКЛ представляют собой экологически чистый, листовой отделочный материал, состоящий из 

несгораемого гипсового сердечника, изготовленного из строительного гипса марки не менее Г-4 (ГОСТ 125-

79), содержащего различные технологические добавки и облицованного картоном (ГОСТ 8740-85). Типовой 

размер ГКЛ 2500 x 1200 x 12,5 мм, он применялся при разработке данной технологической карты. По заказу 

строительных организаций могут выпускаться партии листов других типоразмеров согласно ГОСТ 6266-97, 

которые приведены в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 

 

Размеры ГКЛ 

 
┌─────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐ 

│Длина, мм    │От 2000 до 4000 с шагом 50 мм                     │ 

├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ 

│Ширина, мм   │600; 1200                                         │ 

├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ 

│Толщина, мм  │6,5; 8,0; 9,5; 12,5; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 24,0 │ 

└─────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘ 

 

ГКЛ выпускаются с различными формами продольных кромок: прямая (ПК), утоненная с одной 

стороны (УК); полукруглая с лицевой стороны (ПЛК); полукруглая и утоненная с лицевой стороны (ПЛУК), 
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закругленная (ЗК). 

Данная технологическая карта предусматривает обшивку каркаса ГКЛ с утоненной с лицевой стороны 

кромкой (УК). 

Масса 1 м2 ГКЛ - не более 1,00S, а ГКЛВ, ГКЛО, ГКЛВО - 0,80S < m < 1,06S (кг/м2), где S - толщина 

листа, мм. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов гипсового сердечника ГКЛ - не 

более 370 Бк/кг (ГОСТ 12.1.044-89), т.е. относится к I группе. 

Пожарно-технические характеристики ГКЛ соответствуют: 

- горючесть - Г1 (ГОСТ 30244-94); 

- воспламеняемость - В3 (ГОСТ 30402-96); 

- дымообразующая способность - Д1 (ГОСТ 12.1.044-89); 

- токсичность - Т1 (ГОСТ 12.1.044-89). 

1.7. Для крепления ГКЛ к каркасу перегородок применяют самонарезающие винты (ГОСТ 11652-80), 

а для крепления элементов каркаса перегородок к конструкциям здания - дюбели. 

1.8. Монтаж перегородок производят в период отделочных работ по окончании мокрых процессов, 

способных существенно повысить влажность воздуха внутри помещения, до устройства чистого пола. 

В помещениях, где производят монтаж перегородок С 112, температура воздуха не должна быть ниже 

+10 °C. 

Температурно-влажностный режим помещения должен соответствовать требованиям СНиП 23-02-

2003. 

1.9. Типовая технологическая карта разработана на измеритель конечной продукции 1 м2 

перегородки. Привязка типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства 

состоит в уточнении необходимых материальных ресурсов и схем организации строительного процесса, 

соответствующего рабочим чертежам. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

2.1. К устройству перегородок С 112 рекомендуется приступать только после: 

- наличия утвержденной проектной документации (рабочих чертежей); 

- наличия проекта производства работ, который должен предусматривать максимально комплексную 

механизацию работ с наиболее полным использованием специализированного инструмента и 

приспособлений, способствующих повышению производительности труда, сокращению сроков возведения 

перегородок, уменьшающих трудозатраты и создающих наиболее безопасные условия труда; 

- производства организационно-технологической подготовки, которая включает в себя подготовку 

необходимой оснастки, средств подмащивания и доставки ГКЛ в зону производства работ (рисунок 3). 

2.2. До начала монтажа элементов перегородки необходимо закончить все общестроительные, а также 

строительно-монтажные работы, которые могут вызвать повышение влажности ГКЛ, произвести уборку 

строительного мусора и инструментальную проверку соответствия основания для установки направляющих 

и стоечных профилей каркаса перегородки. Подготовленное основание должно быть оформлено актом 

приемки за подписью ответственных представителей строительной организации. 

2.3. Работы по монтажу перегородок С 112 выполняют под руководством ИТР. Рабочие, 

выполняющие монтажные работы, должны пройти техническое обучение выполняемым работам в учебных 

центрах "КНАУФ" или других специальных учебных заведениях и иметь удостоверение на право 

производства работ. 

2.4. Возведение перегородок производят поточно-расчлененным методом, по захваткам, со 

специализацией звеньев бригады на выполнение однотипных работ и оснащенных соответствующим 

набором инструментов, инвентаря и средств подмащивания. Каждое звено состоит из двух человек: 

монтажника конструкций 4-го разряда, монтажника конструкций 3-го разряда. 

2.5. Доставку на объект ГКЛ, упакованных в полиэтиленовую пленку, производят централизованно 

автотранспортом. По согласованию с потребителем допускается транспортировать листы в 

непакетированном виде (без обвязки или упаковки в пленку). Габариты пакетов не должны превышать по 

длине 4100 мм, ширине 1300 мм, высоте 800 мм; масса пакета должна быть не более 3000 кг (рисунок 1). 

Хранение ГКЛ производят в помещениях с сухим и нормальным влажностными режимами, раздельно 

по видам и размерам, с соблюдением техники безопасности и сохранности продукции. Общая высота 

складируемого штабеля с ГКЛ не должна превышать 3,5 м (рисунок 2). Расстояние между штабелями 

складирования не должно быть менее 1 м. 

2.6. Доставку на объект металлических элементов каркаса перегородок допускается производить 

автотранспортом при условии их защиты от механических воздействий. Хранение профилей на 

приобъектных складах должно производиться в кондукторе пакетами по маркам. 

2.7. При производстве погрузочно-разгрузочных работ следует избегать ударов. Укладку пакетов с 

профилями на транспортные средства следует осуществлять погрузчиками. Вышеуказанные работы должны 

производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. 

2.8. Подъем материалов на этажи рекомендовано производить с помощью машин и механизмов, 

указанных в сборнике ЕНиР-1 "Внутрипостроечные транспортные работы". 
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2.9. Транспортирование ГКЛ к месту производства работ на этаже следует осуществлять ручными 

тележками. При переносе ГКЛ вручную - с помощью специальных приспособлений. 

2.10. Устройство перегородки С 112 предусмотрено производить в следующей последовательности: 

- разметка проектного положения перегородки; 

- установка элементов одинарного каркаса; 

- обшивка каркаса первым слоем ГКЛ с одной стороны; 

- прокладка проектных инженерных коммуникаций; 

- установка и закрепление изоляционного материала внутри перегородки; 

- обшивка каркаса первым слоем ГКЛ с другой стороны; 

- заделка стыков между ГКЛ первого слоя; 

- обшивка каркаса вторым слоем ГКЛ с двух сторон; 

- установка электротехнических коробок, розеток, выключателей и т.п. и их крепление к ГКЛ; 

- заделка стыков между ГКЛ второго слоя и углублений от винтов, подготовка поверхности 

перегородок под чистовую отделку. 

2.10.1. Разметка проектного положения перегородки (рисунок 4) 

Разметку проектного положения элементов сложного каркаса перегородки С 112 производят в 

строгом соответствии с проектным решением согласно рабочим чертежам. Для быстрой и безошибочной 

установки перегородок рекомендуется вначале отмечать на полу места расположения стоечных профилей, 

дверных и других проемов. В дверном проеме должно быть указано, какая устанавливается дверь (правая 

или левая). Разметку производят с помощью складного метра, рулетки, метростата и шнуроотбойного 

устройства. Разметку больших помещений производят с помощью лазерного или оптического нивелира. 

Разметку начинают от стены, расположенной параллельно возводимой перегородке, вынося 

горизонтальную ось. Затем на этой оси отмечают расположение стоечных профилей с проектным шагом, 

дверных и других проемов, а также выводов и сквозных проходов коммуникаций. Для данной 

технологической карты шаг равен 600 мм. 

Расстояние от стоечного профиля, примыкающего к стене, до первого отстоящего от стены профиля 

должно быть меньше проектного шага на 25 мм. 

Затем с помощью метростата и шнуроотбойного устройства (если высота помещения больше 3 м, то 

нивелира или отвеса) разметку зеркально переносят на потолок. Вертикальные оси каркаса перегородки с 

помощью метростата и отвеса наносят на стены помещения, примыкающие к каркасу. 

2.10.2. Установка элементов одинарного каркаса (рисунок 12) 

Элементы каркаса перегородки С 112 состоят из направляющих профилей (ПН) и стоечных профилей 

(ПС), имеющих стандартные размеры. На полках стоечных профилей выполнены продольные гофры, 

которые увеличивают их жесткость. Центральный гофр является ориентиром, как при точной сборке 

каркаса, так и при установке ГКЛ. 

Типоразмеры стоечных и направляющих профилей выбирают исходя из высоты конструкции 

перегородки, в полном соответствии с рабочими чертежами. 

Допускается соединение стоечных профилей по длине методом насадки или встык с дополнительным 

профилем. В этих случаях длина нахлеста определяется согласно таблице 2.1, а длина дополнительного 

профиля должна быть не менее 20-кратной величины стенки стоечного профиля. 

 

Таблица 2.1 

 

Соединение стоечных профилей 

 
┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────┐ 

│          Тип профиля          │       Длина нахлеста, см       │ 

├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 

│             ПС 50             │             >= 50              │ 

├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 

│             ПС 65             │             >= 65              │ 

├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 

│             ПС 75             │             >= 75              │ 

├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 

│            ПС 100             │             >= 100             │ 

└───────────────────────────────┴────────────────────────────────┘ 

 

Соединение (удлинение) профилей производят с помощью просекателя методом "просечки с 

отгибом", в отдельных случаях - посредством винтов LN 3,5 x 9. 

Стоечные профили должны иметь высоту на 10 мм меньше расстояния между стенками верхних и 

нижних направляющих профилей. 

Установку направляющих профилей осуществляют согласно разметке их проектного положения на 

полу и на потолке. 
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С целью повышения звукоизоляционной способности перегородки на стенки направляющих 

профилей ПН наклеивают уплотнительную ленту. После раскроя и полной подготовки направляющих 

профилей приступают к их монтажу по линии разметки на полу, а затем - на потолке. Крепление 

направляющих профилей осуществляют дюбелями с шагом не более 1 м. Закреплять профиль ПН 

необходимо не менее чем в трех точках независимо от его длины. При необходимости дополнительные 

отверстия в стенке направляющего профиля высверливаются дрелью. 

Установку стоечных профилей также осуществляют согласно их проектному положению, а их 

типоразмер должен соответствовать рабочим чертежам (в рассматриваемом случае шаг стоек равен 600 мм). 

Предварительно на стоечные профили, примыкающие к конструкциям здания, наклеивается 

уплотнительная лента. Стоечные профили устанавливают в закрепленные в проектном положении 

направляющие профили. 

Установку стоек начинают от стен, к которым профили крепятся дюбелями с шагом не более 1 м, но 

не менее трех креплений на одну стойку. Каждая стойка устанавливается строго вертикально и с помощью 

просекателя закрепляется к направляющему профилю на полу и на потолке. Закрепление производят не 

менее чем в двух точках с каждой стороны направляющего профиля (т.е. четыре просечки вверху и четыре 

просечки внизу). Устройство вставок в каркасе двухслойной перегородки не требуется. 

Если перегородка имеет дверной проем, то дверная коробка устанавливается одновременно с 

монтажом каркаса. По дверной коробке монтируют опорные стоечные профили, дверную перемычку из 

направляющего профиля и промежуточные стойки над проемом. Стоечные профили, ограничивающие 

дверной проем, устанавливают на всю высоту перегородки независимо от размера шага (рисунок 7). 

Стоечные профили для крепления ГКЛ и дверной коробки не совмещаются. Опорные стойки для 

дверей массой до 35 кг укрепляют вставкой из деревянных брусков или дополнительным профилем. Для 

этого на всю длину стойки вставляют деревянный брусок того же сечения или соединяют с помощью винтов 

LN 3,5 x 9 с одноразмерным направляющим или стоечным профилем таким образом, чтобы получилось 

коробчатое сечение. Если в проекте не указано наличие левой или правой двери, то усиливают обе стойки. 

Брус должен быть выполнен из древесины хвойных пород не ниже второго сорта по ГОСТ 8486-86 и 

обработан антисептиками и антипиренами в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87. Влажность 

древесины не должна превышать 12 +/- 3%. 

Перед установкой стоечных профилей, ограничивающих дверной проем, в местах их установки 

крепят с помощью анкерных дюбелей 4 уголка: два верхних и два нижних (рисунок 7). 

Эти уголки, имеющие клипсы, крепятся внутри направляющих профилей и предназначены для 

увеличения жесткости дверного проема. С помощью клипс к ним крепятся стоечные профили дверного 

проема, которые не доходят до направляющих профилей на 3 - 5 мм. 

Положение уголков в дверном проеме перегородки и крепление к ним стоечных профилей показаны 

на рисунке 33 в Приложении. 

Затем монтируют из направляющего профиля перемычку, ограничивающую высоту дверного проема. 

Горизонтальность установки перемычки проверяют с помощью уровня. Крепление перемычки из профиля 

ПН к стоечным профилям производят в двух точках с каждой стороны с помощью просекателя. 

После установки перемычки монтируют промежуточные стойки над дверным проемом с сохранением 

проектного шага. Это необходимо для того, чтобы вертикальный стыковочный шов ГКЛ оказался над 

дверным проемом, что снижает вероятность трещинообразования в швах. 

В местах сопряжения перегородок с коммуникациями между стоечными профилями устанавливают 

перемычки из направляющего профиля с их закреплением просекателем к профилю ПС. При групповой 

прокладке трубопровода допускается устройство общего обрамления. 

При необходимости пропуска инженерных коммуникаций больших размеров допускается срезка 

вертикальных стоек с установкой по краям отверстия дополнительных стоечных профилей каркаса на всю 

высоту перегородки. В местах пересечения перегородок трубопроводами парового, водяного отопления и 

водоснабжения устанавливают гильзы. 

Контроль за точностью установки каркаса осуществляется с помощью складного метра, метростата 

или нивелира. 

Если длина перегородки превышает 15 м, то требуется устройство деформационного шва (схема 

которого приведена в Приложении на рисунке 11). Кроме того, деформационные швы перегородки должны 

повторять деформационные швы здания. 

На смонтированный в проектное положение каркас перегородки необходимо оформить акт приемки 

за подписью главного инженера строительной организации и лица от проектной организации, 

осуществляющей надзор. 

2.10.3. Обшивка каркаса первым слоем ГКЛ с одной стороны 

Перед установкой ГКЛ в местах примыкания обшивки к поверхностям потолка и стен (колонн), 

выполненных из другого материала, наклеивают разделительную ленту. 

Установка ГКЛ начинается от основной стены помещения в вертикальном положении. Перед 

установкой торцы каждого ГКЛ, образующие горизонтальный стык, обрабатывают кромочным рубанком с 

углом наклона лезвия 22,5° на глубину 2/3 толщины листа (см. Приложение, рисунок 5). 

Горизонтальную стыковку ГКЛ выполняют в разбежку с шагом не менее 400 мм. Между полом и ГКЛ 
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оставляется зазор около 10 мм. 

Крепление ГКЛ осуществляют самонарезными винтами длиной 25 мм с помощью 

электрошуруповерта с магнитной головкой. Шаг винтов 750 мм. 

Крепятся ГКЛ по периметру и по центральной вертикальной оси, где нанесены звездочки (рисунок 9). 

Монтаж ГКЛ ведется в одном направлении с открытой частью профиля. Установка винтов, 

закрепляющих предыдущий лист, со стороны стенки профиля предотвращает отгибание слабого края полки 

внутрь профиля при креплении следующего листа. 

Крепление винтами на стыке ГКЛ осуществляют в разбежку через 50 мм с винтами соседнего ряда и 

отступлением от края ГКЛ на 10 мм. Крепежные винты должны входить в ГКЛ под прямым углом и 

проникать в полку профиля на глубину не менее 10 мм. Головки винтов должны быть утоплены в 

поверхность ГКЛ на глубину, позволяющую плотно установить следующий слой ГКЛ обшивки. Не 

допускается разрыв картона. 

2.10.4. Прокладка проектных инженерных коммуникаций 

Облицевав одну сторону каркаса перегородки первым слоем ГКЛ, приступают к монтажу 

электротехнической проводки. Кабели размещают перпендикулярно стойкам каркаса (для чего в них 

имеются отверстия) в строгом соответствии с рабочим проектом. Не допускается размещать 

электропроводку вдоль стоек или внутри них во избежание ее повреждения при обшивке ГКЛ с другой 

стороны. Прокладку электросети выполняет специализированное звено электромонтажников. При 

необходимости производят прокладку и других коммуникационных сетей, предусмотренных проектом. 

2.10.5. Установка и закрепление изоляционного материала внутри перегородок 

Установку изоляционного материала производят после обшивки каркаса с одной стороны и прокладки 

инженерных сетей. 

Установка изоляционного (минераловатного) материала производится вручную в пространство между 

стоечными профилями. При необходимости изоляционный материал прикрепляют к смонтированным ГКЛ 

или фиксируют с помощью вкладышей, крепящихся к стенкам профиля ПС. 

2.10.6. Обшивка каркаса перегородки первым слоем ГКЛ с другой стороны 

Обшивка каркаса перегородки ГКЛ с обратной стороны производится после укладки изоляционного 

слоя в той же последовательности и с теми же требованиями, что изложены выше в п. 2.10.3, но со 

смещением на один шаг профиля относительно листов другой стороны. Раскрой доборных листов 

осуществляется в процессе выполнения работ. 

2.10.7. Заделка стыков между ГКЛ первого слоя 

Шпаклевание стыков между ГКЛ производят при стабильной температуре и влажности воздуха в 

помещениях, соответствующих режиму эксплуатации (температура не должна быть ниже +10 °C). 

Недопустимы сквозняки и резкие колебания температуры в помещениях. 

До обработки стыков необходимо проверить надежность крепления ГКЛ. Выступающие головки 

винтов довернуть. Производство работ, ведущих к повышению влажности в помещении, к этому времени 

должно быть завершено. 

Заделке шпаклевочной смесью Фугенфюллер подлежат стыки между перегородкой и стенами 

(колоннами), перегородкой и потолком, вертикальные стыки между ГКЛ. Армирующая лента для заделки 

вертикальных стыков первого слоя не применяется. 

Горизонтальные стыки между ГКЛ заделывают шпаклевочной смесью Унифлот. 

Заделка стыков ведется в следующей последовательности: 

- нанесение первого слоя шпаклевки; 

- нанесение выравнивающего слоя шпаклевки на затвердевший и сухой первый слой. 

После высыхания обнаруженные неровности удаляют с помощью шлифовального приспособления. 

2.10.8. Обшивка каркаса вторым слоем ГКЛ с двух сторон (рисунок 13) 

Установку листов второго слоя производят сначала с одной стороны, а затем - с другой. ГКЛ второго 

слоя устанавливают со смещением на один шаг относительно вертикальных и не менее 400 мм относительно 

горизонтальных стыков первого слоя. Крепление второго слоя ГКЛ производят к каркасу с помощью 

самонарезающих винтов длиной не менее 35 мм с шагом 250 мм (рисунок 15). 

2.10.9. Установка электротехнических коробок, розеток, выключателей и их крепление к ГКЛ 

По окончании монтажа ГКЛ с обеих сторон каркаса устанавливают электрические коробки, розетки, 

выключатели и т.п., которые крепят к ГКЛ с помощью специальной фурнитуры. Отверстия под 

электрические розетки, выключатели и т.п. в целях пожарной безопасности вырезают с противоположных 

сторон перегородки со смещением минимум на 200 мм. Эти работы выполняет звено электромонтажников. 

2.10.10. Заделка стыков между ГКЛ второго слоя обшивки и углублений от винтов 

До обработки стыков необходимо проверить надежность крепления ГКЛ. Выступающие головки 

винтов - довернуть. Производство работ, ведущих к повышению влажности в помещении, к этому времени 

должно быть завершено. 

Заделке шпаклевочной смесью Фугенфюллер подлежат углубления от винтов, стыки между 

перегородкой и стенами (колоннами), перегородкой и потолком, а заделке шпаклевочной смесью 

Фугенфюллер с армирующей лентой - вертикальные швы между ГКЛ. 

В зависимости от назначения помещений требования к качеству отделки поверхностей из ГКЛ можно 
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разделить на 3 вида, как это принято в большинстве европейских стран. 

Качество 1 (К1) - определяет качество поверхности швов и поверхностей ГКЛ, к которым не 

предъявляются оптические требования, т.е. поверхность может иметь волнистый рельеф, где гребень не 

должен превышать 1,5 мм. 

Такая поверхность ГКЛ предназначена для облицовки плиткой, оштукатуривания или под облицовку 

какими-либо другими материалами. 

Качество 2 (К2) - соответствует существующему стандартному качеству поверхностей стен и 

потолков. Шпаклевание выполняется с целью достижения плавных переходов от поверхностей сопряжений 

к поверхности ГКЛ. Все переходы от швов, внутренних и внешних узлов, крепежных элементов должны 

быть незаметны на глаз. Для этой цели зашпаклеванные швы обрабатываются пастой Кнауф Финиш на 

ширину примерно 30 см. 

Такая поверхность ГКЛ предназначена для структурированной окраски, оклейки структурными 

обоями, для тонкослойного оштукатуривания. 

Качество 3 (К3) - предъявляет повышенные требования к качеству поверхности стен и потолков, т.е. 

кроме стандартного шпаклевания для К2 необходимо полное покрытие поверхности ГКЛ шпаклевочным 

материалом с последующим шлифованием. Для этих целей чаще всего используют пасту Кнауф Финиш или 

Кнауф Редигипс, а также шпаклевочные смеси. 

Такая поверхность предназначена для высококачественной окраски стен и потолков любыми видами 

красок, оклейки глянцевыми тонкослойными обоями, оштукатуривания тонкоструктурированными 

растворными смесями с крупностью зерна менее 1 мм. 

В данной технологической карте отделка поверхности относится к виду К1, на которую даются 

нормативы трудозатрат и расхода материалов. Более качественная отделка поверхности оговаривается 

заказчиком и на нее составляется отдельная смета. 

Последовательность операций при заделке вертикальных стыков между ГКЛ: 

- нанесение шпаклевочной смеси в стык между ГКЛ путем вдавливания, образование шва шириной 3 - 

5 мм; 

- сразу после первой операции наносится слой шириной около 60 мм, в который вдавливается 

армирующая лента; 

- на затвердевший и сухой слой шпаклевки с армирующей лентой наносят выравнивающий слой 

шпаклевки на всю ширину утоненных кромок заподлицо с плоскостью ГКЛ; 

- после твердения и высыхания поверхность шлифуется; 

- при необходимости для выравнивания поверхности ГКЛ наносят третий слой шпаклевочной смеси и 

после высыхания шлифуют. 

Горизонтальные стыки, образованные торцевыми кромками, заделывают шпаклевочной смесью 

Унифлот без использования армирующей ленты за два раза. Предварительно торцевые кромки ГКЛ 

обрабатываются кромочным рубанком с углом наклона ножа 22,5° на глубину 2/3 толщины листа, как 

показано в Приложении на рисунке 5. 

Последовательность операций при заделке горизонтальных стыков ГКЛ: 

- нанесение шпаклевочной смеси в стык ГКЛ путем вдавливания с последующим выравниванием 

заподлицо с ГКЛ; 

- после небольшой выдержки (время схватывания смеси), когда поверхность шва приобретает 

вогнутый рельеф, следует нанести второй слой шпаклевочной смеси; 

- после полного высыхания шпаклевки при необходимости шов шлифуется. 

Сопряжения перегородок с другими конструкциями (несущие стены, потолки, колонны и т.д.) 

заделываются шпаклевкой Фугенфюллер. В местах стыковок на эти конструкции предварительно крепится 

самоклеящаяся разделительная лента. После заделки стыков и полного высыхания шпаклевки ленты 

срезаются, а шов шлифуется. 

В некоторых случаях при монтаже перегородок образуются внешние углы, которые защищают от 

механических повреждений при помощи металлических перфорированных уголков (ПУ) из оцинкованной 

стали (ПУ 31 x 31 x 0,4), которые крепят к ГКЛ с помощью специального приспособления, указанного в 

перечне инструментов. После крепления уголки шпаклюют и после высыхания шлифуют. 

По окончании всех шпаклевочных работ поверхность перегородок обрабатывается с помощью кисти, 

щетки или валика грунтовкой Тифенгрунд. Это необходимо сделать с целью предотвращения образования 

трещин в швах из-за возможного изменения влажностного режима в помещении (особенно весной, осенью 

или при проведении отделочных работ мокрым способом). 

 

3. ПОТРЕБНОСТЬ В ИНВЕНТАРЕ И МАТЕРИАЛАХ 

 

Перечень потребного инвентаря, приспособлений и инструмента - см. на с. 202. 

 

Таблица 3.1 

 

Нормативные показатели расхода материалов 
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на устройство 1 м2 перегородки С 112 

 
┌─────────────────────────┬────┬──────────────────────────────────┐ 

│ Наименование материала  │Ед. │      Размер перегородки, м       │ 

│                         │изм.├───────┬───────┬───────┬──────────┤ 

│                         │    │4 x 2,7│6 x 2,7│9 x 2,7│16,2 x 2,7│ 

│                         │    │(глу-  │ (один │ (два  │(три      │ 

│                         │    │хая)   │проем) │проема)│проема и  │ 

│                         │    │       │       │       │деформаци-│ 

│                         │    │       │       │       │онный шов)│ 

├─────────────────────────┴────┴───────┴───────┴───────┴──────────┤ 

│                   Каркас и крепежные изделия                    │ 

├─────────────────────────┬────┬───────┬───────┬───────┬──────────┤ 

│Профиль направляющий     │ м  │ 0,76  │ 0,86  │ 0,89  │   0,87   │ 

│ПН 50/40,                │    │       │       │       │          │ 

│ТУ 1121-004-04001508-2003│    │       │       │       │          │ 

├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Профиль стоечный         │ м  │ 2,04  │ 2,54  │  2,6  │   2,44   │ 

│ПС 50/50,                │    │       │       │       │          │ 

│ТУ 1121-004-04001508-2003│    │       │       │       │          │ 

├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Профиль направляющий     │ м  │   -   │   -   │   -   │   0,15   │ 

│потолочный ПНП 28/27     │    │       │       │       │          │ 

│(на устройство           │    │       │       │       │          │ 

│деформационного шва),    │    │       │       │       │          │ 

│ТУ 1121-004-04001508-2003│    │       │       │       │          │ 

├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Лента уплотнительная     │ м  │ 1,26  │ 1,17  │ 1,07  │   0,94   │ 

│сечением 50 x 3,2 мм     │    │       │       │       │          │ 

├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Дюбель типа "К" 6/35     │шт. │ 1,69  │ 1,63  │ 1,43  │   1,17   │ 

├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Дюбели анкерные          │шт. │   -   │  0,7  │ 0,97  │   0,79   │ 

│металлические            │    │       │       │       │          │ 

├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Материал изолирующий     │ м2 │ 1,03  │ 1,03  │ 1,03  │   1,03   │ 

│из минеральных волокон   │    │       │       │       │          │ 

├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Брусок деревянный        │ м  │   -   │ 0,39  │ 0,54  │   0,44   │ 

│размером                 │    │       │       │       │          │ 

│50 x 50 x 2695 мм        │    │       │       │       │          │ 

├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Верхний уголок для креп- │шт. │   -   │ 0,14  │ 0,20  │   0,16   │ 

│ления несущих элементов  │    │       │       │       │          │ 

│двери 100 x 123 мм       │    │       │       │       │          │ 

├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Нижний уголок для креп-  │шт. │   -   │ 0,14  │ 0,20  │   0,16   │ 

│ления несущих элементов  │    │       │       │       │          │ 

│двери 100 x 123 мм       │    │       │       │       │          │ 

├─────────────────────────┴────┴───────┴───────┴───────┴──────────┤ 

│                             Обшивка                             │ 

├─────────────────────────┬────┬───────┬───────┬───────┬──────────┤ 

│Лист гипсокартонный      │ м2 │ 4,21  │ 4,49  │ 4,67  │   4,7    │ 

│ГКЛ 12,5 мм, ГОСТ 6266-97│    │       │       │       │          │ 

├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Лист гипсокартонный      │ м2 │   -   │   -   │   -   │  0,009   │ 

│ГКЛ 10 мм, ГОСТ 6266-97  │    │       │       │       │          │ 

├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Винт самонарезающий      │    │       │       │       │          │ 

│с острым концом,         │    │       │       │       │          │ 

│ГОСТ 11652-80:           │    │       │       │       │          │ 

│   длиной 25 мм          │шт. │ 13,53 │ 14,19 │ 15,23 │   13,2   │ 

│   длиной 35 мм          │шт. │ 35,33 │ 37,88 │ 36,01 │  36,12   │ 

│   длиной 55 мм          │шт. │   -   │   -   │   -   │   0,69   │ 

https://smetnoedelo.ru/


 https://smetnoedelo.ru 49 

 

│   длиной  9 мм          │шт. │   -   │   -   │   -   │   0,88   │ 

├─────────────────────────┴────┴───────┴───────┴───────┴──────────┤ 

│                          Заделка швов                           │ 

├─────────────────────────┬────┬───────┬───────┬───────┬──────────┤ 

│Шпаклевка Унифлот        │ кг │ 0,21  │ 0,20  │ 0,20  │   0,20   │ 

├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Шпаклевка Фугенфюллер,   │ кг │ 1,49  │ 1,50  │ 1,48  │   1,45   │ 

│ТУ 5745-011-04001508-97  │    │       │       │       │          │ 

├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Лента армирующая         │ м  │ 1,52  │ 1,77  │ 1,93  │   2,11   │ 

├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Лента разделительная     │ м  │ 1,77  │ 1,62  │ 1,42  │   1,15   │ 

│50 мм                    │    │       │       │       │          │ 

├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Грунтовка Тифенгрунд     │ кг │  0,2  │  0,2  │  0,2  │   0,2    │ 

└─────────────────────────┴────┴───────┴───────┴───────┴──────────┘ 

 

4. НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

(ИЗМЕРИТЕЛЬ КОНЕЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 1 М2) 

 

Таблица 4.1 

 

Затраты труда на устройство облицовки С 112 

 
┌────┬────────────┬─────┬───────┬───────────┬──────────────┬───────────────┐ 

│ N  │Наименование│Еди- │ Объем │Обоснование│Норма времени │ Затраты труда │ 

│п.п.│технологи-  │ница │ работ │           ├──────┬───────┼───────┬───────┤ 

│    │ческих      │изме-│       │           │рабо- │маши-  │рабо-  │маши-  │ 

│    │процессов   │рения│       │           │чих,  │ниста, │чих,   │ниста, │ 

│    │            │     │       │           │чел.-ч│чел.-ч │чел.-ч │чел.-ч │ 

│    │            │     │       │           │      │(работа│       │(работа│ 

│    │            │     │       │           │      │машин, │       │машин, │ 

│    │            │     │       │           │      │маш.-ч)│       │маш.-ч)│ 

├────┼────────────┼─────┼───────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ 

│ 1  │Устройство  │ м2  │   1   │Расчет ОАО │ 0,28 │   -   │ 0,28  │   -   │ 

│    │каркаса     │     │       │"Тулаорг-  │      │       │       │       │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┤техстрой"  ├──────┼───────┼───────┼───────┤ 

│ 2  │Обшивка     │ м2  │   1   │методом    │ 0,56 │   -   │ 0,56  │   -   │ 

│    │каркаса     │     │       │техничес-  │      │       │       │       │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┤кого норми-├──────┼───────┼───────┼───────┤ 

│ 3  │Устройство  │ м2  │   1   │рования    │ 0,1  │   -   │  0,1  │   -   │ 

│    │изоляцион-  │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │ного слоя   │     │       │           │      │       │       │       │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┤           ├──────┼───────┼───────┼───────┤ 

│ 4  │Заделка     │ м2  │   1   │           │ 0,38 │   -   │ 0,38  │   -   │ 

│    │швов,       │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │обработка   │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │поверхности │     │       │           │      │       │       │       │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ 

│ 5  │Подача      │100 т│0,00060│   Е1-87   │  36  │   9   │ 0,022 │0,0054 │ 

│    │материалов  │     │       │  (§ 16)   │(6,8) │ (1,7) │(0,004)│(0,001)│ 

│    │на этажи    │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │подъемником │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │грузоподъем-│     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │ностью до   │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │1 т при вы- │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │соте подъема│     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │до 8 м      │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │(добавлять  │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │на каждые   │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │следующие   │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │6 м)        │     │       │           │      │       │       │       │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ 

│ 6  │Перевозка   │ 1 т │ 0,060 │   Е1-87   │ 1,1  │   -   │ 0,066 │   -   │ 
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│    │материалов  │     │       │  (§ 21)   │      │       │       │       │ 

│    │по этажу    │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │ручными     │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │тележками на│     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │расстояние  │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │до 30 м     │     │       │           │      │       │       │       │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ 

│    │Итого       │     │       │           │      │       │ 1,408 │0,0054 │ 

├────┴────────────┴─────┴───────┴───────────┴──────┴───────┴───────┴───────┤ 

│            Затраты труда на устройство перегородок с проемами            │ 

│             и деформационными швами (без учета прочих работ)             │ 

├──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤ 

│С одним дверным проемом                           │      1,36 чел.-ч      │ 

├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│С двумя дверными проемами                         │      1,37 чел.-ч      │ 

├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│С тремя дверными проемами и деформационным швом   │      1,38 чел.-ч      │ 

└──────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘ 

 

Таблица 4.2 

 

График производства работ 

 
┌────┬────────────┬─────┬─────┬──────────────┬───────────┬───────┐ 

│ N  │Наименование│Еди- │Объем│Затраты труда │ Принятый  │Продол-│ 

│п.п.│технологи-  │ница │работ├──────┬───────┤  состав   │житель-│ 

│    │ческих      │изме-│     │рабо- │маши-  │   звена   │ность  │ 

│    │процессов   │рения│     │чих,  │ниста, │           │процес-│ 

│    │            │     │     │чел.-ч│чел.-ч │           │са, ч  │ 

│    │            │     │     │      │(работа│           │       │ 

│    │            │     │     │      │машин, │           │       │ 

│    │            │     │     │      │маш.-ч)│           │       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┼───────────┼───────┤ 

│ 1  │Устройство  │ м2  │  1  │ 0,28 │       │Монтажники │ 0,14  │ 

│    │каркаса     │     │     │      │       │конструкций│       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┤4-го разря-├───────┤ 

│ 2  │Обшивка     │ м2  │  1  │ 0,56 │       │да и 3-го  │ 0,28  │ 

│    │каркаса     │     │     │      │       │разряда,   │       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┤2 чел.     ├───────┤ 

│ 3  │Устройство  │ м2  │  1  │ 0,1  │       │           │ 0,05  │ 

│    │изоляцион-  │     │     │      │       │           │       │ 

│    │ного слоя   │     │     │      │       │           │       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┤           ├───────┤ 

│ 4  │Обработка   │ м2  │  1  │ 0,38 │       │           │ 0,19  │ 

│    │поверхности,│     │     │      │       │           │       │ 

│    │заделка швов│     │     │      │       │           │       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┼───────────┼───────┤ 

│ 5  │Прочие      │ м2  │  1  │0,088 │0,0054 │           │ 0,044 │ 

│    │работы      │     │     │      │       │           │       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┼───────────┼───────┤ 

│    │Итого       │     │     │1,408 │       │           │ 0,704 │ 

└────┴────────────┴─────┴─────┴──────┴───────┴───────────┴───────┘ 
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Рисунок 4.1. График движения рабочей силы 

 

Таблица 4.3 

 

Технико-экономические показатели 

 
┌────┬─────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐ 

│ N  │            Наименование             │ Единица  │Количество│ 

│п.п.│                                     │измерения │          │ 

├────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ 

│ 1  │Продолжительность работ              │    ч     │  0,704   │ 

├────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ 

│ 2  │Трудоемкость на 1 м2:                │          │          │ 

│    │   по нормам                         │  чел.-ч  │   1,32   │ 

│    │   по графику (с учетом прочих работ)│    "     │  1,408   │ 

├────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ 

│ 3  │Максимальное количество рабочих      │   чел.   │    2     │ 

├────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ 

│ 4  │Выработка на 1 чел.-ч                │    м2    │   1,42   │ 

└────┴─────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘ 

 

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

НА УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ 

КОМПЛЕКТНОЙ СИСТЕМЫ КНАУФ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ 

 

Перегородка С 113 - "Преграда" 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Типовая технологическая карта предназначена для разработки проектов производства работ 

(ППР), проектов организации строительства (ПОС), другой организационно-технологической 

документации, а также является информационным пособием для строительных организаций, производящих 

устройство перегородок С 113 - "Преграда" с применением гипсокартонных листов (ГКЛ). 

1.2. Сборные гипсокартонные перегородки С 113 являются межкомнатными с шумозащитой 50 - 51 

дБ и расчетным пределом огнестойкости, устраиваются в помещениях высотой до 7,8 м и предназначены 

для жилых, общественных и производственных зданий: 

- любой степени огнестойкости, включая 1 степень; 

- любых конструктивных систем и типов; 

- любого уровня ответственности, включая повышенный; 

- различной этажности; 

- возводимых в ветровых районах до V включительно; 

- возводимых в районах как с обыкновенными, так и со сложными инженерно-геологическими 

условиями и сейсмичностью до 9 баллов. 

1.3. Перегородка С 113 имеет конструкцию, отвечающую требованиям рабочих чертежей серии 

1.031.9-2.00 "Комплектные системы КНАУФ. Перегородки поэлементной сборки из гипсокартонных листов 

на металлическом и деревянном каркасах для жилых, общественных и производственных зданий", 

разработанной ООО "Стройпроект-XXI" г. Краснодара при участии фирмы КНАУФ. 
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1.4. Перегородка С 113 состоит из одинарного металлического каркаса, двусторонней обшивки тремя 

слоями огнестойких гипсокартонных листов толщиной 12,5 мм с обеих сторон и звукоизоляционного слоя. 

Масса 1 м2 перегородки около 78 кг (в зависимости от типоразмера металлических профилей каркаса и 

толщины). 

1.5. Каркас перегородки С 113 состоит из направляющих и стоечных оцинкованных металлических 

профилей, отвечающих требованиям ТУ 1121-004-04001508-2003. Стандартная длина профилей составляет 

2750; 3000; 4000; 4500 мм. По согласованию с заказчиком могут быть выпущены профили длиной от 500 до 

6000 мм. Номинальная толщина профилей должна быть не менее 0,6 мм. Стенки направляющих и стоечных, 

а также полки стоечных профилей усилены продольными гофрами, увеличивающими их жесткость. 

Направляющие профили имеют П-образную, а стоечные профили - С-образную форму. Размеры их 

стоек и полок (a x b) представлены в таблицах 1.1, 1.2. 

 

Таблица 1.1 

 

Геометрические размеры направляющих профилей 

 
┌─────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐ 

│       Размер        │                 Профиль                  │ 

│                     ├────────────────────┬─────────────────────┤ 

│                     │       ПН 50        │        ПН 75        │ 

├─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ 

│      a x b, мм      │      50 x 40       │       75 x 40       │ 

└─────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┘ 

 

Таблица 1.2 

 

Геометрические размеры стоечных профилей 

 
┌─────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐ 

│       Размер        │                 Профиль                  │ 

│                     ├────────────────────┬─────────────────────┤ 

│                     │       ПС 50        │        ПС 75        │ 

├─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ 

│      a x b, мм      │      50 x 50       │       75 x 50       │ 

├─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ 

│Высота перегородки, м│       До 4,8       │       До 7,8        │ 

└─────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┘ 

 

Направляющие профили производятся с готовыми отверстиями в стенках диаметром 8 мм, 

предназначенными для крепления дюбелями к несущим основаниям. В стоечных профилях имеются 3 пары 

отверстий в стенках диаметром 33 мм (в центре и по краям), которые позволяют монтировать технические 

коммуникации внутри перегородки. 

Предельно допустимая высота перегородки С 113 варьируется в зависимости от ширины стенки и 

шага установки стоечных профилей, толщины ГКЛ. Они представлены в таблице 1.3. Данная 

технологическая карта может быть использована при устройстве перегородок высотой до 4,8 м. 

 

Таблица 1.3 

 

Максимальная высота перегородки С 113 

(применительно к ГКЛ толщиной 12,5 мм) 

 
┌────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────┐ 

│Максимальная высота │Шаг стоечных профилей, │  Марка стоечного  │ 

│   перегородки, м   │          мм           │      профиля      │ 

├────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤ 

│        4,8         │          600          │       ПН 50       │ 

├────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤ 

│         6          │          600          │       ПН 75       │ 

├────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤ 

│        6,9         │          400          │       ПН 75       │ 

├────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤ 

│        7,8         │          300          │       ПН 75       │ 

└────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────┘ 
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При использовании ГКЛ другой номинальной толщины максимальная высота перегородки 

определяется по таблице перегородок на металлическом каркасе из альбома рабочих чертежей серии 

1.031.9-1.17/99 "Комплектные системы КНАУФ. Перегородки поэлементной сборки из гипсокартонных 

листов на металлическом и деревянном каркасах для жилых, общественных и производственных зданий". 

1.6. ГКЛ представляют собой экологически чистый, листовой отделочный материал, состоящий из 

несгораемого гипсового сердечника, изготовленного из строительного гипса марки не менее Г-4 (ГОСТ 125-

79), содержащего различные технологические добавки и облицованного картоном (ГОСТ 8740-85). Типовой 

размер ГКЛ 2500 x 1200 x 12,5 мм, он применялся при разработке данной технологической карты. По заказу 

строительных организаций могут выпускаться партии листов других типоразмеров согласно ГОСТ 6266-97, 

которые приведены в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 

 

Размеры ГКЛ 

 
┌──────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐ 

│Длина, мм     │От 2000 до 4000 с шагом 50 мм                    │ 

├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 

│Ширина, мм    │600; 1200                                        │ 

├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 

│Толщина, мм   │6,5; 8,0; 9,5; 12,5; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 24,0│ 

└──────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘ 

 

ГКЛ выпускаются с различными формами продольных кромок: прямая (ПК), утоненная с лицевой 

стороны (УК); полукруглая с лицевой стороны (ПЛК); полукруглая и утоненная с лицевой стороны (ПЛУК), 

закругленная (ЗК). 

Данная технологическая карта предусматривает обшивку каркаса ГКЛ с утоненной с лицевой стороны 

кромкой (УК). 

Масса 1 м2 ГКЛ - не более 1,00S, а ГКЛВ, ГКЛО, ГКЛВО - 0,80S < m < 1,06S (кг/м2), где S - толщина 

листа, мм. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов гипсового сердечника ГКЛ - не 

более 370 Бк/кг (ГОСТ 12.1.044-89), т.е. относится к I группе. 

Пожарно-технические характеристики ГКЛ соответствуют: 

- горючесть - Г1 (ГОСТ 30244-94); 

- воспламеняемость - В3 (ГОСТ 30402-96); 

- дымообразующая способность - Д1 (ГОСТ 12.1.044-89); 

- токсичность - Т1 (ГОСТ 12.1.044-89). 

1.7. Для крепления ГКЛ к каркасу перегородок применяют самонарезающие винты (ГОСТ 11652-80), 

а для крепления элементов каркаса перегородок к конструкциям здания - дюбели. 

1.8. Монтаж перегородок производят в период отделочных работ по окончании мокрых процессов, 

способных существенно повысить влажность воздуха внутри помещения, до устройства чистого пола. 

В помещениях, где производят монтаж перегородок С 113, температура воздуха не должна быть ниже 

+10 °C. 

Температурно-влажностный режим помещения должен соответствовать требованиям СНиП 23-02-

2003. 

1.9. Типовая технологическая карта разработана на измеритель конечной продукции 1 м2 

перегородки. Привязка типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства 

состоит в уточнении необходимых материальных ресурсов и схем организации строительного процесса, 

соответствующего рабочим чертежам. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

2.1. К устройству перегородок С 113 рекомендуется приступать только после: 

- наличия утвержденной проектной документации (рабочих чертежей); 

- наличия проекта производства работ, который должен предусматривать комплексную механизацию 

работ с наиболее полным использованием специализированного инструмента и приспособлений, 

способствующих повышению производительности труда, сокращению сроков возведения перегородок, 

уменьшающих трудозатраты и создающих наиболее безопасные условия труда; 

- производства организационно-технологической подготовки, которая включает в себя подготовку 

необходимой оснастки, средств подмащивания и доставки ГКЛ в зону производства работ (рисунок 3). 

2.2. До начала монтажа элементов перегородки необходимо закончить все общестроительные, а также 

строительно-монтажные работы, которые могут вызвать повышение влажности ГКЛ, произвести уборку 

строительного мусора и инструментальную проверку соответствия основания для установки направляющих 
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и стоечных профилей каркаса перегородки. Подготовленное основание должно быть оформлено актом 

приемки за подписью ответственных представителей строительной организации. 

2.3. Работы по монтажу перегородок С 113 выполняют под руководством ИТР. Рабочие, 

выполняющие монтажные работы, должны пройти техническое обучение выполняемым работам в учебных 

центрах "КНАУФ" или других специальных учебных заведениях и иметь удостоверение на право 

производства работ. 

2.4. Возведение перегородок производят поточно-расчлененным методом, по захваткам, со 

специализацией звеньев бригады на выполнение однотипных работ и оснащенных соответствующим 

набором инструментов, инвентаря и средств подмащивания. Каждое звено состоит из двух человек: 

монтажника конструкций 4-го разряда, монтажника конструкций 3-го разряда. 

2.5. Доставку на объект ГКЛ, упакованных в полиэтиленовую пленку, производят централизованно 

автотранспортом. По согласованию с потребителем допускается транспортировать листы в 

непакетированном виде (без обвязки или упаковки в пленку). Габариты пакетов не должны превышать по 

длине 4100 мм, ширине 1300 мм, высоте 800 мм; масса пакета должна быть не более 3000 кг (рисунок 1). 

Хранение ГКЛ производят в помещениях с сухим и нормальным влажностными режимами, раздельно 

по видам и размерам, с соблюдением техники безопасности и сохранности продукции. Общая высота 

складируемого штабеля с ГКЛ не должна превышать 3,5 м (рисунок 2). Расстояние между штабелями 

складирования не должно быть менее 1 м. 

2.6. Доставку на объект металлических профилей каркаса перегородок допускается производить 

автотранспортом при условии их защиты от механических воздействий. Хранение профилей на закрытых 

приобъектных складах должно производиться в кондукторе пакетами по типам. 

2.7. При производстве погрузочно-разгрузочных работ следует избегать ударов. Укладку пакетов с 

профилями на транспортные средства следует осуществлять погрузчиками. Вышеуказанные работы должны 

производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. 

2.8. Подъем материалов на этажи рекомендовано производить с помощью машин и механизмов, 

указанных в сборнике ЕНиР-1 "Внутрипостроечные транспортные работы". 

2.9. Транспортирование ГКЛ к месту производства работ на этаже следует осуществлять ручными 

тележками. При переносе ГКЛ вручную - с помощью специальных приспособлений. 

2.10. Устройство перегородки С 113 предусмотрено производить в следующей последовательности: 

- разметка проектного положения перегородки; 

- установка элементов одинарного каркаса; 

- обшивка каркаса первым слоем ГКЛ с одной стороны; 

- прокладка проектных инженерных коммуникаций; 

- установка и закрепление изоляционного материала внутри перегородки; 

- обшивка каркаса первым слоем ГКЛ с другой стороны; 

- заделка стыков между ГКЛ первого слоя; 

- обшивка каркаса вторым слоем ГКЛ с двух сторон; 

- заделка стыков между ГКЛ второго слоя; 

- обшивка каркаса третьим слоем ГКЛ с двух сторон; 

- установка электротехнических коробок, розеток, выключателей и т.п. и их крепление к ГКЛ; 

- заделка стыков между ГКЛ третьего слоя и углублений от винтов, подготовка поверхности 

перегородок под чистовую отделку. 

2.10.1. Разметка проектного положения перегородки (рисунок 4) 

Разметку проектного положения элементов каркаса перегородки С 113 производят в строгом 

соответствии с проектным решением согласно рабочим чертежам. Для быстрой и безошибочной установки 

перегородок рекомендуется вначале отмечать на полу места расположения стоечных профилей, дверных и 

других проемов. В дверном проеме должно быть указано, какая устанавливается дверь (правая или левая). 

Разметку производят с помощью складного метра, рулетки, метростата и шнуроотбойного устройства. 

Разметку больших помещений производят с помощью лазерного или оптического нивелира. 

Разметку начинают от стены, расположенной параллельно возводимой перегородке, вынося 

горизонтальную ось. Затем на этой оси отмечают места расположения стоечных профилей с проектным 

шагом, дверных и других проемов, а также выводов и сквозных проходов коммуникаций. Для данной 

технологической карты шаг равен 600 мм. 

Расстояние от стоечного профиля, примыкающего к стене, до первого отстоящего от стены профиля 

должно быть меньше проектного шага на 25 мм. 

Затем с помощью метростата и шнуроотбойного устройства (если высота помещения больше 3 м, то 

нивелира или отвеса) разметку зеркально переносят на потолок. Вертикальные оси каркаса перегородки с 

помощью метростата и отвеса наносят на стены помещения, примыкающие к каркасу. 

2.10.2. Установка элементов одинарного каркаса (рисунок 12) 

Элементы каркаса перегородки С 113 состоят из направляющих профилей (ПН) и стоечных профилей 

(ПС), имеющих стандартные размеры. На полках стоечных профилей выполнены продольные гофры, 

которые увеличивают их жесткость. Центральный гофр является ориентиром как при точной сборке каркаса, 

так и при установке ГКЛ. 
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Типоразмеры стоечных и направляющих профилей выбирают исходя из высоты конструкции 

перегородки, в полном соответствии с рабочими чертежами. 

Допускается соединение стоечных профилей по длине методом насадки или встык с дополнительным 

профилем. В этих случаях длина нахлеста определяется согласно таблице 2.1, а длина дополнительного 

профиля должна быть не менее 20-кратной величины стенки стоечного профиля. 

 

Таблица 2.1 

 

Соединение стоечных профилей 

 
┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────┐ 

│          Тип профиля          │       Длина нахлеста, см       │ 

├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 

│             ПС 50             │             >= 50              │ 

├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 

│             ПС 75             │             >= 75              │ 

└───────────────────────────────┴────────────────────────────────┘ 

 

Соединение (удлинение) профилей производят с помощью просекателя методом "просечки с 

отгибом", в отдельных случаях - посредством винтов LN 3,5 x 9. 

Стоечные профили должны иметь высоту на 10 мм меньше расстояния между стенками верхних и 

нижних направляющих профилей. 

Установку направляющих профилей осуществляют согласно разметке их проектного положения на 

полу и на потолке. 

С целью повышения звукоизоляционной способности перегородки на стенки направляющих 

профилей ПН наклеивают уплотнительную ленту. После раскроя и полной подготовки направляющих 

профилей приступают к их монтажу по линии разметки на полу, а затем - на потолке. Крепление 

направляющих профилей осуществляют дюбелями с шагом не более 1 м. Закреплять профиль ПН 

необходимо не менее чем в трех точках независимо от его длины. При необходимости дополнительные 

отверстия в стенке направляющего профиля высверливаются дрелью. 

Установку стоечных профилей также осуществляют согласно их проектному положению, а их 

типоразмер должен соответствовать рабочим чертежам (в рассматриваемом случае шаг стоек равен 600 мм). 

Предварительно на стоечные профили, примыкающие к конструкциям здания, наклеивается 

уплотнительная лента. Стоечные профили устанавливают в закрепленные в проектном положении 

направляющие профили. 

Установку стоек начинают от стен, к которым профили крепятся дюбелями с шагом не более 1 м, но 

не менее трех креплений на одну стойку. Каждая стойка устанавливается строго вертикально и с помощью 

просекателя закрепляется к направляющему профилю на полу и на потолке. Закрепление производят не 

менее чем в двух точках с каждой стороны направляющего профиля (т.е. четыре просечки вверху и четыре 

просечки внизу). Устройство вставок в каркасе трехслойной перегородки не требуется. 

Если перегородка имеет дверной проем, то дверная коробка устанавливается одновременно с 

монтажом каркаса. По дверной коробке монтируют опорные стоечные профили, дверную перемычку из 

направляющего профиля и промежуточные стойки над проемом. Стоечные профили, ограничивающие 

дверной проем, устанавливают на всю высоту перегородки независимо от размера шага (рисунок 7). 

Стоечные профили для крепления ГКЛ и дверной коробки не совмещаются. Опорные стойки для 

дверей массой до 35 кг укрепляют вставкой из деревянных брусков или дополнительным профилем. Для 

этого на всю длину стойки вставляют деревянный брусок такого же сечения или соединяют с помощью 

винтов LN 3,5 x 9 с одноразмерным направляющим или стоечным профилем таким образом, чтобы 

получилось коробчатое сечение. Если в проекте не указано наличие левой или правой двери, то усиливают 

обе стойки. 

Брус должен быть выполнен из древесины хвойных пород не ниже второго сорта по ГОСТ 8486-86 и 

обработан антисептиками и антипиренами в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87. Влажность 

древесины не должна превышать 12 +/- 3%. 

Перед установкой стоечных профилей, ограничивающих дверной проем, в местах их установки 

крепят с помощью анкерных дюбелей 4 уголка: два верхних и два нижних (рисунок 7). 

Эти уголки, имеющие клипсы, крепятся внутри направляющих профилей и предназначены для 

увеличения жесткости дверного проема. С помощью клипс к ним крепятся стоечные профили дверного 

проема, которые не доходят до направляющих профилей на 3 - 5 мм. 

Положение уголков в дверном проеме перегородки и крепление к ним стоечных профилей показаны 

на рисунке 33 в Приложении. 

Затем монтируют из направляющего профиля перемычку, ограничивающую высоту дверного проема. 

Горизонтальность установки перемычки проверяют с помощью уровня. Крепление перемычки из профиля 

ПН к стоечным профилям производят в двух точках с каждой стороны с помощью просекателя. 
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После установки перемычки монтируют промежуточные стойки над дверным проемом с сохранением 

проектного шага. Это необходимо для того, чтобы вертикальный стыковочный шов ГКЛ оказался над 

дверным проемом, что снижает вероятность трещинообразования в швах. 

В местах сопряжения перегородок с коммуникациями между стоечными профилями устанавливают 

перемычки из направляющего профиля с их закреплением просекателем к профилю ПС. При групповой 

прокладке трубопровода допускается устройство общего обрамления. 

При необходимости пропуска инженерных коммуникаций больших размеров допускается срезка 

вертикальных стоек с установкой по краям отверстия дополнительных стоечных профилей каркаса на всю 

высоту перегородки. В местах пересечения перегородок трубопроводами парового, водяного отопления и 

водоснабжения устанавливают гильзы. 

Контроль за точностью установки каркаса осуществляется с помощью складного метра, метростата 

или нивелира. 

На смонтированный в проектное положение каркас перегородки необходимо оформить акт приемки 

за подписью главного инженера строительной организации и лица от проектной организации, 

осуществляющей надзор. 

2.10.3. Обшивка каркаса первым слоем ГКЛ с одной стороны 

Перед установкой ГКЛ в местах примыкания обшивки к поверхностям потолка и стен (колонн), 

выполненных из другого материала, наклеивают разделительную ленту. 

Установка ГКЛ начинается от основной стены помещения в вертикальном положении. Перед 

установкой торцы каждого ГКЛ, образующие горизонтальный стык, обрабатывают кромочным рубанком с 

углом наклона лезвия 22,5° на глубину 2/3 толщины листа (см. Приложение, рисунок 5). 

Горизонтальную стыковку ГКЛ выполняют в разбежку с шагом не менее 400 мм. Между полом и ГКЛ 

оставляется зазор около 10 мм. 

Крепление ГКЛ осуществляют самонарезающими винтами длиной 25 мм с помощью 

электрошуруповерта с магнитной головкой. Шаг винтов 750 мм. 

Крепятся ГКЛ по периметру и по центральной вертикальной оси, где нанесены звездочки (рисунок 9). 

Монтаж ГКЛ ведется в одном направлении с открытой частью профиля. Установка винтов, 

закрепляющих предыдущий лист, со стороны стенки профиля предотвращает отгибание слабого края полки 

внутрь профиля при креплении следующего листа. 

Крепление винтами на стыке ГКЛ осуществляют в разбежку через 50 мм с винтами соседнего ряда и 

отступлением от края ГКЛ на 10 мм. Крепежные винты должны входить в ГКЛ под прямым углом и 

проникать в полку профиля на глубину не менее 10 мм. Головки винтов должны быть утоплены в 

поверхность ГКЛ на глубину, позволяющую плотно установить следующий слой ГКЛ обшивки. Не 

допускается разрыв картона. 

2.10.4. Прокладка проектных инженерных коммуникаций 

Облицевав одну сторону каркаса перегородки первым слоем ГКЛ, приступают к монтажу 

электротехнической проводки. Кабели размещают перпендикулярно стойкам каркаса (для чего в них 

имеются отверстия) в строгом соответствии с рабочим проектом. Не допускается размещать 

электропроводку вдоль стоек или внутри них во избежание ее повреждения при обшивке ГКЛ с другой 

стороны. Прокладку электросети выполняет специализированное звено электромонтажников. При 

необходимости производят прокладку и других коммуникационных сетей, предусмотренных проектом. 

2.10.5. Установка и закрепление изоляционного материала внутри перегородок 

Установку изоляционного материала производят после обшивки каркаса с одной стороны и прокладки 

инженерных сетей. 

Установка изоляционного (минераловатного) материала производится вручную в пространство между 

стоечными профилями. При необходимости изоляционный материал прикрепляют к смонтированным ГКЛ 

или фиксируют с помощью вкладышей, крепящихся к стенкам профиля ПС. 

2.10.6. Обшивка каркаса перегородки первым слоем ГКЛ с другой стороны 

Обшивка каркаса перегородки ГКЛ с обратной стороны производится после укладки изоляционного 

слоя в той же последовательности и с теми же требованиями, что изложены выше в п. 2.10.3, но со 

смещением на один шаг профиля относительно листов другой стороны. Раскрой доборных листов 

осуществляется в процессе выполнения работ. 

2.10.7. Заделка стыков между ГКЛ первого слоя 

Шпаклевание стыков между ГКЛ производят при стабильной температуре и влажности воздуха в 

помещениях, соответствующих режиму эксплуатации (температура не должна быть ниже +10 °C). 

Недопустимы сквозняки и резкие колебания температуры в помещениях. 

До обработки стыков необходимо проверить надежность крепления ГКЛ. Выступающие головки 

винтов довернуть. Производство работ, ведущих к повышению влажности в помещении, к этому времени 

должно быть завершено. 

Заделке шпаклевочной смесью Фугенфюллер подлежат стыки между перегородкой и стенами 

(колоннами), перегородкой и потолком, вертикальные стыки между ГКЛ. Армирующая лента для заделки 

вертикальных стыков первого слоя не применяется. 

Горизонтальные стыки между ГКЛ заделывают шпаклевочной смесью Унифлот. 
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Заделка стыков ведется в следующей последовательности: 

- нанесение первого слоя шпаклевки; 

- нанесение выравнивающего слоя шпаклевки на затвердевший и сухой первый слой. 

После высыхания обнаруженные неровности удаляют с помощью шлифовального приспособления. 

2.10.8. Обшивка каркаса вторым слоем ГКЛ с двух сторон 

Установку листов второго слоя производят сначала с одной стороны, а затем - с другой. ГКЛ второго 

слоя устанавливают со смещением на один шаг относительно вертикальных и не менее 400 мм относительно 

горизонтальных швов первого слоя. Крепление второго слоя ГКЛ производят к каркасу с помощью 

самонарезающих винтов длиной не менее 35 мм с шагом 500 мм. 

2.10.9. Заделка швов второго слоя ГКЛ обшивки 

Швы второго слоя ГКЛ заделывают в последовательности, аналогичной заделке швов первого слоя 

ГКЛ (п. 2.10.7). 

2.10.10. Обшивка каркаса третьим слоем ГКЛ с двух сторон (рисунок 14) 

Установку листов третьего слоя производят сначала с одной стороны, а затем - с другой. ГКЛ третьего 

слоя устанавливают со смещением на один шаг относительно вертикальных и не менее 400 мм относительно 

горизонтальных стыков второго слоя. Крепление третьего слоя ГКЛ производят к каркасу с помощью 

самонарезающих винтов длиной не менее 55 мм с шагом 250 мм (рисунок 16). 

2.10.11. Установка электротехнических коробок, розеток, выключателей и их крепление к ГКЛ 

По окончании монтажа ГКЛ с обеих сторон каркаса устанавливают электрические коробки, розетки, 

выключатели и т.п., которые крепят к ГКЛ с помощью специальной фурнитуры. Отверстия под 

электрические розетки, выключатели и т.п. в целях пожарной безопасности вырезают с противоположных 

сторон перегородки со смещением минимум на 200 мм. Эти работы выполняет звено электромонтажников. 

2.10.12. Заделка стыков между ГКЛ третьего слоя обшивки и углублений от винтов 

До обработки стыков необходимо проверить надежность крепления ГКЛ. Выступающие головки 

винтов - довернуть. Производство работ, ведущих к повышению влажности в помещении, к этому времени 

должно быть завершено. 

Заделке шпаклевочной смесью Фугенфюллер подлежат углубления от винтов, стыки между 

перегородкой и стенами (колоннами), перегородкой и потолком, а заделке шпаклевочной смесью 

Фугенфюллер и армирующей лентой - вертикальные швы между ГКЛ. 

В зависимости от назначения помещений, требования к качеству отделки поверхностей из ГКЛ можно 

разделить на 3 вида, как это принято в большинстве европейских стран. 

Качество 1 (К1) - определяет качество поверхности швов и поверхностей ГКЛ, к которым не 

предъявляются оптические требования, т.е. поверхность может иметь волнистый рельеф, где гребень не 

должен превышать 1,5 мм. 

Такая поверхность ГКЛ предназначена для облицовки плиткой, оштукатуривания или под облицовку 

какими-либо другими материалами. 

Качество 2 (К2) - соответствует существующему стандартному качеству поверхностей стен и 

потолков. Шпаклевание выполняется с целью достижения плавных переходов от поверхностей сопряжений 

к поверхности ГКЛ. Все переходы от швов, внутренних и внешних углов, крепежных элементов должны 

быть незаметны на глаз. Для этой цели зашпаклеванные швы обрабатываются пастой Кнауф Финиш на 

ширину примерно 30 см. 

Такая поверхность ГКЛ предназначена для структурированной окраски, оклейки структурными 

обоями, для тонкослойного оштукатуривания. 

Качество 3 (К3) - предъявляет повышенные требования к качеству поверхности стен и потолков, т.е. 

кроме стандартного шпаклевания для К2 необходимо полное покрытие поверхности ГКЛ шпаклевочным 

материалом с последующим шлифованием. Для этих целей чаще всего используют пасту Кнауф Финиш или 

Кнауф Редигипс, а также шпаклевочные смеси. 

Такая поверхность предназначена для высококачественной окраски стен и потолков любыми видами 

красок, оклейки глянцевыми тонкослойными обоями, оштукатуривания тонкоструктурированными 

растворными смесями с крупностью зерна менее 1 мм. 

В данной технологической карте отделка поверхности относится к виду К1, на которую даются 

нормативы трудозатрат и расхода материалов. Более качественная отделка поверхности оговаривается 

заказчиком и на нее составляется отдельная смета. 

Последовательность операций при заделке вертикальных стыков между ГКЛ: 

- нанесение шпаклевочной смеси в стык между ГКЛ путем вдавливания, образование шва шириной 3 - 

5 мм; 

- сразу после первой операции наносится слой шириной около 60 мм, в который вдавливается 

арматурная лента; 

- на затвердевший и сухой слой шпаклевки с армирующей лентой наносят выравнивающий слой 

шпаклевочной смеси на всю ширину утоненных кромок заподлицо с плоскостью ГКЛ; 

- после твердения и высыхания поверхность шлифуется; 

- при необходимости для выравнивания поверхности ГКЛ наносят третий слой шпаклевочной смеси и 

после высыхания шлифуют. 
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Горизонтальные стыки, образованные торцевыми кромками, заделывают шпаклевочной смесью 

Унифлот без использования армирующей ленты за два раза. Предварительно торцевые кромки ГКЛ 

обрабатываются кромочным рубанком с углом наклона ножа 22,5° на глубину 2/3 толщины листа, как 

показано в Приложении на рисунке 5. 

Последовательность операций при заделке горизонтальных стыков ГКЛ: 

- нанесение шпаклевочной смеси в стык ГКЛ путем вдавливания с последующим выравниванием 

заподлицо с ГКЛ; 

- после небольшой выдержки (время схватывания смеси), когда поверхность шва приобретает 

вогнутый рельеф, следует нанести второй слой шпаклевочной смеси; 

- после полного высыхания шпаклевки при необходимости шов шлифуется. 

Сопряжения перегородок с другими конструкциями (несущие стены, потолки, колонны и т.д.) 

заделываются шпаклевкой Фугенфюллер. В местах стыковок на эти конструкции предварительно крепится 

самоклеящаяся разделительная лента. После заделки стыков и полного высыхания шпаклевки излишки 

ленты срезаются, а шов шлифуется. 

В некоторых случаях при монтаже перегородок образуются внешние углы, которые защищают от 

механических повреждений при помощи металлических перфорированных уголков (ПУ) из оцинкованной 

стали (ПУ 31 x 31 x 0,4), которые крепятся к ГКЛ с помощью специального приспособления, указанного в 

перечне инструментов. После крепления уголки шпаклюют и после высыхания шлифуют. 

По окончании всех шпаклевочных работ поверхность перегородок обрабатывается с помощью кисти, 

щетки или валика грунтовкой Тифенгрунд. Это необходимо сделать с целью предотвращения образования 

трещин в швах из-за возможного изменения влажностного режима в помещении (особенно весной, осенью 

или при проведении отделочных работ мокрым способом). 

 

3. ПОТРЕБНОСТЬ В ИНВЕНТАРЕ И МАТЕРИАЛАХ 

 

Перечень потребного инвентаря, приспособлений и инструмента - см. на с. 202. 

 

Таблица 3.1 

 

Нормативные показатели расхода материалов 

на устройство 1 м2 перегородки С 113 

 
┌──────────────────────────────────┬────┬────────────────────────┐ 

│      Наименование материала      │Ед. │ Размер перегородки, м  │ 

│                                  │изм.├────────┬───────┬───────┤ 

│                                  │    │4 x 2,7 │6 x 2,7│9 x 2,7│ 

│                                  │    │(глухая)│ (один │ (два  │ 

│                                  │    │        │проем) │проема)│ 

├──────────────────────────────────┴────┴────────┴───────┴───────┤ 

│                   Каркас и крепежные изделия                   │ 

├──────────────────────────────────┬────┬────────┬───────┬───────┤ 

│Профиль направляющий ПН 50/40,    │ м  │  0,76  │ 0,86  │ 0,89  │ 

│ТУ 1121-004-04001508-2003         │    │        │       │       │ 

├──────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼───────┤ 

│Профиль стоечный ПС 50/50,        │ м  │  2,04  │ 2,54  │  2,6  │ 

│ТУ 1121-004-04001508-2003         │    │        │       │       │ 

├──────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼───────┤ 

│Лента уплотнительная типа         │ м  │  1,26  │ 1,17  │ 1,07  │ 

│Дихтунгсбанд сечением 50 x 3,2 мм │    │        │       │       │ 

├──────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼───────┤ 

│Дюбель анкерный металлический     │шт. │  1,69  │ 2,33  │ 2,40  │ 

├──────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼───────┤ 

│Материал теплоизоляционный        │ м2 │  1,03  │ 1,03  │ 1,03  │ 

│из минеральных волокон            │    │        │       │       │ 

├──────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼───────┤ 

│Брусок деревянный размером        │ м  │   -    │ 0,39  │ 0,54  │ 

│50 x 50 x 2695 мм                 │    │        │       │       │ 

├──────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼───────┤ 

│Верхний уголок для крепления несу-│шт. │   -    │ 0,14  │ 0,20  │ 

│щих элементов двери 100 x 123 мм  │    │        │       │       │ 

├──────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼───────┤ 

│Нижний уголок для крепления несу- │шт. │   -    │ 0,14  │ 0,20  │ 

│щих элементов двери 100 x 123 мм  │    │        │       │       │ 
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├──────────────────────────────────┴────┴────────┴───────┴───────┤ 

│                            Обшивка                             │ 

├──────────────────────────────────┬────┬────────┬───────┬───────┤ 

│Лист гипсокартонный ГКЛО 12,5 мм, │ м2 │  6,32  │ 6,73  │ 7,01  │ 

│ГОСТ 6266-97                      │    │        │       │       │ 

├──────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼───────┤ 

│Винт самонарезающий с острым      │    │        │       │       │ 

│концом, ГОСТ 11652-80:            │    │        │       │       │ 

│   длиной 25 мм                   │шт. │ 13,53  │ 14,19 │ 15,23 │ 

│   длиной 35 мм                   │шт. │ 17,67  │ 20,29 │ 20,77 │ 

│   длиной 55 мм                   │шт. │ 35,33  │ 37,88 │ 36,01 │ 

├──────────────────────────────────┴────┴────────┴───────┴───────┤ 

│                          Заделка швов                          │ 

├──────────────────────────────────┬────┬────────┬───────┬───────┤ 

│Шпаклевка Унифлот                 │ кг │  0,31  │  0,3  │ 0,29  │ 

├──────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼───────┤ 

│Шпаклевка Фугенфюллер,            │ кг │  2,22  │ 2,23  │  2,2  │ 

│ТУ 5745-011-04001508-97           │    │        │       │       │ 

├──────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼───────┤ 

│Лента армирующая                  │ м  │  1,52  │ 1,77  │ 1,93  │ 

├──────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼───────┤ 

│Лента разделительная 50 мм        │ м  │  1,77  │ 1,62  │ 1,42  │ 

├──────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼───────┤ 

│Грунтовка Тифенгрунд              │ кг │  0,2   │  0,2  │  0,2  │ 

└──────────────────────────────────┴────┴────────┴───────┴───────┘ 

 

4. НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

(ИЗМЕРИТЕЛЬ КОНЕЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 1 М2) 

 

Таблица 4.1 

 

Затраты труда на устройство перегородки С 113 

 
┌────┬────────────┬─────┬───────┬───────────┬──────────────┬───────────────┐ 

│ N  │Наименование│Еди- │ Объем │Обоснование│Норма времени │ Затраты труда │ 

│п.п.│технологи-  │ница │ работ │           ├──────┬───────┼───────┬───────┤ 

│    │ческих      │изме-│       │           │рабо- │маши-  │рабо-  │маши-  │ 

│    │процессов   │рения│       │           │чих,  │ниста, │чих,   │ниста, │ 

│    │            │     │       │           │чел.-ч│чел.-ч │чел.-ч │чел.-ч │ 

│    │            │     │       │           │      │(работа│       │(работа│ 

│    │            │     │       │           │      │машин, │       │машин, │ 

│    │            │     │       │           │      │маш.-ч)│       │маш.-ч)│ 

├────┼────────────┼─────┼───────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ 

│ 1  │Устройство  │ м2  │   1   │Расчет ОАО │ 0,28 │   -   │ 0,28  │   -   │ 

│    │каркаса     │     │       │"Тулаорг-  │      │       │       │       │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┤техстрой"  ├──────┼───────┼───────┼───────┤ 

│ 2  │Обшивка     │ м2  │   1   │методом    │ 0,86 │   -   │ 0,86  │   -   │ 

│    │каркаса     │     │       │техничес-  │      │       │       │       │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┤кого норми-├──────┼───────┼───────┼───────┤ 

│ 3  │Устройство  │ м2  │   1   │рования    │ 0,1  │   -   │  0,1  │   -   │ 

│    │изоляцион-  │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │ного слоя   │     │       │           │      │       │       │       │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┤           ├──────┼───────┼───────┼───────┤ 

│ 4  │Заделка     │ м2  │   1   │           │ 0,48 │   -   │ 0,48  │   -   │ 

│    │швов,       │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │обработка   │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │поверхности │     │       │           │      │       │       │       │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ 

│ 5  │Подача      │100 т│0,00091│   Е1-87   │  36  │   9   │ 0,033 │ 0,008 │ 

│    │материалов  │     │       │  (§ 16)   │(6,8) │ (1,7) │(0,006)│(0,002)│ 

│    │на этажи    │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │подъемником │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │грузоподъем-│     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │ностью до   │     │       │           │      │       │       │       │ 
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│    │1 т при вы- │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │соте подъема│     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │до 8 м      │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │(добавлять  │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │на каждые   │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │следующие   │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │6 м)        │     │       │           │      │       │       │       │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ 

│ 6  │Перевозка   │ 1 т │ 0,091 │   Е1-87   │ 1,1  │   -   │ 0,066 │   -   │ 

│    │материалов  │     │       │  (§ 21)   │      │       │       │       │ 

│    │по этажу    │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │ручными     │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │тележками на│     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │расстояние  │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │до 30 м     │     │       │           │      │       │       │       │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ 

│    │Итого       │     │       │           │      │       │ 1,819 │ 0,008 │ 

├────┴────────────┴─────┴───────┴───────────┴──────┴───────┴───────┴───────┤ 

│                 Затраты труда на устройство перегородок                  │ 

│                   с проемами (без учета прочих работ)                    │ 

├──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤ 

│С одним дверным проемом                           │      1,76 чел.-ч      │ 

├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│С двумя дверными проемами                         │      1,77 чел.-ч      │ 

└──────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘ 

 

Таблица 4.2 

 

График производства работ 

 
┌────┬────────────┬─────┬─────┬──────────────┬───────────┬───────┐ 

│ N  │Наименование│Еди- │Объем│Затраты труда │ Принятый  │Продол-│ 

│п.п.│технологи-  │ница │работ├──────┬───────┤  состав   │житель-│ 

│    │ческих      │изме-│     │рабо- │маши-  │   звена   │ность  │ 

│    │процессов   │рения│     │чих,  │ниста, │           │процес-│ 

│    │            │     │     │чел.-ч│чел.-ч │           │са, ч  │ 

│    │            │     │     │      │(работа│           │       │ 

│    │            │     │     │      │машин, │           │       │ 

│    │            │     │     │      │маш.-ч)│           │       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┼───────────┼───────┤ 

│ 1  │Устройство  │ м2  │  1  │ 0,28 │       │Монтажники │ 0,14  │ 

│    │каркаса     │     │     │      │       │конструкций│       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┤4-го разря-├───────┤ 

│ 2  │Обшивка     │ м2  │  1  │ 0,86 │       │да и 3-го  │ 0,43  │ 

│    │каркаса     │     │     │      │       │разряда,   │       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┤2 чел.     ├───────┤ 

│ 3  │Устройство  │ м2  │  1  │ 0,1  │       │           │ 0,05  │ 

│    │изоляцион-  │     │     │      │       │           │       │ 

│    │ного слоя   │     │     │      │       │           │       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┤           ├───────┤ 

│ 4  │Обработка   │ м2  │  1  │ 0,48 │       │           │ 0,24  │ 

│    │поверхности,│     │     │      │       │           │       │ 

│    │заделка швов│     │     │      │       │           │       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┼───────────┼───────┤ 

│ 5  │Прочие      │ м2  │  1  │ 0,1  │ 0,008 │           │ 0,05  │ 

│    │работы      │     │     │      │       │           │       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┼───────────┼───────┤ 

│    │Итого       │     │     │ 1,82 │       │           │ 0,91  │ 

└────┴────────────┴─────┴─────┴──────┴───────┴───────────┴───────┘ 
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Рисунок 4.1. График движения рабочей силы 

 

Таблица 4.3 

 

Технико-экономические показатели 

 
┌────┬──────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┐ 

│ N  │             Наименование             │ Единица │Количество│ 

│п.п.│                                      │измерения│          │ 

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤ 

│ 1  │Продолжительность работ               │    ч    │   0,91   │ 

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤ 

│ 2  │Трудоемкость на 1 м2:                 │         │          │ 

│    │   по нормам                          │ чел.-ч  │   1,72   │ 

│    │   по графику (с учетом прочих работ) │    "    │   1,82   │ 

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤ 

│ 3  │Максимальное количество рабочих       │  чел.   │    2     │ 

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤ 

│ 4  │Выработка на 1 чел.-ч                 │   м2    │   1,1    │ 

└────┴──────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┘ 

 

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

НА УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК НА ДВОЙНОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ 

КОМПЛЕКТНОЙ СИСТЕМЫ КНАУФ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ 

 

Перегородка С 115.1 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Типовая технологическая карта предназначена для разработки проектов производства работ 

(ППР), проектов организации строительства (ПОС), другой организационно-технологической 

документации, а также является информационным пособием для строительных организаций, производящих 

устройство перегородок С 115.1 с применением гипсокартонных листов (ГКЛ). 

1.2. Сборные гипсокартонные перегородки С 115.1 являются межкомнатными с шумозащитой 51 - 55 

дБ и расчетным пределом огнестойкости EI 75 для ГКЛ и EI 90 для ГКЛО, устраиваются в помещениях 

высотой до 9 м и предназначены для жилых, общественных и производственных зданий: 

- любой степени огнестойкости, включая 1 степень; 

- любых конструктивных систем и типов; 

- любого уровня ответственности, включая повышенный; 

- различной этажности; 

- возводимых в ветровых районах до V включительно; 

- возводимых в районах как с обыкновенными, так и со сложными инженерно-геологическими 

условиями и сейсмичностью до 9 баллов. 

1.3. Перегородка С 115.1 имеет конструкцию, отвечающую требованиям рабочих чертежей серии 

1.031.9-2.00 "Комплектные системы КНАУФ. Перегородки поэлементной сборки из гипсокартонных листов 

на металлическом и деревянном каркасах для жилых, общественных и производственных зданий", 

разработанной ООО "Стройпроект-XXI" г. Краснодара при участии фирмы КНАУФ. 
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1.4. Перегородка С 115.1 состоит из двойного металлического каркаса, двух слоев звукоизоляции и 

двухсторонней обшивки двумя слоями ГКЛ толщиной 12,5 мм. Масса 1 м2 перегородки около 57 кг (в 

зависимости от типоразмера металлических профилей каркаса и толщины ГКЛ). 

1.5. Каркас перегородки С 115.1 состоит из направляющих и стоечных оцинкованных металлических 

профилей, отвечающих требованиям ТУ 1121-004-04001508-2003. Стандартная длина профилей составляет 

2750; 3000; 4000; 4500 мм. По согласованию с заказчиком могут быть выпущены профили длиной от 500 до 

6000 мм. Номинальная толщина профилей должна быть не менее 0,6 мм. Стенки направляющих и стоечных, 

а также полки стоечных профилей усилены продольными гофрами, увеличивающими их жесткость. 

Направляющие профили имеют П-образную, а стоечные профили - С-образную форму. Размеры их 

стоек и полок (a x b) представлены в таблицах 1.1, 1.2. 

 

Таблица 1.1 

 

Геометрические размеры направляющих профилей 

 
┌────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐ 

│   Размер   │                      Профиль                      │ 

│            ├────────────┬────────────┬────────────┬────────────┤ 

│            │   ПН 50    │   ПН 65    │   ПН 75    │   ПН 100   │ 

├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ 

│ a x b, мм  │  50 x 40   │  65 x 40   │  75 x 40   │  100 x 40  │ 

└────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘ 

 

Таблица 1.2 

 

Геометрические размеры стоечных профилей 

 
┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐ 

│     Размер     │                    Профиль                    │ 

│                ├───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤ 

│                │   ПС 50   │   ПС 65   │   ПС 75   │  ПС 100   │ 

├────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

│   a x b, мм    │  50 x 50  │  65 x 50  │  75 x 50  │ 100 x 50  │ 

├────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

│     Высота     │  До 4,8   │  До 6,0   │  До 6,0   │  До 9,0   │ 

│ перегородки, м │           │           │           │           │ 

└────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 

 

Направляющие профили производятся с готовыми отверстиями в стенках диаметром 8 мм, 

предназначенными для крепления дюбелями к несущим основаниям. В стоечных профилях имеются 3 пары 

отверстий в стенках диаметром 33 мм (в центре и по краям), которые позволяют монтировать технические 

коммуникации внутри перегородки. 

Предельно допустимая высота перегородки С 115.1 варьируется в зависимости от ширины стенки и 

шага установки стоечных профилей, толщины ГКЛ. Они представлены в таблице 1.3. Данная 

технологическая карта может быть использована при устройстве перегородок высотой до 4,2 м. 

 

Таблица 1.3 

 

Максимальная высота перегородки С 115.1 

(применительно к ГКЛ толщиной 12,5 мм) 

 
┌─────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────┐ 

│ Максимальная высота │Шаг стоечных профилей,│  Марка стоечного  │ 

│   перегородки, м    │          мм          │      профиля      │ 

├─────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤ 

│         4,2         │         600          │       ПН 50       │ 

├─────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤ 

│          6          │         600          │      ПН 100       │ 

├─────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤ 

│         9,0         │         400          │      ПН 100       │ 

└─────────────────────┴──────────────────────┴───────────────────┘ 

 

1.6. ГКЛ представляют собой экологически чистый, листовой отделочный материал, состоящий из 
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несгораемого гипсового сердечника, изготовленного из строительного гипса марки не менее Г-4 (ГОСТ 125-

79), содержащего различные технологические добавки и облицованного картоном (ГОСТ 8740-85). Типовой 

размер ГКЛ 2500 x 1200 x 12,5 мм, он применялся при разработке данной технологической карты. По заказу 

строительных организаций могут выпускаться партии листов других типоразмеров согласно ГОСТ 6266-97, 

которые приведены в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 

 

Размеры ГКЛ 

 
┌─────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐ 

│Длина, мм    │От 2000 до 4000 с шагом 50 мм                     │ 

├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ 

│Ширина, мм   │600; 1200                                         │ 

├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ 

│Толщина, мм  │6,5; 8,0; 9,5; 12,5; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 24,0 │ 

└─────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘ 

 

ГКЛ выпускаются с различными формами продольных кромок: прямая (ПК), утоненная с лицевой 

стороны (УК); полукруглая с лицевой стороны (ПЛК); полукруглая и утоненная с лицевой стороны (ПЛУК), 

закругленная (ЗК). 

Данная технологическая карта предусматривает обшивку каркаса ГКЛ с утоненной с лицевой стороны 

кромкой (УК). 

Масса 1 м2 ГКЛ - не более 1,00S, а ГКЛВ, ГКЛО, ГКЛВО - 0,80S < m < 1,06S (кг/м2), где S - толщина 

листа, мм. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов гипсового сердечника ГКЛ - не 

более 370 Бк/кг (ГОСТ 12.1.044-89), т.е. относится к I группе. 

Пожарно-технические характеристики ГКЛ соответствуют: 

- горючесть - Г1 (ГОСТ 30244-94); 

- воспламеняемость - В3 (ГОСТ 30402-96); 

- дымообразующая способность - Д1 (ГОСТ 12.1.044-89); 

- токсичность - Т1 (ГОСТ 12.1.044-89). 

1.7. Для крепления ГКЛ к каркасу перегородок применяют самонарезающие винты (ГОСТ 11652-80), 

а для крепления элементов каркаса перегородок к конструкциям здания - дюбели. 

1.8. Монтаж перегородок производят в период отделочных работ по окончании мокрых процессов, 

способных существенно повысить влажность воздуха внутри помещения, до устройства чистого пола. 

В помещениях, где производят монтаж перегородок С 115.1, температура воздуха не должна быть 

ниже +10 °C. 

Температурно-влажностный режим помещения должен соответствовать требованиям СНиП 23-02-

2003. 

1.9. Типовая технологическая карта разработана на измеритель конечной продукции 1 м2 

перегородки. Привязка типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства 

состоит в уточнении необходимых материальных ресурсов и схем организации строительного процесса, 

соответствующего рабочим чертежам. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

2.1. К устройству перегородок С 115.1 рекомендуется приступать только после: 

- наличия утвержденной проектной документации (рабочих чертежей); 

- наличия проекта производства работ, который должен предусматривать комплексную механизацию 

работ с наиболее полным использованием специализированного инструмента и приспособлений, 

способствующих повышению производительности труда, сокращению сроков возведения перегородок, 

уменьшающих трудозатраты и создающих наиболее безопасные условия труда; 

- производства организационно-технологической подготовки, которая включает в себя подготовку 

необходимой оснастки, средств подмащивания и доставки ГКЛ в зону производства работ (рисунок 3). 

2.2. До начала монтажа элементов перегородки необходимо закончить все общестроительные, а также 

строительно-монтажные работы, которые могут вызвать повышение влажности ГКЛ, произвести уборку 

строительного мусора и произвести инструментальную проверку соответствия основания для установки 

направляющих и стоечных профилей каркаса перегородки. Подготовленное основание должно быть 

оформлено актом приемки за подписью ответственных представителей строительной организации. 

2.3. Работы по монтажу перегородок С 115.1 выполняют под руководством ИТР. Рабочие, 

выполняющие монтажные работы, должны пройти техническое обучение выполняемым работам в учебных 

центрах "КНАУФ" или других специальных учебных заведениях и иметь удостоверение на право 

производства работ. 
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2.4. Возведение перегородок производят поточно-расчлененным методом, по захваткам, со 

специализацией звеньев бригады на выполнение однотипных работ и оснащенных соответствующим 

набором инструментов, инвентаря и средств подмащивания. Каждое звено состоит из двух человек: 

монтажника конструкций 4-го разряда, монтажника конструкций 3-го разряда. 

2.5. Доставку на объект ГКЛ, упакованных в полиэтиленовую пленку, производят централизованно 

автотранспортом. По согласованию с потребителем допускается транспортировать листы в 

непакетированном виде (без обвязки или упаковки в пленку). Габариты пакетов не должны превышать по 

длине 4100 мм, ширине 1300 мм, высоте 800 мм; масса пакета должна быть не более 3000 кг (рисунок 1). 

Хранение ГКЛ производят в помещениях с сухим и нормальным влажностными режимами, раздельно 

по видам и размерам, с соблюдением техники безопасности и сохранности продукции. Общая высота 

складируемого штабеля с ГКЛ не должна превышать 3,5 м. Расстояние между штабелями складирования не 

должно быть менее 1 м (рисунок 2). 

2.6. Доставку на объект металлических элементов каркаса перегородок допускается производить 

автотранспортом при условии их защиты от механических воздействий. Хранение профилей на 

приобъектных складах должно производиться в кондукторе пакетами по маркам. 

2.7. При производстве погрузочно-разгрузочных работ следует избегать ударов. Укладку пакетов с 

профилями на транспортные средства следует осуществлять погрузчиками. Вышеуказанные работы должны 

производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. 

2.8. Подъем материалов на этажи рекомендовано производить с помощью машин и механизмов, 

указанных в сборнике ЕНиР-1 "Внутрипостроечные транспортные работы". 

2.9. Транспортирование ГКЛ к месту производства работ на этаже следует осуществлять ручными 

тележками. При переносе ГКЛ вручную - с помощью специальных приспособлений. 

2.10. Устройство перегородки С 115.1 предусмотрено производить в следующей последовательности: 

- разметка проектного положения перегородки; 

- установка элементов двойного каркаса; 

- обшивка каркаса первым слоем ГКЛ с одной стороны; 

- прокладка проектных инженерных коммуникаций; 

- установка и закрепление изоляционного материала внутри перегородки; 

- обшивка каркаса первым слоем ГКЛ с другой стороны; 

- заделка стыков между ГКЛ первого слоя; 

- обшивка каркаса вторым слоем ГКЛ с двух сторон; 

- установка электротехнических коробок, розеток, выключателей и т.п. и их крепление к ГКЛ; 

- заделка стыков между ГКЛ второго слоя и углублений от винтов, подготовка поверхности 

перегородок под чистовую отделку. 

2.10.1. Разметка проектного положения перегородки (рисунок 4) 

Разметку проектного положения элементов каркаса перегородки С 115.1 производят в строгом 

соответствии с проектным решением согласно рабочим чертежам. Для быстрой и безошибочной установки 

перегородок рекомендуется вначале отмечать на полу места расположения стоечных профилей, дверных и 

других проемов. В дверном проеме должно быть указано, какая устанавливается дверь (правая или левая). 

Разметку производят с помощью складного метра, рулетки, метростата и шнуроотбойного устройства. 

Разметку больших помещений производят с помощью лазерного или оптического нивелира. 

Разметку начинают со стены, расположенной параллельно возводимой перегородке, вынося 

горизонтальную ось. Затем на этой оси отмечают расположение стоечных профилей с проектным шагом, 

дверных и других проемов, а также выводов и сквозных проходов коммуникаций. Для данной 

технологической карты шаг равен 600 мм. 

Расстояние от стоечных профилей двойного каркаса, примыкающих к стене, до первых отстоящих от 

стены профилей должно быть меньше проектного шага на 25 мм. 

Затем с помощью метростата и шнуроотбойного устройства (если высота помещения больше 3 м, то 

нивелира или отвеса) разметку зеркально переносят на потолок. Вертикальные оси каркаса перегородки с 

помощью метростата и отвеса наносят на стены помещения, примыкающие к каркасу. 

2.10.2. Установка элементов двойного каркаса (рисунок 17) 

Элементы каркаса перегородки С 115.1 состоят из направляющих профилей (ПН) и стоечных 

профилей (ПС), имеющих стандартные размеры. На полках стоечных профилей выполнены продольные 

гофры, которые увеличивают их жесткость. Центральный гофр является ориентиром как при точной сборке 

каркаса, так и при установке ГКЛ. 

Типоразмеры стоечных и направляющих профилей выбирают исходя из высоты конструкции 

перегородки, в полном соответствии с рабочими чертежами. 

Допускается соединение стоечных профилей по длине методом насадки или встык с дополнительным 

профилем. В этих случаях длина нахлеста определяется согласно таблице 2.1, а длина дополнительного 

профиля должна быть не менее 20-кратной величины стенки стоечного профиля. 

 

Таблица 2.1 
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Соединение стоечных профилей 

 
┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────┐ 

│          Тип профиля          │       Длина нахлеста, см       │ 

├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 

│             ПС 50             │             >= 50              │ 

├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 

│             ПС 65             │             >= 65              │ 

├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 

│             ПС 75             │             >= 75              │ 

├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 

│            ПС 100             │             >= 100             │ 

└───────────────────────────────┴────────────────────────────────┘ 

 

Соединение (удлинение) профилей производят с помощью просекателя методом "просечки с 

отгибом", в отдельных случаях - посредством винтов LN 3,5 x 9. 

Стоечные профили должны иметь высоту на 10 мм меньше расстояния между стенками верхних и 

нижних направляющих профилей. 

Установку направляющих профилей осуществляют согласно разметке их проектного положения на 

полу и на потолке. 

С целью повышения звукоизоляционной способности перегородки на стенки направляющих 

профилей ПН наклеивают уплотнительную ленту. После раскроя и полной подготовки направляющих 

профилей приступают к их монтажу по линии разметки на полу, а затем - на потолке. Крепление 

направляющих профилей осуществляют дюбелями с шагом не более 1 м. Закреплять профиль ПН 

необходимо не менее чем в трех точках независимо от его длины. При необходимости дополнительные 

отверстия в стенке направляющего профиля высверливаются дрелью. 

Установку стоечных профилей также осуществляют согласно их проектному положению, а их 

типоразмер должен соответствовать рабочим чертежам (в рассматриваемом случае шаг стоек равен 600 мм). 

Предварительно на стоечные профили, примыкающие к конструкциям здания, наклеивается 

уплотнительная лента. Уплотнительную ленту устанавливают между стенками спаренных стоечных 

профилей двойного каркаса не менее чем в четырех точках по высоте небольшими отрезками. Стоечные 

профили устанавливают в закрепленные в проектном положении направляющие профили. 

Установку стоек начинают от стен, к которым профили крепятся дюбелями с шагом не более 1 м, но 

не менее трех креплений на одну стойку. Каждая стойка устанавливается строго вертикально и с помощью 

просекателя закрепляется к направляющему профилю на полу и на потолке. Закрепление производят не 

менее чем в двух точках с каждой стороны направляющего профиля (т.е. четыре просечки вверху и четыре 

просечки внизу). Устройство вставок в каркасах двухслойной перегородки не требуется. 

Если перегородка имеет дверной проем, то дверная коробка устанавливается одновременно с 

монтажом каркаса. По дверной коробке монтируют опорные стоечные профили, дверную перемычку из 

направляющего профиля и промежуточные стойки над проемом. Стоечные профили, ограничивающие 

дверной проем, устанавливают на всю высоту перегородки независимо от размера шага (рисунок 18). 

Стоечные профили для крепления ГКЛ и дверной коробки не совмещаются. Опорные стойки для 

дверей массой до 35 кг укрепляют вставкой из деревянных брусков или дополнительным профилем. Для 

этого на всю длину стойки вставляют деревянный брусок такого же сечения или соединяют с помощью 

винтов LN 3,5 x 9 с одноразмерным направляющим или стоечным профилем таким образом, чтобы 

получилось коробчатое сечение. Если в проекте не указано наличие левой или правой двери, то усиливают 

обе стойки. Эти технологические операции выполняются в обоих каркасах. 

Брус должен быть выполнен из древесины хвойных пород не ниже второго сорта по ГОСТ 8486-86 и 

обработан антисептиками и антипиренами в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87. Влажность 

древесины не должна превышать 12 +/- 3%. 

Перед установкой стоечных профилей, ограничивающих дверной проем, в местах их установки 

крепят с помощью анкерных дюбелей 4 уголка: два верхних и два нижних (рисунок 18). 

Эти уголки, имеющие клипсы, крепятся внутри направляющих профилей и предназначены для 

увеличения жесткости дверного проема. С помощью клипс к ним крепятся стоечные профили дверного 

проема, которые не доходят до направляющих профилей на 3 - 5 мм. 

Положение уголков в дверном проеме перегородки и крепление к ним стоечных профилей показаны 

на рисунке 18 в Приложении. 

Затем монтируют из направляющего профиля перемычку, ограничивающую высоту дверного проема. 

Горизонтальность установки перемычки проверяют с помощью уровня. Крепление перемычки из профиля 

ПН к стоечным профилям производят в двух точках с каждой стороны с помощью просекателя. 

После установки перемычки монтируют промежуточные стойки над дверным проемом с сохранением 

проектного шага. Это необходимо для того, чтобы вертикальный стыковочный шов ГКЛ оказался над 

дверным проемом, что снижает вероятность трещинообразования в швах. 
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В местах сопряжения перегородок с коммуникациями между стоечными профилями устанавливают 

перемычки из направляющего профиля с их закреплением просекателем к профилю ПС. При групповой 

прокладке трубопровода допускается устройство общего обрамления. 

При необходимости пропуска инженерных коммуникаций больших размеров допускается срезка 

вертикальных стоек с установкой по краям отверстия дополнительных стоечных профилей каркаса на всю 

высоту перегородки. В местах пересечения перегородок трубопроводами парового, водяного отопления и 

водоснабжения устанавливают гильзы. 

Контроль за точностью установки каркаса осуществляется с помощью складного метра, метростата 

или нивелира. 

Если длина перегородки превышает 15 м, то требуется устройство деформационного шва (схема 

которого приведена в Приложении на рисунке 19). Кроме того, деформационные швы перегородки должны 

повторять деформационные швы здания. 

На смонтированный в проектное положение каркас перегородки необходимо оформить акт приемки 

за подписью главного инженера строительной организации и лица от проектной организации, 

осуществляющей надзор. 

2.10.3. Обшивка каркаса первым слоем ГКЛ с одной стороны 

Перед установкой ГКЛ в местах примыкания обшивки к поверхностям потолка и стен (колонн), 

выполненных из другого материала, наклеивают разделительную ленту. 

Установка ГКЛ начинается от основной стены помещения в вертикальном положении. Перед 

установкой торцы каждого ГКЛ, образующие горизонтальный стык, обрабатывают кромочным рубанком с 

углом наклона лезвия 22,5° на глубину 2/3 толщины листа (см. Приложение, рисунок 5). 

Горизонтальную стыковку ГКЛ выполняют в разбежку с шагом не менее 400 мм. Между полом и ГКЛ 

оставляется зазор около 10 мм. 

Крепление ГКЛ осуществляют самонарезающими винтами длиной 25 мм с помощью 

электрошуруповерта с магнитной головкой. Шаг винтов 750 мм (рисунок 15). 

Крепятся ГКЛ по периметру и по центральной вертикальной оси, где нанесены звездочки. 

Монтаж ГКЛ ведется в одном направлении с открытой частью профиля. Установка винтов, 

закрепляющих предыдущий лист, со стороны стенки профиля предотвращает отгибание слабого края полки 

внутрь профиля при креплении следующего листа. 

Крепление винтами на стыке ГКЛ осуществляют в разбежку через 50 мм с винтами соседнего ряда и 

отступлением от края ГКЛ на 10 мм. Крепежные винты должны входить в ГКЛ под прямым углом и 

проникать в полку профиля на глубину не менее 10 мм. Головки винтов должны быть утоплены в 

поверхность ГКЛ на глубину, позволяющую плотно установить следующий слой ГКЛ обшивки. Не 

допускается разрыв картона. 

2.10.4. Прокладка проектных инженерных коммуникаций 

Облицевав одну сторону каркаса перегородки первым слоем ГКЛ, приступают к монтажу 

электротехнической проводки. Кабели размещают перпендикулярно стойкам каркаса (для чего в них 

имеются отверстия) в строгом соответствии с рабочим проектом. Не допускается размещать 

электропроводку вдоль стоек или внутри них во избежание ее повреждения при обшивке ГКЛ с другой 

стороны. Прокладку электросети выполняет специализированное звено электромонтажников. При 

необходимости производят прокладку и других коммуникационных сетей, предусмотренных проектом. 

2.10.5. Установка и закрепление изоляционного материала внутри перегородок 

Установку изоляционного материала производят после обшивки каркаса с одной стороны и прокладки 

инженерных сетей. 

Установка изоляционного (минераловатного) материала производится вручную в пространство между 

стоечными профилями в обоих каркасах. При необходимости изоляционный материал прикрепляют к 

смонтированным ГКЛ или фиксируют с помощью вкладышей, крепящихся к стенкам профиля ПС. 

2.10.6. Обшивка каркаса перегородки гипсокартонными листами с другой стороны 

Обшивка каркаса перегородки ГКЛ с обратной стороны производится после укладки изоляционного 

слоя в той же последовательности и с теми же требованиями, что изложены выше в п. 2.10.3, но со 

смещением на один шаг профиля относительно листов другой стороны. 

Раскрой доборных листов осуществляется в процессе выполнения работ. Примыкание листов 

наружного слоя обшивки к дверным коробкам осуществляют заподлицо. 

2.10.7. Заделка стыков между ГКЛ первого слоя 

Шпаклевание стыков между ГКЛ производят при стабильной температуре и влажности воздуха в 

помещениях, соответствующих режиму эксплуатации (температура не должна быть ниже +10 °C). 

Недопустимы сквозняки и резкие колебания температуры в помещениях. 

До обработки стыков необходимо проверить надежность крепления ГКЛ. Выступающие головки 

винтов довернуть. Производство работ, ведущих к повышению влажности в помещении, к этому времени 

должно быть завершено. 

Заделке шпаклевочной смесью Фугенфюллер подлежат стыки между перегородкой и стенами 

(колоннами), перегородкой и потолком, вертикальные стыки между ГКЛ. Армирующая лента для заделки 

вертикальных стыков первого слоя не применяется. 
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Горизонтальные стыки между ГКЛ заделывают шпаклевочной смесью Унифлот. 

Заделка стыков ведется в следующей последовательности: 

- нанесение первого слоя шпаклевки; 

- нанесение выравнивающего слоя шпаклевки на затвердевший и сухой первый слой. 

После высыхания обнаруженные неровности удаляют с помощью шлифовального приспособления. 

2.10.8. Обшивка каркаса вторым слоем ГКЛ с двух сторон (рисунок 13) 

Установку листов второго слоя производят сначала с одной стороны, а затем - с другой. ГКЛ второго 

слоя устанавливают со смещением на один шаг относительно вертикальных и не менее 400 мм относительно 

горизонтальных стыков первого слоя. Крепление второго слоя ГКЛ производят к каркасу с помощью 

самонарезающих винтов длиной не менее 35 мм с шагом 250 мм (рисунок 15). 

2.10.9. Установка электротехнических коробок, розеток, выключателей и их крепление к ГКЛ 

По окончании монтажа ГКЛ с обеих сторон каркаса устанавливают электрические коробки, розетки, 

выключатели и т.п., которые крепятся к ГКЛ с помощью специальной фурнитуры. Отверстия под 

электрические розетки, выключатели и т.п. в целях пожарной безопасности вырезают с противоположной 

стороны перегородки со смещением минимум на 200 мм. Эти работы выполняет звено электромонтажников. 

2.10.10. Заделка стыков между ГКЛ второго слоя обшивки и углублений от винтов 

До обработки стыков необходимо проверить надежность крепления ГКЛ. Выступающие головки 

винтов - довернуть. Производство работ, ведущих к повышению влажности в помещении, к этому времени 

должно быть завершено. 

Заделке шпаклевочной смесью Фугенфюллер подлежат углубления от винтов, стыки между 

перегородкой и стенами (колоннами), перегородкой и потолком, а заделке шпаклевочной смесью 

Фугенфюллер и армирующей лентой - вертикальные швы между ГКЛ. 

В зависимости от назначения помещений, требования к качеству отделки поверхностей из ГКЛ можно 

разделить на 3 вида, как это принято в большинстве европейских стран. 

Качество 1 (К1) - определяет качество поверхности швов и поверхностей ГКЛ, к которым не 

предъявляются оптические требования, т.е. поверхность может иметь волнистый рельеф, где гребень не 

должен превышать 1,5 мм. 

Такая поверхность ГКЛ предназначена для облицовки плиткой, оштукатуривания или под облицовку 

какими-либо другими материалами. 

Качество 2 (К2) - соответствует существующему стандартному качеству поверхностей стен и 

потолков. Шпаклевание выполняется с целью достижения плавных переходов от поверхностей сопряжений 

к поверхности ГКЛ. Все переходы от швов, внутренних и внешних узлов, крепежных элементов должны 

быть незаметны на глаз. Для этой цели зашпаклеванные швы обрабатываются пастой Кнауф Финиш на 

ширину примерно 30 см. 

Такая поверхность ГКЛ предназначена для структурированной окраски, оклейки структурными 

обоями, для тонкослойного оштукатуривания. 

Качество 3 (К3) - предъявляет повышенные требования к качеству поверхности стен и потолков, т.е. 

кроме стандартного шпаклевания для К2 необходимо полное покрытие поверхности ГКЛ шпаклевочным 

материалом с последующим шлифованием. Для этих целей чаще всего используют пасту Кнауф Финиш или 

Кнауф Редигипс, а также шпаклевочные смеси. 

Такая поверхность предназначена для высококачественной окраски стен и потолков любыми видами 

красок, оклейки глянцевыми тонкослойными обоями, оштукатуривания тонкоструктурированными 

растворными смесями с крупностью зерна менее 1 мм. 

В данной технологической карте отделка поверхности относится к виду К1, на которую даются 

нормативы трудозатрат и расхода материалов. Более качественная отделка поверхности оговаривается 

заказчиком и на нее составляется отдельная смета. 

Последовательность операций при заделке вертикальных стыков между ГКЛ: 

- нанесение шпаклевочной смеси в стык между ГКЛ путем вдавливания, образование шва шириной 3 - 

5 мм; 

- сразу после первой операции наносится слой шириной около 60 мм, в который вдавливается 

армирующая лента; 

- на затвердевший и сухой слой шпаклевки с армирующей лентой наносят выравнивающий слой 

шпаклевки на всю ширину утоненных кромок заподлицо с плоскостью ГКЛ; 

- после твердения и высыхания поверхность шлифуется; 

- при необходимости для выравнивания поверхности ГКЛ наносят третий слой шпаклевочной смеси и 

после высыхания шлифуют. 

Горизонтальные стыки, образованные торцевыми кромками, заделывают шпаклевочной смесью 

Унифлот без использования армирующей ленты за два раза. Предварительно торцевые кромки ГКЛ 

обрабатываются кромочным рубанком с углом наклона ножа 22,5° на глубину 2/3 толщины листа, как 

показано в Приложении на рисунке 5. 

Последовательность операций при заделке горизонтальных стыков ГКЛ: 

- нанесение шпаклевочной смеси в стык ГКЛ путем вдавливания с последующим выравниванием 

заподлицо с ГКЛ; 
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- после небольшой выдержки (время схватывания смеси), когда поверхность шва приобретает 

вогнутый рельеф, следует нанести второй слой шпаклевочной смеси; 

- после полного высыхания шпаклевки при необходимости шов шлифуется. 

Сопряжения перегородок с другими конструкциями (несущие стены, потолки, колонны и т.д.) 

заделываются шпаклевкой Фугенфюллер. В местах стыковок на эти конструкции предварительно крепится 

самоклеящаяся разделительная лента. После заделки стыков и полного высыхания шпаклевки излишки 

ленты срезаются, а шов шлифуется. 

В некоторых случаях при монтаже перегородок образуются внешние углы, которые защищают от 

механических повреждений при помощи металлических перфорированных уголков (ПУ) из оцинкованной 

стали (ПУ 31 x 31 x 0,4), которые крепят к ГКЛ с помощью специального приспособления, указанного в 

перечне инструментов. После крепления уголки шпаклюют и после высыхания шлифуют. 

По окончании всех шпаклевочных работ поверхность перегородок обрабатывается с помощью кисти, 

щетки или валика грунтовкой Тифенгрунд. Это необходимо сделать с целью предотвращения образования 

трещин в швах из-за возможного изменения влажностного режима в помещении (особенно весной, осенью 

или при проведении отделочных работ мокрым способом). 

 

3. ПОТРЕБНОСТЬ В ИНВЕНТАРЕ И МАТЕРИАЛАХ 

 

Перечень потребного инвентаря, приспособлений и инструмента - см. на с. 202. 

 

Таблица 3.1 

 

Нормативные показатели расхода материалов 

на устройство 1 м2 перегородки С 115.1 

 
┌─────────────────────────┬────┬──────────────────────────────────┐ 

│ Наименование материала  │Ед. │      Размер перегородки, м       │ 

│                         │изм.├───────┬───────┬───────┬──────────┤ 

│                         │    │4 x 2,7│6 x 2,7│9 x 2,7│16,2 x 2,7│ 

│                         │    │(глу-  │ (один │ (два  │(три      │ 

│                         │    │хая)   │проем) │проема)│проема и  │ 

│                         │    │       │       │       │деформаци-│ 

│                         │    │       │       │       │онный шов)│ 

├─────────────────────────┴────┴───────┴───────┴───────┴──────────┤ 

│                   Каркас и крепежные изделия                    │ 

├─────────────────────────┬────┬───────┬───────┬───────┬──────────┤ 

│Профиль направляющий     │ м  │ 1,51  │ 1,71  │ 1,79  │   1,74   │ 

│ПН 50/40,                │    │       │       │       │          │ 

│ТУ 1121-004-04001508-2003│    │       │       │       │          │ 

├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Профиль стоечный ПС      │ м  │ 4,07  │ 5,08  │ 5,21  │   4,87   │ 

│50/50, ТУ 1121-004-      │    │       │       │       │          │ 

│04001508-2003            │    │       │       │       │          │ 

├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Профиль направляющий     │ м  │   -   │   -   │   -   │   0,29   │ 

│потолочный ПНП 28/27     │    │       │       │       │          │ 

│(на устройство           │    │       │       │       │          │ 

│деформационного шва),    │    │       │       │       │          │ 

│ТУ 1121-004-04001508-2003│    │       │       │       │          │ 

├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Лента уплотнительная     │ м  │ 2,67  │ 2,53  │ 2,33  │   2,07   │ 

│типа Дихтунгсбанд        │    │       │       │       │          │ 

│сечением 50 x 3,2 мм     │    │       │       │       │          │ 

├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Дюбель типа "К" 6/35     │шт. │ 3,38  │ 3,26  │ 2,86  │   2,34   │ 

├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Дюбели анкерные          │шт. │   -   │ 1,40  │ 1,94  │   1,58   │ 

│металлические            │    │       │       │       │          │ 

├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Верхний уголок для креп- │шт. │   -   │ 0,28  │ 0,39  │   0,32   │ 

│ления несущих элементов  │    │       │       │       │          │ 

│двери 100 x 123 мм       │    │       │       │       │          │ 

├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

https://smetnoedelo.ru/


 https://smetnoedelo.ru 69 

 

│Нижний уголок для креп-  │шт. │   -   │ 0,28  │ 0,39  │   0,32   │ 

│ления несущих элементов  │    │       │       │       │          │ 

│двери 100 x 123 мм       │    │       │       │       │          │ 

├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Материал изолирующий     │ м2 │ 2,06  │ 2,06  │ 2,06  │   2,06   │ 

│из минеральных волокон   │    │       │       │       │          │ 

├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Брусок деревянный        │ м  │   -   │ 0,78  │ 1,08  │   0,88   │ 

│размером                 │    │       │       │       │          │ 

│50 x 50 x 2695 мм        │    │       │       │       │          │ 

├─────────────────────────┴────┴───────┴───────┴───────┴──────────┤ 

│                             Обшивка                             │ 

├─────────────────────────┬────┬───────┬───────┬───────┬──────────┤ 

│Лист гипсокартонный      │ м2 │ 4,21  │ 4,49  │ 4,67  │   4,7    │ 

│ГКЛ 12,5 мм, ГОСТ 6266-97│    │       │       │       │          │ 

├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Винт самонарезающий      │    │       │       │       │          │ 

│с острым концом,         │    │       │       │       │          │ 

│ГОСТ 11652-80:           │    │       │       │       │          │ 

│   длиной 25 мм          │шт. │ 13,53 │ 14,19 │ 15,23 │   13,2   │ 

│   длиной 35 мм          │шт. │ 35,33 │ 37,88 │ 36,01 │  36,12   │ 

│   длиной 55 мм          │шт. │   -   │   -   │   -   │   0,69   │ 

│   длиной 9 мм           │шт. │   -   │   -   │   -   │   1,76   │ 

├─────────────────────────┴────┴───────┴───────┴───────┴──────────┤ 

│                          Заделка швов                           │ 

├─────────────────────────┬────┬───────┬───────┬───────┬──────────┤ 

│Шпаклевка Унифлот        │ кг │ 0,21  │  0,2  │  0,2  │   0,2    │ 

├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Шпаклевка Фугенфюллер,   │ кг │ 1,49  │ 1,50  │ 1,48  │   1,45   │ 

│ТУ 5745-011-04001508-97  │    │       │       │       │          │ 

├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Лента армирующая         │ м  │ 1,52  │ 1,77  │ 1,93  │   2,11   │ 

├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Лента разделительная     │ м  │ 1,77  │ 1,62  │ 1,42  │   1,15   │ 

│50 мм                    │    │       │       │       │          │ 

├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Грунтовка Тифенгрунд     │ кг │  0,2  │  0,2  │  0,2  │   0,2    │ 

└─────────────────────────┴────┴───────┴───────┴───────┴──────────┘ 

 

4. НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

(ИЗМЕРИТЕЛЬ КОНЕЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 1 М2) 

 

Таблица 4.1 

 

Затраты труда на устройство перегородки С 115.1 

 
┌────┬────────────┬─────┬───────┬───────────┬──────────────┬───────────────┐ 

│ N  │Наименование│Еди- │ Объем │Обоснование│Норма времени │ Затраты труда │ 

│п.п.│технологи-  │ница │ работ │           ├──────┬───────┼───────┬───────┤ 

│    │ческих      │изме-│       │           │рабо- │маши-  │рабо-  │маши-  │ 

│    │процессов   │рения│       │           │чих,  │ниста, │чих,   │ниста, │ 

│    │            │     │       │           │чел.-ч│чел.-ч │чел.-ч │чел.-ч │ 

│    │            │     │       │           │      │(работа│       │(работа│ 

│    │            │     │       │           │      │машин, │       │машин, │ 

│    │            │     │       │           │      │маш.-ч)│       │маш.-ч)│ 

├────┼────────────┼─────┼───────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ 

│ 1  │Устройство  │ м2  │   1   │Расчет ОАО │ 0,62 │   -   │ 0,62  │   -   │ 

│    │каркаса     │     │       │"Тулаорг-  │      │       │       │       │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┤техстрой"  ├──────┼───────┼───────┼───────┤ 

│ 2  │Обшивка     │ м2  │   1   │методом    │ 0,62 │   -   │ 0,62  │   -   │ 

│    │каркаса     │     │       │техничес-  │      │       │       │       │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┤кого норми-├──────┼───────┼───────┼───────┤ 

│ 3  │Устройство  │ м2  │   1   │рования    │ 0,2  │   -   │  0,2  │   -   │ 

│    │изоляцион-  │     │       │           │      │       │       │       │ 
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│    │ного слоя   │     │       │           │      │       │       │       │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┤           ├──────┼───────┼───────┼───────┤ 

│ 4  │Заделка     │ м2  │   1   │           │ 0,38 │   -   │ 0,38  │   -   │ 

│    │швов,       │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │обработка   │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │поверхности │     │       │           │      │       │       │       │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ 

│ 5  │Подача      │100 т│0,00064│   Е1-87   │  36  │   9   │ 0,023 │ 0,006 │ 

│    │материалов  │     │       │  (§ 16)   │(6,8) │ (1,7) │(0,004)│(0,001)│ 

│    │на этажи    │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │подъемником │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │грузоподъем-│     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │ностью до   │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │1 т при вы- │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │соте подъема│     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │до 8 м      │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │(добавлять  │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │на каждые   │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │следующие   │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │6 м)        │     │       │           │      │       │       │       │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ 

│ 6  │Перевозка   │ 1 т │ 0,064 │   Е1-87   │ 1,1  │   -   │ 0,07  │   -   │ 

│    │материалов  │     │       │  (§ 21)   │      │       │       │       │ 

│    │по этажу    │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │ручными     │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │тележками на│     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │расстояние  │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │до 30 м     │     │       │           │      │       │       │       │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ 

│    │Итого       │     │       │           │      │       │ 1,913 │ 0,008 │ 

├────┴────────────┴─────┴───────┴───────────┴──────┴───────┴───────┴───────┤ 

│            Затраты труда на устройство перегородок с проемами            │ 

│             и деформационными швами (без учета прочих работ)             │ 

├──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤ 

│С одним дверным проемом                           │      1,88 чел.-ч      │ 

├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│С двумя дверными проемами                         │      1,90 чел.-ч      │ 

├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│С тремя дверными проемами и деформационным швом   │      1,91 чел.-ч      │ 

└──────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘ 

 

Таблица 4.2 

 

График производства работ 

 
┌────┬────────────┬─────┬─────┬──────────────┬───────────┬───────┐ 

│ N  │Наименование│Еди- │Объем│Затраты труда │ Принятый  │Продол-│ 

│п.п.│технологи-  │ница │работ├──────┬───────┤  состав   │житель-│ 

│    │ческих      │изме-│     │рабо- │маши-  │   звена   │ность  │ 

│    │процессов   │рения│     │чих,  │ниста, │           │процес-│ 

│    │            │     │     │чел.-ч│чел.-ч │           │са, ч  │ 

│    │            │     │     │      │(работа│           │       │ 

│    │            │     │     │      │машин, │           │       │ 

│    │            │     │     │      │маш.-ч)│           │       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┼───────────┼───────┤ 

│ 1  │Устройство  │ м2  │  1  │ 0,62 │       │Монтажники │ 0,31  │ 

│    │каркаса     │     │     │      │       │конструкций│       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┤4-го разря-├───────┤ 

│ 2  │Обшивка     │ м2  │  1  │ 0,62 │       │да и 3-го  │ 0,31  │ 

│    │каркаса     │     │     │      │       │разряда,   │       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┤2 чел.     ├───────┤ 

│ 3  │Устройство  │ м2  │  1  │ 0,2  │       │           │  0,1  │ 

│    │изоляцион-  │     │     │      │       │           │       │ 

│    │ного слоя   │     │     │      │       │           │       │ 
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├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┤           ├───────┤ 

│ 4  │Заделка     │ м2  │  1  │ 0,38 │       │           │ 0,19  │ 

│    │швов,       │     │     │      │       │           │       │ 

│    │обработка   │     │     │      │       │           │       │ 

│    │поверхности │     │     │      │       │           │       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┼───────────┼───────┤ 

│ 5  │Прочие      │ м2  │  1  │ 0,09 │ 0,006 │           │ 0,05  │ 

│    │работы      │     │     │      │       │           │       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┼───────────┼───────┤ 

│    │Итого       │     │     │ 1,91 │       │           │ 0,96  │ 

└────┴────────────┴─────┴─────┴──────┴───────┴───────────┴───────┘ 

 

 

 
 

Рисунок 4.1. График движения рабочей силы 

 

Таблица 4.3 

 

Технико-экономические показатели 

 
┌────┬─────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐ 

│ N  │            Наименование             │ Единица  │Количество│ 

│п.п.│                                     │измерения │          │ 

├────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ 

│ 1  │Продолжительность работ              │    ч     │   0,96   │ 

├────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ 

│ 2  │Трудоемкость на 1 м2:                │          │          │ 

│    │   по нормам                         │  чел.-ч  │   1,82   │ 

│    │   по графику (с учетом прочих работ)│    "     │   1,91   │ 

├────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ 

│ 3  │Максимальное количество рабочих      │   чел.   │    2     │ 

├────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ 

│ 4  │Выработка на 1 чел.-ч                │    м2    │   1,04   │ 

└────┴─────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘ 

 

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

НА УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК НА ДВОЙНОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ, 

РАЗДЕЛЕННОМ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В СЕРЕДИНЕ, 

КОМПЛЕКТНОЙ СИСТЕМЫ КНАУФ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ 

 

Перегородка С 115.2 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Типовая технологическая карта предназначена для разработки проектов производства работ 

(ППР), проектов организации строительства (ПОС), другой организационно-технологической 

документации, а также является информационным пособием для строительных организаций, производящих 

устройство перегородок С 115.2 с применением гипсокартонных листов (ГКЛ). 
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1.2. Сборные гипсокартонные перегородки С 115.2 являются межкомнатными с шумозащитой 51 - 55 

дБ, устраиваются в помещениях высотой до 9 м и предназначены для жилых, общественных и 

производственных зданий: 

- любой степени огнестойкости, включая 1 степень; 

- любых конструктивных систем и типов; 

- любого уровня ответственности, включая повышенный; 

- различной этажности; 

- возводимых в ветровых районах до V включительно; 

- возводимых в районах как с обыкновенными, так и со сложными инженерно-геологическими 

условиями и сейсмичностью до 9 баллов. 

1.3. Перегородка С 115.2 имеет конструкцию, отвечающую требованиям рабочих чертежей серии 

1.031.9-2.00 "Комплектные системы КНАУФ. Перегородки поэлементной сборки из гипсокартонных листов 

на металлическом и деревянном каркасах для жилых, общественных и производственных зданий", 

разработанной ООО "Стройпроект-XXI" г. Краснодара при участии фирмы КНАУФ. 

1.4. Перегородка С 115.2 состоит из двойного металлического каркаса, разделенного в середине 

одним слоем гипсокартонных листов; двух слоев изоляции и двухсторонней обшивки двумя слоями ГКЛ 

толщиной 12,5 мм. Масса 1 м2 перегородки около 69 кг (в зависимости от типоразмера металлических 

профилей каркаса и толщины ГКЛ). 

1.5. Каркас перегородки С 115.2 состоит из направляющих и стоечных оцинкованных металлических 

профилей, отвечающих требованиям ТУ 1121-004-04001508-2003. Стандартная длина профилей составляет 

2750; 3000; 4000; 4500 мм. По согласованию с заказчиком могут быть выпущены профили длиной от 500 до 

6000 мм. Номинальная толщина профилей должна быть не менее 0,6 мм. Стенки направляющих и стоечных, 

а также полки стоечных профилей усилены продольными гофрами, увеличивающими их жесткость. 

Направляющие профили имеют П-образную, а стоечные профили - С-образную форму. Размеры их 

стенок и полок (a x b) представлены в таблицах 1.1, 1.2. 

 

Таблица 1.1 

 

Геометрические размеры направляющих профилей 

 
┌────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐ 

│   Размер   │                      Профиль                      │ 

│            ├────────────┬────────────┬────────────┬────────────┤ 

│            │   ПН 50    │   ПН 65    │   ПН 75    │   ПН 100   │ 

├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ 

│ a x b, мм  │  50 x 40   │  65 x 40   │  75 x 40   │  100 x 40  │ 

└────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘ 

 

Таблица 1.2 

 

Геометрические размеры стоечных профилей 

 
┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐ 

│     Размер     │                    Профиль                    │ 

│                ├───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤ 

│                │   ПС 50   │   ПС 65   │   ПС 75   │  ПС 100   │ 

├────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

│   a x b, мм    │  50 x 50  │  65 x 50  │  75 x 50  │ 100 x 50  │ 

├────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

│     Высота     │  До 4,8   │  До 6,0   │  До 6,0   │  До 9,0   │ 

│ перегородки, м │           │           │           │           │ 

└────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 

 

Направляющие профили производятся с готовыми отверстиями в стенках диаметром 8 мм, 

предназначенными для крепления дюбелями к несущим основаниям. В стоечных профилях имеются 3 пары 

отверстий в стенках диаметром 33 мм (в центре и по краям), которые позволяют монтировать технические 

коммуникации внутри перегородки. 

Предельно допустимая высота перегородки С 115.2 варьируется в зависимости от ширины стенки и 

шага установки стоечных профилей, толщины ГКЛ. Они представлены в таблице 1.3. Данная 

технологическая карта может быть использована при устройстве перегородок высотой до 4,2 м. 

 

Таблица 1.3 
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Максимальная высота перегородки С 115.2 

(применительно к ГКЛ толщиной 12,5 мм) 

 
┌────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────┐ 

│Максимальная высота │Шаг стоечных профилей, │  Марка стоечного  │ 

│   перегородки, м   │          мм           │      профиля      │ 

├────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤ 

│        4,2         │          600          │       ПН 50       │ 

├────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤ 

│        7,2         │          600          │      ПН 100       │ 

├────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤ 

│        9,0         │          400          │      ПН 100       │ 

└────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────┘ 

 

1.6. ГКЛ представляют собой экологически чистый, листовой отделочный материал, состоящий из 

несгораемого гипсового сердечника, изготовленного из строительного гипса марки не менее Г-4 (ГОСТ 125-

79), содержащего различные технологические добавки и облицованного картона (ГОСТ 8740-85). Типовой 

размер ГКЛ 2500 x 1200 x 12,5 мм, он применялся при разработке данной технологической карты. По заказу 

строительных организаций могут выпускаться партии листов других типоразмеров согласно ГОСТ 6266-97, 

которые приведены в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 

 

Размеры ГКЛ 

 
┌─────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐ 

│Длина, мм    │От 2000 до 4000 с шагом 50 мм                     │ 

├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ 

│Ширина, мм   │600; 1200                                         │ 

├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ 

│Толщина, мм  │6,5; 8,0; 9,5; 12,5; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 24,0 │ 

└─────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘ 

 

ГКЛ выпускаются с различными формами продольных кромок: прямая (ПК), утоненная с лицевой 

стороны (УК); полукруглая с лицевой стороны (ПЛК); полукруглая и утоненная с лицевой стороны (ПЛУК), 

закругленная (ЗК). 

Данная технологическая карта предусматривает обшивку каркаса ГКЛ с утоненной с лицевой стороны 

кромкой (УК). 

Масса 1 м2 ГКЛ - не более 1,00S, а ГКЛВ, ГКЛО, ГКЛВО - 0,80S < m < 1,06S (кг/м2), где S - толщина 

листа, мм. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов гипсового сердечника ГКЛ - не 

более 370 Бк/кг (ГОСТ 12.1.044-89), т.е. относится к I группе. 

Пожарно-технические характеристики ГКЛ соответствуют: 

- горючесть - Г1 (ГОСТ 30244-94); 

- воспламеняемость - В3 (ГОСТ 30402-96); 

- дымообразующая способность - Д1 (ГОСТ 12.1.044-89); 

- токсичность - Т1 (ГОСТ 12.1.044-89). 

1.7. Для крепления ГКЛ к каркасу перегородок применяют самонарезающие винты (ГОСТ 11652-80), 

а для крепления элементов каркаса перегородок к конструкциям здания - дюбели. 

1.8. Монтаж перегородок производят в период отделочных работ по окончании мокрых процессов, 

способных существенно повысить влажность воздуха внутри помещения, до устройства чистого пола. 

В помещениях, где производят монтаж перегородок С 115.2, температура воздуха не должна быть 

ниже +10 °C. 

Температурно-влажностный режим помещения должен соответствовать требованиям СНиП 23-02-

2003. 

1.9. Типовая технологическая карта разработана на измеритель конечной продукции 1 м2 

перегородки. Привязка типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства 

состоит в уточнении необходимых материальных ресурсов и схем организации строительного процесса, 

соответствующего рабочим чертежам. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

2.1. К устройству перегородок С 115.2 рекомендуется приступать только после: 

- наличия утвержденной проектной документации (рабочих чертежей); 
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- наличия проекта производства работ, который должен предусматривать комплексную механизацию 

работ с наиболее полным использованием специализированного инструмента и приспособлений, 

способствующих повышению производительности труда, сокращению сроков возведения перегородок, 

уменьшающих трудозатраты и создающих наиболее безопасные условия труда; 

- производства организационно-технологической подготовки, которая включает в себя подготовку 

необходимой оснастки, средств подмащивания и доставки ГКЛ в зону производства работ (рисунок 3). 

2.2. До начала монтажа элементов перегородки необходимо закончить все общестроительные, а также 

строительно-монтажные работы, которые могут вызвать повышение влажности ГКЛ, произвести уборку 

строительного мусора и инструментальную проверку соответствия основания для установки направляющих 

и стоечных профилей каркаса перегородки. Подготовленное основание должно быть оформлено актом 

приемки за подписью ответственных представителей строительной организации. 

2.3. Работы по монтажу перегородок С 115.2 выполняют под руководством ИТР. Рабочие, 

выполняющие монтажные работы, должны пройти техническое обучение выполняемым работам в учебных 

центрах "КНАУФ" или других специальных учебных заведениях и иметь удостоверение на право 

производства работ. 

2.4. Возведение перегородок производят поточно-расчлененным методом, по захваткам, со 

специализацией звеньев бригады на выполнение однотипных работ и оснащенных соответствующим 

набором инструментов, инвентаря и средств подмащивания. Каждое звено состоит из двух человек: 

монтажника конструкций 4-го разряда, монтажника конструкций 3-го разряда. 

2.5. Доставку на объект ГКЛ, упакованных в полиэтиленовую пленку, производят централизованно 

автотранспортом. По согласованию с потребителем допускается транспортировать листы в 

непакетированном виде (без обвязки или упаковки в пленку). Габариты пакетов не должны превышать по 

длине 4100 мм, ширине 1300 мм, высоте 800 мм; масса пакета должна быть не более 3000 кг (рисунок 1). 

Хранение ГКЛ производят в помещениях с сухим и нормальным влажностными режимами, раздельно 

по видам и размерам, с соблюдением техники безопасности и сохранности продукции. Общая высота 

складируемого штабеля с ГКЛ не должна превышать 3,5 м. Расстояние между штабелями складирования не 

должно быть менее 1 м (рисунок 2). 

2.6. Доставку на объект металлических элементов каркаса перегородок допускается производить 

автотранспортом при условии их защиты от механических воздействий. Хранение профилей на 

приобъектных складах должно производиться в кондукторе пакетами по маркам. 

2.7. При производстве погрузочно-разгрузочных работ следует избегать ударов. Укладку пакетов с 

профилями на транспортные средства следует осуществлять погрузчиками. Вышеуказанные работы должны 

производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. 

2.8. Подъем материалов на этажи рекомендовано производить с помощью машин и механизмов, 

указанных в сборнике ЕНиР-1 "Внутрипостроечные транспортные работы". 

2.9. Транспортирование ГКЛ к месту производства работ на этаже следует осуществлять ручными 

тележками. При переносе ГКЛ вручную - с помощью специальных приспособлений. 

2.10. Устройство перегородки С 115.2 предусмотрено производить в следующей последовательности: 

- разметка проектного положения перегородки; 

- установка элементов первого каркаса, установка разделительного слоя из гипсокартонных листов; 

- установка элементов второго каркаса; 

- прокладка проектных инженерных коммуникаций; 

- обшивка каркаса первым слоем ГКЛ с одной стороны; 

- установка и закрепление изоляционного материала внутри перегородки; 

- обшивка каркаса первым слоем ГКЛ с другой стороны; 

- заделка стыков между ГКЛ первого слоя; 

- обшивка каркаса вторым слоем ГКЛ с двух сторон; 

- установка электротехнических коробок, розеток, выключателей и т.п. и их крепление к ГКЛ; 

- заделка стыков между ГКЛ второго слоя и углублений от винтов, подготовка поверхности 

перегородок под чистовую отделку. 

2.10.1. Разметка проектного положения перегородки (рисунок 4) 

Разметку проектного положения элементов сложного каркаса перегородки С 115.2 производят в 

строгом соответствии с проектным решением согласно рабочим чертежам. Для быстрой и безошибочной 

установки перегородок рекомендуется вначале отмечать на полу места расположения стоечных профилей, 

дверных и других проемов. В дверном проеме должно быть указано, какая устанавливается дверь (правая 

или левая). Разметку производят с помощью складного метра, рулетки, метростата и шнуроотбойного 

устройства. Разметку больших помещений производят с помощью лазерного или оптического нивелира. 

Разметку начинают со стены, расположенной параллельно возводимой перегородке, выносят 

горизонтальную ось. Затем на этой оси отмечают расположение стоечных профилей с проектным шагом, 

дверных и других проемов, а также выводов и сквозных проходов коммуникаций. Для данной 

технологической карты шаг равен 600 мм. 

Расстояние от стоечных профилей двойного каркаса, примыкающих к стене, до первых отстоящих от 

стены профилей должно быть меньше проектного шага на 25 мм. 
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Затем с помощью метростата и шнуроотбойного устройства (если высота помещения больше 3 м, то 

нивелира или отвеса) разметку зеркально переносят на потолок. Вертикальные оси каркаса перегородки с 

помощью метростата и отвеса наносят на стены помещения, примыкающие к каркасу. 

2.10.2. Установка элементов двойного каркаса и установка разделительного слоя из гипсокартонных 

листов (рисунок 20) 

Элементы сложного каркаса перегородки С 115.2 состоят из направляющих профилей (ПН) и 

стоечных профилей (ПС), имеющих стандартные размеры. На полках стоечных профилей выполнены 

продольные гофры, которые увеличивают их жесткость. Центральный гофр является ориентиром как при 

точной сборке каркаса, так и при установке ГКЛ. 

Типоразмеры стоечных и направляющих профилей выбирают исходя из высоты конструкции 

перегородки, в полном соответствии с рабочими чертежами. 

Допускается соединение стоечных профилей по длине методом насадки или встык с дополнительным 

профилем. В этих случаях длина нахлеста определяется согласно таблице 2.1, а длина дополнительного 

профиля должна быть не менее 20-кратной величины стенки стоечного профиля. 

 

Таблица 2.1 

 

Соединение стоечных профилей 

 
┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────┐ 

│          Тип профиля          │       Длина нахлеста, см       │ 

├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 

│             ПС 50             │             >= 50              │ 

├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 

│             ПС 65             │             >= 65              │ 

├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 

│             ПС 75             │             >= 75              │ 

├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 

│            ПС 100             │             >= 100             │ 

└───────────────────────────────┴────────────────────────────────┘ 

 

Соединение (удлинение) профилей производят с помощью просекателя методом "просечки с 

отгибом", в отдельных случаях - посредством винтов LN 3,5 x 9. 

Стоечные профили должны иметь высоту на 10 мм меньше расстояния между стенками верхних и 

нижних направляющих профилей. 

Вначале монтируют первый каркас. Установку направляющих профилей осуществляют согласно 

разметке их проектного положения на полу и на потолке. 

С целью повышения звукоизоляционной способности перегородки на стенки направляющих 

профилей ПН наклеивают уплотнительную ленту. После раскроя и полной подготовки направляющих 

профилей приступают к их монтажу по линии разметки на полу, а затем - на потолке. Крепление 

направляющих профилей осуществляют дюбелями с шагом не более 1 м. Закреплять профиль ПН 

необходимо не менее чем в трех точках независимо от его длины. При необходимости дополнительные 

отверстия в стенке направляющего профиля высверливаются дрелью. 

Установку стоечных профилей также осуществляют согласно их проектному положению, а их 

типоразмер должен соответствовать рабочим чертежам (в рассматриваемом случае шаг стоек равен 600 мм). 

Предварительно на стоечные профили, примыкающие к конструкциям здания, наклеивается 

уплотнительная лента. Стоечные профили устанавливают в закрепленные в проектном положении 

направляющие профили. 

После монтажа элементов первого каркаса приступают к установке гипсокартонных листов 

разделительного слоя. Крепление ГКЛ выполняют самонарезающими винтами длиной не менее 25 мм к 

ранее установленным стойкам первого каркаса с шагом не более 250 мм. 

Монтаж стоечных профилей второго каркаса перегородки ведут аналогично монтажу первого каркаса. 

Перед монтажом стоек второго каркаса на стенки стоечных профилей наклеивают упругую ленту или 

наносят герметик небольшими отрезками не менее чем в четырех точках со стороны сопряжения с 

разделительным слоем ГКЛ. Крепление стоек второго каркаса производят к направляющим профилям с 

помощью просекателя. 

Установку стоек начинают от стен, к которым профили крепятся дюбелями с шагом не более 1 м, но 

не менее трех креплений на одну стойку. Каждая стойка устанавливается строго вертикально и с помощью 

просекателя закрепляется к направляющему профилю на полу и на потолке. Закрепление производят не 

менее чем в двух точках с каждой стороны направляющего профиля (т.е. четыре просечки вверху и четыре 

просечки внизу). Устройство вставок в каркасах двухслойной перегородки не требуется. 

Если перегородка имеет дверной проем, то дверная коробка устанавливается одновременно с 

монтажом каркаса. По дверной коробке монтируют опорные стоечные профили, дверную перемычку из 
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направляющего профиля и промежуточные стойки над проемом. Стоечные профили, ограничивающие 

дверной проем, устанавливают на всю высоту перегородки независимо от размера шага (рисунок 18). 

Стоечные профили для крепления ГКЛ и дверной коробки не совмещаются. Опорные стойки для 

дверей массой до 35 кг укрепляют вставкой из деревянных брусков или дополнительным профилем. Для 

этого на всю длину стойки вставляют деревянный брусок такого же сечения или соединяют с помощью 

винтов LN 3,5 x 9 с одноразмерным направляющим или стоечным профилем таким образом, чтобы 

получилось коробчатое сечение. Если в проекте не указано наличие левой или правой двери, то усиливают 

обе стойки. Эти технологические операции выполняются в обоих каркасах. 

Брус должен быть выполнен из древесины хвойных пород не ниже второго сорта по ГОСТ 8486-86 и 

обработан антисептиками и антипиренами в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87. Влажность 

древесины не должна превышать 12 +/- 3%. 

Перед установкой стоечных профилей, ограничивающих дверной проем, в местах их установки 

крепят с помощью анкерных дюбелей 4 уголка: два верхних и два нижних (рисунок 18). 

Эти уголки, имеющие клипсы, крепятся внутри направляющих профилей и предназначены для 

увеличения жесткости дверного проема. С помощью клипс к ним крепятся стоечные профили дверного 

проема, которые не доходят до направляющих профилей на 3 - 5 мм. 

Положение уголков в дверном проеме перегородки и крепление к ним стоечных профилей показаны 

на рисунке 18 в Приложении. 

Затем монтируют из направляющего профиля перемычку, ограничивающую высоту дверного проема. 

Горизонтальность установки перемычки проверяют с помощью уровня. Крепление перемычки из профиля 

ПН к стоечным профилям производят в двух точках с каждой стороны с помощью просекателя. 

После установки перемычки монтируют промежуточные стойки над дверным проемом с сохранением 

проектного шага. Это необходимо для того, чтобы вертикальный стыковочный шов ГКЛ оказался над 

дверным проемом, что снижает вероятность трещинообразования в швах. 

В местах сопряжения перегородок с коммуникациями между стоечными профилями устанавливают 

перемычки из направляющего профиля с их закреплением просекателем к профилю ПС. При групповой 

прокладке трубопровода допускается устройство общего обрамления. 

При необходимости пропуска инженерных коммуникаций больших размеров допускается срезка 

вертикальных стоек с установкой по краям отверстия дополнительных стоечных профилей каркаса на всю 

высоту перегородки. В местах пересечения перегородок трубопроводами парового, водяного отопления и 

водоснабжения устанавливают гильзы. 

Контроль за точностью установки каркаса осуществляется с помощью складного метра, метростата 

или нивелира. 

Если длина перегородки превышает 15 м, то требуется устройство деформационного шва (схема 

которого приведена в Приложении на рисунке 20). Кроме того, деформационные швы перегородки должны 

повторять деформационные швы здания. 

На смонтированный в проектное положение каркас перегородки необходимо оформить акт приемки 

за подписью главного инженера строительной организации и лица от проектной организации, 

осуществляющей надзор. 

2.10.3. Прокладка проектных инженерных коммуникаций 

Облицевав одну сторону каркаса перегородки первым слоем ГКЛ, приступают к монтажу 

электротехнической проводки. Кабели размещают перпендикулярно стойкам каркаса (для чего в них 

имеются отверстия) в строгом соответствии с рабочим проектом. Не допускается размещать 

электропроводку вдоль стоек или внутри них во избежание ее повреждения при обшивке ГКЛ с другой 

стороны. Прокладку электросети выполняет специализированное звено электромонтажников. При 

необходимости производят прокладку и других коммуникационных сетей, предусмотренных проектом. 

2.10.4. Обшивка каркаса первым слоем ГКЛ с одной стороны 

Перед установкой ГКЛ в местах примыкания обшивки к поверхностям потолка и стен (колонн), 

выполненных из другого материала, наклеивают разделительную ленту. 

Установка ГКЛ начинается от основной стены помещения в вертикальном положении. Перед 

установкой торцы каждого ГКЛ, образующие горизонтальный стык, обрабатывают кромочным рубанком с 

углом наклона лезвия 22,5° на глубину 2/3 толщины листа (см. Приложение, рисунок 5). 

Горизонтальную стыковку ГКЛ выполняют в разбежку с шагом не менее 400 мм. Между полом и ГКЛ 

оставляется зазор около 10 мм. 

Крепление ГКЛ осуществляют самонарезающими винтами длиной 25 мм с помощью 

электрошуруповерта с магнитной головкой. Шаг винтов 750 мм (рисунок 15). 

Крепятся ГКЛ по периметру и по центральной вертикальной оси, где нанесены звездочки. 

Монтаж ГКЛ ведется в одном направлении с открытой частью профиля. Установка винтов, 

закрепляющих предыдущий лист, со стороны стенки профиля предотвращает отгибание слабого края полки 

внутрь профиля при креплении следующего листа. 

Крепление винтами на стыке ГКЛ осуществляют в разбежку через 50 мм с винтами соседнего ряда и 

отступлением от края ГКЛ на 10 мм. Крепежные винты должны входить в ГКЛ под прямым углом и 

проникать в полку профиля на глубину не менее 10 мм. Головки винтов должны быть утоплены в 
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поверхность ГКЛ на глубину, позволяющую плотно установить следующий слой ГКЛ обшивки. Не 

допускается разрыв картона. 

2.10.5. Установка и закрепление изоляционного материала внутри перегородок 

Установку изоляционного материала производят после обшивки каркаса с одной стороны и прокладки 

инженерных сетей. 

Установка изоляционного (минераловатного) материала производится вручную в пространство между 

стоечными профилями. При необходимости изоляционный материал прикрепляют к смонтированным ГКЛ 

или фиксируют с помощью вкладышей, крепящихся к стенкам профиля ПС. 

2.10.6. Обшивка каркаса перегородки гипсокартонными листами с другой стороны 

Обшивка каркаса перегородки ГКЛ с обратной стороны производится после укладки изоляционного 

слоя в той же последовательности и с теми же требованиями, что изложены выше в п. 2.10.4, но со 

смещением на один шаг профиля относительно листов другой стороны. Раскрой доборных листов 

осуществляется в процессе выполнения работ. Примыкание листов обшивки к дверным коробкам 

осуществляют заподлицо. 

2.10.7. Заделка стыков между ГКЛ первого слоя 

Шпаклевание стыков между ГКЛ производят при стабильной температуре и влажности воздуха в 

помещениях, соответствующих режиму эксплуатации (температура не должна быть ниже +10 °C). 

Недопустимы сквозняки и резкие колебания температуры в помещениях. 

До обработки стыков необходимо проверить надежность крепления ГКЛ. Выступающие головки 

винтов довернуть. Производство работ, ведущих к повышению влажности в помещении, к этому времени 

должно быть завершено. 

Заделке шпаклевочной смесью Фугенфюллер подлежат стыки между перегородкой и стенами 

(колоннами), перегородкой и потолком, вертикальные стыки между ГКЛ. Армирующая лента для заделки 

вертикальных стыков первого слоя не применяется. 

Горизонтальные стыки между ГКЛ заделывают шпаклевочной смесью Унифлот. 

Заделка стыков ведется в следующей последовательности: 

- нанесение первого слоя шпаклевки; 

- нанесение выравнивающего слоя шпаклевки на затвердевший и сухой первый слой. 

После высыхания обнаруженные неровности удаляют с помощью специального приспособления. 

2.10.8. Обшивка каркаса вторым слоем ГКЛ с двух сторон (рисунок 13) 

Установку листов второго слоя производят сначала с одной стороны, а затем - с другой. ГКЛ второго 

слоя устанавливают со смещением на один шаг относительно вертикальных и не менее 400 мм относительно 

горизонтальных стыков первого слоя. Крепление второго слоя ГКЛ производят к каркасу с помощью 

самонарезающих винтов длиной не менее 35 мм с шагом 250 мм (рисунок 15). 

2.10.9. Установка электротехнических коробок, розеток, выключателей и их крепление к ГКЛ 

По окончании монтажа ГКЛ с обеих сторон каркаса устанавливают электрические коробки, розетки, 

выключатели и т.п., которые крепят к ГКЛ с помощью специальной фурнитуры. Отверстия под 

электрические розетки, выключатели и т.п. в целях пожарной безопасности вырезают с противоположных 

сторон перегородки со смещением минимум на 200 мм. Эти работы выполняет звено электромонтажников. 

2.10.10. Заделка стыков между ГКЛ второго слоя обшивки и углублений от винтов 

До обработки стыков необходимо проверить надежность крепления ГКЛ. Выступающие головки 

винтов - довернуть. Производство работ, ведущих к повышению влажности в помещении, к этому времени 

должно быть завершено. 

Заделке шпаклевочной смесью Фугенфюллер подлежат углубления от винтов, стыки между 

перегородкой и стенами (колоннами), перегородкой и потолком, а заделке шпаклевочной смесью 

Фугенфюллер и армирующей лентой - вертикальные швы между ГКЛ. 

В зависимости от назначения помещений требования к качеству отделки поверхностей из ГКЛ можно 

разделить на 3 вида, как это принято в большинстве европейских стран. 

Качество 1 (К1) - определяет качество поверхности швов и поверхностей ГКЛ, к которым не 

предъявляются оптические требования, т.е. поверхность может иметь волнистый рельеф, где гребень не 

должен превышать 1,5 мм. 

Такая поверхность ГКЛ предназначена для облицовки плиткой, оштукатуривания или под облицовку 

какими-либо другими материалами. 

Качество 2 (К2) - соответствует существующему стандартному качеству поверхностей стен и 

потолков. Шпаклевание выполняется с целью достижения плавных переходов от поверхностей сопряжений 

к поверхности ГКЛ. Все переходы от швов, внутренних и внешних узлов, крепежных элементов должны 

быть незаметны на глаз. Для этой цели зашпаклеванные швы обрабатываются пастой Кнауф Финиш на 

ширину примерно 30 см. 

Такая поверхность ГКЛ предназначена для структурированной окраски, оклейки структурными 

обоями, для тонколистового оштукатуривания. 

Качество 3 (К3) - предъявляет повышенные требования к качеству поверхности стен и потолков, т.е. 

кроме стандартного шпаклевания для К2 необходимо полное покрытие поверхности ГКЛ шпаклевочным 

материалом с последующим шлифованием. Для этих целей чаще всего используют пасту Кнауф Финиш или 
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Кнауф Редигипс, а также шпаклевочные смеси. 

Такая поверхность предназначена для высококачественной окраски стен и потолков любыми видами 

красок, оклейки глянцевыми тонкослойными обоями, оштукатуривания тонкоструктурированными 

растворными смесями с крупностью зерна менее 1 мм. 

В данной технологической карте отделка поверхности относится к виду К1, на которую даются 

нормативы трудозатрат и расхода материалов. Более качественная отделка поверхности оговаривается 

заказчиком и на нее составляется отдельная смета. 

Последовательность операций при заделке вертикальных стыков между ГКЛ: 

- нанесение шпаклевочной смеси в стык между ГКЛ путем вдавливания, образование шва шириной 3 - 

5 мм; 

- сразу после первой операции наносится слой шириной около 60 мм, в который вдавливается 

армирующая лента; 

- на затвердевший и сухой слой шпаклевки с армирующей лентой наносят выравнивающий слой 

шпаклевки на всю ширину утоненных кромок заподлицо с плоскостью ГКЛ; 

- после твердения и высыхания поверхность шлифуется; 

- при необходимости для выравнивания поверхности ГКЛ наносят третий слой шпаклевочной смеси и 

после высыхания шлифуют. 

Горизонтальные стыки, образованные торцевыми кромками, заделывают шпаклевочной смесью 

Унифлот без использования армирующей ленты за два раза. Предварительно торцевые кромки ГКЛ 

обрабатываются кромочным рубанком с углом наклона ножа 22,5° на глубину 2/3 толщины листа, как 

показано в Приложении на рисунке 5. 

Последовательность операций при заделке горизонтальных стыков ГКЛ: 

- нанесение шпаклевочной смеси в стык ГКЛ путем вдавливания с последующим выравниванием 

заподлицо с ГКЛ; 

- после небольшой выдержки (время схватывания смеси), когда поверхность шва приобретает 

вогнутый рельеф, следует нанести второй слой шпаклевочной смеси; 

- после полного высыхания шпаклевки при необходимости шов шлифуется. 

Сопряжения перегородок с другими конструкциями (несущие стены, потолки, колонны и т.д.) 

заделываются шпаклевкой Фугенфюллер. В местах стыковок на эти конструкции предварительно крепится 

самоклеящаяся разделительная лента. После заделки стыков и полного высыхания шпаклевки излишки 

ленты срезаются, а шов шлифуется. 

В некоторых случаях при монтаже перегородок образуются внешние углы, которые защищают от 

механических повреждений при помощи металлических перфорированных уголков (ПУ) из оцинкованной 

стали (ПУ 31 x 31 x 0,4), которые крепят к ГКЛ с помощью специального приспособления, указанного в 

перечне инструментов. После крепления уголки шпаклюют и после высыхания шлифуют. 

По окончании всех шпаклевочных работ поверхность перегородок обрабатывается с помощью кисти, 

щетки или валика грунтовкой Тифенгрунд. Это необходимо сделать с целью предотвращения образования 

трещин в швах из-за возможного изменения влажностного режима в помещении (особенно весной, осенью 

или при проведении отделочных работ мокрым способом). 

 

3. ПОТРЕБНОСТЬ В ИНВЕНТАРЕ И МАТЕРИАЛАХ 

 

Перечень потребного инвентаря, приспособлений и инструмента - см. на с. 202. 

 

Таблица 3.1 

 

Нормативные показатели расхода материалов 

на устройство 1 м2 перегородки С 115.2 

 
┌─────────────────────────┬────┬──────────────────────────────────┐ 

│ Наименование материала  │Ед. │      Размер перегородки, м       │ 

│                         │изм.├───────┬───────┬───────┬──────────┤ 

│                         │    │4 x 2,7│6 x 2,7│9 x 2,7│16,2 x 2,7│ 

│                         │    │(глу-  │ (один │ (два  │(три      │ 

│                         │    │хая)   │проем) │проема)│проема и  │ 

│                         │    │       │       │       │темпера-  │ 

│                         │    │       │       │       │турный    │ 

│                         │    │       │       │       │шов)      │ 

├─────────────────────────┴────┴───────┴───────┴───────┴──────────┤ 

│                   Каркас и крепежные изделия                    │ 

├─────────────────────────┬────┬───────┬───────┬───────┬──────────┤ 

│Профиль направляющий     │ м  │ 1,51  │ 1,71  │ 1,79  │   1,74   │ 

│ПН 50/40,                │    │       │       │       │          │ 
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│ТУ 1121-002-50160140-2002│    │       │       │       │          │ 

├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Профиль стоечный         │ м  │ 4,07  │ 5,08  │ 5,21  │   4,87   │ 

│ПС 50/50,                │    │       │       │       │          │ 

│ТУ 1121-002-50160140-2002│    │       │       │       │          │ 

├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Профиль направляющий     │ м  │   -   │   -   │   -   │   0,29   │ 

│потолочный ПНП 28/27     │    │       │       │       │          │ 

│(на устройство           │    │       │       │       │          │ 

│деформационного шва),    │    │       │       │       │          │ 

│ТУ 1121-002-50160140-2002│    │       │       │       │          │ 

├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Лента уплотнительная     │ м  │ 2,67  │ 2,53  │ 2,33  │   2,07   │ 

│типа Дихтунгсбанд        │    │       │       │       │          │ 

│сечением 50 x 3,2 мм     │    │       │       │       │          │ 

├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Дюбель типа "К" 6/35     │шт. │ 3,38  │ 3,26  │ 2,86  │   2,34   │ 

├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Материал изолирующий     │ м2 │ 2,06  │ 2,06  │ 2,06  │   2,06   │ 

│из минеральных волокон   │    │       │       │       │          │ 

├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Брусок деревянный        │ м  │   -   │ 0,78  │ 1,08  │   0,88   │ 

│размером                 │    │       │       │       │          │ 

│50 x 50 x 2695 мм        │    │       │       │       │          │ 

├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Винт самонарезающий      │шт. │   -   │   -   │   -   │   1,76   │ 

│с острым концом,         │    │       │       │       │          │ 

│ГОСТ 11652-80, длиной    │    │       │       │       │          │ 

│9 мм                     │    │       │       │       │          │ 

├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Дюбели анкерные          │шт. │   -   │ 1,40  │ 1,94  │   1,58   │ 

│металлические            │    │       │       │       │          │ 

├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Верхний уголок для креп- │шт. │   -   │ 0,28  │ 0,39  │   0,32   │ 

│ления несущих элементов  │    │       │       │       │          │ 

│двери 100 x 123 мм       │    │       │       │       │          │ 

├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Нижний уголок для креп-  │шт. │   -   │ 0,28  │ 0,39  │   0,32   │ 

│ления несущих элементов  │    │       │       │       │          │ 

│двери 100 x 123 мм       │    │       │       │       │          │ 

├─────────────────────────┴────┴───────┴───────┴───────┴──────────┤ 

│                             Обшивка                             │ 

├─────────────────────────┬────┬───────┬───────┬───────┬──────────┤ 

│Лист гипсокартонный      │ м2 │ 5,26  │ 5,61  │ 5,84  │   5,85   │ 

│ГКЛ 12,5 мм, ГОСТ 6266-97│    │       │       │       │          │ 

├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Лист гипсокартонный      │ м2 │   -   │   -   │   -   │  0,009   │ 

│ГКЛ 9,5 мм, ГОСТ 6266-97 │    │       │       │       │          │ 

├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Винт самонарезающий      │    │       │       │       │          │ 

│с острым концом,         │    │       │       │       │          │ 

│ГОСТ 11652-80:           │    │       │       │       │          │ 

│   длиной 25 мм          │шт. │ 20,29 │ 21,29 │ 22,85 │   19,8   │ 

│   длиной 35 мм          │шт. │ 35,33 │ 37,88 │ 36,01 │  36,12   │ 

│   длиной 55 мм          │шт. │   -   │   -   │   -   │   0,69   │ 

├─────────────────────────┴────┴───────┴───────┴───────┴──────────┤ 

│                          Заделка швов                           │ 

├─────────────────────────┬────┬───────┬───────┬───────┬──────────┤ 

│Шпаклевка Унифлот        │ кг │ 0,21  │  0,2  │  0,2  │   0,2    │ 

├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Шпаклевка Фугенфюллер,   │ кг │ 1,49  │  1,5  │ 1,48  │   1,45   │ 

│ТУ 5745-011-04001508-97  │    │       │       │       │          │ 

├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Лента армирующая         │ м  │ 1,52  │ 1,77  │ 1,93  │   2,11   │ 
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├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Лента разделительная     │ м  │ 1,77  │ 1,62  │ 1,42  │   1,15   │ 

│50 мм                    │    │       │       │       │          │ 

├─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ 

│Грунтовка Тифенгрунд     │ кг │  0,2  │  0,2  │  0,2  │   0,2    │ 

└─────────────────────────┴────┴───────┴───────┴───────┴──────────┘ 

 

4. НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

(ИЗМЕРИТЕЛЬ КОНЕЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 1 М2) 

 

Таблица 4.1 

 

Затраты труда на устройство перегородки С 115.2 

 
┌────┬────────────┬─────┬───────┬───────────┬──────────────┬────────────────┐ 

│ N  │Наименование│Еди- │ Объем │Обоснование│Норма времени │ Затраты труда  │ 

│п.п.│технологи-  │ница │ работ │           ├──────┬───────┼───────┬────────┤ 

│    │ческих      │изме-│       │           │рабо- │маши-  │рабо-  │маши-   │ 

│    │процессов   │рения│       │           │чих,  │ниста, │чих,   │ниста,  │ 

│    │            │     │       │           │чел.-ч│чел.-ч │чел.-ч │чел.-ч  │ 

│    │            │     │       │           │      │(работа│       │(работа │ 

│    │            │     │       │           │      │машин, │       │машин,  │ 

│    │            │     │       │           │      │маш.-ч)│       │маш.-ч) │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼────────┤ 

│ 1  │Устройство  │ м2  │   1   │Расчет ОАО │ 0,62 │   -   │ 0,62  │   -    │ 

│    │каркаса     │     │       │"Тулаорг-  │      │       │       │        │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┤техстрой"  ├──────┼───────┼───────┼────────┤ 

│ 2  │Обшивка     │ м2  │   1   │методом    │ 0,93 │   -   │ 0,93  │   -    │ 

│    │каркаса     │     │       │техничес-  │      │       │       │        │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┤кого норми-├──────┼───────┼───────┼────────┤ 

│ 3  │Устройство  │ м2  │   1   │рования    │ 0,2  │   -   │  0,2  │   -    │ 

│    │изоляцион-  │     │       │           │      │       │       │        │ 

│    │ного слоя   │     │       │           │      │       │       │        │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┤           ├──────┼───────┼───────┼────────┤ 

│ 4  │Заделка     │ м2  │   1   │           │ 0,38 │   -   │ 0,38  │   -    │ 

│    │швов,       │     │       │           │      │       │       │        │ 

│    │обработка   │     │       │           │      │       │       │        │ 

│    │поверхности │     │       │           │      │       │       │        │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼────────┤ 

│ 5  │Подача      │100 т│0,00069│   Е1-87   │  36  │   9   │ 0,025 │ 0,006  │ 

│    │материалов  │     │       │  (§ 16)   │(6,8) │ (1,7) │(0,005)│(0,0011)│ 

│    │на этажи    │     │       │           │      │       │       │        │ 

│    │подъемником │     │       │           │      │       │       │        │ 

│    │грузоподъем-│     │       │           │      │       │       │        │ 

│    │ностью до   │     │       │           │      │       │       │        │ 

│    │1 т при вы- │     │       │           │      │       │       │        │ 

│    │соте подъема│     │       │           │      │       │       │        │ 

│    │до 8 м      │     │       │           │      │       │       │        │ 

│    │(добавлять  │     │       │           │      │       │       │        │ 

│    │на каждые   │     │       │           │      │       │       │        │ 

│    │следующие   │     │       │           │      │       │       │        │ 

│    │6 м)        │     │       │           │      │       │       │        │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼────────┤ 

│ 6  │Перевозка   │ 1 т │ 0,069 │   Е1-87   │ 1,1  │   -   │ 0,076 │   -    │ 

│    │материалов  │     │       │  (§ 21)   │      │       │       │        │ 

│    │по этажу    │     │       │           │      │       │       │        │ 

│    │ручными     │     │       │           │      │       │       │        │ 

│    │тележками на│     │       │           │      │       │       │        │ 

│    │расстояние  │     │       │           │      │       │       │        │ 

│    │до 30 м     │     │       │           │      │       │       │        │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼────────┤ 

│    │Итого       │     │       │           │      │       │ 2,231 │ 0,006  │ 

├────┴────────────┴─────┴───────┴───────────┴──────┴───────┴───────┴────────┤ 

│            Затраты труда на устройство перегородок с проемами             │ 
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│             и деформационными швами (без учета прочих работ)              │ 

├──────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤ 

│С одним дверным проемом                           │      2,19 чел.-ч       │ 

├──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ 

│С двумя дверными проемами                         │      2,22 чел.-ч       │ 

├──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ 

│С тремя дверными проемами и деформационным швом   │      2,22 чел.-ч       │ 

└──────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘ 

 

Таблица 4.2 

 

График производства работ 

 
┌────┬────────────┬─────┬─────┬──────────────┬───────────┬───────┐ 

│ N  │Наименование│Еди- │Объем│Затраты труда │ Принятый  │Продол-│ 

│п.п.│технологи-  │ница │работ├──────┬───────┤  состав   │житель-│ 

│    │ческих      │изме-│     │рабо- │маши-  │   звена   │ность  │ 

│    │процессов   │рения│     │чих,  │ниста, │           │процес-│ 

│    │            │     │     │чел.-ч│чел.-ч │           │са, ч  │ 

│    │            │     │     │      │(работа│           │       │ 

│    │            │     │     │      │машин, │           │       │ 

│    │            │     │     │      │маш.-ч)│           │       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┼───────────┼───────┤ 

│ 1  │Устройство  │ м2  │  1  │ 0,62 │       │Монтажники │ 0,31  │ 

│    │каркаса     │     │     │      │       │конструкций│       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┤4-го разря-├───────┤ 

│ 2  │Обшивка     │ м2  │  1  │ 0,93 │       │да и 3-го  │ 0,47  │ 

│    │каркаса     │     │     │      │       │разряда    │       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┤           ├───────┤ 

│ 3  │Устройство  │ м2  │  1  │ 0,2  │       │           │  0,1  │ 

│    │изоляцион-  │     │     │      │       │           │       │ 

│    │ного слоя   │     │     │      │       │           │       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┤           ├───────┤ 

│ 4  │Заделка     │ м2  │  1  │ 0,38 │       │           │ 0,19  │ 

│    │швов,       │     │     │      │       │           │       │ 

│    │обработка   │     │     │      │       │           │       │ 

│    │поверхности │     │     │      │       │           │       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┼───────────┼───────┤ 

│ 5  │Прочие      │ м2  │  1  │ 0,10 │0,0035 │           │ 0,05  │ 

│    │работы      │     │     │      │       │           │       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┼───────────┼───────┤ 

│    │Итого       │     │     │ 2,23 │       │           │ 1,12  │ 

└────┴────────────┴─────┴─────┴──────┴───────┴───────────┴───────┘ 

 

 
 

Рисунок 4.1. График движения рабочей силы 

 

Таблица 4.3 

 

https://smetnoedelo.ru/


 https://smetnoedelo.ru 82 

 

Технико-экономические показатели 

 
┌────┬─────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐ 

│ N  │            Наименование             │ Единица  │Количество│ 

│п.п.│                                     │измерения │          │ 

├────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ 

│ 1  │Продолжительность работ              │    ч     │   1,12   │ 

├────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ 

│ 2  │Трудоемкость на 1 м2:                │          │          │ 

│    │   по нормам                         │  чел.-ч  │   2,13   │ 

│    │   по графику (с учетом прочих работ)│    "     │   2,23   │ 

├────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ 

│ 3  │Максимальное количество рабочих      │   чел.   │    2     │ 

├────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ 

│ 4  │Выработка на 1 чел.-ч                │    м2    │   0,89   │ 

└────┴─────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘ 

 

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

НА УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК НА РАЗНЕСЕННОМ ДВОЙНОМ 

МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ КОМПЛЕКТНОЙ СИСТЕМЫ КНАУФ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ 

 

Перегородка С 116 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Типовая технологическая карта предназначена для разработки проектов производства работ 

(ППР), проектов организации строительства (ПОС), другой организационно-технологической 

документации, а также является информационным пособием для строительных организаций, производящих 

устройство перегородок С 116 с применением гипсокартонных листов (ГКЛ). 

1.2. Сборные гипсокартонные перегородки С 116 с шумозащитой 49 - 52 дБ и расчетным пределом 

огнестойкости EI 75 (75 мин) предназначены для проводки коммуникаций в помещениях высотой до 9 м 

жилых, общественных и производственных зданий: 

- любой степени огнестойкости, включая 1 степень; 

- любых конструктивных систем и типов; 

- любого уровня ответственности, включая повышенный; 

- различной этажности для зданий высотой не более 60 м; 

- возводимых в ветровых районах до V включительно; 

- возводимых в районах как с обыкновенными, так и со сложными инженерно-геологическими 

условиями и сейсмичностью до 9 баллов. 

1.3. Перегородка С 116 имеет конструкцию, отвечающую требованиям рабочих чертежей серии 

1.031.9-2.00 "Комплектные системы КНАУФ. Перегородки поэлементной сборки из гипсокартонных листов 

на металлическом и деревянном каркасах для жилых, общественных и производственных зданий", 

разработанной ООО "Стройпроект-XXI" г. Краснодара при участии фирмы КНАУФ. 

1.4. Перегородка С 116 состоит из двойного разнесенного металлического каркаса с пространством 

для пропуска коммуникаций, звукоизоляционного слоя и двухсторонней обшивки двумя слоями 

гипсокартонных листов. Масса 1 м2 перегородки около 61 кг (в зависимости от типоразмера металлических 

профилей каркаса и толщины ГКЛ). 

1.5. Каркас перегородки С 116 состоит из направляющих и стоечных оцинкованных металлических 

профилей, отвечающих требованиям ТУ 1121-004-04001508-2003. Стандартная длина профилей составляет 

2750; 3000; 4000; 4500 мм. По согласованию с заказчиком могут быть выпущены профили длиной от 500 до 

6000 мм. Номинальная толщина профилей должна быть не менее 0,6 мм. Стенки направляющих и стоечных, 

а также полки стоечных профилей усилены продольными гофрами, увеличивающими их жесткость. 

Направляющие профили имеют П-образную, а стоечные профили - С-образную форму. Размеры их 

стоек и полок (a x b) представлены в таблицах 1.1, 1.2. 

 

Таблица 1.1 

 

Геометрические размеры направляющих профилей 

 
┌────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐ 

│   Размер   │                      Профиль                      │ 

│            ├────────────┬────────────┬────────────┬────────────┤ 
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│            │   ПН 50    │   ПН 65    │   ПН 75    │   ПН 100   │ 

├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ 

│ a x b, мм  │  50 x 40   │  65 x 40   │  75 x 40   │  100 x 40  │ 

└────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘ 

 

Таблица 1.2 

 

Геометрические размеры стоечных профилей 

 
┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐ 

│     Размер     │                    Профиль                    │ 

│                ├───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤ 

│                │   ПС 50   │   ПС 65   │   ПС 75   │  ПС 100   │ 

├────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

│   a x b, мм    │  50 x 50  │  65 x 50  │  75 x 50  │ 100 x 50  │ 

├────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

│     Высота     │  До 4,8   │  До 6,0   │  До 6,0   │  До 9,0   │ 

│ перегородки, м │           │           │           │           │ 

└────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 

 

Направляющие профили производятся с готовыми отверстиями в стенках диаметром 8 мм, 

предназначенными для крепления дюбелями к несущим основаниям. В стоечных профилях имеются 3 пары 

отверстий диаметром 33 мм (в центре и по краям), которые позволяют монтировать технические 

коммуникации внутри перегородки. 

Предельно допустимая высота перегородки С 116 варьируется в зависимости от ширины стенки и 

шага установки стоечных профилей, толщины ГКЛ. Данная технологическая карта может быть 

использована для устройства перегородки высотой до 4,8 м. 

1.6. ГКЛ представляют собой экологически чистый, листовой отделочный материал, состоящий из 

несгораемого гипсового сердечника, изготовленного из строительного гипса марки не менее Г-4 (ГОСТ 125-

79), содержащего различные технологические добавки и облицованного картоном (ГОСТ 8740-85). Типовой 

размер ГКЛ 2500 x 1200 x 12,5 мм, он применялся при разработке данной технологической карты. По заказу 

строительных организаций могут выпускаться партии листов других типоразмеров согласно ГОСТ 6266-97, 

которые приведены в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 

 

Размеры ГКЛ 

 
┌──────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐ 

│Длина, мм     │От 2000 до 4000 с шагом 50 мм                    │ 

├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 

│Ширина, мм    │600; 1200                                        │ 

├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 

│Толщина, мм   │6,5; 8,0; 9,5; 12,5; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 24,0│ 

└──────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘ 

 

ГКЛ выпускаются с различными формами продольных кромок: прямая (ПК), утоненная с лицевой 

стороны (УК); полукруглая с лицевой стороны (ПЛК); полукруглая и утоненная с лицевой стороны (ПЛУК), 

закругленная (ЗК). 

Данная технологическая карта предусматривает обшивку каркаса ГКЛ с утоненной с лицевой стороны 

кромкой (УК). 

Масса 1 м2 ГКЛ - не более 1,00S, а ГКЛВ, ГКЛО, ГКЛВО - 0,80S < m < 1,06S (кг/м2), где S - толщина 

листа, мм. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов гипсового сердечника ГКЛ - не 

более 370 Бк/кг (ГОСТ 12.1.044-89), т.е. относится к I группе. 

Пожарно-технические характеристики ГКЛ соответствуют: 

- горючесть - Г1 (ГОСТ 30244-94); 

- воспламеняемость - В3 (ГОСТ 30402-96); 

- дымообразующая способность - Д1 (ГОСТ 12.1.044-89); 

- токсичность - Т1 (ГОСТ 12.1.044-89). 

1.7. Для крепления ГКЛ к каркасу перегородок применяют самонарезающие винты (ГОСТ 11652-80), 

а для крепления элементов каркаса перегородок к конструкциям здания - дюбели. 

1.8. Монтаж перегородок производят в период отделочных работ по окончании мокрых процессов, 

способных существенно повысить влажность воздуха внутри помещения, до устройства чистого пола. 

https://smetnoedelo.ru/


 https://smetnoedelo.ru 84 

 

В помещениях, где производят монтаж перегородок С 116, температура воздуха не должна быть ниже 

+10 °C. 

Температурно-влажностный режим помещения должен соответствовать требованиям СНиП 23-02-

2003. 

1.9. Типовая технологическая карта разработана на измеритель конечной продукции 1 м2 

перегородки. Привязка типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства 

состоит в уточнении необходимых материальных ресурсов и схем организации строительного процесса, 

соответствующего рабочим чертежам. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

2.1. К устройству перегородок С 116 рекомендуется приступать только после: 

- наличия утвержденной проектной документации (рабочих чертежей); 

- наличия проекта производства работ, который должен предусматривать комплексную механизацию 

работ с наиболее полным использованием специализированного инструмента и приспособлений, 

способствующих повышению производительности труда, сокращению сроков возведения перегородок, 

уменьшающих трудозатраты и создающих наиболее безопасные условия труда; 

- производства организационно-технологической подготовки, которая включает в себя подготовку 

необходимой оснастки, средств подмащивания и доставки ГКЛ в зону производства работ (рисунок 3). 

2.2. До начала монтажа элементов перегородки необходимо закончить все общестроительные, а также 

строительно-монтажные работы, которые могут вызвать повышение влажности ГКЛ, произвести уборку 

строительного мусора и инструментальную проверку соответствия основания для установки направляющих 

и стоечных профилей каркаса перегородки. Подготовленное основание должно быть оформлено актом 

приемки за подписью ответственных представителей строительной организации. 

2.3. Работы по монтажу перегородок С 116 выполняют под руководством ИТР. Рабочие, 

выполняющие монтажные работы, должны пройти техническое обучение выполняемым работам в учебных 

центрах "КНАУФ" или других специальных учебных заведениях и иметь удостоверение на право 

производства работ. 

2.4. Возведение перегородок производят поточно-расчлененным методом, по захваткам, со 

специализацией звеньев бригады на выполнение однотипных работ и оснащенных соответствующим 

набором инструментов, инвентаря и средств подмащивания. Каждое звено состоит из двух человек: 

монтажника конструкций 4-го разряда, монтажника конструкций 3-го разряда. 

2.5. Доставку на объект ГКЛ, упакованных в полиэтиленовую пленку, производят централизованно 

автотранспортом. По согласованию с потребителем допускается транспортировать листы в 

непакетированном виде (без обвязки или упаковки в пленку). Габариты пакетов не должны превышать по 

длине 4100 мм, ширине 1300 мм, высоте 800 мм; масса пакета должна быть не более 3000 кг (рисунок 1). 

Хранение ГКЛ производят в помещениях с сухим и нормальным влажностными режимами, раздельно 

по видам и размерам, с соблюдением техники безопасности и сохранности продукции. Общая высота 

складируемого штабеля с ГКЛ не должна превышать 3,5 м. Расстояние между штабелями складирования не 

должно быть менее 1 м (рисунок 2). 

2.6. Доставку на объект металлических элементов каркаса перегородок допускается производить 

автотранспортом при условии их защиты от механических воздействий. Хранение профилей на 

приобъектных складах должно производиться в кондукторе пакетами по маркам. 

2.7. При производстве погрузочно-разгрузочных работ следует избегать ударов. Укладку пакетов с 

профилями на транспортные средства следует осуществлять погрузчиками. Вышеуказанные работы должны 

производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. 

2.8. Подъем материалов на этажи рекомендовано производить с помощью машин и механизмов, 

указанных в сборнике ЕНиР-1 "Внутрипостроечные транспортные работы". 

2.9. Транспортирование ГКЛ к месту производства работ на этаже следует осуществлять ручными 

тележками. При переносе ГКЛ вручную - с помощью специальных приспособлений. 

2.10. Устройство перегородки С 116 предусмотрено производить в следующей последовательности: 

- разметка проектного положения перегородки; 

- установка элементов первого каркаса, установка разделительного слоя из гипсокартонных листов; 

- установка элементов второго каркаса, установка траверс-перемычек на стоечных профилях каркасов; 

- обшивка каркаса первым слоем ГКЛ с одной стороны; 

- прокладка проектных инженерных коммуникаций; 

- установка и закрепление изоляционного материала внутри перегородки; 

- обшивка каркаса первым слоем ГКЛ с другой стороны; 

- заделка стыков между ГКЛ первого слоя; 

- обшивка каркаса вторым слоем ГКЛ с двух сторон; 

- установка электротехнических коробок, розеток, выключателей и т.п. и их крепление к ГКЛ; 

- заделка стыков между ГКЛ второго слоя и углублений от винтов; подготовка поверхности 

перегородок под чистовую отделку. 
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2.10.1. Разметка проектного положения перегородки (рисунок 4) 

Разметку проектного положения элементов сложного каркаса перегородки С 116 производят в 

строгом соответствии с проектным решением согласно рабочим чертежам. Для быстрой и безошибочной 

установки перегородок рекомендуется вначале отмечать на полу места расположения стоечных профилей, 

дверных и других проемов. В дверном проеме должно быть указано, какая устанавливается дверь (правая 

или левая). Разметку производят с помощью складного метра, рулетки, метростата и шнуроотбойного 

устройства. Разметку больших помещений производят с помощью лазерного или оптического нивелира. 

Разметку начинают от стены, расположенной параллельно возводимой перегородке, выносят 

горизонтальную ось, затем по этой оси размечают оси первого и второго каркаса. Затем на этой оси 

отмечают расположение стоечных профилей с проектным шагом, дверных и других проемов, а также 

выводов и сквозных проходов коммуникаций. Для данной технологической карты шаг равен 600 мм. 

Расстояние от стоечных профилей двойного каркаса, примыкающих к стене, до первых отстоящих от 

стены профилей должно быть меньше проектного шага на 25 мм. 

Затем с помощью метростата и шнуроотбойного устройства (если высота помещения больше 3 м, то 

нивелира или отвеса) разметку зеркально переносят на потолок. Вертикальные оси каркаса перегородки с 

помощью метростата и отвеса на стены помещения, примыкающие к каркасу. 

2.10.2. Установка элементов двойного каркаса (рисунок 21) 

Элементы сложного каркаса перегородки С 116 состоят из направляющих профилей (ПН) и стоечных 

профилей (ПС), имеющих стандартные размеры. На полках стоечных профилей выполнены продольные 

гофры, которые увеличивают их жесткость. Центральный гофр является ориентиром как при точной сборке 

каркаса, так и при установке ГКЛ. 

Типоразмеры стоечных и направляющих профилей выбирают исходя из высоты конструкции 

перегородки, в полном соответствии с рабочими чертежами. 

Допускается соединение стоечных профилей по длине методом насадки или встык с дополнительным 

профилем. В этих случаях длина нахлеста определяется согласно таблице 2.1, а длина дополнительного 

профиля должна быть не менее 20-кратной величины стенки стоечного профиля. 

 

Таблица 2.1 

 

Соединение стоечных профилей 

 
┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────┐ 

│          Тип профиля          │       Длина нахлеста, см       │ 

├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 

│             ПС 50             │             >= 50              │ 

├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 

│             ПС 65             │             >= 65              │ 

├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 

│             ПС 75             │             >= 75              │ 

├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 

│            ПС 100             │             >= 100             │ 

└───────────────────────────────┴────────────────────────────────┘ 

 

Соединение (удлинение) профилей производят с помощью просекателя методом "просечки с 

отгибом", в отдельных случаях - посредством винтов LN 3,5 x 9. 

Стоечные профили должны иметь высоту на 10 мм меньше расстояния между стенками верхних и 

нижних направляющих профилей. 

Установку направляющих профилей осуществляют согласно разметке их проектного положения на 

полу и на потолке. 

С целью повышения звукоизоляционной способности перегородки на стенки направляющих 

профилей ПН наклеивают уплотнительную ленту. После раскроя и полной подготовки направляющих 

профилей приступают к их монтажу по линии разметки на полу, а затем - на потолке. Крепление 

направляющих профилей осуществляют дюбелями с шагом не более 1 м. 

Закреплять профиль ПН необходимо не менее чем в трех точках независимо от его длины. При 

необходимости дополнительные отверстия в стенке направляющего профиля высверливаются дрелью. 

Установку стоечных профилей также осуществляют согласно их проектному положению, а их 

типоразмер должен соответствовать рабочим чертежам (в рассматриваемом случае шаг стоек равен 600 мм). 

Предварительно на стоечные профили, примыкающие к конструкциям здания, наклеивается 

уплотнительная лента. 

Стоечные профили устанавливают в закрепленные в проектном положении направляющие профили. 

Установку стоек начинают от стен, к которым профили крепятся дюбелями с шагом не более 1 м, но 

не менее трех креплений на одну стойку. Каждая стойка устанавливается строго вертикально и с помощью 

просекателя закрепляется к направляющему профилю на полу и на потолке. Закрепление производят не 
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менее чем в двух точках с каждой стороны направляющего профиля (т.е. четыре просечки вверху и четыре 

просечки внизу). Устройство вставок в каркасах двухслойной перегородки не требуется. 

Каждую пару стоечных профилей соединяют полосами гипсокартонных листов высотой 300 мм через 

600 мм по высоте. Крепление полос производят самонарезающими винтами длиной 25 мм к каждому 

профилю (рисунок 21). 

В местах сопряжения перегородок с коммуникациями между стоечными профилями устанавливают 

перемычки из направляющего профиля с их закреплением просекателем к профилю ПС. При групповой 

прокладке трубопровода допускается устройство общего обрамления. 

При необходимости пропуска инженерных коммуникаций больших размеров допускается срезка 

вертикальных стоек с установкой по краям отверстия дополнительных стоечных профилей каркаса на всю 

высоту перегородки. В местах пересечения перегородок трубопроводами парового, водяного отопления и 

водоснабжения устанавливают гильзы. 

Контроль за точностью установки каркаса осуществляется с помощью складного метра, метростата 

или нивелира. 

На смонтированный в проектное положение каркас перегородки необходимо оформить акт приемки 

за подписью главного инженера строительной организации и лица от проектной организации, 

осуществляющей надзор. 

2.10.3. Обшивка каркаса первым слоем ГКЛ с одной стороны 

Перед установкой ГКЛ в местах примыкания обшивки к поверхностям потолка и стен (колонн), 

выполненных из другого материала, наклеивают разделительную ленту. 

Установка ГКЛ начинается от основной стены помещения в вертикальном положении. Перед 

установкой торцы каждого ГКЛ, образующие горизонтальный стык, обрабатывают кромочным рубанком с 

утлом наклона лезвия 22,5° на глубину 2/3 толщины листа (см. Приложение, рисунок 5). 

Горизонтальную стыковку ГКЛ выполняют в разбежку с шагом не менее 400 мм. Между полом и ГКЛ 

оставляется зазор около 10 мм. 

Крепление ГКЛ осуществляют самонарезающими винтами длиной 25 мм с помощью 

электрошуруповерта с магнитной головкой. Шаг винтов 750 мм (рисунок 15). 

Крепятся ГКЛ по периметру и по центральной вертикальной оси, где нанесены звездочки. 

Монтаж ГКЛ ведется в одном направлении с открытой частью профиля. Установка винтов, 

закрепляющих предыдущий лист, со стороны стенки профиля предотвращает отгибание слабого края полки 

внутрь профиля при креплении следующего листа. 

Крепление винтами на стыке ГКЛ осуществляют в разбежку через 50 мм с винтами соседнего ряда и 

отступлением от края ГКЛ на 10 мм. Крепежные винты должны входить в ГКЛ под прямым углом и 

проникать в полку профиля на глубину не менее 10 мм. Головки винтов должны быть утоплены в 

поверхность ГКЛ на глубину, позволяющую плотно установить следующий слой ГКЛ обшивки. Не 

допускается разрыв картона. 

2.10.4. Прокладка проектных инженерных коммуникаций 

Облицевав одну сторону каркаса перегородки первым слоем ГКЛ, приступают к монтажу 

электротехнической проводки. Кабели размещают перпендикулярно стойкам каркаса (для чего в них 

имеются отверстия) в строгом соответствии с рабочим проектом. Не допускается размещать 

электропроводку вдоль стоек или внутри них во избежание ее повреждения при обшивке ГКЛ с другой 

стороны. Прокладку электросети выполняет специализированное звено электромонтажников. При 

необходимости производят прокладку и других коммуникационных сетей, предусмотренных проектом. 

2.10.5. Установка и закрепление изоляционного материала внутри перегородок 

Установку изоляционного материала производят после обшивки каркаса с одной стороны и прокладки 

инженерных сетей. Установка изоляционного (минераловатного) материала производится вручную в 

пространство между стоечными профилями. При необходимости изоляционный материал прикрепляют к 

смонтированным ГКЛ или фиксируют с помощью вкладышей, крепящихся к стенкам профиля ПС. 

2.10.6. Обшивка каркаса перегородки гипсокартонными листами с другой стороны 

Обшивка каркаса перегородки ГКЛ с обратной стороны производится после укладки изоляционного 

слоя в той же последовательности и с теми же требованиями, что изложены выше в п. 2.10.3, но со 

смещением на один шаг профиля относительно листов другой стороны. 

Раскрой доборных листов осуществляется в процессе выполнения работ. Примыкание листов 

обшивки к дверным коробкам осуществляют заподлицо. 

2.10.7. Заделка стыков между ГКЛ первого слоя 

Шпаклевание стыков между ГКЛ производят при стабильной температуре и влажности воздуха в 

помещениях, соответствующих режиму эксплуатации (температура не должна быть ниже +10 °C). 

Недопустимы сквозняки и резкие колебания температуры в помещениях. 

До обработки стыков необходимо проверить надежность крепления ГКЛ. Выступающие головки 

винтов довернуть. Производство работ, ведущих к повышению влажности в помещении, к этому времени 

должно быть завершено. 

Заделке шпаклевочной смесью Фугенфюллер подлежат стыки между перегородкой и стенами 

(колоннами), перегородкой и потолком, вертикальные стыки между ГКЛ. Армирующая лента для заделки 
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вертикальных стыков первого слоя не применяется. 

Горизонтальные стыки между ГКЛ заделывают шпаклевочной смесью Унифлот. 

Заделка стыков ведется в следующей последовательности: 

- нанесение первого слоя шпаклевки; 

- нанесение выравнивающего слоя шпаклевки на затвердевший и сухой первый слой. 

После высыхания обнаруженные неровности удаляют с помощью специального приспособления. 

2.10.8. Обшивка каркаса вторым слоем ГКЛ с двух сторон (рисунок 13) 

Установку листов второго слоя производят сначала с одной стороны, а затем - с другой. ГКЛ второго 

слоя устанавливают со смещением на один шаг относительно вертикальных и не менее 400 мм относительно 

горизонтальных стыков первого слоя. Крепление второго слоя ГКЛ производят к каркасу с помощью 

самонарезающих винтов длиной не менее 35 мм с шагом 250 мм (рисунок 15). 

2.10.9. Установка электротехнических коробок, розеток, выключателей и их крепление к ГКЛ 

По окончании монтажа ГКЛ с обеих сторон каркаса устанавливают электрические коробки, розетки, 

выключатели и т.п., которые крепят к ГКЛ с помощью специальной фурнитуры. Отверстия под 

электрические розетки, выключатели и т.п. в целях пожарной безопасности вырезают с противоположных 

сторон перегородки со смещением минимум на 200 мм. Эти работы выполняет звено электромонтажников. 

2.10.10. Заделка стыков между ГКЛ второго слоя обшивки и углублений от винтов 

До обработки стыков необходимо проверить надежность крепления ГКЛ. Выступающие головки 

винтов - довернуть. Производство работ, ведущих к повышению влажности в помещении, к этому времени 

должно быть завершено. 

Заделке шпаклевочной смесью Фугенфюллер подлежат углубления от винтов, стыки между 

перегородкой и стенами (колоннами), перегородкой и потолком, а заделке шпаклевочной смесью 

Фугенфюллер и армирующей лентой - вертикальные швы между ГКЛ. 

В зависимости от назначения помещений требования к качеству отделки поверхностей из ГКЛ можно 

разделить на 3 вида, как это принято в большинстве европейских стран. 

Качество 1 (К1) - определяет качество поверхности швов и поверхностей ГКЛ, к которым не 

предъявляются оптические требования, т.е. поверхность может иметь волнистый рельеф, где гребень не 

должен превышать 1,5 мм. 

Такая поверхность ГКЛ предназначена для облицовки плиткой, оштукатуривания или под облицовку 

какими-либо другими материалами. 

Качество 2 (К2) - соответствует существующему стандартному качеству поверхностей стен и 

потолков. Шпаклевание выполняется с целью достижения плавных переходов от поверхностей сопряжений 

к поверхности ГКЛ. Все переходы от швов, внутренних и внешних узлов, крепежных элементов должны 

быть незаметны на глаз. Для этой цели зашпаклеванные швы обрабатываются пастой Кнауф Финиш на 

ширину примерно 30 см. 

Такая поверхность ГКЛ предназначена для структурированной окраски, оклейки структурными 

обоями, для тонкослойного оштукатуривания. 

Качество 3 (К3) - предъявляет повышенные требования к качеству поверхности стен и потолков, т.е. 

кроме стандартного шпаклевания для К2 необходимо полное покрытие поверхности ГКЛ шпаклевочным 

материалом с последующим шлифованием. Для этих целей чаще всего используют пасту Кнауф Финиш или 

Кнауф Редигипс, а также шпаклевочные смеси. 

Такая поверхность предназначена для высококачественной окраски стен и потолков любыми видами 

красок, оклейки глянцевыми тонкослойными обоями, оштукатуривания тонкоструктурированными 

растворными смесями с крупностью зерна менее 1 мм. 

В данной технологической карте отделка поверхности относится к виду К1, на которую даются 

нормативы трудозатрат и расхода материалов. Более качественная отделка поверхности оговаривается 

заказчиком и на нее составляется отдельная смета. 

Последовательность операций при заделке вертикальных стыков между ГКЛ: 

- нанесение шпаклевочной смеси в стык между ГКЛ путем вдавливания, образование шва шириной 3 - 

5 мм; 

- сразу после первой операции наносится слой шириной около 60 мм, в который вдавливается 

арматурная лента; 

- на затвердевший и сухой слой шпаклевки с армирующей лентой наносят выравнивающий слой 

шпаклевки на всю ширину утоненных кромок заподлицо с плоскостью ГКЛ; 

- после твердения и высыхания поверхность шлифуется; 

- при необходимости для выравнивания поверхности ГКЛ наносят третий слой шпаклевочной смеси и 

после высыхания шлифуют. 

Горизонтальные стыки, образованные торцевыми кромками, заделывают шпаклевочной смесью 

Унифлот без использования армирующей ленты за два раза. Предварительно торцевые кромки ГКЛ 

обрабатываются кромочным рубанком с углом наклона ножа 22,5° на глубину 2/3 толщины листа, как 

показано в Приложении на рисунке 5. 

Последовательность операций при заделке горизонтальных стыков ГКЛ: 

- нанесение шпаклевочной смеси в стык ГКЛ путем вдавливания с последующим выравниванием 
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заподлицо с ГКЛ; 

- после небольшой выдержки (время схватывания смеси), когда поверхность шва приобретает 

вогнутый рельеф, следует нанести второй слой шпаклевочной смеси; 

- после полного высыхания шпаклевки при необходимости шов шлифуется. 

Сопряжения перегородок с другими конструкциями (несущие стены, потолки, колонны и т.д.) 

заделываются шпаклевкой Фугенфюллер. В местах стыковок на эти конструкции предварительно крепится 

самоклеящаяся разделительная лента. После заделки стыков и полного высыхания шпаклевки излишки 

ленты срезаются, а шов шлифуется. 

Поверхность перегородки с одной стороны, где идет прямое попадание воды, обрабатывается 

гидроизоляционным составом Флехендихт, углы дополнительно проклеиваются уплотнительной 

гидроизоляционной лентой Флехендихтбанд. Другая сторона, где нет прямого попадания воды, 

обрабатывается грунтовкой Тифенгрунд. 

В некоторых случаях при монтаже перегородок образуются внешние углы, которые защищают от 

механических повреждений при помощи металлических перфорированных уголков (ПУ) из оцинкованной 

стали (ПУ 31 x 31 x 0,4), которые крепят к ГКЛ с помощью специального приспособления, указанного в 

перечне инструментов. После крепления уголки шпаклюют и после высыхания шлифуют. 

По окончании всех шпаклевочных работ поверхность перегородок обрабатывается с помощью кисти, 

щетки или валика грунтовкой Тифенгрунд. Это необходимо сделать с целью предотвращения образования 

трещин в швах из-за возможного изменения влажностного режима в помещении (особенно весной, осенью 

или при проведении отделочных работ мокрым способом). 

 

3. ПОТРЕБНОСТЬ В ИНВЕНТАРЕ И МАТЕРИАЛАХ 

 

Перечень потребного инвентаря, приспособлений и инструмента - см. на с. 202. 

 

Таблица 3.1 

 

Нормативные показатели расхода материалов 

на устройство 1 м2 перегородки С 116 

 
┌───────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┐ 

│          Наименование материала           │  Ед.   │  Глухая   │ 

│                                           │  изм.  │перегородка│ 

├───────────────────────────────────────────┴────────┴───────────┤ 

│                   Каркас и крепежные изделия                   │ 

├───────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┤ 

│Профиль направляющий ПН 50/40,             │   м    │   1,51    │ 

│ТУ 1121-002-50160140-2002                  │        │           │ 

├───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┤ 

│Профиль стоечный ПС 50/50,                 │   м    │   4,07    │ 

│ТУ 1121-002-50160140-2002                  │        │           │ 

├───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┤ 

│Профиль направляющий потолочный ПНП 28/27, │   м    │     -     │ 

│ТУ 1121-002-50160140-2002                  │        │           │ 

├───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┤ 

│Лента уплотнительная типа Дихтунгсбанд     │   м    │   2,52    │ 

│сечением 50 x 3,2 мм                       │        │           │ 

├───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┤ 

│Дюбель типа "К" 6/35                       │  шт.   │   3,38    │ 

├───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┤ 

│Материал изолирующий из минеральных волокон│   м2   │   1,03    │ 

├───────────────────────────────────────────┴────────┴───────────┤ 

│                            Обшивка                             │ 

├───────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┤ 

│Лист гипсокартонный ГКЛВ 12,5 мм,          │   м2   │   4,28    │ 

│ГОСТ 6266-97                               │        │           │ 

├───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┤ 

│Винт самонарезающий с острым концом,       │        │           │ 

│ГОСТ 11652-80:                             │        │           │ 

│   длиной 25 мм                            │  шт.   │   18,04   │ 

│   длиной 35 мм                            │  шт.   │   35,33   │ 

├───────────────────────────────────────────┴────────┴───────────┤ 

│                          Заделка швов                          │ 
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├───────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┤ 

│Шпаклевка Унифлот                          │   кг   │   0,21    │ 

├───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┤ 

│Шпаклевка Фугенфюллер-гидро,               │   кг   │   1,49    │ 

│ТУ 5745-011-04001508-97                    │        │           │ 

├───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┤ 

│Лента армирующая                           │   м    │   1,52    │ 

├───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┤ 

│Лента разделительная 50 мм                 │   м    │   0,88    │ 

├───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┤ 

│Грунтовка Тифенгрунд                       │   кг   │   0,1     │ 

├───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┤ 

│Состав гидроизоляционный Флехендихт        │   кг   │   0,5     │ 

├───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┤ 

│Лента уплотнительная гидроизоляционная     │   м    │   0,38    │ 

│Флехендихтбанд                             │        │           │ 

└───────────────────────────────────────────┴────────┴───────────┘ 

 

4. НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

(ИЗМЕРИТЕЛЬ КОНЕЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 1 М2) 

 

Таблица 4.1 

 

Затраты труда на устройство перегородки С 116 

 
┌────┬────────────┬─────┬───────┬───────────┬──────────────┬───────────────┐ 

│ N  │Наименование│Еди- │ Объем │Обоснование│Норма времени │ Затраты труда │ 

│п.п.│технологи-  │ница │ работ │           ├──────┬───────┼───────┬───────┤ 

│    │ческих      │изме-│       │           │рабо- │маши-  │рабо-  │маши-  │ 

│    │процессов   │рения│       │           │чих,  │ниста, │чих,   │ниста, │ 

│    │            │     │       │           │чел.-ч│чел.-ч │чел.-ч │чел.-ч │ 

│    │            │     │       │           │      │(работа│       │(работа│ 

│    │            │     │       │           │      │машин, │       │машин, │ 

│    │            │     │       │           │      │маш.-ч)│       │маш.-ч)│ 

├────┼────────────┼─────┼───────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ 

│ 1  │Устройство  │ м2  │   1   │Расчет ОАО │ 0,7  │   -   │  0,7  │   -   │ 

│    │каркаса     │     │       │"Тулаорг-  │      │       │       │       │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┤техстрой"  ├──────┼───────┼───────┼───────┤ 

│ 2  │Обшивка     │ м2  │   1   │методом    │ 0,62 │   -   │ 0,62  │   -   │ 

│    │каркаса     │     │       │техничес-  │      │       │       │       │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┤кого норми-├──────┼───────┼───────┼───────┤ 

│ 3  │Устройство  │ м2  │   1   │рования    │ 0,1  │   -   │  0,1  │   -   │ 

│    │изоляцион-  │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │ного слоя   │     │       │           │      │       │       │       │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┤           ├──────┼───────┼───────┼───────┤ 

│ 4  │Заделка     │ м2  │   1   │           │ 0,38 │   -   │ 0,38  │   -   │ 

│    │швов,       │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │обработка   │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │поверхности │     │       │           │      │       │       │       │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ 

│ 5  │Подача      │100 т│0,00061│   Е1-87   │  36  │   9   │ 0,022 │0,0055 │ 

│    │материалов  │     │       │  (§ 16)   │(6,8) │ (1,7) │(0,004)│(0,001)│ 

│    │на этажи    │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │подъемником │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │грузоподъем-│     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │ностью до   │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │1 т при вы- │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │соте подъема│     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │до 8 м      │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │(добавлять  │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │на каждые   │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │следующие   │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │6 м)        │     │       │           │      │       │       │       │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ 
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│ 6  │Перевозка   │ 1 т │ 0,061 │   Е1-87   │ 1,1  │   -   │ 0,067 │   -   │ 

│    │материалов  │     │       │  (§ 21)   │      │       │       │       │ 

│    │по этажу    │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │ручными     │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │тележками на│     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │расстояние  │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │до 30 м     │     │       │           │      │       │       │       │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ 

│    │Итого       │     │       │           │      │       │ 1,89  │0,0055 │ 

└────┴────────────┴─────┴───────┴───────────┴──────┴───────┴───────┴───────┘ 

 

Таблица 4.2 

 

График производства работ 

 
┌────┬────────────┬─────┬─────┬──────────────┬───────────┬───────┐ 

│ N  │Наименование│Еди- │Объем│Затраты труда │ Принятый  │Продол-│ 

│п.п.│технологи-  │ница │работ├──────┬───────┤  состав   │житель-│ 

│    │ческих      │изме-│     │рабо- │маши-  │   звена   │ность  │ 

│    │процессов   │рения│     │чих,  │ниста, │           │процес-│ 

│    │            │     │     │чел.-ч│чел.-ч │           │са, ч  │ 

│    │            │     │     │      │(работа│           │       │ 

│    │            │     │     │      │машин, │           │       │ 

│    │            │     │     │      │маш.-ч)│           │       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┼───────────┼───────┤ 

│ 1  │Устройство  │ м2  │  1  │ 0,7  │       │Монтажники │ 0,35  │ 

│    │каркаса     │     │     │      │       │конструкций│       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┤4-го разря-├───────┤ 

│ 2  │Обшивка     │ м2  │  1  │ 0,62 │       │да и 3-го  │ 0,31  │ 

│    │каркаса     │     │     │      │       │разряда,   │       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┤чел.       ├───────┤ 

│ 3  │Устройство  │ м2  │  1  │ 0,1  │       │           │ 0,05  │ 

│    │изоляцион-  │     │     │      │       │           │       │ 

│    │ного слоя   │     │     │      │       │           │       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┤           ├───────┤ 

│ 4  │Обработка   │ м2  │  1  │ 0,38 │       │           │ 0,19  │ 

│    │поверхности,│     │     │      │       │           │       │ 

│    │заделка швов│     │     │      │       │           │       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┼───────────┼───────┤ 

│ 5  │Прочие      │ м2  │  1  │0,089 │0,0035 │           │ 0,045 │ 

│    │работы      │     │     │      │       │           │       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┼───────────┼───────┤ 

│    │Итого       │     │     │1,889 │       │           │ 0,95  │ 

└────┴────────────┴─────┴─────┴──────┴───────┴───────────┴───────┘ 

 

 

 
 

Рисунок 4.1. График движения рабочей силы 
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Таблица 4.3 

 

Технико-экономические показатели 

 
┌────┬──────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┐ 

│ N  │             Наименование             │ Единица │Количество│ 

│п.п.│                                      │измерения│          │ 

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤ 

│ 1  │Продолжительность работ               │    ч    │  0,945   │ 

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤ 

│ 2  │Трудоемкость на 1 м2:                 │         │          │ 

│    │   по нормам                          │ чел.-ч  │   1,8    │ 

│    │   по графику (с учетом прочих работ) │    "    │   1,89   │ 

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤ 

│ 3  │Максимальное количество рабочих       │  чел.   │    2     │ 

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤ 

│ 4  │Выработка на 1 чел.-ч                 │   м2    │   1,06   │ 

└────┴──────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┘ 

 

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

НА УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ 

КОМПЛЕКТНОЙ СИСТЕМЫ КНАУФ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ 

 

Перегородка С 118 - "Стена безопасности" 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Типовая технологическая карта предназначена для разработки проектов производства работ 

(ППР), проектов организации строительства (ПОС), другой организационно-технологической 

документации, а также является информационным пособием для строительных организаций, производящих 

устройство перегородок С 118 - "Стена безопасности" с применением гипсокартонных листов (ГКЛ). 

1.2. Сборные гипсокартонные перегородки С 118 с шумозащитой 50 дБ предназначены для 

использования в качестве пожарных перегородок высокой устойчивости (межквартирных перегородок) и 

служат в качестве защиты соседних помещений от ударного воздействия (до 300 Nm) обрушивающихся 

строительных деталей в очаге пожара, применяются в жилых, общественных и производственных зданиях с 

высотой помещения до 9 м: 

- любой степени огнестойкости, включая 1 степень; 

- любых конструктивных систем и типов; 

- любого уровня ответственности, включая повышенный; 

- различной этажности; 

- возводимых в ветровых районах до V включительно; 

- для зданий, возводимых в районах как с обыкновенными, так и со сложными инженерно-

геологическими условиями и сейсмичностью до 9 баллов. 

1.3. Перегородка С 118 имеет конструкцию, отвечающую требованиям рабочих чертежей серии 

1.031.9-2.00: "Комплектные системы КНАУФ. Перегородки поэлементной сборки из гипсокартонных листов 

на металлическом и деревянном каркасах для жилых, общественных и производственных зданий", 

разработанной ООО "Стройпроект-XXI" г. Краснодара при участии фирмы КНАУФ. 

1.4. Перегородка С 118 состоит из одинарного металлического каркаса; звукоизоляционного слоя и 

двусторонней обшивки тремя слоями гипсокартонных листов толщиной 12,5 мм с листами оцинкованной 

стали толщиной 0,5 мм между ними. Масса 1 м2 перегородки около 86 кг (в зависимости от типоразмера 

металлических профилей каркаса и толщины ГКЛ). 

1.5. Каркас перегородки С 118 состоит из направляющих и стоечных оцинкованных металлических 

профилей, отвечающих требованиям ТУ 1121-004-04001508-2003. Стандартная длина профилей составляет 

2750; 3000; 4000; 4500 мм. По согласованию с заказчиком могут быть выпущены профили длиной от 500 до 

6000 мм. Номинальная толщина профилей должна быть не менее 0,6 мм. Стенки направляющих и стоечных, 

а также полки стоечных профилей усилены продольными гофрами, увеличивающими их жесткость. 

Направляющие профили имеют П-образную, а стоечные профили - С-образную форму. Размеры их 

стенок и полок (a x b) представлены в таблицах 1.1, 1.2. 

 

Таблица 1.1 

 

Геометрические размеры направляющих профилей 
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┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────┐ 

│            Размер             │            Профиль             │ 

│                               ├────────────────────────────────┤ 

│                               │             ПН 50              │ 

├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 

│           a x b, мм           │            50 x 40             │ 

└───────────────────────────────┴────────────────────────────────┘ 

 

Таблица 1.2 

 

Геометрические размеры стоечных профилей 

 
┌────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐ 

│             Размер             │            Профиль            │ 

│                                ├───────────────────────────────┤ 

│                                │             ПС 50             │ 

├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ 

│           a x b, мм            │            50 x 40            │ 

├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ 

│     Высота перегородки, м      │           До 9,0 м            │ 

└────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 

 

Направляющие профили производятся с готовыми отверстиями в стенках диаметром 8 мм, 

предназначенными для крепления дюбелями к несущим основаниям. В стоечных профилях имеются 3 пары 

отверстий в стенках диаметром 33 м (в центре и по краям), которые позволяют монтировать технические 

коммуникации внутри перегородки. 

Предельно допустимая высота перегородки С 118 - до 9,0 м, выдерживаемый шаг стоечного профиля 

300 мм. Данная технологическая карта может быть использована для устройства перегородок высотой до 4 

м. 

1.6. ГКЛ представляют собой экологически чистый, листовой отделочный материал, состоящий из 

несгораемого гипсового сердечника, изготовленного из строительного гипса марки не менее Г-4 (ГОСТ 125-

79), содержащего различные технологические добавки и облицованного картоном (ГОСТ 8740-85). Типовой 

размер ГКЛ 2500 x 1200 x 12,5 мм, он применялся при разработке данной технологической карты. По заказу 

строительных организаций могут выпускаться партии листов других типоразмеров согласно ГОСТ 6266-97, 

которые приведены в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 

 

Размеры ГКЛ 

 
┌─────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐ 

│Длина, мм    │От 2000 до 4000 с шагом 50 мм                     │ 

├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ 

│Ширина, мм   │600; 1200                                         │ 

├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ 

│Толщина, мм  │6,5; 8,0; 9,5; 12,5; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 24,0 │ 

└─────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘ 

 

ГКЛ выпускаются с различными формами продольных кромок: прямая (ПК), утоненная с лицевой 

стороны (УК); полукруглая с лицевой стороны (ПЛК); полукруглая и утоненная с лицевой стороны (ПЛУК), 

закругленная (ЗК). 

Данная технологическая карта предусматривает обшивку каркаса ГКЛ с утоненной с лицевой стороны 

кромкой (УК). 

Масса 1 м2 ГКЛ - не более 1,00S, а ГКЛВ, ГКЛО, ГКЛВО - 0,80S < m < 1,06S (кг/м2), где S - толщина 

листа, мм. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов гипсового сердечника ГКЛ - не 

более 370 Бк/кг (ГОСТ 12.1.044-89), т.е. относится к I группе. 

Пожарно-технические характеристики ГКЛ соответствуют: 

- горючесть - Г1 (ГОСТ 30244-94); 

- воспламеняемость - В3 (ГОСТ 30402-96); 

- дымообразующая способность - Д1 (ГОСТ 12.1.044-89); 

- токсичность - Т1 (ГОСТ 12.1.044-89). 

1.7. Для крепления ГКЛ к каркасу перегородок применяют самонарезающие винты (ГОСТ 11652-80), 
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а для крепления элементов каркаса перегородок к конструкциям здания - дюбели. 

1.8. Монтаж перегородок производят в период отделочных работ по окончании мокрых процессов, 

способных существенно повысить влажность воздуха внутри помещения, до устройства чистого пола. 

В помещениях, где производят монтаж перегородок С 118, температура воздуха не должна быть ниже 

+10 °C. 

Температурно-влажностный режим помещения должен соответствовать требованиям СНиП 23-02-

2003. 

1.9. Типовая технологическая карта разработана на измеритель конечной продукции 1 м2 

перегородки. Привязка типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства 

состоит в уточнении необходимых материальных ресурсов и схем организации строительного процесса, 

соответствующего рабочим чертежам. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

2.1. К устройству перегородок С 118 рекомендуется приступать только после: 

- наличия утвержденной проектной документации (рабочих чертежей); 

- наличия проекта производства работ, который должен предусматривать комплексную механизацию 

работ с наиболее полным использованием специализированного инструмента и приспособлений, 

способствующих повышению производительности труда, сокращению сроков возведения перегородок, 

уменьшающих трудозатраты и создающих наиболее безопасные условия труда; 

- производства организационно-технологической подготовки, которая включает в себя подготовку 

необходимой оснастки, средств подмащивания и доставки ГКЛ в зону производства работ (рисунок 3). 

2.2. До начала монтажа элементов перегородки необходимо закончить все общестроительные, а также 

строительно-монтажные работы, которые могут вызвать повышение влажности ГКЛ, произвести уборку 

строительного мусора и инструментальную проверку соответствия основания для установки направляющих 

и стоечных профилей каркаса перегородки. Подготовленное основание должно быть оформлено актом 

приемки за подписью ответственных представителей строительной организации. 

2.3. Работы по монтажу перегородок С 118 выполняют под руководством ИТР. Рабочие, 

выполняющие монтажные работы, должны пройти техническое обучение выполняемым работам в учебных 

центрах "КНАУФ" или других специализированных учебных заведениях и иметь удостоверение на право 

производства работ. 

2.4. Возведение перегородок производят поточно-расчлененным методом, по захваткам, со 

специализацией звеньев бригады на выполнение однотипных работ и оснащенных соответствующим 

набором инструментов, инвентаря и средств подмащивания. Каждое звено состоит из двух человек: 

монтажника конструкций 4-го разряда, монтажника конструкций 3-го разряда. 

2.5. Доставку на объект ГКЛ, упакованных в полиэтиленовую пленку, производят централизованно 

автотранспортом. По согласованию с потребителем допускается транспортировать листы в 

непакетированном виде (без обвязки или упаковки в пленку). Габариты пакетов не должны превышать по 

длине 4100 мм, ширине 1300 мм, высоте 800 мм; масса пакета должна быть не более 3000 кг (рисунок 1). 

Хранение ГКЛ производят в помещениях с сухим и нормальным влажностными режимами, раздельно 

по видам и размерам, с соблюдением техники безопасности и сохранности продукции. Общая высота 

складируемого штабеля с ГКЛ не должна превышать 3,5 м. Расстояние между штабелями складирования не 

должно быть менее 1 м (рисунок 2). 

2.6. Доставку на объект металлических профилей каркаса перегородок допускается производить 

автотранспортом при условии их защиты от механических воздействий. Хранение профилей на закрытых 

приобъектных складах должно производиться в кондукторе пакетами по типам. 

2.7. При производстве погрузочно-разгрузочных работ следует избегать ударов. Укладку пакетов с 

профилями на транспортные средства следует осуществлять погрузчиками. Вышеуказанные работы должны 

производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. 

2.8. Подъем материалов на этажи рекомендовано производить с помощью машин и механизмов, 

указанных в сборнике ЕНиР-1 "Внутрипостроечные транспортные работы". 

2.9. Транспортирование ГКЛ к месту производства работ на этаже следует осуществлять ручными 

тележками. При переносе ГКЛ вручную - с помощью специальных приспособлений. 

2.10. Устройство перегородки С 118 предусмотрено производить в следующей последовательности: 

- разметка проектного положения перегородки; 

- установка элементов одинарного каркаса; 

- обшивка каркаса первым слоем ГКЛ с одной стороны; 

- прокладка проектных инженерных коммуникаций; 

- установка и закрепление изоляционного материала внутри перегородок; 

- обшивка каркаса первым слоем ГКЛ с другой стороны; 

- заделка стыков между ГКЛ первого слоя; 

- установка и закрепление листов оцинкованной стали с двух сторон (первый слой); 

- обшивка каркаса вторым слоем ГКЛ с двух сторон; 
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- заделка стыков между ГКЛ второго слоя; 

- установка и закрепление листов оцинкованной стали с двух сторон (второй слой); 

- обшивка каркаса третьим слоем ГКЛ с двух сторон; 

- установка электротехнических коробок, розеток, выключателей и т.п. и их крепление к ГКЛ; 

- заделка стыков между ГКЛ третьего слоя и углублений от винтов, подготовка поверхности 

перегородок под чистовую отделку. 

2.10.1. Разметка проектного положения перегородки (рисунок 4) 

Разметку проектного положения элементов каркаса перегородки С 118 производят в строгом 

соответствии с проектным решением согласно рабочим чертежам. Для быстрой и безошибочной установки 

перегородок рекомендуется вначале отмечать на полу места расположения стоечных профилей, дверных и 

других проемов. В дверном проеме должно быть указано, какая устанавливается дверь (правая или левая). 

Разметку производят с помощью складного метра, рулетки, метростата и шнуроотбойного устройства. 

Разметку больших помещений производят с помощью лазерного или оптического нивелира. 

Разметку начинают от стены, расположенной параллельно возводимой перегородке, вынося 

горизонтальную ось. Затем на этой оси отмечают расположение стоечных профилей с проектным шагом, 

дверных и других проемов, а также выводов и сквозных проходов коммуникаций. Для данной 

технологической карты шаг равен 300 мм. 

Расстояние от стоечного профиля, примыкающего к стене, до первого отстоящего от стены профиля 

должно быть меньше проектного шага на 25 мм. 

Затем с помощью метростата и шнуроотбойного устройства (если высота помещения больше 3 м, то 

нивелира или отвеса) разметку зеркально переносят на потолок. Вертикальные оси каркаса перегородки с 

помощью метростата и отвеса наносят на стены помещения, примыкающие к каркасу. 

2.10.2. Установка элементов одинарного каркаса (рисунок 12) 

Элементы каркаса перегородки С 118 состоят из направляющих профилей (ПН) и стоечных профилей 

(ПС), имеющих стандартные размеры. На полках стоечных профилей выполнены продольные гофры, 

которые увеличивают их жесткость. Центральный гофр является ориентиром, как при точной сборке 

каркаса, так и при установке ГКЛ. 

Типоразмеры стоечных и направляющих профилей выбирают исходя из высоты конструкции 

перегородки, в полном соответствии с рабочими чертежами. 

Допускается соединение стоечных профилей по длине методом насадки или встык с дополнительным 

профилем. В этих случаях длина нахлеста определяется согласно таблице 2.1, а длина дополнительного 

профиля должна быть не менее 20-кратной величины стенки стоечного профиля. 

 

Таблица 2.1 

 

Соединение стоечных профилей 

 
┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────┐ 

│          Тип профиля          │       Длина нахлеста, см       │ 

├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 

│             ПС 50             │             >= 50              │ 

└───────────────────────────────┴────────────────────────────────┘ 

 

Соединение (удлинение) профилей производят с помощью просекателя методом "просечки с 

отгибом", в отдельных случаях - посредством винтов LN 3,5 x 9. 

Стоечные профили должны иметь высоту на 10 мм меньше расстояния между стенками верхних и 

нижних направляющих профилей. 

Установку направляющих профилей осуществляют согласно разметке их проектного положения на 

полу и на потолке. 

С целью повышения звукоизоляционной способности перегородки на стенки направляющих 

профилей ПН наклеивают уплотнительную ленту. После раскроя и полной подготовки направляющих 

профилей приступают к их монтажу по линии разметки на полу, а затем - на потолке. Крепление 

направляющих профилей осуществляют дюбелями с шагом не более 1 м. Закреплять профиль ПН 

необходимо не менее чем в трех точках независимо от его длины. При необходимости дополнительные 

отверстия в стенке направляющего профиля высверливаются дрелью. 

Установку стоечных профилей также осуществляют согласно их проектному положению, а их 

типоразмер должен соответствовать рабочим чертежам (в рассматриваемом случае шаг стоек равен 300 мм). 

Предварительно на стоечные профили, примыкающие к конструкциям здания, наклеивается 

уплотнительная лента. Стоечные профили устанавливают в закрепленные в проектном положении 

направляющие профили. 

Установку стоек начинают от стен, к которым профили крепятся дюбелями с шагом не более 1 м, но 

не менее трех креплений на одну стойку. Каждая стойка устанавливается строго вертикально и с помощью 

просекателя закрепляется к направляющему профилю на полу и на потолке. Закрепление производят не 
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менее чем в двух точках с каждой стороны направляющего профиля (т.е. четыре просечки вверху и четыре 

просечки внизу). Устройство вставок в каркасах двухслойной перегородки не требуется. 

Если перегородка имеет дверной проем, то дверная коробка устанавливается одновременно с 

монтажом каркаса. По дверной коробке монтируют опорные стоечные профили, дверную перемычку из 

направляющего профиля и промежуточные стойки над проемом. Стоечные профили, ограничивающие 

дверной проем, устанавливают на всю высоту перегородки, независимо от размера шага (рисунок 7). 

Стоечные профили для крепления ГКЛ и дверной коробки не совмещаются. Опорные стойки для 

дверей массой до 35 кг укрепляют вставкой из деревянных брусков или дополнительным профилем. Для 

этого на всю длину стойки вставляют деревянный брусок такого же сечения или соединяют с помощью 

винтов LN 3,5 x 9 с одноразмерным направляющим или стоечным профилем таким образом, чтобы 

получилось коробчатое сечение. Если в проекте не указано наличие левой или правой двери, то усиливают 

обе стойки. 

Брус должен быть выполнен из древесины хвойных пород не ниже второго сорта по ГОСТ 8486-86 и 

обработан антисептиками и антипиренами в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87. Влажность 

древесины не должна превышать 12 +/- 3%. 

Перед установкой стоечных профилей, ограничивающих дверной проем, в местах их установки 

крепят с помощью анкерных дюбелей 4 уголка: два верхних и два нижних (рисунок 7). 

Эти уголки, имеющие клипсы, крепятся внутри направляющих профилей и предназначены для 

увеличения жесткости дверного проема. С помощью клипс к ним крепятся стоечные профили дверного 

проема, которые не доходят до направляющих профилей на 3 - 5 мм. 

Положение уголков в дверном проеме перегородки и крепление к ним стоечных профилей показаны 

на рисунке 7 в Приложении. 

Затем монтируют из направляющего профиля перемычку, ограничивающую высоту дверного проема. 

Горизонтальность установки перемычки проверяют с помощью уровня. Крепление перемычки из профиля 

ПН к стоечным профилям производят в двух точках с каждой стороны с помощью просекателя. 

После установки перемычки монтируют промежуточные стойки над дверным проемом с сохранением 

проектного шага. Это необходимо для того, чтобы вертикальный стыковочный шов ГКЛ оказался над 

дверным проемом, что снижает вероятность трещинообразования в швах. 

В местах сопряжения перегородок с коммуникациями между стоечными профилями устанавливают 

перемычки из направляющего профиля с их закреплением просекателем к профилю ПС. При групповой 

прокладке трубопровода допускается устройство общего обрамления. 

При необходимости пропуска инженерных коммуникаций больших размеров допускается срезка 

вертикальных стоек с установкой по краям отверстия дополнительных стоечных профилей каркаса на всю 

высоту перегородки. В местах пересечения перегородок трубопроводами парового, водяного отопления и 

водоснабжения устанавливают гильзы. 

Контроль за точностью установки каркаса осуществляется с помощью складного метра, метростата 

или нивелира. 

Если длина перегородки превышает 15 м, то требуется устройство деформационного шва (схема 

которого приведена в Приложении на рисунке 25). Кроме того, деформационные швы перегородки должны 

повторять деформационные швы здания. 

На смонтированный в проектное положение каркас перегородки необходимо оформить акт приемки 

за подписью главного инженера строительной организации и лица от проектной организации, 

осуществляющей надзор. 

2.10.3. Обшивка каркаса первым слоем ГКЛ с одной стороны 

Перед установкой ГКЛ в местах примыкания обшивки к поверхностям потолка и стен (колонн), 

выполненных из другого материала, наклеивают разделительную ленту. 

Установка ГКЛ начинается от основной стены помещения в вертикальном положении. Перед 

установкой торцы каждого ГКЛ, образующие горизонтальный стык, обрабатывают кромочным рубанком с 

углом наклона лезвия 22,5° на глубину 2/3 толщины листа (см. Приложение, рисунок 5). 

Горизонтальную стыковку ГКЛ выполняют в разбежку с шагом не менее 400 мм. Между полом и ГКЛ 

оставляется зазор около 10 мм. 

Крепление ГКЛ осуществляют самонарезающими винтами длиной 25 мм с помощью 

электрошуруповерта с магнитной головкой. Шаг винтов 750 мм (рисунок 16). 

Крепятся ГКЛ по периметру и по центральной вертикальной оси, где нанесены звездочки (рисунок 9). 

Монтаж ГКЛ ведется в одном направлении с открытой частью профиля. Установка винтов, 

закрепляющих предыдущий лист, со стороны стенки профиля предотвращает отгибание слабого края полки 

внутрь профиля при креплении следующего листа. 

Крепление винтами на стыке ГКЛ осуществляют в разбежку через 50 мм с винтами соседнего ряда и 

отступлением от края ГКЛ на 10 мм. Самонарезающие винты должны входить в ГКЛ под прямым углом и 

проникать в полку профиля на глубину не менее 10 мм. Головки винтов должны быть утоплены в 

поверхность ГКЛ на глубину, позволяющую плотно установить следующий слой ГКЛ обшивки. Не 

допускается разрыв картона. 

2.10.4. Прокладка проектных инженерных коммуникаций 
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Облицевав одну сторону каркаса перегородки первым слоем ГКЛ, приступают к монтажу 

электротехнической проводки. Кабели размещают перпендикулярно стойкам каркаса (для чего в них 

имеются отверстия) в строгом соответствии с рабочим проектом. Не допускается размещать 

электропроводку вдоль стоек или внутри них во избежание ее повреждения при обшивке ГКЛ с другой 

стороны. Прокладку электросети выполняет специализированное звено электромонтажников. При 

необходимости производят прокладку и других коммуникационных сетей, предусмотренных проектом. 

2.10.5. Установка и закрепление изоляционного материала внутри перегородок 

Установку изоляционного материала производят после обшивки каркаса с одной стороны и прокладки 

инженерных сетей. Установка изоляционного (минераловатного) материала производится вручную в 

пространство между стоечными профилями. При необходимости изоляционный материал прикрепляют к 

смонтированным ГКЛ или фиксируют с помощью вкладышей, крепящихся к стенкам профиля ПС. 

2.10.6. Обшивка каркаса перегородки гипсокартонными листами с другой стороны 

Обшивка каркаса перегородки ГКЛ с обратной стороны производится после укладки изоляционного 

слоя в той же последовательности и с теми же требованиями, что изложены выше в п. 2.10.3, но со 

смещением на один шаг профиля относительно листов другой стороны. 

Раскрой доборных листов осуществляется в процессе выполнения работ. Примыкание листов 

обшивки к дверным коробкам осуществляют заподлицо. 

2.10.7. Заделка стыков между ГКЛ первого слоя 

Шпаклевание стыков между ГКЛ производят при стабильной температуре и влажности воздуха в 

помещениях, соответствующих режиму эксплуатации (температура не должна быть ниже +10 °C). 

Недопустимы сквозняки и резкие колебания температуры в помещениях. 

До обработки стыков необходимо проверить надежность крепления ГКЛ. Выступающие головки 

винтов - довернуть. Производство работ, ведущих к повышению влажности в помещении, к этому времени 

должно быть завершено. 

Заделке шпаклевочной смесью Фугенфюллер подлежат стыки между перегородкой и стенами 

(колоннами), перегородкой и потолком, вертикальные стыки между ГКЛ. Армирующая лента для заделки 

вертикальных стыков первого слоя не применяется. 

Горизонтальные стыки между ГКЛ заделывают шпаклевочной смесью Унифлот. 

Заделка стыков ведется в следующей последовательности: 

- нанесение первого слоя шпаклевки; 

- нанесение выравнивающего слоя шпаклевки на затвердевший и сухой первый слой. 

После высыхания обнаруженные неровности удаляют с помощью специального приспособления. 

2.10.8. Установка и закрепление листов оцинкованной стали с двух сторон (первый слой) 

Стальные листы устанавливают на всю поверхность перегородки с нахлестом 10 см как по вертикали, 

так и по горизонтали. Крепление каждого листа производят не менее, чем в четырех точках 

самонарезающими винтами длиной не менее 25 мм. 

2.10.9. Обшивка каркаса вторым слоем ГКЛ с двух сторон 

Установку листов второго слоя производят сначала с одной стороны, а затем - с другой. ГКЛ второго 

слоя устанавливают со смещением на один шаг относительно вертикальных и не менее 400 мм относительно 

горизонтальных швов первого слоя. Крепление второго слоя ГКЛ производят к каркасу с помощью 

самонарезающих винтов длиной не менее 35 мм с шагом 500 мм. 

2.10.10. Заделка швов второго слоя ГКЛ обшивки 

Швы второго слоя ГКЛ заделывают в последовательности, аналогичной заделке швов первого слоя 

ГКЛ (п. 2.10.7). 

2.10.11. Установка и закрепление листов оцинкованной стали с двух сторон (второй слой) 

Монтаж листов из оцинкованной стали осуществляют аналогично п. 2.10.8. Крепление каждого листа 

производят не менее, чем в четырех точках, самонарезающими винтами длиной не менее 35 мм. 

2.10.12. Обшивка каркаса третьим слоем ГКЛ с двух сторон (рисунок 14) 

Установку листов третьего слоя производят сначала с одной стороны, а затем - с другой. ГКЛ третьего 

слоя устанавливают со смещением на один шаг стоек относительно вертикальных и не менее 400 мм 

относительно горизонтальных стыков второго слоя. Крепление третьего слоя ГКЛ производят к каркасу с 

помощью самонарезающих винтов длиной не менее 55 мм с шагом 250 мм (рисунок 16). 

2.10.13. Установка электротехнических коробок, розеток, выключателей и их крепление к ГКЛ 

По окончании монтажа ГКЛ с обеих сторон каркаса устанавливают электрические коробки, розетки, 

выключатели и т.п., которые крепят к ГКЛ с помощью специальной фурнитуры. Отверстия под 

электрические розетки, выключатели и т.п. в целях пожарной безопасности вырезают с противоположных 

сторон перегородки со смещением минимум на 200 мм. Эти работы выполняет звено электромонтажников. 

2.10.14. Заделка стыков между ГКЛ третьего слоя обшивки и углублений от винтов 

До обработки стыков необходимо проверить надежность крепления ГКЛ. Выступающие головки 

винтов - довернуть. Производство работ, ведущих к повышению влажности в помещении, к этому времени 

должно быть завершено. 

Заделке шпаклевочной смесью Фугенфюллер подлежат углубления от винтов, стыки между 

перегородкой и стенами (колоннами), перегородкой и потолком, а заделке шпаклевочной смесью 
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Фугенфюллер и армирующей лентой - вертикальные швы между ГКЛ. 

В зависимости от назначения помещений требования к качеству отделки поверхностей из ГКЛ можно 

разделить на три вида, как это принято в большинстве европейских стран. 

Качество 1 (К1) - определяет качество поверхности швов и поверхностей ГКЛ, к которым не 

предъявляются оптические требования, т.е. поверхность может иметь волнистый рельеф, где гребень не 

должен превышать 1,5 мм. 

Такая поверхность ГКЛ предназначена для облицовки плиткой, оштукатуривания или под облицовку 

какими-либо другими материалами. 

Качество 2 (К2) - соответствует существующему стандартному качеству поверхностей стен и 

потолков. Шпаклевание выполняется с целью достижения плавных переходов от поверхностей сопряжений 

к поверхности ГКЛ. Все переходы от швов, внутренних и внешних углов, крепежных элементов должны 

быть незаметны на глаз. Для этой цели зашпаклеванные швы обрабатываются пастой Кнауф Финиш на 

ширину примерно 30 см. 

Такая поверхность ГКЛ предназначена для структурированной окраски, оклейки структурными 

обоями, для тонкослойного оштукатуривания. 

Качество 3 (К3) - предъявляет повышенные требования к качеству поверхности стен и потолков, т.е. 

кроме стандартного шпаклевания для К2 необходимо полное покрытие поверхности ГКЛ шпаклевочным 

материалом с последующим шлифованием. Для этих целей чаще всего используют пасту Кнауф Финиш или 

Кнауф Редигипс, а также шпаклевочные смеси. 

Такая поверхность предназначена для высококачественной окраски стен и потолков любыми видами 

красок, оклейки глянцевыми тонкослойными обоями, оштукатуривания тонкоструктурированными 

растворными смесями с крупностью зерна менее 1 мм. 

В данной технологической карте отделка поверхности относится к виду К1, на которую даются 

нормативы трудозатрат и расхода материалов. Более качественная отделка поверхности оговаривается 

заказчиком и на нее составляется отдельная смета. 

Последовательность операций при заделке вертикальных стыков между ГКЛ: 

- нанесение шпаклевочной смеси в стык между ГКЛ путем вдавливания, образование шва шириной 3 - 

5 мм; 

- сразу после первой операции наносится слой шириной около 60 мм, в который вдавливается 

армирующая лента; 

- на затвердевший и сухой слой шпаклевки с армирующей лентой наносят выравнивающий слой 

шпаклевки на всю ширину утоненных кромок заподлицо с плоскостью ГКЛ; 

- после твердения и высыхания поверхность шлифуется; 

- при необходимости для выравнивания поверхности ГКЛ наносят третий слой шпаклевочной смеси и 

после высыхания шлифуют. 

Горизонтальные стыки, образованные торцевыми кромками, заделывают шпаклевочной смесью 

Унифлот без использования армирующей ленты за два раза. Предварительно торцевые кромки ГКЛ 

обрабатываются кромочным рубанком с углом наклона ножа 22,5° на глубину 2/3 толщины листа, как 

показано в Приложении на рисунке 5. 

Последовательность операций при заделке горизонтальных стыков ГКЛ: 

- нанесение шпаклевочной смеси в стык ГКЛ путем вдавливания с последующим выравниванием 

заподлицо с ГКЛ; 

- после небольшой выдержки (время схватывания смеси), когда поверхность шва приобретает 

вогнутый рельеф, следует нанести второй слой шпаклевочной смеси; 

- после полного высыхания шпаклевки при необходимости шов шлифуется. 

Сопряжения перегородок с другими конструкциями (несущие стены, потолки, колонны и т.д.) 

заделываются шпаклевкой Фугенфюллер. В местах стыковок на эти конструкции предварительно крепится 

самоклеящаяся разделительная лента. После заделки стыков и полного высыхания шпаклевки излишки 

ленты срезаются, а шов шлифуется. 

В некоторых случаях при монтаже перегородок образуются внешние углы, которые защищают от 

механических повреждений при помощи металлических перфорированных уголков (ПУ) из оцинкованной 

стали (ПУ 31 x 31 x 0,4), которые крепят к ГКЛ с помощью специального приспособления, указанного в 

перечне инструментов. После крепления уголки шпаклюют и после высыхания шлифуют. 

По окончании всех шпаклевочных работ поверхность перегородок обрабатывается с помощью кисти, 

щетки или валика грунтовкой Тифенгрунд. Это необходимо сделать с целью предотвращения образования 

трещин в швах из-за возможного изменения влажностного режима в помещении (особенно весной, осенью 

или при проведении отделочных работ мокрым способом). 

 

3. ПОТРЕБНОСТЬ В ИНВЕНТАРЕ И МАТЕРИАЛАХ 

 

Перечень потребного инвентаря, приспособлений и инструмента - см. на с. 202. 

 

Таблица 3.1 
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Нормативные показатели расхода материалов 

на устройство 1 м2 перегородки С 118 

 
┌──────────────────────────────────┬────┬────────────────────────┐ 

│      Наименование материала      │Ед. │ Размер перегородки, м  │ 

│                                  │изм.├────────┬───────┬───────┤ 

│                                  │    │4 x 2,7 │6 x 2,7│9 x 2,7│ 

│                                  │    │(глухая)│ (один │ (два  │ 

│                                  │    │        │проем) │проема)│ 

├──────────────────────────────────┴────┴────────┴───────┴───────┤ 

│                   Каркас и крепежные изделия                   │ 

├──────────────────────────────────┬────┬────────┬───────┬───────┤ 

│Профиль направляющий ПН 50/40,    │ м  │  0,76  │ 0,86  │ 0,89  │ 

│ТУ 1121-004-04001508-2003         │    │        │       │       │ 

├──────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼───────┤ 

│Профиль стоечный ПС 50/50,        │ м  │  3,82  │ 4,16  │  4,2  │ 

│ТУ 1121-004-04001508-2003         │    │        │       │       │ 

├──────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼───────┤ 

│Лента уплотнительная типа         │ м  │  1,26  │ 1,17  │ 1,07  │ 

│Дихтунгсбанд сечением 50 x 3,2 мм │    │        │       │       │ 

├──────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼───────┤ 

│Дюбель типа "К" 6/35              │шт. │  1,6   │ 1,84  │ 1,82  │ 

├──────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼───────┤ 

│Дюбель анкерный металлический     │шт. │  0,85  │ 1,62  │ 1,91  │ 

├──────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼───────┤ 

│Материал изолирующий              │ м2 │  1,03  │ 1,03  │ 1,03  │ 

│из минеральных волокон            │    │        │       │       │ 

├──────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼───────┤ 

│Брусок деревянный размером        │ м  │   -    │ 0,39  │ 0,54  │ 

│50 x 50 x 2695 мм                 │    │        │       │       │ 

├──────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼───────┤ 

│Верхний уголок для крепления несу-│шт. │   -    │ 0,14  │ 0,20  │ 

│щих элементов двери 100 x 123 мм  │    │        │       │       │ 

├──────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼───────┤ 

│Нижний уголок для крепления несу- │шт. │   -    │ 0,14  │ 0,20  │ 

│щих элементов двери 100 x 123 мм  │    │        │       │       │ 

├──────────────────────────────────┴────┴────────┴───────┴───────┤ 

│                            Обшивка                             │ 

├──────────────────────────────────┬────┬────────┬───────┬───────┤ 

│Лист гипсокартонный ГКЛО 12,5 мм, │ м2 │  6,32  │ 6,73  │ 7,01  │ 

│ГОСТ 6266-97                      │    │        │       │       │ 

├──────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼───────┤ 

│Винт самонарезающий с острым      │    │        │       │       │ 

│концом, ГОСТ 11652-80:            │    │        │       │       │ 

│   длиной 25 мм                   │шт. │ 19,94  │ 22,14 │ 22,72 │ 

│   длиной 35 мм                   │шт. │  26,7  │ 29,66 │ 30,55 │ 

│   длиной 55 мм                   │шт. │ 51,52  │ 57,32 │ 59,13 │ 

├──────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼───────┤ 

│Сталь листовая оцинкованная       │ м2 │  4,49  │ 4,49  │ 4,49  │ 

│толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19904-90    │    │        │       │       │ 

├──────────────────────────────────┴────┴────────┴───────┴───────┤ 

│                          Заделка швов                          │ 

├──────────────────────────────────┬────┬────────┬───────┬───────┤ 

│Шпаклевка Унифлот                 │ кг │  0,31  │  0,3  │ 0,29  │ 

├──────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼───────┤ 

│Шпаклевка Фугенфюллер,            │ кг │  2,30  │ 2,30  │ 2,28  │ 

│ТУ 5745-011-04001508-97           │    │        │       │       │ 

├──────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼───────┤ 

│Лента армирующая                  │ м  │  1,52  │ 1,77  │ 1,93  │ 

├──────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼───────┤ 

│Лента разделительная 50 мм        │ м  │  1,77  │ 1,62  │ 1,42  │ 

├──────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼───────┤ 

│Грунтовка Тифенгрунд              │ кг │  0,2   │  0,2  │  0,2  │ 
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└──────────────────────────────────┴────┴────────┴───────┴───────┘ 

 

4. НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

(ИЗМЕРИТЕЛЬ КОНЕЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 1 М2) 

 

Таблица 4.1 

 

Затраты труда на устройство перегородки С 118 

 
┌────┬────────────┬─────┬───────┬───────────┬──────────────┬─────────────────┐ 

│ N  │Наименование│Еди- │ Объем │Обоснование│Норма времени │  Затраты труда  │ 

│п.п.│технологи-  │ница │ работ │           ├──────┬───────┼────────┬────────┤ 

│    │ческих      │изме-│       │           │рабо- │маши-  │рабочих,│маши-   │ 

│    │процессов   │рения│       │           │чих,  │ниста, │ чел.-ч │ниста,  │ 

│    │            │     │       │           │чел.-ч│чел.-ч │        │чел.-ч  │ 

│    │            │     │       │           │      │(работа│        │(работа │ 

│    │            │     │       │           │      │машин, │        │машин,  │ 

│    │            │     │       │           │      │маш.-ч)│        │маш.-ч) │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┼───────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤ 

│ 1  │Устройство  │ м2  │   1   │Расчет ОАО │ 0,54 │   -   │  0,54  │   -    │ 

│    │каркаса     │     │       │"Тулаорг-  │      │       │        │        │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┤техстрой"  ├──────┼───────┼────────┼────────┤ 

│ 2  │Обшивка     │ м2  │   1   │методом    │ 1,1  │   -   │  1,1   │   -    │ 

│    │каркаса     │     │       │техничес-  │      │       │        │        │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┤кого норми-├──────┼───────┼────────┼────────┤ 

│ 3  │Устройство  │ м2  │   1   │рования    │ 0,1  │   -   │  0,1   │   -    │ 

│    │изоляцион-  │     │       │           │      │       │        │        │ 

│    │ного слоя   │     │       │           │      │       │        │        │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┤           ├──────┼───────┼────────┼────────┤ 

│ 4  │Заделка     │ м2  │   1   │           │ 0,53 │   -   │  0,53  │   -    │ 

│    │швов,       │     │       │           │      │       │        │        │ 

│    │обработка   │     │       │           │      │       │        │        │ 

│    │поверхности │     │       │           │      │       │        │        │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┼───────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤ 

│ 5  │Подача      │100 т│0,00086│   Е1-87   │  36  │   9   │ 0,031  │ 0,0077 │ 

│    │материалов  │     │       │  (§ 16)   │(6,8) │ (1,7) │(0,0058)│(0,0015)│ 

│    │на этажи    │     │       │           │      │       │        │        │ 

│    │подъемником │     │       │           │      │       │        │        │ 

│    │грузоподъем-│     │       │           │      │       │        │        │ 

│    │ностью до   │     │       │           │      │       │        │        │ 

│    │1 т при вы- │     │       │           │      │       │        │        │ 

│    │соте подъема│     │       │           │      │       │        │        │ 

│    │до 8 м      │     │       │           │      │       │        │        │ 

│    │(добавлять  │     │       │           │      │       │        │        │ 

│    │на каждые   │     │       │           │      │       │        │        │ 

│    │следующие   │     │       │           │      │       │        │        │ 

│    │6 м)        │     │       │           │      │       │        │        │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┼───────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤ 

│ 6  │Перевозка   │ 1 т │ 0,086 │   Е1-87   │ 1,1  │   -   │ 0,0095 │   -    │ 

│    │материалов  │     │       │  (§ 21)   │      │       │        │        │ 

│    │по этажу    │     │       │           │      │       │        │        │ 

│    │ручными     │     │       │           │      │       │        │        │ 

│    │тележками на│     │       │           │      │       │        │        │ 

│    │расстояние  │     │       │           │      │       │        │        │ 

│    │до 30 м     │     │       │           │      │       │        │        │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┼───────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤ 

│    │Итого       │     │       │           │      │       │ 2,396  │ 0,0077 │ 

├────┴────────────┴─────┴───────┴───────────┴──────┴───────┴────────┴────────┤ 

│             Затраты труда на устройство перегородок с проемами             │ 

│                          (без учета прочих работ)                          │ 

├──────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤ 

│С одним дверным проемом                           │       2,30 чел.-ч       │ 

├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤ 

│С двумя дверными проемами                         │       2,37 чел.-ч       │ 

└──────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘ 

 

Таблица 4.2 

 

График производства работ 
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┌────┬────────────┬─────┬─────┬──────────────┬───────────┬───────┐ 

│ N  │Наименование│Еди- │Объем│Затраты труда │ Принятый  │Продол-│ 

│п.п.│технологи-  │ница │работ├──────┬───────┤  состав   │житель-│ 

│    │ческих      │изме-│     │рабо- │маши-  │   звена   │ность  │ 

│    │процессов   │рения│     │чих,  │ниста, │           │процес-│ 

│    │            │     │     │чел.-ч│чел.-ч │           │са, ч  │ 

│    │            │     │     │      │(работа│           │       │ 

│    │            │     │     │      │машин, │           │       │ 

│    │            │     │     │      │маш.-ч)│           │       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┼───────────┼───────┤ 

│ 1  │Устройство  │ м2  │  1  │ 0,54 │   -   │Монтажники │ 0,27  │ 

│    │каркаса     │     │     │      │       │конструкций│       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┤4-го разря-├───────┤ 

│ 2  │Обшивка     │ м2  │  1  │ 1,1  │   -   │да и 3-го  │ 0,55  │ 

│    │каркаса     │     │     │      │       │разряда, 2 │       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┤чел.       ├───────┤ 

│ 3  │Устройство  │ м2  │  1  │ 0,1  │   -   │           │ 0,05  │ 

│    │изоляцион-  │     │     │      │       │           │       │ 

│    │ного слоя   │     │     │      │       │           │       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┤           ├───────┤ 

│ 4  │Обработка   │ м2  │  1  │ 0,53 │       │           │ 0,265 │ 

│    │поверхности,│     │     │      │       │           │       │ 

│    │заделка швов│     │     │      │       │           │       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┼───────────┼───────┤ 

│ 5  │Прочие      │ м2  │  1  │0,126 │0,0035 │           │ 0,063 │ 

│    │работы      │     │     │      │       │           │       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┼───────────┼───────┤ 

│    │Итого       │     │     │2,396 │       │           │ 1,198 │ 

└────┴────────────┴─────┴─────┴──────┴───────┴───────────┴───────┘ 

 

 
 

Рисунок 4.1. График движения рабочей силы 

 

Таблица 4.3 

 

Технико-экономические показатели 

 
┌────┬─────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐ 

│ N  │            Наименование             │ Единица  │Количество│ 

│п.п.│                                     │измерения │          │ 

├────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ 

│ 1  │Продолжительность работ              │    ч     │  1,198   │ 

├────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ 

│ 2  │Трудоемкость на 1 м2:                │          │          │ 

│    │   по нормам                         │  чел.-ч  │   2,27   │ 

│    │   по графику (с учетом прочих работ)│    "     │  2,396   │ 

├────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ 

│ 3  │Максимальное количество рабочих      │   чел.   │    2     │ 

├────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ 
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│ 4  │Выработка на 1 чел.-ч                │    м2    │   0,83   │ 

└────┴─────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘ 

 

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

НА УСТРОЙСТВО ОБЛИЦОВОК НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ 

КОМПЛЕКТНОЙ СИСТЕМЫ КНАУФ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ 

 

Облицовка С 623 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Типовая технологическая карта предназначена для разработки проектов производства работ 

(ППР), проектов организации строительства (ПОС), другой организационно-технологической 

документации, а также является информационным пособием для строительных организаций, производящих 

устройство облицовок С 623 с применением гипсокартонных листов (ГКЛ). 

1.2. Сборные гипсокартонные облицовки С 623 предназначены для отделки и повышения 

изоляционных свойств стен помещений высотой до 10 м жилых, общественных и производственных зданий: 

- любой степени огнестойкости, включая 1 степень; 

- любых конструктивных систем и типов; 

- любого уровня ответственности, включая повышенный; 

- различной этажности; 

- возводимых в ветровых районах до V включительно; 

- возводимых в районах как с обыкновенными, так и со сложными инженерно-геологическими 

условиями и сейсмичностью до 9 баллов. 

1.3. Облицовка С 623 имеет конструкцию, отвечающую требованиям рабочих чертежей серии 1.073.9-

2.00 "Комплектные системы КНАУФ. Облицовка поэлементной сборки из гипсокартонных листов 

ограждающих конструкций для жилых, общественных и производственных зданий", выпуск 1, 

разработанной ООО "Стройпроект-XXI" г. Краснодара при участии фирмы КНАУФ. 

1.4. Облицовка С 623 состоит из одинарного металлического каркаса, усиленного креплением к 

основной стене прямыми подвесами, и облицовки одним или двумя слоями гипсокартонных листов 

толщиной 12,5 мм. Масса одного 1 м2 облицовки: однослойной около 15 кг, двухслойной около 26 кг. 

В некоторых климатических зонах РФ облицовка С 623 может быть выполнена с теплоизоляционным 

слоем, если это подтверждено теплотехническим расчетом. 

1.5. Каркас облицовки С 623 состоит из оцинкованного металлического направляющего профиля (ПН 

28/27), имеющего П-образную форму, и потолочного профиля (ПП 60/27), имеющего С-образную форму, 

отвечающих требованиям ТУ 1121-004-04001508-2003. 

Стандартная длина профилей составляет 2750; 3000; 4000; 4500 мм. По согласованию с заказчиком 

могут быть выпущены профили длиной от 500 до 6000 мм. Номинальная толщина профилей должна быть не 

менее 0,6 мм. 

На полках потолочных профилей устроены продольные гофры, которые увеличивают их жесткость. 

Центральный гофр является ориентиром, как для точной сборки каркаса, так и при установке 

гипсокартонных листов. 

1.6. ГКЛ представляют собой экологически чистый, листовой отделочный материал, состоящий из 

несгораемого гипсового сердечника, изготовленного из строительного гипса марки не менее Г-4 (ГОСТ 125-

79), содержащего различные технологические добавки и облицованного картоном (ГОСТ 8740-85). Типовой 

размер ГКЛ 2500 x 1200 x 12,5 мм, он применялся при разработке данной технологической карты. По заказу 

строительных организаций могут выпускаться партии листов других типоразмеров согласно ГОСТ 6266-97, 

которые приведены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 

 

Размеры ГКЛ 

 
┌──────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐ 

│Длина, мм     │От 2000 до 4000 с шагом 50 мм                    │ 

├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 

│Ширина, мм    │600; 1200                                        │ 

├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 

│Толщина, мм   │6,5; 8,0; 9,5; 12,5; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 24,0│ 

└──────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘ 

 

ГКЛ выпускаются с различными формами продольных кромок: прямая (ПК), утоненная с лицевой 
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стороны (УК); полукруглая с лицевой стороны (ПЛК); полукруглая и утоненная с лицевой стороны (ПЛУК), 

закругленная (ЗК). 

Данная технологическая карта предусматривает обшивку каркаса ГКЛ с утоненной с лицевой стороны 

кромкой (УК). 

Масса 1 м2 ГКЛ - не более 1,00S, а ГКЛВ, ГКЛО, ГКЛВО - 0,80S < m < 1,06S (кг/м2), где S - толщина 

листа, мм. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов гипсового сердечника ГКЛ - не 

более 370 Бк/кг (ГОСТ 12.1.044-89), т.е. относится к I группе. 

Пожарно-технические характеристики ГКЛ соответствуют: 

- горючесть - Г1 (ГОСТ 30244-94); 

- воспламеняемость - В3 (ГОСТ 30402-96); 

- дымообразующая способность - Д1 (ГОСТ 12.1.044-89); 

- токсичность - Т1 (ГОСТ 12.1.044-89). 

1.7. Для крепления каркаса к базовым стенам используют прямые подвесы, которые с помощью 

дюбелей крепят к стенам. Крепление ГКЛ к каркасу осуществляют самонарезающими винтами (ГОСТ 

11652-80). 

1.8. Монтаж облицовки производят в период отделочных работ по окончании мокрых процессов, 

способных существенно повысить влажность воздуха внутри помещения, до устройства чистого пола. 

В помещениях, где производят монтаж облицовки С 623, температура воздуха не должна быть ниже 

+10 °C. 

Температурно-влажностный режим помещения должен соответствовать требованиям СНиП 23-02-

2003. 

1.9. Типовая технологическая карта разработана на измеритель конечной продукции 1 м2 облицовки. 

Привязка типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства состоит в 

уточнении необходимых материальных ресурсов и схем организации строительного процесса, 

соответствующего рабочим чертежам. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

2.1. К устройству облицовок С 623 рекомендуется приступать только после: 

- наличия утвержденной проектной документации (рабочих чертежей); 

- наличия проекта производства работ, который должен предусматривать комплексную механизацию 

работ с наиболее полным использованием специализированного инструмента и приспособлений, 

способствующих повышению производительности труда, сокращению сроков устройства облицовок, 

уменьшающих трудозатраты и создающих наиболее безопасные условия труда; 

- производства организационно-технологической подготовки, которая включает в себя подготовку 

необходимой оснастки, средств подмащивания и доставки ГКЛ в зону производства работ (рисунок 22). 

2.2. До начала монтажа элементов облицовки необходимо закончить все общестроительные, а также 

строительно-монтажные работы, которые могут вызвать повышение влажности ГКЛ, произвести уборку 

строительного мусора и инструментальную проверку соответствия основания для установки направляющих 

и стоечных профилей каркаса облицовки. Подготовленное основание должно быть оформлено актом 

приемки за подписью ответственных представителей строительной организации. 

2.3. Работы по монтажу облицовки С 623 выполняют под руководством ИТР. Рабочие, выполняющие 

монтажные работы, должны пройти техническое обучение выполняемым работам в учебных центрах 

"КНАУФ" или других специализированных учебных заведениях и иметь удостоверение на право 

производства работ. 

2.4. Устройство облицовок производят поточно-расчлененным методом, по захваткам, со 

специализацией звеньев бригады на выполнение однотипных работ и оснащенных соответствующим 

набором инструментов, инвентаря и средств подмащивания. Каждое звено состоит из двух человек: 

монтажника конструкций 4-го разряда, монтажника конструкций 3-го разряда. 

2.5. Доставку на объект ГКЛ, упакованных в полиэтиленовую пленку, производят централизованно 

автотранспортом. По согласованию с потребителем допускается транспортировать листы в 

непакетированном виде (без обвязки или упаковки в пленку). Габариты пакетов не должны превышать по 

длине 4100 мм, ширине 1300 мм, высоте 800 мм; масса пакета должна быть не более 3000 кг (рисунок 1). 

Хранение ГКЛ производят в помещениях с сухим и нормальным влажностными режимами, раздельно 

по видам и размерам, с соблюдением техники безопасности и сохранности продукции. Общая высота 

складируемого штабеля с ГКЛ не должна превышать 3,5 м. Расстояние между штабелями складирования не 

должно быть менее 1 м (рисунок 2). 

2.6. Доставку на объект металлических профилей каркаса облицовки допускается производить 

автотранспортом при условии их защиты от механических воздействий. Хранение профилей на закрытых 

приобъектных складах должно производиться в кондукторе пакетами по типам. 

2.7. При производстве погрузочно-разгрузочных работ следует избегать ударов. Укладку пакетов с 

профилями на транспортные средства следует осуществлять погрузчиками. Вышеуказанные работы должны 

производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. 
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2.8. Подъем материалов на этаж рекомендовано производить с помощью машин и механизмов, 

указанных в сборнике ЕНиР-1 "Внутрипостроечные транспортные работы". 

2.9. Транспортирование ГКЛ к месту производства работ на этаже осуществляют ручными тележками. 

При переносе ГКЛ вручную - с помощью специальных приспособлений. 

2.10. Устройство облицовки С 623 предусмотрено производить в следующей последовательности: 

- разметка проектного положения облицовки; 

- установка элементов каркаса; 

- прокладка проектных инженерных коммуникаций; 

- установка и закрепление изоляционного материала к каркасу облицовки; 

- обшивка каркаса ГКЛ в один или два слоя (в зависимости от требований заказчика); 

- установка электротехнических коробок, розеток, выключателей и т.п. и их крепление к ГКЛ; 

- подготовка поверхности перегородок под чистовую отделку. 

2.10.1. Разметка проектного положения облицовки (рисунок 23) 

Разметку проектного положения элементов каркаса облицовки С 623 производят в строгом 

соответствии с проектным решением согласно рабочим чертежам. Для быстрой и безошибочной установки 

облицовки рекомендуется вначале отмечать на полу места расположения стоечных профилей (профиль ПП), 

дверных и других проемов. Разметку производят с помощью складного метра, рулетки, метростата и 

шнуроотбойного устройства. Разметку больших помещений производят с помощью лазерного или 

оптического нивелира. 

Вначале разметку проектного положения каркаса выполняют на полу. Разметку начинают от стены, 

расположенной параллельно возводимой облицовке, вынося горизонтальную ось. Затем на этой оси 

отмечают места расположения стоечных профилей (ПП) с проектным шагом, дверных и других проемов, а 

также выводов и сквозных проходов коммуникаций. Для данной технологической карты проектный шаг 

равен 600 мм. 

Расстояние от стоечного профиля, примыкающего к стене, до первого отстоящего от стены профиля 

должно быть меньше проектного шага на 25 мм. 

Затем с помощью метростата и шнуроотбойного устройства (если высота помещения больше 3 м, то 

нивелира или отвеса) разметку зеркально переносят на потолок. Вертикальные оси каркаса облицовки с 

помощью метростата и отвеса наносят на стены помещения, примыкающие к каркасу. 

2.10.2. Установка элементов каркаса (рисунок 24) 

Установку направляющих профилей осуществляют согласно разметке их проектного положения на 

полу и на потолке. 

С целью повышения изолирующей способности облицовки на стенки потолочных направляющих 

профилей наклеивают уплотнительную ленту. После раскроя и полной подготовки направляющих профилей 

приступают к их монтажу по линии разметки на полу, а затем - на потолке. 

Крепление потолочных направляющих профилей осуществляют дюбелями с шагом не более 1 м. 

Закреплять профиль необходимо не менее чем в трех точках. Направляющие профили выпускаются с 

готовыми отверстиями диаметром 8 мм в стенке профиля с шагом около 250 мм, предназначенными для 

установки дюбелей, что существенно облегчает процесс крепления профиля к существующему основанию. 

При их отсутствии дополнительные отверстия в стенке профиля просверливают дрелью. 

Длина стоечных профилей (профиль ПП) должна быть на 10 мм меньше расстояния между стенками 

потолочных направляющих профилей. Стоечные профили устанавливаются в направляющие профили и 

крепятся к базовым стенам при помощи прямых подвесов. Подвесы устанавливают с шагом не более 1500 

мм, но не менее трех креплений на один профиль. Крайние нижний и верхний подвесы крепят на расстоянии 

не более 150 мм от перекрытия. С целью ослабления "звуковых мостиков" между подвесами и несущей 

поверхностью прокладывается уплотнительная лента. Профили закрепляют к подвесам самонарезающими 

винтами длиной 9 мм. Выступающие концы подвесов отгибают или обрезают. 

Если высота помещения превышает длину ГКЛ, то в местах поперечных торцевых стыков при 

однослойной облицовке устанавливают горизонтальные вставки из потолочного профиля (ПП). Вставки 

рекомендуется крепить с помощью одноуровневых соединителей, применяемых при устройстве подвесных 

потолков. Одноуровневые соединители должны быть закреплены на потолочных профилях до их монтажа в 

местах установки горизонтальных вставок. 

В местах сопряжения облицовок с коммуникациями между стойками также устанавливаются вставки 

из потолочного профиля. При групповой прокладке трубопровода допускается устройство общего 

обрамления. 

При необходимости пропуска инженерных коммуникаций больших размеров допускается срезка 

вертикальных стоек с установкой по краям отверстия дополнительных потолочных профилей каркаса на 

всю высоту облицовки. 

Контроль за точностью установки каркаса осуществляется с помощью складного метра, метростата 

или лазерного нивелира. 

Если длина облицовки превышает 15 м, то требуется устройство деформационного шва (схемы 

которого приведены в Приложении на рисунке 25). Кроме того, деформационные швы облицовки должны 

повторять деформационные швы здания. 
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На смонтированный в проектное положение каркас необходимо оформить акт приемки на скрытые 

работы за подписью главного инженера строительной организации и лица от проектной организации, 

осуществляющей надзор. 

2.10.3. Прокладка проектных инженерных коммуникаций 

Произведя монтаж каркаса облицовки, приступают к монтажу электротехнической проводки. Кабели 

размещают перпендикулярно стойкам каркаса в строгом соответствии с рабочим проектом. Не допускается 

размещать электропроводку вдоль стоек или внутри них во избежание ее повреждения при обшивке ГКЛ. 

Прокладку электросети выполняет специализированное звено электромонтажников. При необходимости 

производят прокладку и других коммуникационных сетей, предусмотренных проектом. 

2.10.4. Установка и закрепление изоляционного материала внутри каркаса 

Установка изоляционного материала производится только при необходимости улучшения 

теплоизоляции наружных стен после проведения теплотехнического расчета с целью определения точки 

росы. Если точка росы будет находиться на внутренней поверхности стен или внутри теплоизоляционного 

слоя, то установку последнего проводить нельзя. Изоляционный материал может фиксироваться на стене с 

помощью клея или пластиковых дюбелей с широкой шляпкой. 

2.10.5. Обшивка каркаса гипсокартонными листами в один или два слоя (в зависимости от требований 

заказчика) 

Перед установкой ГКЛ в местах примыкания обшивки к поверхностям потолка и стен (колонн), 

выполненных из другого материала, наклеивают разделительную ленту. 

Установка ГКЛ начинается от основной стены помещения в вертикальном положении. Перед 

установкой торцы каждого ГКЛ, образующие горизонтальный стык, обрабатывают кромочным рубанком с 

углом наклона лезвия 22,5° на глубину 2/3 толщины листа (см. Приложение, рисунок 5). 

Горизонтальную стыковку ГКЛ выполняют в разбежку с шагом не менее 400 мм. Торцы ГКЛ 

опираются на вставку из направляющего профиля, если обшивка однослойная. Между полом и ГКЛ 

оставляется зазор около 10 мм. По вертикали ГКЛ стыкуются только на стойках каркаса. Крепление ГКЛ 

осуществляют самонарезающими винтами длиной 25 мм с помощью электрошуруповерта с магнитной 

головкой. Шаг винтов 250 мм. Крепятся ГКЛ по периметру и по центральной вертикальной оси, где 

нанесены звездочки (рисунок 9). 

Монтаж ГКЛ ведется в одном направлении с открытой частью профиля. Установка винтов, 

закрепляющих предыдущий лист, со стороны стенки профиля предотвращает отгибание слабого края полки 

внутрь профиля при креплении следующего листа. 

Крепление винтами на стыке ГКЛ осуществляют в разбежку через 50 мм с винтами соседнего ряда и 

отступлением от края ГКЛ на 10 мм. Крепежные винты должны входить в ГКЛ под прямым углом и 

проникать в полку профиля на глубину не менее 10 мм. Головки винтов должны быть утоплены в 

поверхность ГКЛ на глубину, позволяющую их зашпаклевать. Не допускается разрыв картона. 

Если предполагается двухслойная обшивка, то шаг винтов первого слоя ГКЛ составляет 750 мм. 

Горизонтальные вставки для стыков ГКЛ из направляющего профиля не требуются. Шаг винтов второго 

слоя ГКЛ - 250 мм. Длина винтов 35 мм. Стыки ГКЛ второго слоя должны быть смещены по горизонтали 

более чем на 400 мм относительно стыков первого слоя ГКЛ. Листы ГКЛ должны быть смещены по 

вертикали на один шаг профиля относительно листов ГКЛ первого слоя обшивки (рисунок 15). 

Кроме того, стыки ГКЛ первого слоя при двухслойной обшивке должны быть заделаны. Шпаклевание 

стыков между ГКЛ первого слоя производят при стабильной температуре и влажности воздуха в 

помещениях, соответствующих режиму эксплуатации (температура должна быть ниже +10 °C). 

Недопустимы сквозняки и резкие колебания температуры в помещениях. 

До обработки стыков первого слоя ГКЛ необходимо проверить надежность крепления ГКЛ. 

Выступающие головки винтов довернуть. Производство работ, ведущих к повышению влажности в 

помещении, к этому времени должно быть завершено. 

Заделке шпаклевочной смесью Фугенфюллер подлежат стыки между облицовкой и стенами 

(колоннами), облицовкой и потолком, вертикальные стыки между ГКЛ. Армирующая лента для заделки 

вертикальных стыков первого слоя не применяется. 

Горизонтальные стыки между ГКЛ заделывают шпаклевочной смесью Унифлот. 

Заделка стыков ведется в следующей последовательности: 

- нанесение первого слоя шпаклевки; 

- нанесение выравнивающего слоя шпаклевки на затвердевший и сухой первый слой. 

После высыхания обнаруженные неровности удаляют с помощью шлифовального приспособления. 

2.10.6. Установка электротехнических коробок, розеток, выключателей и их крепление к ГКЛ 

По окончании монтажа ГКЛ устанавливают электрические коробки, розетки, выключатели и т.п., 

которые крепят к ГКЛ с помощью специальной фурнитуры. Эти работы выполняет звено 

электромонтажников. 

2.10.7. Подготовка поверхности перегородок под чистовую отделку 

До обработки стыков необходимо проверить надежность крепления ГКЛ. Выступающие головки 

винтов - довернуть. Производство работ, ведущих к повышению влажности в помещении, к этому времени 

должно быть завершено. 
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Заделке шпаклевочной смесью Фугенфюллер подлежат углубления от винтов, стыки между 

облицовкой и стенами (колоннами), облицовкой и потолком, а заделке шпаклевочной смесью Фугенфюллер 

и армирующей лентой - вертикальные швы между ГКЛ. 

В зависимости от назначения помещений требования к качеству отделки поверхностей из ГКЛ можно 

разделить на три вида, как это принято в большинстве европейских стран. 

Качество 1 (К1) - определяет качество поверхности швов и поверхностей ГКЛ, к которым не 

предъявляются оптические требования, т.е. поверхность может иметь волнистый рельеф, где гребень не 

должен превышать 1,5 мм. 

Такая поверхность ГКЛ предназначена для облицовки плиткой, оштукатуривания или под облицовку 

какими-либо другими материалами. 

Качество 2 (К2) - соответствует существующему стандартному качеству поверхностей стен и 

потолков. Шпаклевание выполняется с целью достижения плавных переходов от поверхностей сопряжений 

к поверхности ГКЛ. Все переходы от швов, внутренних и внешних углов, крепежных элементов должны 

быть незаметны на глаз. Для этой цели зашпаклеванные швы обрабатываются пастой Кнауф Финиш на 

ширину примерно 30 см. 

Такая поверхность ГКЛ предназначена для структурированной окраски, оклейки структурными 

обоями, для тонкослойного оштукатуривания. 

Качество 3 (К3) - предъявляет повышенные требования к качеству поверхности стен и потолков, т.е. 

кроме стандартного шпаклевания для К2 необходимо полное покрытие поверхности ГКЛ шпаклевочным 

материалом с последующим шлифованием. Для этих целей чаще всего используют пасту Кнауф Финиш или 

Кнауф Редигипс, а также шпаклевочные смеси. 

Такая поверхность предназначена для высококачественной окраски стен и потолков любыми видами 

красок, оклейки глянцевыми тонкослойными обоями, оштукатуривания тонкоструктурированными 

растворными смесями с крупностью зерна менее 1 мм. 

В данной технологической карте отделка поверхности относится к виду К1, на который даются 

нормативы трудозатрат и расхода материалов. Более качественная отделка поверхности оговаривается 

заказчиком и на нее составляется отдельная смета. 

Последовательность операций при заделке вертикальных стыков между ГКЛ: 

- нанесение шпаклевочной смеси в стык между ГКЛ путем вдавливания, образование шва шириной 3 - 

5 мм; 

- сразу после первой операции наносится слой шириной около 60 мм, в который вдавливается 

армирующая лента; 

- на затвердевший и сухой слой шпаклевки с армирующей лентой наносят выравнивающий слой 

шпаклевки на всю ширину утоненных кромок заподлицо с плоскостью ГКЛ; 

- после твердения и высыхания поверхность шлифуется; 

- при необходимости для выравнивания поверхности ГКЛ наносят третий слой шпаклевочной смеси и 

после высыхания шлифуют. 

Горизонтальные стыки, образованные торцевыми кромками, заделывают шпаклевочной смесью 

Унифлот без использования армирующей ленты за два раза. Предварительно торцевые кромки ГКЛ 

обрабатываются кромочным рубанком с углом наклона ножа 22,5° на глубину 2/3 толщины листа, как 

показано в Приложении на рисунке 5. 

Последовательность операций при заделке горизонтальных стыков ГКЛ: 

- нанесение шпаклевочной смеси в стык ГКЛ путем вдавливания с последующим выравниванием 

заподлицо с ГКЛ; 

- после небольшой выдержки (время схватывания смеси), когда поверхность шва приобретает 

вогнутый рельеф, следует нанести второй слой шпаклевочной смеси; 

- после полного высыхания шпаклевки при необходимости шов шлифуется. 

Сопряжения облицовки с другими конструкциями (несущие стены, потолки, колонны и т.д.) 

заделываются шпаклевкой Фугенфюллер. В местах стыковок на эти конструкции предварительно крепится 

самоклеящаяся разделительная лента. После заделки стыков и полного высыхания шпаклевки излишки 

ленты срезаются, а шов шлифуется. 

В некоторых случаях при монтаже облицовок образуются внешние углы, которые защищают от 

механических повреждений при помощи металлических перфорированных уголков (ПУ) из оцинкованной 

стали (ПУ 31 x 31 x 0,4), которые крепят к ГКЛ с помощью специального приспособления, указанного в 

перечне инструментов. После крепления уголки шпаклюют и после высыхания шлифуют. 

По окончании всех шпаклевочных работ поверхность облицовок обрабатывается с помощью кисти, 

щетки или валика грунтовкой Тифенгрунд. Это необходимо сделать с целью предотвращения образования 

трещин в швах из-за возможного изменения влажностного режима в помещении (особенно весной, осенью 

или при проведении отделочных работ мокрым способом). 

 

3. ПОТРЕБНОСТЬ В ИНВЕНТАРЕ И МАТЕРИАЛАХ 

 

Перечень потребного инвентаря, приспособлений и инструмента - см. на с. 202. 
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Таблица 3.1 

 

Нормативные показатели расхода материалов 

на устройство 1 м2 облицовки С 623 

 
┌───────────────────────────────────┬────┬───────────┬───────────┐ 

│      Наименование материала       │Ед. │ С оконным │ С дверным │ 

│                                   │изм.│  проемом  │  проемом  │ 

│                                   │    ├─────┬─────┼─────┬─────┤ 

│                                   │    │ 1-й │ 2-й │ 1-й │ 2-й │ 

│                                   │    │слой │слой │слой │слой │ 

├───────────────────────────────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┤ 

│                   Каркас и крепежные изделия                   │ 

├───────────────────────────────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┤ 

│Профиль направляющий потолочный    │ м  │0,77 │0,77 │0,79 │0,79 │ 

│ПНП 28/27,                         │    │     │     │     │     │ 

│ТУ 1121-004-04001508-2003          │    │     │     │     │     │ 

├───────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ 

│Профиль потолочный ПП 60/27,       │ м  │2,69 │2,36 │2,77 │2,41 │ 

│ТУ 1121-004-04001508-2003          │    │     │     │     │     │ 

├───────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ 

│Профиль угловой ПУ 31/31,          │ м  │0,46 │0,46 │  -  │  -  │ 

│ТУ 1121-004-04001508-2003          │    │     │     │     │     │ 

├───────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ 

│Лента уплотнительная типа          │ м  │0,79 │0,79 │0,79 │0,79 │ 

│Дихтунгсбанд сечением 30 x 3,2 мм  │    │     │     │     │     │ 

├───────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ 

│Лента уплотнительная типа          │ м  │0,04 │0,04 │0,05 │0,05 │ 

│Дихтунгсбанд сечением 30 x 3,2 мм  │    │     │     │     │     │ 

│для подвесов                       │    │     │     │     │     │ 

├───────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ 

│Дюбель типа "К" 6/35               │шт. │1,67 │1,67 │1,77 │1,77 │ 

├───────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ 

│Подвес прямой                      │шт. │0,73 │0,73 │0,85 │0,85 │ 

├───────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ 

│Соединитель одноуровневый          │шт. │1,16 │  -  │1,14 │  -  │ 

├───────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ 

│Брусок деревянный размером         │ м  │  -  │  -  │0,37 │0,37 │ 

│60 x 27 x 2690 мм                  │    │     │     │     │     │ 

├───────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ 

│Винт самонарезающий с острым концом│шт. │4,95 │1,45 │4,68 │1,70 │ 

│длиной 9 мм, ГОСТ 11652-80         │    │     │     │     │     │ 

├───────────────────────────────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┤ 

│                            Обшивка                             │ 

├───────────────────────────────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┤ 

│Лист гипсокартонный ГКЛ 10,0 мм,   │ м2 │1,07 │2,12 │1,12 │2,25 │ 

│ГОСТ 6266-97                       │    │     │     │     │     │ 

├───────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ 

│Винт самонарезающий с острым       │    │     │     │     │     │ 

│концом, ГОСТ 11652-80:             │    │     │     │     │     │ 

│   длиной 25 мм                    │шт. │18,55│7,35 │19,43│ 7,9 │ 

│   длиной 35 мм                    │шт. │  -  │18,55│  -  │18,44│ 

├───────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ 

│Клей Перлфикс                      │ кг │ 0,6 │1,19 │0,76 │1,53 │ 

├───────────────────────────────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┤ 

│                          Заделка швов                          │ 

├───────────────────────────────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┤ 

│Шпаклевка Унифлот                  │ кг │0,04 │0,09 │0,05 │ 0,1 │ 

├───────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ 

│Шпаклевка Фугенфюллер,             │ кг │0,37 │0,85 │0,34 │0,69 │ 

│ТУ 5745-011-04001508-97            │    │     │     │     │     │ 

├───────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ 

│Лента армирующая                   │ м  │0,83 │ 1,2 │1,09 │1,15 │ 
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├───────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ 

│Лента разделительная 50 мм         │ м  │0,44 │0,44 │0,43 │0,43 │ 

├───────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ 

│Герметик акриловый (туба 310 мм)   │шт. │0,07 │0,07 │  -  │  -  │ 

├───────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ 

│Грунтовка Тифенгрунд               │ кг │ 0,1 │ 0,1 │ 0,1 │ 0,1 │ 

└───────────────────────────────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 

 

4. НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

(ИЗМЕРИТЕЛЬ КОНЕЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 1 М2) 

 

Таблица 4.1 

 

Затраты труда на устройство облицовки С 623 без проемов 

 
┌────┬────────────┬─────┬─────────┬───────────┬───────────────┬───────────────┐ 

│ N  │Наименование│Еди- │  Объем  │Обоснование│ Норма времени │ Затраты труда │ 

│п.п.│технологи-  │ница │  работ  │           ├───────┬───────┼───────┬───────┤ 

│    │ческих      │изме-│         │           │рабо-  │маши-  │рабо-  │маши-  │ 

│    │процессов   │рения│         │           │чих,   │ниста, │чих,   │ниста, │ 

│    │            │     │         │           │чел.-ч │чел.-ч │чел.-ч │чел.-ч │ 

│    │            │     │         │           │       │(работа│       │(работа│ 

│    │            │     │         │           │       │машин, │       │машин, │ 

│    │            │     │         │           │       │маш.-ч)│       │маш.-ч)│ 

├────┼────────────┼─────┼─────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ 

│ 1  │Устройство  │ м2  │    1    │Расчет ОАО │ 0,50  │   -   │ 0,50  │   -   │ 

│    │каркаса     │     │         │"Тулаорг-  │(0,45) │       │(0,45) │       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────────┤техстрой"  ├───────┼───────┼───────┼───────┤ 

│ 2  │Обшивка     │ м2  │    1    │методом    │ 0,155 │   -   │ 0,155 │   -   │ 

│    │каркаса     │     │         │техничес-  │(0,310)│       │(0,310)│       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────────┤кого норми-├───────┼───────┼───────┼───────┤ 

│ 3  │Заделка     │ м2  │    1    │рования    │ 0,135 │   -   │ 0,135 │   -   │ 

│    │швов,       │     │         │           │(0,200)│       │(0,200)│       │ 

│    │обработка   │     │         │           │       │       │       │       │ 

│    │поверхности │     │         │           │       │       │       │       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ 

│ 4  │Подача      │100 т│ 0,00015 │   Е1-87   │  36   │   9   │0,0054 │ 0,001 │ 

│    │материалов  │     │(0,00026)│  (§ 16)   │       │       │(0,009)│(0,002)│ 

│    │на этажи    │     │         │           │       │       │       │       │ 

│    │подъемником │     │         │           │       │       │       │       │ 

│    │грузоподъем-│     │         │           │       │       │       │       │ 

│    │ностью до   │     │         │           │       │       │       │       │ 

│    │1 т при вы- │     │         │           │       │       │       │       │ 

│    │соте подъема│     │         │           │       │       │       │       │ 

│    │до 8 м      │     │         │           │       │       │       │       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ 

│ 5  │Перевозка   │ 1 т │  0,015  │   Е1-87   │  1,1  │   -   │ 0,017 │   -   │ 

│    │материалов  │     │ (0,026) │  (§ 21)   │       │       │(0,029)│       │ 

│    │по этажу    │     │         │           │       │       │       │       │ 

│    │ручными     │     │         │           │       │       │       │       │ 

│    │тележками на│     │         │           │       │       │       │       │ 

│    │расстояние  │     │         │           │       │       │       │       │ 

│    │до 30 м     │     │         │           │       │       │       │       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ 

│    │Итого       │     │         │           │       │       │0,8124 │ 0,001 │ 

│    │            │     │         │           │       │       │(0,998)│(0,002)│ 

├────┼────────────┼─────┼─────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ 

│    │Итого       │     │         │           │       │       │1,408  │0,0054 │ 

├────┴────────────┴─────┴─────────┴───────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤ 

│Затраты труда на устройство облицовок с проемами (без учета прочих работ)    │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤ 

│Одним слоем ГКЛ с оконным проемом                    │      0,83 чел.-ч      │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│Двумя слоями ГКЛ с оконным проемом                   │      1,04 чел.-ч      │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│Одним слоем ГКЛ с дверным проемом                    │      0,81 чел.-ч      │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│Двумя слоями ГКЛ с дверным проемом                   │      0,99 чел.-ч      │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┤ 
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│    Примечание  (к  таблицам  4.1 - 4.3).  В   скобках   указаны             │ 

│значения для двухслойной облицовки.                                          │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Таблица 4.2 

 

График производства работ 

 
┌────┬────────────┬─────┬─────┬───────────────┬──────────┬───────┐ 

│ N  │Наименование│Еди- │Объем│ Затраты труда │ Принятый │Продол-│ 

│п.п.│технологи-  │ница │работ├───────┬───────┤  состав  │житель-│ 

│    │ческих      │изме-│     │рабо-  │маши-  │  звена   │ность  │ 

│    │процессов   │рения│     │чих,   │ниста, │          │процес-│ 

│    │            │     │     │чел.-ч │чел.-ч │          │са, ч  │ 

│    │            │     │     │       │(работа│          │       │ 

│    │            │     │     │       │машин, │          │       │ 

│    │            │     │     │       │маш.-ч)│          │       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────────┼───────┤ 

│ 1  │Устройство  │ м2  │  1  │ 0,50  │       │Монтажники│ 0,25  │ 

│    │каркаса     │     │     │(0,45) │       │конструк- │(0,225)│ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┤ций 4-го  ├───────┤ 

│ 2  │Обшивка     │ м2  │  1  │ 0,155 │       │разряда   │0,0775 │ 

│    │каркаса     │     │     │(0,310)│       │и 3-го    │(0,155)│ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┤разряда   ├───────┤ 

│ 3  │Обработка   │ м2  │  1  │ 0,135 │   -   │          │0,0675 │ 

│    │поверхности,│     │     │(0,200)│       │          │(0,100)│ 

│    │заделка швов│     │     │       │       │          │       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┤          ├───────┤ 

│ 4  │Прочие      │ м2  │  1  │0,0224 │ 0,001 │          │0,0112 │ 

│    │работы      │     │     │(0,038)│       │          │(0,019)│ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────────┼───────┤ 

│    │Итого       │     │     │0,8124 │       │          │0,4062 │ 

│    │            │     │     │ (0,1) │       │          │ (0,5) │ 

└────┴────────────┴─────┴─────┴───────┴───────┴──────────┴───────┘ 

 

 
 

Рисунок 4.1. Графики движения рабочей силы 

 

 

Таблица 4.3 

 

Технико-экономические показатели 
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┌────┬─────────────────────────────────┬───────────┬─────────────┐ 

│ N  │          Наименование           │  Единица  │ Количество  │ 

│п.п.│                                 │ измерения │             │ 

├────┼─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤ 

│ 1  │Продолжительность работ          │     ч     │0,4062 (0,5) │ 

├────┼─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤ 

│ 2  │Трудоемкость на 1 м2:            │           │             │ 

│    │   по нормам                     │  чел.-ч   │ 0,79 (0,96) │ 

│    │   по графику (с учетом прочих   │     "     │0,8124 (1,0) │ 

│    │работ)                           │           │             │ 

├────┼─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤ 

│ 3  │Максимальное количество рабочих  │   чел.    │      2      │ 

├────┼─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤ 

│ 4  │Выработка на 1 чел.-ч            │    м2     │   2,04 (2)  │ 

└────┴─────────────────────────────────┴───────────┴─────────────┘ 

 

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

НА УСТРОЙСТВО ОБЛИЦОВОК НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ 

КОМПЛЕКТНОЙ СИСТЕМЫ КНАУФ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ 

 

Облицовка С 625 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Типовая технологическая карта предназначена для разработки проектов производства работ 

(ППР), проектов организации строительства (ПОС), другой организационно-технологической 

документации, а также является информационным пособием для строительных организаций, производящих 

устройство облицовок С 625 с применением гипсокартонных листов (ГКЛ). 

1.2. Сборные гипсокартонные облицовки С 625 предназначены для отделки и повышения 

изоляционных свойств стен помещений высотой до 10 м жилых, общественных и производственных зданий: 

- при неровностях основной стены свыше 100 мм, а также в случаях, когда вдоль стены проложены 

или необходимо проложить инженерные коммуникации; 

- любой степени огнестойкости, включая 1 степень; 

- любых конструктивных систем и типов; 

- любого уровня ответственности, включая повышенный; 

- различной этажности; 

- возводимых в ветровых районах до V включительно; 

- возводимых в районах как с обыкновенными, так и со сложными инженерно-геологическими 

условиями и сейсмичностью до 9 баллов. 

1.3. Облицовки С 625 имеют конструкцию, отвечающую требованиям рабочих чертежей серии 

1.073.9-2.00 "Комплектные системы КНАУФ. Облицовка поэлементной сборки из гипсокартонных листов 

ограждающих конструкций для жилых, общественных и производственных зданий", выпуск 1, 

разработанной ООО "Стройпроект-XXI" г. Краснодара при участии фирмы КНАУФ. 

1.4. Облицовка С 625 состоит из металлического каркаса и облицовки одним слоем гипсокартонных 

листов толщиной 12,5 мм. Масса 1 м2 облицовки около 16 кг. 

В некоторых климатических зонах РФ облицовка С 625 может быть выполнена с теплоизоляционным 

слоем, если это подтверждено теплотехническим расчетом. 

1.5. Каркас облицовки С 625 состоит из направляющих и стоечных оцинкованных металлических 

профилей, отвечающих требованиям ТУ 1121-004-04001508-2003. Стандартная длина профилей составляет 

2750; 3000; 4000; 4500 мм. По согласованию с заказчиком могут быть выпущены профили длиной от 500 до 

6000 мм. Номинальная толщина профилей должна быть не менее 0,6 мм. Стенки направляющих и стоечных, 

а также полки стоечных профилей усилены продольными гофрами, увеличивающими их жесткость. 

Направляющие профили имеют П-образную, а стоечные профили - С-образную форму. Размеры их 

стенок и полок (a x b) представлены в таблицах 1.1, 1.2. 

 

Таблица 1.1 

 

Геометрические размеры направляющих профилей 

 
┌────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐ 

│   Размер   │                      Профиль                      │ 
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│            ├────────────┬────────────┬────────────┬────────────┤ 

│            │   ПН 50    │   ПН 65    │   ПН 75    │   ПН 100   │ 

├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ 

│ a x b, мм  │  50 x 40   │  65 x 40   │  75 x 40   │  100 x 40  │ 

└────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘ 

 

Таблица 1.2 

 

Геометрические размеры стоечных профилей 

 
┌────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐ 

│   Размер   │                      Профиль                      │ 

│            ├────────────┬────────────┬────────────┬────────────┤ 

│            │   ПС 50    │   ПС 65    │   ПС 75    │   ПС 100   │ 

├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ 

│ a x b, мм  │  50 x 50   │  65 x 50   │  75 x 50   │  100 x 50  │ 

└────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘ 

 

Направляющие профили производятся с готовыми отверстиями в стенках диаметром 8 мм, 

предназначенными для крепления дюбелями к несущим основаниям. В стоечных профилях имеются 3 пары 

отверстий в стенках диаметром 33 м (в центре и по краям), которые позволяют монтировать технические 

коммуникации внутри облицовки. 

Предельно допустимая высота облицовки С 625 варьируется в зависимости от ширины стенки и шага 

установки стоечных профилей по высоте. Они представлены в таблице 1.3. Данная технологическая карта 

может быть использована при устройстве перегородок высотой до 2,7 м. 

 

Таблица 1.3 

 

Максимальная высота облицовки С 625 

 
┌───────────────────┬────────────────────────┬───────────────────┐ 

│Максимальная высота│ Шаг крепления стоечных │  Марка стоечного  │ 

│  перегородки, м   │ профилей по высоте, мм │      профиля      │ 

├───────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤ 

│        2,7        │           -            │       ПН 50       │ 

├───────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤ 

│        3,9        │           -            │       ПН 65       │ 

├───────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤ 

│        4,8        │           -            │       ПН 75       │ 

├───────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤ 

│        6,0        │           -            │       ПН 100      │ 

├───────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤ 

│      До 10 м      │          1500          │       ПН 50       │ 

│                   ├────────────────────────┼───────────────────┤ 

│                   │          1500          │       ПН 65       │ 

│                   ├────────────────────────┼───────────────────┤ 

│                   │          1500          │       ПН 75       │ 

│                   ├────────────────────────┼───────────────────┤ 

│                   │          1500          │       ПН 100      │ 

└───────────────────┴────────────────────────┴───────────────────┘ 

 

1.6. ГКЛ представляют собой экологически чистый, листовой отделочный материал, состоящий из 

несгораемого гипсового сердечника, изготовленного из строительного гипса марки не менее Г-4 (ГОСТ 125-

79), содержащего различные технологические добавки и облицованного картоном (ГОСТ 8740-85). Типовой 

размер ГКЛ 2500 x 1200 x 12,5 мм, он применялся при разработке данной технологической карты. По заказу 

строительных организаций могут выпускаться партии листов других типоразмеров согласно ГОСТ 6266-97, 

которые приведены в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 

 

Размеры ГКЛ 

 
┌──────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐ 
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│Длина, мм     │От 2000 до 4000 с шагом 50 мм                    │ 

├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 

│Ширина, мм    │600; 1200                                        │ 

├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 

│Толщина, мм   │6,5; 8,0; 9,5; 12,5; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 24,0│ 

└──────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘ 

 

ГКЛ выпускаются с различными формами продольных кромок: прямая (ПК), утоненная с лицевой 

стороны (УК); полукруглая с лицевой стороны (ПЛК); полукруглая и утоненная с лицевой стороны (ПЛУК), 

закругленная (ЗК). 

Данная технологическая карта предусматривает обшивку каркаса ГКЛ с утоненной с лицевой стороны 

кромкой (УК). 

Масса 1 м2 ГКЛ - не более 1,00S, а ГКЛВ, ГКЛО, ГКЛВО - 0,80S < m < 1,06S (кг/м2), где S - толщина 

листа, мм. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов гипсового сердечника ГКЛ - не 

более 370 Бк/кг (ГОСТ 12.1.044-89), т.е. относится к I группе. 

Пожарно-технические характеристики ГКЛ соответствуют: 

- горючесть - Г1 (ГОСТ 30244-94); 

- воспламеняемость - В3 (ГОСТ 30402-96); 

- дымообразующая способность - Д1 (ГОСТ 12.1.044-89); 

- токсичность - Т1 (ГОСТ 12.1.044-89). 

1.7. Для крепления ГКЛ к каркасу перегородок применяют самонарезающие винты (ГОСТ 11652-80), 

а для крепления элементов каркаса облицовки к конструкциям здания - дюбели. 

1.8. Монтаж облицовки производят в период отделочных работ по окончании мокрых процессов, 

способных существенно повысить влажность воздуха внутри помещения, до устройства чистого пола. 

В помещениях, где производят монтаж облицовки С 625, температура воздуха не должна быть ниже 

+10 °C. 

Температурно-влажностный режим помещения должен соответствовать требованиям СНиП 23-02-

2003. 

1.9. Типовая технологическая карта разработана на измеритель конечной продукции 1 м2 

перегородки. Привязка типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства 

состоит в уточнении необходимых материальных ресурсов и схем организации строительного процесса, 

соответствующего рабочим чертежам. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

2.1. К устройству облицовок С 625 рекомендуется приступать только после: 

- наличия утвержденной проектной документации (рабочих чертежей); 

- наличия проекта производства работ, который должен предусматривать комплексную механизацию 

работ с наиболее полным использованием специализированного инструмента и приспособлений, 

способствующих повышению производительности труда, сокращению сроков устройства облицовок, 

уменьшающих трудозатраты и создающих наиболее безопасные условия труда; 

- производства организационно-технологической подготовки, которая включает в себя подготовку 

необходимой оснастки, средств подмащивания и доставки ГКЛ в зону производства работ (рисунок 22). 

2.2. До начала монтажа элементов облицовки необходимо закончить все общестроительные, а также 

строительно-монтажные работы, которые могут вызвать повышение влажности ГКЛ, произвести уборку 

строительного мусора и инструментальную проверку соответствия основания для установки направляющих 

и стоечных профилей каркаса облицовки. Подготовленное основание должно быть оформлено актом 

приемки за подписью ответственных представителей строительной организации. 

2.3. Работы по монтажу облицовки С 625 выполняют под руководством ИТР. Рабочие, выполняющие 

монтажные работы, должны пройти техническое обучение выполняемым работам в учебных центрах 

"КНАУФ" или других специализированных учебных заведениях и иметь удостоверение на право 

производства работ. 

2.4. Устройство облицовок производят поточно-расчлененным методом, по захваткам, со 

специализацией звеньев бригады на выполнение однотипных работ и оснащенных соответствующим 

набором инструментов, инвентаря и средств подмащивания. Каждое звено состоит из двух человек: 

монтажник конструкций 4-го разряда, монтажник конструкций 3-го разряда. 

2.5. Доставку на объект ГКЛ, упакованных в полиэтиленовую пленку, производят централизованно 

автотранспортом. По согласованию с потребителем допускается транспортировать листы в 

непакетированном виде (без обвязки или упаковки в пленку). Габариты пакетов не должны превышать по 

длине 4100 мм, ширине 1300 мм, высоте 800 мм; масса пакета должна быть не более 3000 кг (рисунок 1). 

Хранение ГКЛ производят в помещениях с сухим и нормальным влажностными режимами, раздельно 

по видам и размерам, с соблюдением техники безопасности и сохранности продукции. Общая высота 

складируемого штабеля с ГКЛ не должна превышать 3,5 м. Расстояние между штабелями складирования не 
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должно быть менее 1 м (рисунок 2). 

2.6. Доставку на объект металлических профилей каркаса облицовки допускается производить 

автотранспортом при условии их защиты от механических воздействий. Хранение профилей на закрытых 

приобъектных складах должно производиться в кондукторе пакетами по типам. 

2.7. При производстве погрузочно-разгрузочных работ следует избегать ударов. Укладку пакетов с 

профилями на транспортные средства следует осуществлять погрузчиками. Вышеуказанные работы должны 

производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. 

2.8. Подъем материалов на этажи рекомендовано производить с помощью машин и механизмов, 

указанных в сборнике ЕНиР-1 "Внутрипостроечные транспортные работы". 

2.9. Транспортирование ГКЛ к месту производства работ на этаже следует осуществлять ручными 

тележками. При переносе ГКЛ вручную - с помощью специальных приспособлений. 

2.10. Облицовку С 625 предусмотрено производить в следующей последовательности: 

- разметка проектного положения облицовки; 

- установка элементов одинарного каркаса; 

- прокладка проектных инженерных коммуникаций; 

- установка и закрепление изоляционного материала к каркасу облицовки; 

- обшивка каркаса ГКЛ; 

- установка электротехнических коробок, розеток, выключателей и т.п. и их крепление к ГКЛ; 

- подготовка поверхности перегородок под чистовую отделку. 

2.10.1. Разметка проектного положения облицовки (рисунок 23) 

Разметку проектного положения элементов каркаса облицовки С 625 производят в строгом 

соответствии с проектным решением согласно рабочим чертежам. Для быстрой и безошибочной установки 

облицовки рекомендуется вначале отмечать на полу места расположения стоечных профилей, дверных и 

других проемов. Разметку производят с помощью складного метра, рулетки, метростата и шнуроотбойного 

устройства. Разметку больших помещений производят с помощью лазерного или оптического нивелира. 

Вначале разметку проектного положения каркаса выполняют на полу. Разметку начинают от стены, 

расположенной параллельно возводимой перегородке, вынося горизонтальную ось. Затем на этой оси 

отмечают места расположения стоечных профилей с проектным шагом, дверных и других проемов, а также 

выводов и сквозных проходов коммуникаций. Для данной технологической карты шаг равен 600 мм. 

Расстояние от стоечного профиля, примыкающего к стене, до первого отстоящего от стены профиля 

должно быть меньше проектного шага на 25 мм. 

Затем с помощью метростата и шнуроотбойного устройства (если высота помещения больше 3 м, то 

нивелира или отвеса) разметку зеркально переносят на потолок. Вертикальные оси каркаса облицовки с 

помощью метростата и отвеса наносят на стены помещения, примыкающие к каркасу. 

2.10.2. Установка элементов одинарного каркаса (рисунок 26) 

Элементы каркаса облицовки С 625 состоят из направляющих профилей (ПН) и стоечных профилей 

(ПС), имеющих стандартные размеры. 

На полках стоечных профилей выполнены продольные гофры, которые увеличивают их жесткость. 

Центральный гофр является ориентиром как при точной сборке каркаса, так и при установке ГКЛ. 

Типоразмеры стоечных и направляющих профилей выбирают исходя из высоты конструкции 

облицовки, в полном соответствии с рабочими чертежами. 

Допускается соединение стоечных профилей по длине методом насадки или встык с дополнительным 

профилем. В этих случаях длина нахлеста определяется согласно таблице 2.1, а длина дополнительного 

профиля должна быть не менее 20-кратной величины стенки стоечного профиля. 

 

Таблица 2.1 

 

Соединение стоечных профилей 

 
┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────┐ 

│          Тип профиля          │       Длина нахлеста, см       │ 

├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 

│             ПС 50             │             >= 50              │ 

├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 

│             ПС 65             │             >= 65              │ 

├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 

│             ПС 75             │             >= 75              │ 

├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 

│            ПС 100             │             >= 100             │ 

└───────────────────────────────┴────────────────────────────────┘ 

 

Соединение (удлинение) профилей производят с помощью просекателя методом "просечки с 

отгибом", в отдельных случаях - посредством винтов LN 3,5 x 9. 
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Стоечные профили должны иметь высоту на 10 мм меньше расстояния между стенками верхних и 

нижних направляющих профилей. 

Установку направляющих профилей осуществляют согласно разметке их проектного положения на 

полу и на потолке. 

С целью повышения звукоизоляционной способности перегородки на стенки направляющих 

профилей ПН наклеивают уплотнительную ленту. После раскроя и полной подготовки направляющих 

профилей приступают к их монтажу по линии разметки на полу, а затем - на потолке. Крепление 

направляющих профилей осуществляют дюбелями с шагом не более 1 м. Закреплять профиль ПН 

необходимо не менее чем в трех точках независимо от его длины. При необходимости дополнительные 

отверстия в стенке направляющего профиля высверливаются дрелью. 

Установку стоечных профилей также осуществляют согласно их проектному положению, а их 

типоразмер должен соответствовать рабочим чертежам (в рассматриваемом случае шаг стоек равен 600 мм). 

Предварительно на стоечные профили, примыкающие к конструкциям здания, наклеивается 

уплотнительная лента. Стоечные профили устанавливают в закрепленные в проектном положении 

направляющие профили. В зависимости от проектной высоты перегородки стоечные профили закрепляются 

к стене отрезками направляющего профиля. С целью ослабления "звуковых мостиков" между отрезками 

направляющих профилей и несущей поверхностью прокладывается уплотнительная лента. Отрезки 

направляющего профиля устанавливаются с шагом не более 1500 мм, но не менее трех креплений на один 

профиль. 

Установку стоек начинают от стен, к которым профили крепятся дюбелями с шагом не более 1 м, но 

не менее трех креплений на одну стойку. Каждая стойка устанавливается строго вертикально и с помощью 

просекателя закрепляется к направляющему профилю на полу и на потолке. Закрепление производят не 

менее чем в двух точках с каждой стороны направляющего профиля (т.е. четыре просечки вверху и четыре 

просечки внизу). 

Если высота помещения превышает длину ГКЛ, то в местах торцевых стыков устраиваются 

горизонтальные вставки из ПН, на которых должны располагаться поперечные швы. Для устройства вставок 

из направляющего профиля вырезаются заготовки путем надреза полок профиля и отгиба согласно рабочим 

чертежам. 

Крепление вставок к полкам стоечных профилей осуществляется просекателем, а к стенкам - 

самонарезающими винтами длиной 9 мм. 

В местах сопряжения облицовки с коммуникациями между стоечными профилями устанавливают 

перемычки из направляющего профиля с их закреплением просекателем к профилю ПС. При групповой 

прокладке трубопровода допускается устройство общего обрамления. 

При необходимости пропуска инженерных коммуникаций больших размеров допускается срезка 

вертикальных стоек с установкой по краям отверстия дополнительных стоечных профилей каркаса на всю 

высоту перегородки. В местах пересечения облицовки трубопроводами парового, водяного отопления и 

водоснабжения устанавливают гильзы. 

Контроль за точностью установки каркаса осуществляется с помощью складного метра, метростата 

или нивелира. 

Если длина облицовки превышает 15 м, то требуется устройство деформационного шва (схемы 

устройства которого приведены в Приложении на рисунке 28). Кроме того, деформационные швы 

облицовки должны повторять деформационные швы здания. 

На смонтированный в проектное положение каркас облицовки необходимо оформить акт приемки за 

подписью главного инженера строительной организации и лица от проектной организации, 

осуществляющей надзор. 

2.10.3. Прокладка проектных инженерных коммуникаций 

Произведя монтаж каркаса облицовки, приступают к монтажу электротехнической проводки. Кабели 

размещают перпендикулярно стойкам каркаса в строгом соответствии с рабочим проектом. Не допускается 

размещать электропроводку вдоль стоек или внутри них во избежание ее повреждения при обшивке ГКЛ. 

Прокладку электросети выполняет специализированное звено электромонтажников. При необходимости 

производят прокладку и других коммуникационных сетей, предусмотренных проектом. 

2.10.4. Установка и закрепление изоляционного материала внутри каркаса 

Установка изоляционного (минераловатного) материала производится вручную в пространство между 

стоечными профилями. При необходимости изоляционный материал фиксируют с помощью вкладышей, 

крепящихся к стенкам профиля ПН. 

2.10.5. Обшивка каркаса гипсокартонными листами 

Перед установкой ГКЛ в местах примыкания обшивки к поверхностям потолка и стен (колонн), 

выполненных из другого материала, наклеивают разделительную ленту. 

Установка ГКЛ начинается от основной стены помещения в вертикальном положении. Перед 

установкой торцы каждого ГКЛ, образующие горизонтальный стык, обрабатывают кромочным рубанком с 

углом наклона лезвия 22,5° на глубину 2/3 толщины листа (см. Приложение, рисунок 5). 

Горизонтальную стыковку ГКЛ выполняют в разбежку с шагом не менее 400 мм. Торцы опираются на 

вставку из направляющего профиля. Между полом и ГКЛ оставляется зазор около 10 мм. По вертикали ГКЛ 
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стыкуются только на стойках каркаса. Крепление ГКЛ осуществляют самонарезающими винтами длиной 25 

мм с помощью электрошуруповерта с магнитной головкой. Шаг винтов 250 мм. 

Крепятся ГКЛ по периметру и по центральной вертикальной оси, где нанесены звездочки (рисунок 9). 

Монтаж ГКЛ ведется в одном направлении с открытой частью профиля. Установка винтов, 

закрепляющих предыдущий лист, со стороны стенки профиля предотвращает отгибание слабого края полки 

внутрь профиля при креплении следующего листа. 

Крепление винтами на стыке ГКЛ осуществляют в разбежку через 50 мм с винтами соседнего ряда и 

отступлением от края ГКЛ на 10 мм. Крепежные винты должны входить в ГКЛ под прямым углом и 

проникать в полку профиля на глубину не менее 10 мм. Головки винтов должны быть утоплены в 

поверхность ГКЛ на глубину, позволяющую их зашпаклевать. Не допускается разрыв картона. 

2.10.6. Установка электротехнических коробок, розеток, выключателей и их крепление к ГКЛ 

По окончании монтажа ГКЛ устанавливают электрические коробки, розетки, выключатели и т.п., 

которые крепят к ГКЛ с помощью специальной фурнитуры. Эти работы выполняет звено 

электромонтажников. 

2.10.7. Подготовка поверхности перегородок под чистовую отделку 

До обработки стыков необходимо проверить надежность крепления ГКЛ. Выступающие головки 

винтов - довернуть. Производство работ, ведущих к повышению влажности в помещении, к этому времени 

должно быть завершено. 

Заделке шпаклевочной смесью Фугенфюллер подлежат углубления от винтов, стыки между 

облицовкой и стенами (колоннами), облицовкой и потолком, а заделке шпаклевочной смесью Фугенфюллер 

и армирующей лентой - вертикальные швы между ГКЛ. 

В зависимости от назначения помещений требования к качеству отделки поверхностей из ГКЛ можно 

разделить на три вида, как это принято в большинстве европейских стран. 

Качество 1 (К1) - определяет качество поверхности швов и поверхностей ГКЛ, к которым не 

предъявляются оптические требования, т.е. поверхность может иметь волнистый рельеф, где гребень не 

должен превышать 1,5 мм. 

Такая поверхность ГКЛ предназначена для облицовки плиткой, оштукатуривания или под облицовку 

какими-либо другими материалами. 

Качество 2 (К2) - соответствует существующему стандартному качеству поверхностей стен и 

потолков. Шпаклевание выполняется с целью достижения плавных переходов от поверхностей сопряжений 

к поверхности ГКЛ. Все переходы от швов, внутренних и внешних углов, крепежных элементов должны 

быть незаметны на глаз. Для этой цели зашпаклеванные швы обрабатываются пастой Кнауф Финиш на 

ширину примерно 30 см. 

Такая поверхность ГКЛ предназначена для структурированной окраски, оклейки структурными 

обоями, для тонкослойного оштукатуривания. 

Качество 3 (К3) - предъявляет повышенные требования к качеству поверхности стен и потолков, т.е. 

кроме стандартного шпаклевания для К2 необходимо полное покрытие поверхности ГКЛ шпаклевочным 

материалом с последующим шлифованием. Для этих целей чаще всего используют пасту Кнауф Финиш или 

Кнауф Редигипс, а также шпаклевочные смеси. 

Такая поверхность предназначена для высококачественной окраски стен и потолков любыми видами 

красок, оклейки глянцевыми тонкослойными обоями, оштукатуривания тонкоструктурированными 

растворными смесями с крупностью зерна менее 1 мм. 

В данной технологической карте отделка поверхности относится к виду К1, на который даются 

нормативы трудозатрат и расхода материалов. Более качественная отделка поверхности оговаривается 

заказчиком и на нее составляется отдельная смета. 

Последовательность операций при заделке вертикальных стыков между ГКЛ: 

- нанесение шпаклевочной смеси в стык между ГКЛ путем вдавливания, образование шва шириной 3 - 

5 мм; 

- сразу после первой операции наносится слой шириной около 60 мм, в который вдавливается 

армирующая лента; 

- на затвердевший и сухой слой шпаклевки с армирующей лентой наносят выравнивающий слой 

шпаклевки на всю ширину утоненных кромок заподлицо с плоскостью ГКЛ; 

- после твердения и высыхания поверхность шлифуется; 

- при необходимости для выравнивания поверхности ГКЛ наносят третий слой шпаклевочной смеси и 

после высыхания шлифуют. 

Горизонтальные стыки, образованные торцевыми кромками, заделывают шпаклевочной смесью 

Унифлот без использования армирующей ленты за два раза. Предварительно торцевые кромки ГКЛ 

обрабатываются кромочным рубанком с углом наклона ножа 22,5° на глубину 2/3 толщины листа, как 

показано в Приложении на рисунке 5. 

Последовательность операций при заделке горизонтальных стыков ГКЛ: 

- нанесение шпаклевочной смеси в стык ГКЛ путем вдавливания с последующим выравниванием 

заподлицо с ГКЛ; 

- после небольшой выдержки (время схватывания смеси), когда поверхность шва приобретает 
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вогнутый рельеф, следует нанести второй слой шпаклевочной смеси; 

- после полного высыхания шпаклевки при необходимости шов шлифуется. 

Сопряжения облицовки с другими конструкциями (несущие стены, потолки, колонны и т.д.) 

заделываются шпаклевкой Фугенфюллер. В местах стыковок на эти конструкции предварительно крепится 

самоклеящаяся разделительная лента. После заделки стыков и полного высыхания шпаклевки излишки 

ленты срезаются, а шов шлифуется. 

В некоторых случаях при монтаже облицовок образуются внешние углы, которые защищают от 

механических повреждений при помощи металлических перфорированных уголков (ПУ) из оцинкованной 

стали (ПУ 31 x 31 x 0,4), которые крепят к ГКЛ с помощью специального приспособления, указанного в 

перечне инструментов. После крепления уголки шпаклюют и после высыхания шлифуют. 

По окончании всех шпаклевочных работ поверхность облицовок обрабатывается с помощью кисти, 

щетки или валика грунтовкой Тифенгрунд. Это необходимо сделать с целью предотвращения образования 

трещин в швах из-за возможного изменения влажностного режима в помещении (особенно весной, осенью 

или при проведении отделочных работ мокрым способом). 

 

3. ПОТРЕБНОСТЬ В ИНВЕНТАРЕ И МАТЕРИАЛАХ 

 

Перечень потребного инвентаря, приспособлений и инструмента - см. на с. 202. 

 

Таблица 3.1 

 

Нормативные показатели расхода материалов 

на устройство 1 м2 облицовки С 625 

 
┌─────────────────────────────────────┬────┬─────────────────────┐ 

│       Наименование материала        │Ед. │  С 625 (6 x 2,7 м)  │ 

│                                     │изм.├──────────┬──────────┤ 

│                                     │    │с оконным │с дверным │ 

│                                     │    │ проемом  │ проемом  │ 

├─────────────────────────────────────┴────┴──────────┴──────────┤ 

│                   Каркас и крепежные изделия                   │ 

├─────────────────────────────────────┬────┬──────────┬──────────┤ 

│Профиль направляющий ПН 75/40,       │ м  │   1,21   │   1,22   │ 

│ТУ 1121-004-04001508-2003            │    │          │          │ 

├─────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤ 

│Профиль стоечный ПС 75/50,           │ м  │   2,25   │   2,34   │ 

│ТУ 1121-004-04001508-2003            │    │          │          │ 

├─────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤ 

│Профиль угловой ПУ 31/31,            │ м  │   0,46   │    -     │ 

│ТУ 1121-004-04001508-2003            │    │          │          │ 

├─────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤ 

│Лента уплотнительная типа            │ м  │   1,16   │   1,16   │ 

│Дихтунгсбанд сечением 70 x 3,2 мм    │    │          │          │ 

├─────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤ 

│Дюбель типа "К" 6/35                 │шт. │   1,53   │   1,49   │ 

├─────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤ 

│Брусок деревянный размером           │ м  │    -     │   0,37   │ 

│75 x 50 x 690 мм                     │    │          │          │ 

├─────────────────────────────────────┴────┴──────────┴──────────┤ 

│                            Обшивка                             │ 

├─────────────────────────────────────┬────┬──────────┬──────────┤ 

│Лист гипсокартонный ГКЛ 12,5 мм,     │ м2 │   1,07   │   1,12   │ 

│ГОСТ 6266-97                         │    │          │          │ 

├─────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤ 

│Винт самонарезающий с острым концом  │    │          │          │ 

│и зенкующей головкой, ГОСТ 11652-80: │    │          │          │ 

│   длиной 25 мм                      │шт. │  18,55   │  19,43   │ 

│   длиной 35 мм                      │шт. │    -     │    -     │ 

├─────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤ 

│Клей Перлфикс                        │ кг │   0,6    │   0,76   │ 

├─────────────────────────────────────┴────┴──────────┴──────────┤ 

│                          Заделка швов                          │ 

├─────────────────────────────────────┬────┬──────────┬──────────┤ 
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│Шпаклевка Унифлот                    │ кг │   0,04   │   0,05   │ 

├─────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤ 

│Шпаклевка Фугенфюллер,               │ кг │   0,37   │   0,34   │ 

│ТУ 5745-011-04001508-97              │    │          │          │ 

├─────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤ 

│Лента армирующая                     │ м  │   0,83   │   1,18   │ 

├─────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤ 

│Лента разделительная 50 мм           │ м  │   0,82   │   0,8    │ 

├─────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤ 

│Герметик акриловый (туба 310 мм)     │шт. │   0,07   │    -     │ 

├─────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤ 

│Грунтовка Тифенгрунд                 │ кг │   0,1    │   0,1    │ 

└─────────────────────────────────────┴────┴──────────┴──────────┘ 

 

4. НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

(ИЗМЕРИТЕЛЬ КОНЕЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 1 М2) 

 

Таблица 4.1 

 

Затраты труда на устройство облицовки С 625 

 
┌────┬────────────┬─────┬───────┬───────────┬──────────────┬──────────────┐ 

│ N  │Наименование│Еди- │ Объем │Обоснование│Норма времени │Затраты труда │ 

│п.п.│технологи-  │ница │ работ │           ├──────┬───────┼──────┬───────┤ 

│    │ческих      │изме-│       │           │рабо- │маши-  │рабо- │маши-  │ 

│    │процессов   │рения│       │           │чих,  │ниста, │чих,  │ниста, │ 

│    │            │     │       │           │чел.-ч│чел.-ч │чел.-ч│чел.-ч │ 

│    │            │     │       │           │      │(работа│      │(работа│ 

│    │            │     │       │           │      │машин, │      │машин, │ 

│    │            │     │       │           │      │маш.-ч)│      │маш.-ч)│ 

├────┼────────────┼─────┼───────┼───────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤ 

│ 1  │Устройство  │ м2  │   1   │Расчет ОАО │ 0,35 │   -   │ 0,35 │   -   │ 

│    │каркаса     │     │       │"Тулаорг-  │      │       │      │       │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┤техстрой"  ├──────┼───────┼──────┼───────┤ 

│ 2  │Обшивка     │ м2  │   1   │методом    │0,155 │   -   │0,155 │   -   │ 

│    │каркаса     │     │       │техничес-  │      │       │      │       │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┤кого норми-├──────┼───────┼──────┼───────┤ 

│ 3  │Заделка     │ м2  │   1   │рования    │0,135 │   -   │0,135 │   -   │ 

│    │швов,       │     │       │           │      │       │      │       │ 

│    │обработка   │     │       │           │      │       │      │       │ 

│    │поверхности │     │       │           │      │       │      │       │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┼───────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤ 

│ 4  │Подача      │100 т│0,00016│   Е1-87   │  36  │   9   │0,006 │ 0,001 │ 

│    │материалов  │     │       │  (§ 16)   │      │       │      │       │ 

│    │на этажи    │     │       │           │      │       │      │       │ 

│    │подъемником │     │       │           │      │       │      │       │ 

│    │грузоподъем-│     │       │           │      │       │      │       │ 

│    │ностью до   │     │       │           │      │       │      │       │ 

│    │1 т при вы- │     │       │           │      │       │      │       │ 

│    │соте подъема│     │       │           │      │       │      │       │ 

│    │до 8 м      │     │       │           │      │       │      │       │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┼───────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤ 

│ 5  │Перевозка   │ 1 т │ 0,016 │   Е1-87   │ 1,1  │   -   │0,018 │   -   │ 

│    │материалов  │     │       │  (§ 21)   │      │       │      │       │ 

│    │по этажу    │     │       │           │      │       │      │       │ 

│    │ручными     │     │       │           │      │       │      │       │ 

│    │тележками на│     │       │           │      │       │      │       │ 

│    │расстояние  │     │       │           │      │       │      │       │ 

│    │до 30 м     │     │       │           │      │       │      │       │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┼───────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤ 

│    │Итого       │     │       │           │      │       │0,664 │ 0,001 │ 

├────┴────────────┴─────┴───────┴───────────┴──────┴───────┴──────┴───────┤ 

│            Затраты труда на устройство облицовок с проемами             │ 

│                        (без учета прочих работ)                         │ 
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├───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┤ 

│С оконным проемом                          │         0,83 чел.-ч         │ 

├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ 

│С дверным проемом                          │         0,84 чел.-ч         │ 

└───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘ 

 

Таблица 4.2 

 

График производства работ 

 
┌────┬────────────┬─────┬─────┬──────────────┬───────────┬───────┐ 

│ N  │Наименование│Еди- │Объем│Затраты труда │ Принятый  │Продол-│ 

│п.п.│технологи-  │ница │работ├──────┬───────┤  состав   │житель-│ 

│    │ческих      │изме-│     │рабо- │маши-  │   звена   │ность  │ 

│    │процессов   │рения│     │чих,  │ниста, │           │процес-│ 

│    │            │     │     │чел.-ч│чел.-ч │           │са, ч  │ 

│    │            │     │     │      │(работа│           │       │ 

│    │            │     │     │      │машин, │           │       │ 

│    │            │     │     │      │маш.-ч)│           │       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┼───────────┼───────┤ 

│ 1  │Устройство  │ м2  │  1  │ 0,35 │   -   │Монтажники │ 0,175 │ 

│    │каркаса     │     │     │      │       │конструкций│       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┤4-го разря-├───────┤ 

│ 2  │Обшивка     │ м2  │  1  │0,155 │   -   │да и 3-го  │0,0775 │ 

│    │каркаса     │     │     │      │       │разряда,   │       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┤2 чел.     ├───────┤ 

│ 3  │Обработка   │ м2  │  1  │0,135 │   -   │           │0,0675 │ 

│    │поверхности,│     │     │      │       │           │       │ 

│    │заделка швов│     │     │      │       │           │       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┤           ├───────┤ 

│ 4  │Прочие      │ м2  │  1  │0,024 │ 0,001 │           │ 0,012 │ 

│    │работы      │     │     │      │       │           │       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┼───────────┼───────┤ 

│    │Итого       │     │     │0,664 │       │           │ 0,332 │ 

└────┴────────────┴─────┴─────┴──────┴───────┴───────────┴───────┘ 

 

 
 

Рисунок 4.1. График движения рабочей силы 

 

 

Таблица 4.3 

 

Технико-экономические показатели 

 
┌────┬─────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐ 

│ N  │            Наименование             │ Единица  │Количество│ 

│п.п.│                                     │измерения │          │ 

├────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ 

│ 1  │Продолжительность работ              │    ч     │  0,332   │ 

├────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ 

│ 2  │Трудоемкость на 1 м2:                │          │          │ 

│    │   по нормам                         │  чел.-ч  │   0,64   │ 

│    │   по графику (с учетом прочих работ)│    "     │  0,664   │ 
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├────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ 

│ 3  │Максимальное количество рабочих      │   чел.   │    2     │ 

├────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ 

│ 4  │Выработка на 1 чел.-ч                │    м2    │   3,01   │ 

└────┴─────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘ 

 

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

НА УСТРОЙСТВО ОБЛИЦОВОК НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ 

КОМПЛЕКТНОЙ СИСТЕМЫ КНАУФ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ 

 

Облицовка С 626 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Типовая технологическая карта предназначена для разработки проектов производства работ 

(ППР), проектов организации строительства (ПОС), другой организационно-технологической 

документации, а также является информационным пособием для строительных организаций, производящих 

устройство облицовок С 626 с применением гипсокартонных листов (ГКЛ). 

1.2. Сборные гипсокартонные облицовки С 626 предназначены для отделки и повышения 

изоляционных свойств стен помещений высотой до 10 м жилых, общественных и производственных зданий: 

- при неровностях основной стены свыше 100 мм, а также в случаях, когда вдоль стены проложены 

или необходимо проложить инженерные коммуникации; 

- любой степени огнестойкости, включая 1 степень; 

- любых конструктивных систем и типов; 

- любого уровня ответственности, включая повышенный; 

- различной этажности; 

- возводимых в ветровых районах до V включительно; 

- возводимых в районах как с обыкновенными, так и со сложными инженерно-геологическими 

условиями и сейсмичностью до 9 баллов. 

1.3. Облицовки С 626 имеют конструкцию, отвечающую требованиям рабочих чертежей серии 

1.073.9-2.00 "Комплектные системы КНАУФ. Облицовка поэлементной сборки из гипсокартонных листов 

ограждающих конструкций для жилых, общественных и производственных зданий", выпуск 1, 

разработанной ООО "Стройпроект-XXI" г. Краснодара при участии фирмы КНАУФ. 

1.4. Облицовка С 626 состоит из металлического каркаса; изоляционного слоя и облицовки двумя 

слоями гипсокартонных листов толщиной 12,5 мм. Масса 1 м2 облицовки около 27 кг. 

В некоторых климатических зонах РФ облицовка С 626 может быть выполнена с теплоизоляционным 

слоем, если это подтверждено теплотехническим расчетом. 

1.5. Каркас облицовки С 626 состоит из направляющих и стоечных оцинкованных металлических 

профилей, отвечающих требованиям ТУ 1121-004-04001508-2003. Стандартная длина профилей составляет 

2750; 3000; 4000; 4500 мм. По согласованию с заказчиком могут быть выпущены профили длиной от 500 до 

6000 мм. Номинальная толщина профилей должна быть не менее 0,6 мм. Стенки направляющих и стоечных, 

а также полки стоечных профилей усилены продольными гофрами, увеличивающими их жесткость. 

Направляющие профили имеют П-образную, а стоечные профили - С-образную форму. Размеры их 

стенок и полок (a x b) представлены в таблицах 1.1, 1.2. 

 

Таблица 1.1 

 

Геометрические размеры направляющих профилей 

 
┌────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐ 

│   Размер   │                      Профиль                      │ 

│            ├────────────┬────────────┬────────────┬────────────┤ 

│            │   ПН 50    │   ПН 65    │   ПН 75    │   ПН 100   │ 

├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ 

│ a x b, мм  │  50 x 40   │  65 x 40   │  75 x 40   │  100 x 40  │ 

└────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘ 

 

Таблица 1.2 

 

Геометрические размеры стоечных профилей 

 
┌────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐ 
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│   Размер   │                     Профиль                       │ 

│            ├────────────┬────────────┬────────────┬────────────┤ 

│            │   ПС 50    │   ПС 65    │   ПС 75    │   ПС 100   │ 

├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ 

│ a x b, мм  │  50 x 50   │  65 x 50   │  75 x 50   │  100 x 50  │ 

└────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘ 

 

Направляющие профили производятся с готовыми отверстиями в стенках диаметром 8 мм, 

предназначенными для крепления дюбелями к несущим основаниям. В стоечных профилях имеются 3 пары 

отверстий в стенках диаметром 33 мм (в центре и по краям), которые позволяют монтировать технические 

коммуникации внутри облицовки. 

Предельно допустимая высота облицовки С 626 варьируется в зависимости от ширины стенки и шага 

крепления стоечных профилей по высоте. Они представлены в таблице 1.3. Данная технологическая карта 

может быть использована при устройстве перегородок высотой до 2,7 м. 

 

Таблица 1.3 

 

Максимальная высота облицовки С 626 

 
┌────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────┐ 

│Максимальная высота │Шаг крепления стоечных │  Марка стоечного  │ 

│   перегородки, м   │профилей по высоте, мм │      профиля      │ 

├────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤ 

│        2,7         │           -           │       ПН 50       │ 

├────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤ 

│        3,9         │           -           │       ПН 65       │ 

├────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤ 

│        4,8         │           -           │       ПН 75       │ 

├────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤ 

│        6,0         │           -           │       ПН 100      │ 

├────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤ 

│      До 10 м       │         1500          │       ПН 50       │ 

│                    ├───────────────────────┼───────────────────┤ 

│                    │         1500          │       ПН 65       │ 

│                    ├───────────────────────┼───────────────────┤ 

│                    │         1500          │       ПН 75       │ 

│                    ├───────────────────────┼───────────────────┤ 

│                    │         1500          │       ПН 100      │ 

└────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────┘ 

 

1.6. ГКЛ представляют собой экологически чистый, листовой отделочный материал, состоящий из 

несгораемого гипсового сердечника, изготовленного из строительного гипса марки не менее Г-4 (ГОСТ 125-

79), содержащего различные технологические добавки и облицованного картоном (ГОСТ 8740-85). Типовой 

размер ГКЛ 2500 x 1200 x 12,5 мм, он применялся при разработке данной технологической карты. По заказу 

строительных организаций могут выпускаться партии листов других типоразмеров согласно ГОСТ 6266-97, 

которые приведены в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 

 

Размеры ГКЛ 

 
┌──────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐ 

│Длина, мм     │От 2000 до 4000 с шагом 50 мм                    │ 

├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 

│Ширина, мм    │600; 1200                                        │ 

├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 

│Толщина, мм   │6,5; 8,0; 9,5; 12,5; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 24,0│ 

└──────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘ 

 

ГКЛ выпускаются с различными формами продольных кромок: прямая (ПК), утоненная с лицевой 

стороны (УК); полукруглая с лицевой стороны (ПЛК); полукруглая и утоненная с лицевой стороны (ПЛУК), 

закругленная (ЗК). 

Данная технологическая карта предусматривает обшивку каркаса ГКЛ с утоненной с лицевой стороны 
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кромкой (УК). 

Масса 1 м2 ГКЛ - не более 1,00S, а ГКЛВ, ГКЛО, ГКЛВО - 0,80S < m < 1,06S (кг/м2), где S - толщина 

листа, мм. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов гипсового сердечника ГКЛ - не 

более 370 Бк/кг (ГОСТ 12.1.044-89), т.е. относится к I группе. 

Пожарно-технические характеристики ГКЛ соответствуют: 

- горючесть - Г1 (ГОСТ 30244-94); 

- воспламеняемость - В3 (ГОСТ 30402-96); 

- дымообразующая способность - Д1 (ГОСТ 12.1.044-89); 

- токсичность - Т1 (ГОСТ 12.1.044-89). 

1.7. Для крепления ГКЛ к каркасу облицовки применяют самонарезающие винты (ГОСТ 11652-80), а 

для крепления элементов каркаса облицовки к конструкциям здания - дюбели. 

1.8. Монтаж облицовки производят в период отделочных работ по окончании мокрых процессов, 

способных существенно повысить влажность воздуха внутри помещения, до устройства чистого пола. 

В помещениях, где производят монтаж облицовки С 626, температура воздуха не должна быть ниже 

+10 °C. 

Температурно-влажностный режим помещения должен соответствовать требованиям СНиП 23-02-

2003. 

1.9. Типовая технологическая карта разработана на измеритель конечной продукции 1 м2 облицовки. 

Привязка типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства состоит в 

уточнении необходимых материальных ресурсов и схем организации строительного процесса, 

соответствующего рабочим чертежам. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

2.1. К устройству облицовок С 626 рекомендуется приступать при наличии: 

- утвержденной проектной документации (рабочих чертежей); 

- проекта производства работ, который должен предусматривать максимально комплексную 

механизацию работ с наиболее полным использованием специализированного инструмента и 

приспособлений, способствующих повышению производительности труда, сокращению сроков монтажа 

облицовок, уменьшающих трудозатраты и создающих наиболее безопасные условия труда; 

- организационно-технологической подготовки, которая включает в себя подготовку необходимой 

оснастки, средств подмащивания и доставки ГКЛ в зону производства работ (рисунок 22). 

2.2. До начала облицовки стены необходимо закончить все общестроительные, а также строительно-

монтажные работы, которые могут вызвать недопустимое увлажнение гипсокартонных листов, произвести 

уборку строительного мусора и инструментальную проверку соответствия основания для установки 

направляющих (потолочный направляющий профиль) и стоечных (потолочный профиль) профилей каркаса 

облицовки. Подготовленная поверхность для облицовки стены должна быть принята по акту за подписью 

ответственных представителей строительной организации. 

2.3. Работы по облицовке стены С 626 выполняют под руководством ИТР. Рабочие должны пройти 

техническое обучение выполняемым работам, а также обучение правилам безопасного ведения работ в 

учебных центрах "КНАУФ" или других специализированных учебных заведениях и иметь удостоверение на 

право производства работ. 

2.4. Работы осуществляют поточно-расчлененным методом, по захваткам, со специализацией звеньев 

бригады на выполнение однотипных работ и оснащенных соответствующим набором инструментов, 

инвентаря и средств подмащивания. Каждое звено состоит из двух человек: монтажника конструкций 4-го 

разряда, монтажника конструкций 3-го разряда. 

2.5. Доставку на объект ГКЛ, упакованных в полиэтиленовую пленку, производят централизованно 

автотранспортом. По согласованию с потребителем допускается транспортировать листы в 

непакетированном виде (без обвязки или упаковки в пленку). Габариты пакетов не должны превышать по 

длине 4100 мм, ширине 1300 мм, высоте 800 мм; масса пакета не должна быть более 3000 кг (рисунок 1). 

Хранение ГКЛ производят в помещениях с сухим и нормальным влажностными режимами с 

соблюдением техники безопасности и сохранности продукции. Общая высота складируемого штабеля с ГКЛ 

не должна превышать 3,5 м. Расстояние между штабелями не должно быть менее 1 м (рисунок 2). 

2.6. Доставку на объект металлических профилей каркаса облицовки допускается производить 

автотранспортом при условии их защиты от механических воздействий. Хранение профилей на 

приобъектных складах должно производиться в кондукторе. 

2.7. При производстве погрузочно-разгрузочных работ следует избегать ударов. Укладку пакетов с 

конструкциями на транспортные средства следует осуществлять погрузчиками. Вышеуказанные работы 

должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. 

2.8. Подъем материалов на этажи рекомендовано производить с помощью подъемников (типа ТП-5), 

оснащенных специальной консолью, с помощью которой возможна подача материалов для облицовок через 

оконные проемы на перекрытия этажей. Схема организации приема материалов на этаже и схема установки 

подъемника должны быть разработаны в проекте производства работ. 
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2.9. Транспортирование ГКЛ к месту производства работ на этаже следует осуществлять ручными 

тележками. При переносе ГКЛ вручную - с помощью специальных приспособлений. 

2.10. Облицовку С 626 предусмотрено производить в следующей последовательности: 

- разметка проектного положения облицовки; 

- установка элементов одинарного каркаса; 

- прокладка проектных инженерных коммуникаций; 

- установка и закрепление изоляционного материала к каркасу облицовки; 

- обшивка каркаса первым слоем ГКЛ; 

- заделка швов первого слоя ГКЛ; 

- обшивка каркаса вторым слоем ГКЛ; 

- установка электротехнических коробок, розеток, выключателей и т.п. и их крепление к ГКЛ; 

- подготовка поверхности перегородок под чистовую отделку. 

2.10.1. Разметка проектного положения облицовки (рисунок 23) 

Разметку проектного положения элементов каркаса облицовки С 626 производят в строгом 

соответствии с проектным решением согласно рабочим чертежам. Для быстрой и безошибочной установки 

облицовки рекомендуется вначале отмечать на полу места расположения стоечных профилей, дверных и 

других проемов. Разметку производят с помощью складного метра, рулетки, метростата и шнуроотбойного 

устройства. Разметку больших помещений производят с помощью лазерного или оптического нивелира. 

Вначале разметку проектного положения каркаса выполняют на полу. Разметку начинают от стены, 

расположенной параллельно возводимой перегородке, вынося горизонтальную ось. Затем на этой оси 

отмечают места расположения стоечных профилей с проектным шагом, дверных и других проемов, а также 

выводов и сквозных проходов коммуникаций. Для данной технологической карты шаг равен 600 мм. 

Расстояние от стоечного профиля, примыкающего к стене, до первого отстоящего от стены профиля 

должно быть меньше проектного шага на 25 мм. 

Затем с помощью метростата и шнуроотбойного устройства (если высота помещения больше 3 м, то 

нивелира или отвеса) разметку зеркально переносят на потолок. Вертикальные оси каркаса облицовки с 

помощью метростата и отвеса наносят на стены помещения, примыкающие к каркасу. 

2.10.2. Установка элементов одинарного каркаса (рисунок 27) 

Элементы каркаса облицовки С 626 состоят из направляющих профилей (ПН) и стоечных профилей 

(ПС), имеющих стандартные размеры. 

На полках стоечных профилей выполнены продольные гофры, которые увеличивают их жесткость. 

Центральный гофр является ориентиром, как при точной сборке каркаса, так и при установке ГКЛ. 

Типоразмеры стоечных и направляющих профилей выбирают исходя из высоты конструкции 

облицовки, в полном соответствии с рабочими чертежами. 

Допускается соединение стоечных профилей по длине методом насадки или встык с дополнительным 

профилем. В этих случаях длина нахлеста определяется согласно таблице 2.1, а длина дополнительного 

профиля должна быть не менее 20-кратной величины стенки стоечного профиля. 

 

Таблица 2.1 

 

Соединение стоечных профилей 

 
┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────┐ 

│          Тип профиля          │       Длина нахлеста, см       │ 

├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 

│             ПС 50             │             >= 50              │ 

├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 

│             ПС 65             │             >= 65              │ 

├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 

│             ПС 75             │             >= 75              │ 

├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 

│            ПС 100             │             >= 100             │ 

└───────────────────────────────┴────────────────────────────────┘ 

 

Соединение (удлинение) профилей производят с помощью просекателя методом "просечки с 

отгибом", в отдельных случаях - посредством винтов LN 3,5 x 9. 

Стоечные профили должны иметь высоту на 10 мм меньше расстояния между стенками верхних и 

нижних направляющих профилей. 

Установку направляющих профилей осуществляют согласно разметке их проектного положения на 

полу и на потолке. 

С целью повышения звукоизоляционной способности перегородки на стенки направляющих 

профилей ПН наклеивают уплотнительную ленту. После раскроя и полной подготовки направляющих 

профилей приступают к их монтажу по линии разметки на полу, а затем - на потолке. Крепление 
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направляющих профилей осуществляют дюбелями с шагом не более 1 м. Закреплять профиль ПН 

необходимо не менее чем в трех точках независимо от его длины. При необходимости дополнительные 

отверстия в стенке направляющего профиля высверливаются дрелью. 

Установку стоечных профилей также осуществляют согласно их проектному положению, а их 

типоразмер должен соответствовать рабочим чертежам (в рассматриваемом случае шаг стоек равен 600 мм). 

Предварительно на стоечные профили, примыкающие к конструкциям здания, наклеивается 

уплотнительная лента. Стоечные профили устанавливают в закрепленные в проектном положении 

направляющие профили. В зависимости от проектной высоты перегородки стоечные профили закрепляются 

к стене отрезками направляющего профиля. С целью ослабления "звуковых мостиков" между отрезками 

направляющих профилей и несущей поверхностью прокладывается уплотнительная лента. Отрезки 

направляющего профиля устанавливаются с шагом не более 1500 мм, но не менее трех креплений на один 

профиль. 

Установку стоек начинают от стен, к которым профили крепятся разжимными дюбелями с шагом не 

более 1 м, но не менее трех креплений на одну стойку. Каждая стойка устанавливается строго вертикально и 

с помощью просекателя закрепляется к направляющему профилю на полу и на потолке. Закрепление 

производят не менее чем в двух точках с каждой стороны направляющего профиля (т.е. четыре просечки 

вверху и четыре просечки внизу). 

В местах сопряжения облицовки с коммуникациями между стоечными профилями устанавливают 

перемычки из направляющего профиля с их закреплением просекателем к профилю ПС. При групповой 

прокладке трубопровода допускается устройство общего обрамления. 

При необходимости пропуска инженерных коммуникаций больших размеров допускается срезка 

вертикальных стоек с установкой по краям отверстия дополнительных стоечных профилей каркаса на всю 

высоту облицовки перегородки. В местах пересечения облицовки трубопроводами парового, водяного 

отопления и водоснабжения устанавливают гильзы. 

Контроль за точностью установки каркаса осуществляется с помощью складного метра, метростата 

или нивелира. 

Если длина облицовки превышает 15 м, то требуется устройство деформационного шва (схема 

которого приведена в Приложении на рисунке 28). Кроме того, деформационные швы облицовки должны 

повторять деформационные швы здания. 

На смонтированный в проектное положение каркас облицовки необходимо оформить акт приемки за 

подписью главного инженера строительной организации и лица от проектной организации, 

осуществляющей надзор. 

2.10.3. Прокладка проектных инженерных коммуникаций 

Произведя монтаж каркаса облицовки, приступают к монтажу электротехнической проводки. Кабели 

размещают перпендикулярно стойкам каркаса в строгом соответствии с рабочим проектом. Не допускается 

размещать электропроводку вдоль стоек или внутри них во избежание ее повреждения при обшивке ГКЛ. 

Прокладку электросети выполняет специализированное звено электромонтажников. При необходимости 

производят прокладку и других коммуникационных сетей, предусмотренных проектом. 

2.10.4. Установка и закрепление изоляционного материала внутри каркаса 

Установка изоляционного (минераловатного) материала производится вручную в пространство между 

стоечными профилями. При необходимости изоляционный материал фиксируют с помощью вкладышей, 

крепящихся к стенкам профиля ПН. 

2.10.5. Обшивка каркаса первым слоем ГКЛ 

Перед установкой ГКЛ в местах примыкания обшивки к поверхностям потолка и стен (колонн), 

выполненных из другого материала, наклеивают разделительную ленту. 

Установка ГКЛ начинается от основной стены помещения в вертикальном положении. Перед 

установкой торцы каждого ГКЛ, образующие горизонтальный стык, обрабатывают кромочным рубанком с 

углом наклона лезвия 22,5° на глубину 2/3 толщины листа (см. Приложение, рисунок 5). 

Горизонтальную стыковку ГКЛ выполняют в разбежку с шагом не менее 400 мм. Между полом и ГКЛ 

оставляется зазор около 10 мм. 

Крепление ГКЛ осуществляют самонарезающими винтами длиной 25 мм с помощью 

электрошуруповерта с магнитной головкой. Шаг винтов 750 мм (рисунок 15). 

Крепятся ГКЛ по периметру и по центральной вертикальной оси, где нанесены звездочки (рисунок 9). 

Монтаж ГКЛ ведется в одном направлении с открытой частью профиля. Установка винтов, 

закрепляющих предыдущий лист, со стороны стенки профиля предотвращает отгибание слабого края полки 

внутрь профиля при креплении следующего листа. 

Крепление винтами на стыке ГКЛ осуществляют в разбежку через 50 мм с винтами соседнего ряда и 

отступлением от края ГКЛ на 10 мм. Крепежные винты должны входить в ГКЛ под прямым углом и 

проникать в полку профиля на глубину не менее 10 мм. Головки винтов должны быть утоплены в 

поверхность ГКЛ на глубину, позволяющую плотно установить следующий слой ГКЛ обшивки. Не 

допускается разрыв картона. 

2.10.6. Заделка стыков между ГКЛ первого слоя 

Шпаклевание стыков между ГКЛ производят при стабильной температуре и влажности воздуха в 
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помещениях, соответствующих режиму эксплуатации (температура не должна быть ниже +10 °C). 

Недопустимы сквозняки и резкие колебания температуры в помещениях. 

До обработки стыков необходимо проверить надежность крепления ГКЛ. Выступающие головки 

винтов довернуть. Производство работ, ведущих к повышению влажности в помещении, к этому времени 

должно быть завершено. 

Заделке шпаклевочной смесью Фугенфюллер подлежат стыки между перегородкой и стенами 

(колоннами), перегородкой и потолком, вертикальные стыки между ГКЛ. Армирующая лента для заделки 

вертикальных стыков первого слоя не применяется. 

Горизонтальные стыки между ГКЛ заделывают шпаклевочной смесью Унифлот. 

Заделка стыков ведется в следующей последовательности: 

- нанесение первого слоя шпаклевки; 

- нанесение выравнивающего слоя шпаклевки на затвердевший и сухой первый слой. 

После высыхания обнаруженные неровности удаляют с помощью шлифовального приспособления. 

2.10.7. Обшивка каркаса вторым слоем ГКЛ 

Установку листов второго слоя производят сначала с одной стороны, а затем - с другой. ГКЛ второго 

слоя устанавливают со смещением на один шаг относительно вертикальных и не менее 400 мм 

относительного горизонтальных стыков первого слоя. Крепление второго слоя ГКЛ производят к каркасу с 

помощью самонарезающих винтов длиной не менее 35 мм с шагом 250 мм. 

2.10.8. Установка электротехнических коробок, розеток, выключателей и их крепление к ГКЛ 

По окончании монтажа ГКЛ устанавливают электрические коробки, розетки, выключатели и т.п., 

которые крепят к ГКЛ с помощью специальной фурнитуры. Эти работы выполняет звено 

электромонтажников. 

2.10.9. Подготовка поверхности перегородок под чистовую отделку 

До обработки стыков необходимо проверить надежность крепления ГКЛ. Выступающие головки 

винтов - довернуть. Производство работ, ведущих к повышению влажности в помещении, к этому времени 

должно быть завершено. 

Заделке шпаклевочной смесью Фугенфюллер подлежат углубления от винтов, стыки между 

облицовкой и стенами (колоннами), облицовкой и потолком, а заделке шпаклевочной смесью Фугенфюллер 

и армирующей лентой - вертикальные швы между ГКЛ. 

В зависимости от назначения помещений требования к качеству отделки поверхностей из ГКЛ можно 

разделить на три вида, как это принято в большинстве европейских стран. 

Качество 1 (К1) - определяет качество поверхности швов и поверхностей ГКЛ, к которым не 

предъявляются оптические требования, т.е. поверхность может иметь волнистый рельеф, где гребень не 

должен превышать 1,5 мм. 

Такая поверхность ГКЛ предназначена для облицовки плиткой, оштукатуривания или под облицовку 

какими-либо другими материалами. 

Качество 2 (К2) - соответствует существующему стандартному качеству поверхностей стен и 

потолков. Шпаклевание выполняется с целью достижения плавных переходов от поверхностей сопряжений 

к поверхности ГКЛ. Все переходы от швов, внутренних и внешних углов, крепежных элементов должны 

быть незаметны на глаз. Для этой цели зашпаклеванные швы обрабатываются пастой Кнауф Финиш на 

ширину примерно 30 см. 

Такая поверхность ГКЛ предназначена для структурированной окраски, оклейки структурными 

обоями, для тонкослойного оштукатуривания. 

Качество 3 (К3) - предъявляет повышенные требования к качеству поверхности стен и потолков, т.е. 

кроме стандартного шпаклевания для К2 необходимо полное покрытие поверхности ГКЛ шпаклевочным 

материалом с последующим шлифованием. Для этих целей чаще всего используют пасту Кнауф Финиш или 

Кнауф Редигипс, а также шпаклевочные смеси. 

Такая поверхность предназначена для высококачественной окраски стен и потолков любыми видами 

красок, оклейки глянцевыми тонкослойными обоями, оштукатуривания тонкоструктурированными 

растворными смесями с крупностью зерна менее 1 мм. 

В данной технологической карте отделка поверхности относится к виду К1, на которую даются 

нормативы трудозатрат и расхода материалов. Более качественная отделка поверхности оговаривается 

заказчиком и на нее составляется отдельная смета. 

Последовательность операций при заделке вертикальных стыков между ГКЛ: 

- нанесение шпаклевочной смеси в стык между ГКЛ путем вдавливания, образование шва шириной 3 - 

5 мм; 

- сразу после первой операции наносится слой шириной около 60 мм, в который вдавливается 

армирующая лента; 

- на затвердевший и сухой слой шпаклевки с армирующей лентой наносят выравнивающий слой 

шпаклевки на всю ширину утоненных кромок заподлицо с плоскостью ГКЛ; 

- после твердения и высыхания поверхность шлифуется; 

- при необходимости для выравнивания поверхности ГКЛ наносят третий слой шпаклевочной смеси и 

после высыхания шлифуют. 
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Горизонтальные стыки, образованные торцевыми кромками, заделывают шпаклевочной смесью 

Унифлот без использования армирующей ленты за два раза. Предварительно торцевые кромки ГКЛ 

обрабатываются кромочным рубанком с углом наклона ножа 22,5° на глубину 2/3 толщины листа, как 

показано в Приложении на рисунке 5. 

Последовательность операций при заделке горизонтальных стыков ГКЛ: 

- нанесение шпаклевочной смеси в стык ГКЛ путем вдавливания с последующим выравниванием 

заподлицо с ГКЛ; 

- после небольшой выдержки (время схватывания смеси), когда поверхность шва приобретает 

вогнутый рельеф, следует нанести второй слой шпаклевочной смеси; 

- после полного высыхания шпаклевки при необходимости шов шлифуется. 

Сопряжения облицовки с другими конструкциями (несущие стены, потолки, колонны и т.д.) 

заделываются шпаклевкой Фугенфюллер. В местах стыковок на эти конструкции предварительно крепится 

самоклеящаяся разделительная лента. После заделки стыков и полного высыхания шпаклевки излишки 

ленты срезаются, а шов шлифуется. 

В некоторых случаях при монтаже облицовок образуются внешние углы, которые защищают от 

механических повреждений при помощи металлических перфорированных уголков (ПУ) из оцинкованной 

стали (ПУ 31 x 31 x 0,4), которые крепят к ГКЛ с помощью специального приспособления, указанного в 

перечне инструментов. После крепления уголки шпаклюют и после высыхания шлифуют. 

По окончании всех шпаклевочных работ поверхность облицовок обрабатывается с помощью кисти, 

щетки или валика грунтовкой Тифенгрунд. Это необходимо сделать с целью предотвращения образования 

трещин в швах из-за возможного изменения влажностного режима в помещении (особенно весной, осенью 

или при проведении отделочных работ мокрым способом). 

 

3. ПОТРЕБНОСТЬ В ИНВЕНТАРЕ И МАТЕРИАЛАХ 

 

Перечень потребного инвентаря, приспособлений и инструмента - см. на с. 202. 

 

Таблица 3.1 

 

Нормативные показатели расхода материалов 

на устройство 1 м2 облицовки С 626 

 
┌─────────────────────────────────────┬────┬─────────────────────┐ 

│       Наименование материала        │Ед. │  С 626 (6 x 2,7 м)  │ 

│                                     │изм.├──────────┬──────────┤ 

│                                     │    │с оконным │с дверным │ 

│                                     │    │ проемом  │ проемом  │ 

├─────────────────────────────────────┴────┴──────────┴──────────┤ 

│                   Каркас и крепежные изделия                   │ 

├─────────────────────────────────────┬────┬──────────┬──────────┤ 

│Профиль направляющий ПН 75/40,       │ м  │   0,88   │   0,86   │ 

│ТУ 1121-002-50160140-2002            │    │          │          │ 

├─────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤ 

│Профиль стоечный ПС 75/50,           │ м  │   2,25   │   2,34   │ 

│ТУ 1121-002-50160140-2002            │    │          │          │ 

├─────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤ 

│Профиль угловой ПУ 31/31,            │ м  │   0,46   │    -     │ 

│ТУ 1121-002-50160140-2002            │    │          │          │ 

├─────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤ 

│Лента уплотнительная типа            │ м  │   1,16   │   1,17   │ 

│Дихтунгсбанд сечением 70 x 3,2 мм    │    │          │          │ 

├─────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤ 

│Дюбель типа "К" 6/35                 │шт. │   1,53   │   1,49   │ 

├─────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤ 

│Брусок деревянный размером           │ м  │    -     │   0,37   │ 

│75 x 50 x 2690 мм                    │    │          │          │ 

├─────────────────────────────────────┴────┴──────────┴──────────┤ 

│                            Обшивка                             │ 

├─────────────────────────────────────┬────┬──────────┬──────────┤ 

│Лист гипсокартонный ГКЛ 12,5 мм,     │ м2 │   2,12   │   2,25   │ 

│ГОСТ 6266-97                         │    │          │          │ 

├─────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤ 

│Винт самонарезающий с острым концом, │    │          │          │ 
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│ГОСТ 11652-80:                       │    │          │          │ 

│   длиной 25 мм                      │шт. │   7,35   │   7,9    │ 

│   длиной 35 мм                      │шт. │  18,55   │  18,44   │ 

├─────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤ 

│Клей Перлфикс                        │ кг │   1,19   │   1,37   │ 

├─────────────────────────────────────┴────┴──────────┴──────────┤ 

│                          Заделка швов                          │ 

├─────────────────────────────────────┬────┬──────────┬──────────┤ 

│Шпаклевка Унифлот                    │ кг │   0,09   │   0,1    │ 

├─────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤ 

│Шпаклевка Фугенфюллер,               │ кг │   0,85   │   0,69   │ 

│ТУ 5745-011-04001508-97              │    │          │          │ 

├─────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤ 

│Лента армирующая                     │ м  │   1,2    │   1,18   │ 

├─────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤ 

│Лента разделительная 50 мм           │ м  │   0,82   │   0,8    │ 

├─────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤ 

│Герметик акриловый (туба 310 мм)     │шт. │   0,07   │    -     │ 

├─────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤ 

│Грунтовка Тифенгрунд                 │ кг │   0,1    │   0,1    │ 

└─────────────────────────────────────┴────┴──────────┴──────────┘ 

 

4. НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

(ИЗМЕРИТЕЛЬ КОНЕЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 1 М2) 

 

Таблица 4.1 

 

Затраты труда на устройство облицовки С 626 

 
┌────┬────────────┬─────┬───────┬───────────┬──────────────┬───────────────┐ 

│ N  │Наименование│Еди- │ Объем │Обоснование│Норма времени │ Затраты труда │ 

│п.п.│технологи-  │ница │ работ │           ├──────┬───────┼───────┬───────┤ 

│    │ческих      │изме-│       │           │рабо- │маши-  │рабо-  │маши-  │ 

│    │процессов   │рения│       │           │чих,  │ниста, │чих,   │ниста, │ 

│    │            │     │       │           │чел.-ч│чел.-ч │чел.-ч │чел.-ч │ 

│    │            │     │       │           │      │(работа│       │(работа│ 

│    │            │     │       │           │      │машин, │       │машин, │ 

│    │            │     │       │           │      │маш.-ч)│       │маш.-ч)│ 

├────┼────────────┼─────┼───────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ 

│ 1  │Устройство  │ м2  │   1   │Расчет ОАО │ 0,30 │   -   │ 0,30  │   -   │ 

│    │каркаса     │     │       │"Тулаорг-  │      │       │       │       │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┤техстрой"  ├──────┼───────┼───────┼───────┤ 

│ 2  │Обшивка     │ м2  │   1   │методом    │0,310 │   -   │ 0,310 │   -   │ 

│    │каркаса     │     │       │техничес-  │      │       │       │       │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┤кого норми-├──────┼───────┼───────┼───────┤ 

│ 3  │Заделка     │ м2  │   1   │рования    │0,200 │   -   │ 0,200 │   -   │ 

│    │швов,       │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │обработка   │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │поверхности │     │       │           │      │       │       │       │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ 

│ 4  │Подача      │100 т│0,00027│   Е1-87   │  36  │   9   │0,00972│0,00243│ 

│    │материалов  │     │       │  (§ 16)   │      │       │       │       │ 

│    │на этажи    │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │подъемником │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │грузоподъем-│     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │ностью до   │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │1 т при вы- │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │соте подъема│     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │до 8 м      │     │       │           │      │       │       │       │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ 

│ 5  │Перевозка   │ 1 т │ 0,027 │   Е1-87   │ 1,1  │   -   │0,0297 │   -   │ 

│    │материалов  │     │       │  (§ 21)   │      │       │       │       │ 

│    │по этажу    │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │ручными     │     │       │           │      │       │       │       │ 
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│    │тележками на│     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │расстояние  │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │до 30 м     │     │       │           │      │       │       │       │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ 

│    │Итого       │     │       │           │      │       │ 0,85  │0,00243│ 

├────┴────────────┴─────┴───────┴───────────┴──────┴───────┴───────┴───────┤ 

│             Затраты труда на устройство облицовок с проемами             │ 

│                         (без учета прочих работ)                         │ 

├──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤ 

│С оконным проемом                                 │      0,89 чел.-ч      │ 

├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│С дверным проемом                                 │      0,84 чел.-ч      │ 

└──────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘ 

 

Таблица 4.2 

 

График производства работ 

 
┌────┬────────────┬─────┬─────┬──────────────┬───────────┬───────┐ 

│ N  │Наименование│Еди- │Объем│Затраты труда │ Принятый  │Продол-│ 

│п.п.│технологи-  │ница │работ├──────┬───────┤  состав   │житель-│ 

│    │ческих      │изме-│     │рабо- │маши-  │   звена   │ность  │ 

│    │процессов   │рения│     │чих,  │ниста, │           │процес-│ 

│    │            │     │     │чел.-ч│чел.-ч │           │са, ч  │ 

│    │            │     │     │      │(работа│           │       │ 

│    │            │     │     │      │машин, │           │       │ 

│    │            │     │     │      │маш.-ч)│           │       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┼───────────┼───────┤ 

│ 1  │Устройство  │ м2  │  1  │ 0,30 │   -   │Монтажники │ 0,15  │ 

│    │каркаса     │     │     │      │       │конструкций│       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┤4-го разря-├───────┤ 

│ 2  │Обшивка     │ м2  │  1  │0,310 │   -   │да и 3-го  │ 0,155 │ 

│    │каркаса     │     │     │      │       │разряда    │       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┤           ├───────┤ 

│ 3  │Обработка   │ м2  │  1  │0,200 │   -   │           │ 0,10  │ 

│    │поверхности,│     │     │      │       │           │       │ 

│    │заделка швов│     │     │      │       │           │       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┤           ├───────┤ 

│ 4  │Прочие      │ м2  │  1  │0,039 │ 0,001 │           │ 0,02  │ 

│    │работы      │     │     │      │       │           │       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┼───────────┼───────┤ 

│    │Итого       │     │     │ 0,85 │       │           │ 0,425 │ 

└────┴────────────┴─────┴─────┴──────┴───────┴───────────┴───────┘ 

 

 
 

Рисунок 4.1. График движения рабочей силы 

 

Таблица 4.3 

 

Технико-экономические показатели 

 
┌────┬─────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐ 
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│ N  │            Наименование             │ Единица  │Количество│ 

│п.п.│                                     │измерения │          │ 

├────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ 

│ 1  │Продолжительность работ              │    ч     │  0,425   │ 

├────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ 

│ 2  │Трудоемкость на 1 м2:                │          │          │ 

│    │   по нормам                         │  чел.-ч  │   0,81   │ 

│    │   по графику (с учетом прочих работ)│    "     │   0,85   │ 

├────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ 

│ 3  │Максимальное количество рабочих      │   чел.   │    2     │ 

├────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ 

│ 4  │Выработка на 1 чел.-ч                │    м2    │   2,35   │ 

└────┴─────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘ 

 

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

НА УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ 

КОМПЛЕКТНОЙ СИСТЕМЫ КНАУФ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ 

 

Потолок П 112 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Типовая технологическая карта предназначена для разработки проектов производства работ 

(ППР), проектов организации строительства (ПОС), другой организационно-технологической 

документации, а также является информационным пособием для строительных организаций, производящих 

устройство подвесных потолков на металлическом каркасе с обшивкой гипсокартонными листами П 112. 

1.2. Подвесной потолок П 112 не является несущим конструктивным элементом здания и 

предназначен для повышения звукоизоляции и звукопоглощения, скрытия электропроводки и другого 

инженерного оборудования, декоративной отделки помещений, а также для повышения предела 

огнестойкости несущих конструкций перекрытия. 

Подвесной потолок предназначен для применения в зданиях любого назначения с неагрессивной 

средой и нормальным температурно-влажностным режимом согласно СНиП 23-02-2003. 

1.3. Потолок П 112 имеет конструкцию, отвечающую требованиям рабочих чертежей серии 1.045.9-

2.00 "Комплектные системы КНАУФ. Подвесные потолки поэлементной сборки из гипсокартонных и 

гипсоволокнистых листов на деревянном и металлическом каркасах для жилых, общественных и 

производственных зданий", выпуск 1, разработанной ООО "Стройпроект-XXI" г. Краснодара при участии 

фирмы КНАУФ. 

1.4. Подвесной потолок П 112 состоит из двухуровневого металлического каркаса, подвешенного к 

несущим конструкциям перекрытия при помощи подвесов с зажимами, и обшивки гипсокартонными 

листами толщиной 12,5 мм. Масса 1 м2 потолка около 13 кг. 

1.5. Каркас потолка П 112 состоит из оцинкованного металлического потолочного профиля ПП 60/27, 

отвечающего требованиям ТУ 1121-004-04001508-2003. Стандартная длина профиля составляет 2750, 3000, 

4000, 4500 мм. По согласованию с заказчиком могут быть выпущены профили длиной от 500 до 6000 мм. 

Номинальная толщина профилей должна быть не менее 0,6 мм. 

1.6. ГКЛ представляют собой экологически чистый, листовой отделочный материал, состоящий из 

несгораемого гипсового сердечника, изготовленного из строительного гипса марки не менее Г-4 (ГОСТ 125-

79), содержащего различные технологические добавки и облицованного картоном (ГОСТ 8740-85). Типовой 

размер ГКЛ 2500 x 1200 x 12,5 мм, он применялся при разработке данной технологической карты. По заказу 

строительных организаций могут выпускаться партии листов других типоразмеров согласно ГОСТ 6266-97, 

которые приведены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 

 

Размеры ГКЛ 

 
┌──────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐ 

│Длина, мм     │От 2000 до 4000 с шагом 50 мм                    │ 

├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 

│Ширина, мм    │600; 1200                                        │ 

├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 

│Толщина, мм   │6,5; 8,0; 9,5; 12,5; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 24,0│ 

└──────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘ 
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ГКЛ выпускаются с различными формами продольных кромок: прямая (ПК), утоненная с лицевой 

стороны (УК); полукруглая с лицевой стороны (ПЛК); полукруглая и утоненная с лицевой стороны (ПЛУК), 

закругленная (ЗК). 

Данная технологическая карта предусматривает применение ГКЛ с утоненной с лицевой стороны 

кромкой (УК). 

Масса 1 м2 ГКЛ - не более 1,00S, а ГКЛВ, ГКЛО, ГКЛВО - 0,80S < m < 1,06S (кг/м2), где S - толщина 

листа, мм. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов гипсового сердечника ГКЛ - не 

более 370 Бк/кг (ГОСТ 12.1.044-89), т.е. относится к I группе. 

Пожарно-технические характеристики ГКЛ соответствуют: 

- горючесть - Г1 (ГОСТ 30244-94); 

- воспламеняемость - В3 (ГОСТ 30402-96); 

- дымообразующая способность - Д1 (ГОСТ 12.1.044-89); 

- токсичность - Т1 (ГОСТ 12.1.044-89). 

1.7. Для крепления каркаса подвесного потолка к несущим конструкциям перекрытия используют 

регулируемые подвесы, состоящие из тяги подвеса и подвеса с зажимом. Крепление ГКЛ к каркасу 

осуществляют самонарезающими винтами. 

1.8. Монтаж потолков ведут в период отделочных работ по окончании мокрых процессов, способных 

существенно повысить влажность воздуха внутри помещения, до устройства чистого пола. 

В холодное время года в помещениях, где производится устройство подвесного потолка П 112, 

температура воздуха не должна быть ниже +10 °C. Температурно-влажностный режим помещения должен 

соответствовать требованиям СНиП 23-02-2003. 

1.9. Типовая технологическая карта разработана на измеритель конечной продукции 1 м2 потолка. 

Привязка типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства состоит в 

уточнении объемов, потребности в материальных ресурсах и схем организации строительного процесса, 

соответствующего рабочим чертежам. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

2.1. К устройству подвесного потолка П 112 рекомендуется приступать только после: 

- наличия утвержденной проектной документации (рабочих чертежей); 

- наличия проекта производства работ, который должен предусматривать максимально комплексную 

механизацию работ с наиболее полным использованием специализированного инструмента и 

приспособлений, способствующих повышению производительности труда, сокращению сроков устройства 

подвесных потолков, уменьшающих трудозатраты и создающих наиболее безопасные условия труда; 

- производства организационно-технологической подготовки, которая включает в себя подготовку 

необходимой оснастки, средств подмащивания и доставки ГКЛ в зону производства работ (рисунок 29). 

2.2. До начала монтажа подвесного потолка необходимо закончить все общестроительные, а также 

строительно-монтажные работы, которые могут вызвать повышение влажности ГКЛ, произвести уборку 

строительного мусора. Перекрытия для монтажа подвесного потолка П 112 должны быть приняты по акту за 

подписью ответственных представителей строительной организации. 

2.3. Работы по монтажу подвесного потолка П 112 выполняют под руководством ИТР. Рабочие, 

выполняющие монтажные работы, должны пройти техническое обучение выполняемым работам в учебных 

центрах "КНАУФ" или других специализированных учебных заведениях и иметь удостоверение на право 

производства работ. 

2.4. Устройство подвесного потолка производят поточно-расчлененным методом, по захваткам, со 

специализацией звеньев бригады на выполнение однотипных работ и оснащенных соответствующим 

набором инструментов, инвентаря и средств подмащивания. Каждое звено состоит из двух человек: 

монтажник конструкций 4-го разряда, монтажник конструкций 3-го разряда. 

2.5. Доставку на объект ГКЛ, упакованных в полиэтиленовую пленку, следует производить 

централизованно автотранспортом. По согласованию с потребителем допускается транспортировать листы в 

непакетированном виде (без обвязки или упаковки в пленку). Габариты пакетов не должны превышать по 

длине 4100 мм, ширине 1300 мм, высоте 800 мм; масса пакета должна быть не более 3000 кг (рисунок 1). 

Хранение ГКЛ необходимо производить в помещениях с сухим и нормальным влажностными 

режимами, раздельно по видам и размерам, с соблюдением техники безопасности и сохранности продукции. 

Общая высота складируемого штабеля с ГКЛ не должна превышать 3,5 м. Расстояние между штабелями 

складирования не должно быть менее 1 м (рисунок 2). 

2.6. Доставку на объект металлических профилей каркаса перегородок допускается производить 

автотранспортом при условии их защиты от механических воздействий. Хранение профилей на закрытых 

приобъектных складах должно производиться в кондукторе пакетами по типам. 

2.7. При производстве погрузочно-разгрузочных работ следует избегать ударов. Укладку пакетов с 

профилями на транспортные средства следует осуществлять погрузчиками. Вышеуказанные работы должны 

производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. 

https://smetnoedelo.ru/


 https://smetnoedelo.ru 129 

 

2.8. Подъем материалов на этажи рекомендовано производить с помощью машин и механизмов, 

указанных в сборнике ЕНиР-1 "Внутрипостроечные транспортные работы". 

2.9. Транспортирование ГКЛ к месту производства работ на этаже осуществляют ручными тележками. 

При переносе ГКЛ вручную - с помощью специальных приспособлений. 

2.10. Устройство подвесного потолка П 112 предусмотрено производить в следующей 

последовательности: 

- разметка проектного положения подвесного потолка; 

- установка элементов металлического двухуровневого каркаса; 

- обшивка каркаса подвесного потолка ГКЛ, заделка стыков между ГКЛ и углублений от винтов; 

- подготовка поверхности подвесного потолка под чистовую отделку. 

2.10.1. Разметка проектного положения подвесного потолка П 112 (рисунок 30) 

Разметку проектного положения элементов каркаса подвесного потолка П 112 производят в строгом 

соответствии с проектным решением согласно рабочим чертежам. Разметка установки элементов каркаса 

подвесного потолка включает: 

- разметку на перекрытиях помещения точек закрепления тяг подвесов и осей основных профилей; 

- выноску в углах помещения отметок уровня направляющих профилей, разметку уровня по 

периметру помещения. 

Разметку производят с помощью складского метра, рулетки, метростата и шнуроотбойного 

устройства. Разметку больших помещений производят с помощью лазерного и оптического нивелира. 

Вначале на перекрытиях помещения с помощью нивелира и шнуроотбойного приспособления 

отбивают осевые линии строго по центру помещения (вдоль и поперек). Затем от этих линий производят 

разметку основных профилей. Шаг основных и несущих профилей указан в Приложении на рисунке 30. 

Расстояние от стен до ближайших к стенам помещения основных профилей должно быть 100 мм. 

После этого необходимо произвести разметку точек закрепления тяг подвесов. Шаг точек установки 

тяг указан в Приложении на рисунке 30. Первые тяги от стены устанавливают на расстоянии 1/3 шага тяг. 

Рекомендуется предварительно сделать два варианта разметки осей основных профилей и выбрать 

вариант с наименьшим расходом профилей и ГКЛ. 

После разметки элементов каркаса подвесного потолка на перекрытии по всему периметру 

помещения на стенах с помощью метростата и шнуроотбойного приспособления проводят горизонтальную 

линию, которая должна совпадать с проектным уровнем несущих профилей. 

2.10.2. Установка элементов металлического двухуровневого каркаса подвесного потолка (рисунок 

31) 

Каркас потолка П 112 состоит из потолочного профиля ПП 60/27, имеющего С-образную форму. При 

монтаже элементов каркаса используют подвесы с зажимами, тяги подвеса, анкерные металлические 

дюбели с гвоздями, самонарезающие винты длиной 9 мм. Допускается удлинение профиля с помощью 

дополнительных профилей 60/27. 

Монтаж элементов каркаса потолка П 112 производят в следующей последовательности: 

- установка и проектное закрепление с помощью металлических анкерных дюбелей с гвоздями к 

перекрытиям помещения тяг подвесов с проектным шагом по рисунку 30 Приложения, первые тяги 

устанавливают на расстоянии 1/3 шага тяг; 

- установка и закрепление на тяги подвесов с зажимами; 

- монтаж основных металлических профилей к ранее смонтированным подвесам с проектным шагом 

(по рисунку 30 Приложения), первый профиль от стены - на расстоянии не более 100 мм; 

- выравнивание с помощью регулировки подвесов в одной плоскости по строительному уровню; 

- установка двухуровневых соединителей с проектным шагом (по рисунку 30 Приложения) на 

смонтированный основной профиль; 

- навеска несущих профилей на двухуровневые соединители. 

Контроль за точностью установки собранной конструкции каркаса П 112 осуществляют с помощью 

нивелира или гидроуровня. 

На смонтированный в проектное положение каркас оформляют акт приемки на скрытые работы за 

подписью главного инженера строительной организации. 

2.10.3. Обшивка каркаса подвесного потолка ГКЛ (рисунок 33) 

Перед установкой ГКЛ в местах примыкания обшивки к поверхностям потолка и стен (колонн), 

выполненных из другого материала, наклеивают разделительную ленту. 

Установку ГКЛ в проектное положение производят с помощью телескопического подъемника, а при 

его отсутствии - вручную с использованием инвентарных подпорок. 

ГКЛ располагают перпендикулярно несущим профилям так, чтобы поперечные стыки располагались 

на несущих профилях. 

Перед монтажом торцы ГКЛ обрабатывают рубанком с углом наклона лезвия 22,5° на глубину 2/3 

толщины листа. 

Смещение стыков смежных листов должно составлять не менее 400 мм. 

Крепление ГКЛ осуществляют самонарезающими винтами длиной 25 мм с помощью 

электрошуруповерта с магнитной головкой с шагом 170 мм. 
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Крепежные винты должны входить в лист под прямым углом и проникать в металлический профиль 

каркаса на глубину не менее 10 мм. 

Изогнутые, неправильно завернутые винты удаляют и заменяют на новые, размещая их на расстоянии 

50 мм от прежних. 

Головки винтов должны быть утоплены в поверхность ГКЛ на глубину, позволяющую их 

зашпаклевать. Не допускается разрыв картона. 

2.10.4. Подготовка поверхности подвесного потолка под чистовую отделку 

Стыки, образованные утоненной кромкой, заделывают шпаклевочной смесью Фугенфюллер и 

армирующей лентой. 

На армирующую ленту, уложенную путем вдавливания в первый слой шпаклевки, после его 

высыхания наносят второй слой. 

Поперечные швы ГКЛ заделывают без использования армирующей ленты путем их равномерного 

заполнения шпаклевочной смесью Унифлот на всю глубину движением поперек шва. 

Углубления от винтов шпаклюют в один слой. 

Стыки, образованные между стенами и ГКЛ, заделывают шпаклевкой Фугенфюллер в следующей 

последовательности: 

- равномерное заполнение стыков слоем шпаклевки; 

- нанесение второго слоя шпаклевки; 

- срезка излишков разделительной ленты после высыхания шпаклевки. 

Так как для потолков предъявляются повышенные требования к качеству поверхности, то необходимо 

полное покрытие поверхности ГКЛ шпаклевочным материалом с последующим шлифованием. Для этих 

целей чаще всего используют пасту Кнауф Финиш. После шлифования всю поверхность обрабатывают 

грунтовкой Тифенгрунд. 

 

3. ПОТРЕБНОСТЬ В ИНВЕНТАРЕ И МАТЕРИАЛАХ 

 

Перечень потребного инвентаря, приспособлений и инструмента - см. на с. 202. 

 

Таблица 3.1 

 

Нормативные показатели расхода материалов 

на устройство 1 м2 потолка П 112 

 
┌────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────┐ 

│         Наименование материала         │  Ед.   │Двухуровневый │ 

│                                        │  изм.  │    П 112     │ 

├────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────┤ 

│                   Каркас и крепежные изделия                   │ 

├────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────┤ 

│Профиль потолочный ПП 60/27,            │   м    │     3,9      │ 

│ТУ 1121-004-04001508-2003               │        │              │ 

├────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────┤ 

│Удлинитель профилей 60/27               │  шт.   │     0,69     │ 

├────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────┤ 

│Соединитель профилей двухуровневый ПП   │  шт.   │     3,68     │ 

├────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────┤ 

│Подвес с зажимом для профиля ПП 60/27   │  шт.   │     1,83     │ 

├────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────┤ 

│Тяга подвеса                            │  шт.   │     1,83     │ 

├────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────┤ 

│Дюбель анкерный металлический с гвоздем │  шт.   │     1,83     │ 

├────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────┤ 

│Винт самонарезающий с острым концом     │  шт.   │     4,26     │ 

│длиной 9 мм, ГОСТ 11652-80              │        │              │ 

├────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────┤ 

│                            Обшивка                             │ 

├────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────┤ 

│Лист гипсокартонный ГКЛ 12,5 мм,        │   м2   │     1,12     │ 
 

    Ппримечание. 

    В   официальном  тексте  документа, видимо, допущена опечатка: 

имеется в виду ГОСТ 6266-97,  а не ГОСТ 2666-97. 
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│ГОСТ 2666-97                            │        │              │ 

├────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────┤ 

│Винт самонарезающий с острым концом,    │  шт.   │    20,14     │ 

│ГОСТ 11652-80, длиной 25 мм             │        │              │ 

├────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────┤ 

│                          Заделка швов                          │ 

├────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────┤ 

│Шпаклевка Унифлот                       │   кг   │     0,04     │ 

├────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────┤ 

│Шпаклевка Фугенфюллер,                  │   кг   │     0,42     │ 

│ТУ 5745-011-04001508-97                 │        │              │ 

├────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────┤ 

│Лента армирующая                        │   м    │     0,68     │ 

├────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────┤ 

│Лента разделительная 50 мм              │   м    │     1,35     │ 

├────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────┤ 

│Грунтовка Тифенгрунд                    │   кг   │     0,1      │ 

└────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────┘ 

 

4. НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

(ИЗМЕРИТЕЛЬ КОНЕЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 1 М2) 

 

Таблица 4.1 

 

Затраты труда на устройство потолка П 112 

 
┌────┬────────────┬─────┬───────┬───────────┬──────────────┬───────────────┐ 

│ N  │Наименование│Еди- │ Объем │Обоснование│Норма времени │ Затраты труда │ 

│п.п.│технологи-  │ница │ работ │           ├──────┬───────┼───────┬───────┤ 

│    │ческих      │изме-│       │           │рабо- │маши-  │рабо-  │маши-  │ 

│    │процессов   │рения│       │           │чих,  │ниста, │чих,   │ниста, │ 

│    │            │     │       │           │чел.-ч│чел.-ч │чел.-ч │чел.-ч │ 

│    │            │     │       │           │      │(работа│       │(работа│ 

│    │            │     │       │           │      │машин, │       │машин, │ 

│    │            │     │       │           │      │маш.-ч)│       │маш.-ч)│ 

├────┼────────────┼─────┼───────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ 

│ 1  │Устройство  │ м2  │   1   │Расчет ОАО │ 0,43 │   -   │ 0,43  │   -   │ 

│    │каркаса     │     │       │"Тулаорг-  │      │       │       │       │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┤техстрой"  ├──────┼───────┼───────┼───────┤ 

│ 2  │Обшивка     │ м2  │   1   │методом    │ 0,35 │   -   │ 0,35  │   -   │ 

│    │каркаса     │     │       │техничес-  │      │       │       │       │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┤кого норми-├──────┼───────┼───────┼───────┤ 

│ 3  │Заделка     │ м2  │   1   │рования    │ 0,14 │   -   │ 0,14  │   -   │ 

│    │швов,       │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │обработка   │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │поверхности │     │       │           │      │       │       │       │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ 

│ 4  │Подача      │100 т│0,00013│   Е1-87   │  36  │   9   │0,00468│0,00117│ 

│    │материалов  │     │       │  (§ 16)   │      │       │       │       │ 

│    │на этажи    │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │подъемником │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │грузоподъем-│     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │ностью до   │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │1 т при вы- │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │соте подъема│     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │до 8 м      │     │       │           │      │       │       │       │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ 

│ 5  │Перевозка   │ 1 т │ 0,013 │   Е1-87   │ 1,1  │   -   │0,0143 │   -   │ 

│    │материалов  │     │       │  (§ 21)   │      │       │       │       │ 

│    │по этажу    │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │ручными     │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │тележками на│     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │расстояние  │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │до 30 м     │     │       │           │      │       │       │       │ 

https://smetnoedelo.ru/


 https://smetnoedelo.ru 132 

 

├────┼────────────┼─────┼───────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ 

│    │Итого       │     │       │           │      │       │ 0,94  │0,00117│ 

└────┴────────────┴─────┴───────┴───────────┴──────┴───────┴───────┴───────┘ 

 

Таблица 4.2 

 

График производства работ 

 
┌────┬────────────┬─────┬─────┬──────────────┬───────────┬───────┐ 

│ N  │Наименование│Еди- │Объем│Затраты труда │ Принятый  │Продол-│ 

│п.п.│технологи-  │ница │работ├──────┬───────┤  состав   │житель-│ 

│    │ческих      │изме-│     │рабо- │маши-  │   звена   │ность  │ 

│    │процессов   │рения│     │чих,  │ниста, │           │процес-│ 

│    │            │     │     │чел.-ч│чел.-ч │           │са, ч  │ 

│    │            │     │     │      │(работа│           │       │ 

│    │            │     │     │      │машин, │           │       │ 

│    │            │     │     │      │маш.-ч)│           │       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┼───────────┼───────┤ 

│ 1  │Устройство  │ м2  │  1  │ 0,43 │   -   │Монтажники │ 0,215 │ 

│    │каркаса     │     │     │      │       │конструкций│       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┤4-го разря-├───────┤ 

│ 2  │Обшивка     │ м2  │  1  │ 0,35 │ 0,15  │да и 3-го  │ 0,175 │ 

│    │каркаса     │     │     │      │       │разряда,   │       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┤2 чел.     ├───────┤ 

│ 3  │Обработка   │ м2  │  1  │ 0,14 │ 0,05  │           │ 0,07  │ 

│    │поверхности,│     │     │      │       │           │       │ 

│    │заделка швов│     │     │      │       │           │       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┤           ├───────┤ 

│ 4  │Прочие      │ м2  │  1  │ 0,02 │ 0,001 │           │ 0,01  │ 

│    │работы      │     │     │      │       │           │       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┼───────────┼───────┤ 

│    │Итого       │     │     │ 0,94 │       │           │ 0,47  │ 

└────┴────────────┴─────┴─────┴──────┴───────┴───────────┴───────┘ 

 

 
 

Рисунок 4.1. График движения рабочей силы 

 

Таблица 4.3 

 

Технико-экономические показатели 

 
┌────┬─────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐ 

│ N  │            Наименование             │ Единица  │Количество│ 

│п.п.│                                     │измерения │          │ 

├────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ 

│ 1  │Продолжительность работ              │    ч     │   0,47   │ 

├────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ 

│ 2  │Трудоемкость на 1 м2:                │          │          │ 

│    │   по нормам                         │  чел.-ч  │   0,92   │ 
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│    │   по графику (с учетом прочих работ)│    "     │   0,94   │ 

├────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ 

│ 3  │Максимальное количество рабочих      │   чел.   │    2     │ 

├────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ 

│ 4  │Выработка на 1 чел.-ч                │    м2    │   2,13   │ 

└────┴─────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘ 

 

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

НА УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ 

КОМПЛЕКТНОЙ СИСТЕМЫ КНАУФ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ 

 

Потолок П 113 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Типовая технологическая карта предназначена для разработки проектов производства работ 

(ППР), проектов организации строительства (ПОС), другой организационно-технологической 

документации, а также является информационным пособием для строительных организаций, производящих 

устройство подвесных потолков на металлическом каркасе с обшивкой гипсокартонными листами П 113. 

1.2. Подвесной потолок П 113 не является несущим конструктивным элементом здания и 

предназначен для повышения звукоизоляции и звукопоглощения, скрытия электропроводки и другого 

инженерного оборудования, декоративной отделки помещений, а также для повышения предела 

огнестойкости несущих конструкций перекрытия. 

Подвесной потолок предназначен для применения в зданиях любого назначения с неагрессивной 

средой и нормальным температурно-влажностным режимом согласно СНиП 23-02-2003. 

1.3. Потолок П 113 имеет конструкцию, отвечающую требованиям рабочих чертежей серии 1.045.9-

2.00 "Комплектные системы КНАУФ. Подвесные потолки поэлементной сборки из гипсокартонных и 

гипсоволокнистых листов на деревянном и металлическом каркасах для жилых, общественных и 

производственных зданий", выпуск 1, разработанной ООО "Стройпроект-ХХI" г. Краснодара при участии 

фирмы КНАУФ. 

1.4. Подвесной потолок П 113 состоит из металлического каркаса, выполненного из потолочного 

профиля, подвешенного к несущим конструкциям перекрытия при помощи подвесов с зажимами; 

потолочного направляющего профиля, закрепленного к стенам по периметру помещения, и обшивки 

гипсокартонными листами толщиной 12,5 мм. Масса 1 м2 потолка около 13 кг. 

1.5. Каркас потолка П 113 состоит из оцинкованных металлических профилей ПП 60/27 и ПН 28/27, 

отвечающих требованиям ТУ 1121-004-04001508-2003. Стандартная длина профилей составляет 2750, 3000, 

4000, 4500 мм. По согласованию с заказчиком могут быть выпущены профили длиной от 500 до 6000 мм. 

1.6. ГКЛ представляют собой экологически чистый, листовой отделочный материал, состоящий из 

несгораемого гипсового сердечника, изготовленного из строительного гипса марки не менее Г-4 (ГОСТ 125-

79), содержащего различные технологические добавки и облицованного картоном (ГОСТ 8740-85). Типовой 

размер ГКЛ 2500 x 1200 x 12,5 мм, он применялся при разработке данной технологической карты. По заказу 

строительных организаций могут выпускаться партии листов других типоразмеров согласно ГОСТ 6266-97, 

которые приведены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 

 

Размеры ГКЛ 

 
┌──────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐ 

│Длина, мм     │От 2000 до 4000 с шагом 50 мм                    │ 

├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 

│Ширина, мм    │600; 1200                                        │ 

├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 

│Толщина, мм   │6,5; 8,0; 9,5; 12,5; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 24,0│ 

└──────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘ 

 

ГКЛ выпускаются с различными формами продольных кромок: прямая (ПК), утоненная с лицевой 

стороны (УК); полукруглая с лицевой стороны (ПЛК); полукруглая и утоненная с лицевой стороны (ПЛУК), 

закругленная (ЗК). 

Данная технологическая карта предусматривает применение ГКЛ с утоненной с лицевой стороны 

кромкой (УК). 

Масса 1 м2 ГКЛ - не более 1,00S, а ГКЛВ, ГКЛО, ГКЛВО - 0,80S < m < 1,06S (кг/м2), где S - толщина 
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листа, мм. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов гипсового сердечника ГКЛ не 

более 370 Бк/кг (ГОСТ 12.1.044-89), т.е. относится к I группе. 

Пожарно-технические характеристики ГКЛ соответствуют: 

- горючесть - Г1 (ГОСТ 30244-94); 

- воспламеняемость - В3 (ГОСТ 30402-96); 

- дымообразующая способность - Д1 (ГОСТ 12.1.044-89); 

- токсичность - Т1 (ГОСТ 12.1.044-89). 

1.7. Для крепления каркаса подвесного потолка к несущим конструкциям перекрытия используют 

регулируемые подвесы, состоящие из тяги подвеса и подвеса с зажимом. Крепление ГКЛ к каркасу 

осуществляют самонарезающими винтами. 

1.8. Монтаж потолков ведут в период отделочных работ по окончании мокрых процессов, способных 

существенно повысить влажность воздуха внутри помещения, до устройства чистого пола. 

В холодное время года в помещениях, где производится устройство подвесного потолка П 113, 

температура воздуха не должна быть ниже +10 °C. Температурно-влажностный режим помещения должен 

соответствовать требованиям СНиП 23-02-2003. 

1.9. Типовая технологическая карта разработана на измеритель конечной продукции 1 м2 потолка. 

Привязка типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства состоит в 

уточнении объемов, потребности в материальных ресурсах и схем организации строительного процесса, 

соответствующего рабочим чертежам. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

2.1. К устройству подвесного потолка П 113 рекомендуется приступать только после: 

- наличия утвержденной проектной документации (рабочих чертежей); 

- наличия проекта производства работ, который должен предусматривать максимально комплексную 

механизацию работ с наиболее полным использованием специализированного инструмента и 

приспособлений, способствующих повышению производительности труда, сокращению сроков устройства 

подвесных потолков, уменьшающих трудозатраты и создающих наиболее безопасные условия труда; 

- производства организационно-технологической подготовки, которая включает в себя подготовку 

необходимой оснастки, средств подмащивания и доставки ГКЛ в зону производства работ (рисунок 29). 

2.2. До начала монтажа подвесного потолка необходимо закончить все общестроительные, а также 

строительно-монтажные работы, которые могут вызвать повышение влажности ГКЛ, произвести уборку 

строительного мусора. Перекрытия для монтажа подвесного потолка П 113 должны быть приняты по акту за 

подписью ответственных представителей строительной организации. 

2.3. Работы по монтажу подвесного потолка П 113 выполняют под руководством ИТР. Рабочие, 

выполняющие монтажные работы, должны пройти техническое обучение выполняемым работам в учебных 

центрах "КНАУФ" или других специализированных учебных заведениях и иметь удостоверение на 

производство работ. 

2.4. Устройство подвесного потолка производят поточно-расчлененным методом, по захваткам, со 

специализацией звеньев бригады на выполнение однотипных работ и оснащенных соответствующим 

набором инструментов, инвентаря и средств подмащивания. Каждое звено состоит из двух человек: 

монтажник конструкций 4-го разряда, монтажник конструкций 3-го разряда. 

2.5. Доставку на объект ГКЛ, упакованных в полиэтиленовую пленку, производят централизованно 

автотранспортом. По согласованию с потребителем допускается транспортировать листы в 

непакетированном виде (без обвязки или упаковки в пленку). Габариты пакетов не должны превышать по 

длине 4100 мм, ширине 1300 мм, высоте 800 мм; масса пакета должна быть не более 3000 кг (рисунок 1). 

Хранение ГКЛ производят в помещениях с сухим и нормальным влажностными режимами, раздельно 

по видам и размерам, с соблюдением техники безопасности и сохранности продукции. Общая высота 

складируемого штабеля с ГКЛ не должна превышать 3,5 м. Расстояние между штабелями складирования не 

должно быть менее 1 м (рисунок 2). 

2.6. Доставку на объект металлических профилей каркаса перегородок допускается производить 

автотранспортом при условии их защиты от механических воздействий. Хранение профилей на закрытых 

приобъектных складах должно производиться в кондукторе пакетами по типам. 

2.7. При производстве погрузочно-разгрузочных работ следует избегать ударов. Укладку пакетов с 

профилями на транспортные средства следует осуществлять погрузчиками. Вышеуказанные работы должны 

производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. 

2.8. Подъем материалов на этажи рекомендовано производить с помощью машин и механизмов, 

указанных в сборнике ЕНиР-1 "Внутрипостроечные транспортные работы". 

2.9. Транспортирование ГКЛ к месту производства работ на этаже осуществляют ручными тележками. 

При переносе ГКЛ вручную - с помощью специальных приспособлений. 

2.10. Монтаж подвесного потолка П 113 предусмотрено производить в следующей 

последовательности: 

- разметка проектного положения подвесного потолка; 
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- установка элементов металлического одноуровневого каркаса; 

- обшивка каркаса подвесного потолка ГКЛ; 

- заделка стыков между ГКЛ и углублений от винтов; 

- подготовка поверхности подвесного потолка под чистовую отделку. 

2.10.1. Разметка проектного положения подвесного потолка П 113 (рисунок 30) 

Разметку проектного положения элементов каркаса подвесного потолка П 113 производят в строгом 

соответствии с проектным решением согласно рабочим чертежам. Разметка установки элементов каркаса 

подвесного потолка включает: 

- разметку на перекрытиях помещения точек закрепления тяг подвесов и осей основных профилей; 

- выноску в углах помещения отметок уровня направляющих профилей; 

- разметку на стенах по периметру помещения осей направляющего профиля. 

Разметку производят с помощью складного метра, рулетки, метростата и шнуроотбойного устройства. 

Разметку больших помещений производят с помощью лазерного и оптического нивелира. 

Вначале на перекрытиях помещения с помощью нивелира и шнуроотбойного приспособления 

отбивают осевые линии строго по центру помещения (вдоль и поперек). Затем от этих линий производят 

разметку осей основных и несущих профилей. Шаг основных и несущих профилей указан в Приложении на 

рисунке 30. 

После этого необходимо произвести разметку точек закрепления тяг подвесов. Шаг точек установки 

тяг указан в Приложении на рисунке 30. 

После разметки элементов каркаса подвесного потолка на перекрытии по всему периметру 

помещения на стенах с помощью метростата и шнуроотбойного приспособления проводят горизонтальную 

линию, которая должна совпадать с проектным уровнем несущих профилей. 

2.10.2. Установка элементов металлического одноуровневого каркаса подвесного потолка (рисунок 

32) 

Каркас потолка П 113 состоит из потолочного профиля ПП 60/27 и направляющего профиля ПН 

28/27. При монтаже элементов каркаса используют подвесы с зажимами, тяги подвеса, анкерные 

металлические дюбели с гвоздями, самонарезающие винты длиной 9 мм. 

Допускается удлинение профиля ПН с помощью дополнительных профилей ПН. В стенке профиля 

ПН имеются отверстия диаметром 8 мм, которые расположены с шагом около 250 мм, предназначенные для 

установки дюбелей. При необходимости дополнительные отверстия в стенке профиля просверливают 

дрелью. 

Монтаж элементов каркаса потолка П 113 производят в следующей последовательности: 

- установка и закрепление с проектным шагом направляющих профилей с предварительно наклеенной 

уплотнительной лентой Дихтунгсбанд; 

- установка и проектное закрепление с помощью металлических анкерных дюбелей с гвоздями к 

перекрытиям помещения тяг подвесов с шагом 1000 мм; 

- установка и закрепление на тяги подвесов с зажимами; 

- монтаж основных металлических профилей к ранее смонтированным подвесам с проектным шагом 

1200 мм, первый профиль от стены - на расстоянии не более 1170 мм; 

- выравнивание с помощью регулировки подвесов в одной плоскости по строительному уровню; 

- установка одноуровневых соединителей с проектным шагом 500 мм на смонтированный основной 

профиль; 

- навеска предварительно нарезанных по заданным размерам несущих профилей (ПП) на 

одноуровневые соединители. 

Контроль за точностью установки собранной конструкции каркаса П 113 осуществляют с помощью 

нивелира или гидроуровня. 

На смонтированный в проектное положение каркас оформляют акт приемки на скрытые работы за 

подписью главного инженера строительной организации. 

2.10.3. Обшивка каркаса подвесного потолка ГКЛ (рисунок 33) 

Перед установкой ГКЛ в местах примыкания обшивки к поверхностям потолка и стен (колонн), 

выполненных из другого материала, наклеивают разделительную ленту. 

Установку ГКЛ в проектное положение производят с помощью телескопического подъемника, а при 

его отсутствии - вручную с использованием инвентарных подпорок. 

ГКЛ располагают перпендикулярно несущим профилям так, чтобы поперечные стыки располагались 

на несущих профилях. 

Перед монтажом торцы ГКЛ обрабатывают рубанком с углом наклона лезвия 22,5° на глубину 2/3 

толщины листа (рисунок 5 Приложения). 

Смещение стыков смежных листов должно составлять не менее 400 мм. 

Крепление ГКЛ осуществляют самонарезающими винтами длиной 25 мм с помощью 

электрошуруповерта с магнитной головкой с шагом 170 мм. 

Крепежные винты должны входить в лист под прямым углом и проникать в металлический профиль 

каркаса на глубину не менее 10 мм. 

Изогнутые, неправильно завернутые винты удаляют и заменяют на новые, размещая их на расстоянии 
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50 мм от прежних. 

Головки винтов должны быть утоплены в поверхность ГКЛ на глубину, позволяющую их 

зашпаклевать. Не допускается разрыв картона. 

2.10.4. Подготовка поверхности подвесного потолка под чистовую отделку 

Стыки, образованные утоненной кромкой, заделывают шпаклевочной смесью Фугенфюллер и 

армирующей лентой. 

На армирующую ленту, уложенную путем вдавливания в первый слой шпаклевки, после его 

высыхания наносят второй слой. 

Поперечные швы ГКЛ заделывают без использования армирующей ленты путем их равномерного 

заполнения шпаклевочной смесью Унифлот на всю глубину движением поперек шва. 

Углубления от винтов шпаклюют в один слой. 

Стыки, образованные между стенами и ГКЛ, заделывают шпаклевкой Фугенфюллер в следующей 

последовательности: 

- равномерное заполнение стыков слоем шпаклевки; 

- нанесение второго слоя шпаклевки; 

- срезка излишков разделительной ленты после высыхания шпаклевки. 

Так как для потолков предъявляются повышенные требования к качеству поверхности, то необходимо 

полное покрытие поверхности ГКЛ шпаклевочным материалом с последующим шлифованием. Для этих 

целей чаще всего используют пасту Кнауф Финиш. После шлифования всю поверхность обрабатывают 

грунтовкой Тифенгрунд. 

 

3. ПОТРЕБНОСТЬ В ИНВЕНТАРЕ И МАТЕРИАЛАХ 

 

Перечень потребного инвентаря, приспособлений и инструмента - см. на с. 202. 

 

Таблица 3.1 

 

Нормативные показатели расхода материалов 

на устройство 1 м2 потолка П 113 

 
┌─────────────────────────────────────────┬────────┬─────────────┐ 

│         Наименование материала          │  Ед.   │Двухуровневый│ 

│                                         │  изм.  │    П 113    │ 

├─────────────────────────────────────────┴────────┴─────────────┤ 

│                   Каркас и крепежные изделия                   │ 

├─────────────────────────────────────────┬────────┬─────────────┤ 

│Профиль потолочный ПП 60/27,             │   м    │    3,06     │ 

│ТУ 1121-002-50160140-2002                │        │             │ 

├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┤ 

│Профиль направляющий потолочный ПНП 28/27│   м    │    1,36     │ 

├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┤ 

│Удлинитель профилей 60/27                │  шт.   │    0,81     │ 

├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┤ 

│Соединитель профилей одноуровневый ПП    │  шт.   │    1,83     │ 

├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┤ 

│Подвес с зажимом для профиля ПП 60/27    │  шт.   │    0,81     │ 

├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┤ 

│Тяга подвеса                             │  шт.   │    0,81     │ 

├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┤ 

│Дюбель анкерный металлический с гвоздем  │  шт.   │    0,81     │ 

├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┤ 

│Винт самонарезающий с острым концом      │  шт.   │    3,68     │ 

│длиной 9 мм, ГОСТ 11652-80               │        │             │ 

├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┤ 

│Дюбель типа "К" 6/35                     │  шт.   │    3,22     │ 

├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┤ 

│Лента уплотнительная типа Дихтунгсбанд   │   м    │    1,35     │ 

│сечением 30 x 3,2 мм                     │        │             │ 

├─────────────────────────────────────────┴────────┴─────────────┤ 

│                            Обшивка                             │ 

├─────────────────────────────────────────┬────────┬─────────────┤ 

│Лист гипсокартонный ГКЛ 12,5 мм,         │   м2   │    1,11     │ 
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    Ппримечание. 

    В   официальном  тексте  документа, видимо, допущена опечатка: 

имеется в виду ГОСТ 6266-97,  а не ГОСТ 2666-97. 
 

│ГОСТ 2666-97                             │        │             │ 

├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┤ 

│Винт самонарезающий с острым концом      │  шт.   │    22,21    │ 

│и зенкующей головкой, ГОСТ 11652-80,     │        │             │ 

│длиной 25 мм                             │        │             │ 

├─────────────────────────────────────────┴────────┴─────────────┤ 

│                          Заделка швов                          │ 

├─────────────────────────────────────────┬────────┬─────────────┤ 

│Шпаклевка Унифлот                        │   кг   │    0,04     │ 

├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┤ 

│Шпаклевка Фугенфюллер,                   │   кг   │    0,42     │ 

│ТУ 5745-011-04001508-97                  │        │             │ 

├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┤ 

│Лента армирующая                         │   м    │    0,68     │ 

├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┤ 

│Лента разделительная 50 мм               │   м    │    1,35     │ 

├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┤ 

│Грунтовка Тифенгрунд                     │   кг   │     0,1     │ 

└─────────────────────────────────────────┴────────┴─────────────┘ 

 

4. НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

(ИЗМЕРИТЕЛЬ КОНЕЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 1 М2) 

 

Таблица 4.1 

 

Затраты труда на устройство потолка П 113 

 
┌────┬────────────┬─────┬───────┬───────────┬──────────────┬───────────────┐ 

│ N  │Наименование│Еди- │ Объем │Обоснование│Норма времени │ Затраты труда │ 

│п.п.│технологи-  │ница │ работ │           ├──────┬───────┼───────┬───────┤ 

│    │ческих      │изме-│       │           │рабо- │маши-  │рабо-  │маши-  │ 

│    │процессов   │рения│       │           │чих,  │ниста, │чих,   │ниста, │ 

│    │            │     │       │           │чел.-ч│чел.-ч │чел.-ч │чел.-ч │ 

│    │            │     │       │           │      │(работа│       │(работа│ 

│    │            │     │       │           │      │машин, │       │машин, │ 

│    │            │     │       │           │      │маш.-ч)│       │маш.-ч)│ 

├────┼────────────┼─────┼───────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ 

│ 1  │Устройство  │ м2  │   1   │Расчет ОАО │ 0,48 │   -   │ 0,48  │   -   │ 

│    │каркаса     │     │       │"Тулаорг-  │      │       │       │       │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┤техстрой"  ├──────┼───────┼───────┼───────┤ 

│ 2  │Обшивка     │ м2  │   1   │методом    │ 0,35 │   -   │ 0,35  │   -   │ 

│    │каркаса     │     │       │техничес-  │      │       │       │       │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┤кого норми-├──────┼───────┼───────┼───────┤ 

│ 3  │Заделка     │ м2  │   1   │рования    │ 0,14 │   -   │ 0,14  │   -   │ 

│    │швов,       │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │обработка   │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │поверхности │     │       │           │      │       │       │       │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ 

│ 4  │Подача      │100 т│0,00013│   Е1-87   │  36  │   9   │0,00468│0,00117│ 

│    │материалов  │     │       │  (§ 16)   │      │       │       │       │ 

│    │на этажи    │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │подъемником │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │грузоподъем-│     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │ностью до   │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │1 т при вы- │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │соте подъема│     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │до 8 м      │     │       │           │      │       │       │       │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ 

│ 5  │Перевозка   │ 1 т │ 0,013 │   Е1-87   │ 1,1  │   -   │0,0143 │   -   │ 

│    │материалов  │     │       │  (§ 21)   │      │       │       │       │ 
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│    │по этажу    │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │ручными     │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │тележками на│     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │расстояние  │     │       │           │      │       │       │       │ 

│    │до 30 м     │     │       │           │      │       │       │       │ 

├────┼────────────┼─────┼───────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ 

│    │Итого       │     │       │           │      │       │0,98898│0,00117│ 

└────┴────────────┴─────┴───────┴───────────┴──────┴───────┴───────┴───────┘ 

 

Таблица 4.2 

 

График производства работ 

 
┌────┬────────────┬─────┬─────┬──────────────┬───────────┬───────┐ 

│ N  │Наименование│Еди- │Объем│Затраты труда │ Принятый  │Продол-│ 

│п.п.│технологи-  │ница │работ├──────┬───────┤  состав   │житель-│ 

│    │ческих      │изме-│     │рабо- │маши-  │   звена   │ность  │ 

│    │процессов   │рения│     │чих,  │ниста, │           │процес-│ 

│    │            │     │     │чел.-ч│чел.-ч │           │са, ч  │ 

│    │            │     │     │      │(работа│           │       │ 

│    │            │     │     │      │машин, │           │       │ 

│    │            │     │     │      │маш.-ч)│           │       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┼───────────┼───────┤ 

│ 1  │Устройство  │ м2  │  1  │ 0,48 │ 0,155 │Монтажники │ 0,24  │ 

│    │каркаса     │     │     │      │       │конструкций│       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┤4-го разря-├───────┤ 

│ 2  │Обшивка     │ м2  │  1  │ 0,35 │ 0,15  │да и 3-го  │ 0,175 │ 

│    │каркаса     │     │     │      │       │разряда,   │       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┤2 чел.     ├───────┤ 

│ 3  │Обработка   │ м2  │  1  │ 0,14 │ 0,05  │           │ 0,07  │ 

│    │поверхности,│     │     │      │       │           │       │ 

│    │заделка швов│     │     │      │       │           │       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┤           ├───────┤ 

│ 4  │Прочие      │ м2  │  1  │ 0,02 │ 0,001 │           │ 0,01  │ 

│    │работы      │     │     │      │       │           │       │ 

├────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┼───────────┼───────┤ 

│    │Итого       │     │     │ 0,99 │       │           │ 0,49  │ 

└────┴────────────┴─────┴─────┴──────┴───────┴───────────┴───────┘ 

 

 
 

Рисунок 4.1. График движения рабочей силы 

 

Таблица 4.3 

 

Технико-экономические показатели 

 
┌────┬──────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┐ 

│ N  │             Наименование             │ Единица │Количество│ 

│п.п.│                                      │измерения│          │ 

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤ 
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│ 1  │Продолжительность работ               │    ч    │   0,49   │ 

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤ 

│ 2  │Трудоемкость на 1 м2:                 │         │          │ 

│    │   по нормам                          │ чел.-ч  │   0,97   │ 

│    │   по графику (с учетом прочих работ) │    "    │   0,99   │ 

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤ 

│ 3  │Максимальное количество рабочих       │  чел.   │    2     │ 

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤ 

│ 4  │Выработка на 1 чел.-ч                 │   м2    │   2,04   │ 

└────┴──────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┘ 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ 

 

При монтаже необходимо осуществлять следующие виды контроля качества: 

- входной контроль качества; 

- операционный контроль качества; 

- приемочный контроль качества. 

1. При входном контроле проверяют соответствие качества поступающих изделий и комплектующих 

требованиям ГОСТов и ТУ. Проверяют соответствие изделий проекту, их внешний вид, наличие дефектов. 

Исполнителем этого вида контроля является звеньевой, бригадир, при необходимости - мастер. 

1.1. Металлические профили, применяемые для возведения перегородок по серии 1.031.9-1.17/99, 

должны соответствовать требованиям ТУ 1121-004-04001508-2003. Профили должны быть 

прямолинейными. Местная кривизна профилей не должна превышать 2 мм на 1 м длины профиля. 

Предельное отклонение длины профилей не должно превышать +/- 3 мм. Допуск на высоту стенки 

профилей типа ПС 0 - -0,5 мм, типа ПН 0 - +0,5 мм. Предельные отклонения по толщине профилей не 

должны превышать допусков на толщину листовой оцинкованной стали, установленных соответствующими 

стандартами. 

1.2. Применяемые гипсокартонные листы (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛО, ГКЛВО) для обшивки каркаса должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 6266-97 (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 

 

Предельные отклонения от номинальных размеров 

 
┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐ 

│Толщина листов, │ Предельные отклонения от номинальных размеров │ 

│       мм       │             для листов группы, мм             │ 

│                ├───────────────────────┬───────────────────────┤ 

│                │           А           │           Б           │ 

│                ├───────┬───────┬───────┼───────┬───────┬───────┤ 

│                │  по   │  по   │  по   │  по   │  по   │  по   │ 

│                │ длине │ширине │толщине│ длине │ширине │толщине│ 

├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ 

│До 16 вкл.      │   0   │   0   │+/- 0,5│ +/- 8 │   0   │+/- 0,5│ 

├────────────────┤       │       ├───────┤       │       ├───────┤ 

│Св.16           │  -5   │  -5   │+/- 0,9│       │  -5   │+/- 0,9│ 

└────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 

 

Гипсокартонные листы должны иметь прямоугольную форму в плане. Отклонение от 

прямоугольности не должно быть более 3 мм для листов группы А и 8 мм - для листов группы Б. 

Для ГКЛ группы А не допускаются повреждения углов и продольных кромок. 

Для ГКЛ группы Б не допускаются повреждения углов и продольных кромок, размеры и количество 

которых превышают значения, приведенные в таблице 2. 

 

Таблица 2 

 

Допустимые дефекты ГКЛ 

 
┌──────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐ 

│     Наименование показателя      │ Значение для одного листа,  │ 

│                                  │          не более           │ 

├──────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ 

│Повреждение углов:                │                             │ 
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│   длина наибольшего катета, мм   │             20              │ 

│   число, шт.                     │              2              │ 

├──────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ 

│Повреждение продольных кромок:    │                             │ 

│   длина, мм                      │             50              │ 

│   глубина, мм                    │              5              │ 

│   число, мм                      │              2              │ 

└──────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘ 

 

Поверхность ГКЛ должна быть ровной, гладкой, без загрязнений и масляных пятен. 

1.3. Самонарезающие винты, применяемые для крепления ГКЛ к каркасу перегородок, должны 

отвечать требованиям ГОСТ 11652-80 и иметь сертификаты соответствия. Подвесы, тяги, одно- и 

двухуровневые соединители должны соответствовать ГОСТ 14918-80 и быть термически обработаны, иметь 

защитное покрытие по ГОСТ 9.303-84 и выдерживать статическую нагрузку не менее 15 кг. Их поверхность 

должна быть чистой, без надрывов, вмятин, отслоений цинкового покрытия, следов окисления, трещин и 

прочих дефектов, ухудшающих эксплуатационные качества. 

1.4. Применяемые изоляционные материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ 9573-96, 

ГОСТ 21880-94, ГОСТ 10499-95 и ГОСТ 16381-77 и иметь гигиенические и пожарные сертификаты. 

2. При операционном контроле (таблица 3) выявляются и устраняются дефекты, возникающие в 

процессе монтажа каркаса, ГКЛ, заделки стыков ГКЛ. Проверяются: 

- правильность сборки каркаса; 

- надежность крепления каждого слоя ГКЛ к каркасу винтами (их головки должны быть углублены в 

ГКЛ так, чтобы это не затрудняло последующие шпаклевочные работы); 

- зазор между смежными листами каждого слоя, который должен быть не более 1 мм; 

- сопряжения перегородок со строительными конструкциями (шпаклевочная смесь должна быть 

уложена без разрывов по всему контуру сопряжения на всю глубину стыка); 

- установка и закрепление углового перфорированного профиля на всех внешних углах и открытых 

торцах; 

- отсутствие трещин, поврежденных мест, надрывов картона, отбитости углов; 

- отсутствие у перегородок зыбкости при визуальном контроле. 

 

Таблица 3 

 

Таблица операционного контроля качества работ 

 
┌────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────┬────────┬───────────────┐ 

│ N  │Наименова- │ Предмет  │  Способ  │Время    │Ответст-│  Технические  │ 

│п.п.│ние техно- │ контроля │контроля и│прове-   │венный  │характеристики │ 

│    │логических │          │инструмент│дения    │за конт-│оценки качества│ 

│    │процессов, │          │          │контроля │роль    │               │ 

│    │подлежащих │          │          │         │        │               │ 

│    │контролю   │          │          │         │        │               │ 

├────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────────┤ 

│ 1  │     2     │    3     │    4     │    5    │   6    │       7       │ 

├────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────────┤ 

│ 1  │Подготови- │Состояние │Визуальный│До начала│Звенье- │Поверхность ос-│ 

│    │тельные    │поверхно- │          │разметки │вой,    │нования должна │ 

│    │предмонтаж-│сти осно- │          │оси пере-│бригадир│соответствовать│ 

│    │ные работы │вания под │          │городки  │        │требованиям    │ 

│    │           │пере-     │          │         │        │рабочего       │ 

│    │           │городку   │          │         │        │проекта, быть  │ 

│    │           │          │          │         │        │очищена от     │ 

│    │           │          │          │         │        │мусора и жирных│ 

│    │           │          │          │         │        │пятен          │ 

│    │           ├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────────┤ 

│    │           │Склади-   │Визуальный│         │        │Штабель листов │ 

│    │           │рование   │          │         │        │ГКЛ высотой не │ 

│    │           │          │          │         │        │более 50 шт.   │ 

│    │           │          │          │         │        │на инвентарном │ 

│    │           │          │          │         │        │поддоне. Эле-  │ 

│    │           │          │          │         │        │менты каркаса  │ 

│    │           │          │          │         │        │в кондукторе   │ 

│    │           │          │          │         │        │или на трех    │ 
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│    │           │          │          │         │        │деревянных     │ 

│    │           │          │          │         │        │подкладках     │ 

├────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────────┤ 

│ 2  │Разметка   │Правиль-  │Инструмен-│До начала│Бригадир│Точность       │ 

│    │мест       │ность     │тальный:  │производ-│или     │разметки и     │ 

│    │установки  │выполне-  │лазерный  │ства     │мастер  │соответствие   │ 

│    │каркаса    │ния раз-  │или       │монтажных│        │проектному     │ 

│    │           │бивочных  │оптический│работ    │        │положению      │ 

│    │           │работ     │нивелир,  │         │        │перегородки,   │ 

│    │           │          │метростат,│         │        │разбивочных    │ 

│    │           │          │складной  │         │        │рисок для      │ 

│    │           │          │метр или  │         │        │монтажа        │ 

│    │           │          │отвес,    │         │        │элементов      │ 

│    │           │          │шнуроот-  │         │        │каркаса        │ 

│    │           │          │бойное    │         │        │(ПН, ПС)       │ 

│    │           │          │устройст- │         │        │               │ 

│    │           │          │во, мел,  │         │        │               │ 

│    │           │          │карандаш  │         │        │               │ 

├────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────────┤ 

│ 3  │Установка  │Точность  │Инструмен-│В про-   │Звенье- │Наличие        │ 

│    │направля-  │и пра-    │тальный   │цессе    │вой     │уплотнительной │ 

│    │ющих       │вильность │с помощью │установки│        │ленты на примы-│ 

│    │профилей   │установки.│метро-    │направля-│        │кающей стороне │ 

│    │(ПН)       │Надежность│стата,    │ющих     │        │направляющего  │ 

│    │           │узлов     │складного │         │        │профиля.       │ 

│    │           │крепления │метра,    │         │        │Точность уклад-│ 

│    │           │в соот-   │уровня,   │         │        │ки по разметке,│ 

│    │           │ветствии  │отвеса,   │         │        │их крепление   │ 

│    │           │с проектом│рулетки   │         │        │дюбелями.      │ 

│    │           │          │          │         │        │Допустимые     │ 

│    │           │          │          │         │        │отклонения     │ 

│    │           │          │          │         │        │между дюбелями │ 

│    │           │          │          │         │        │крепления к    │ 

│    │           │          │          │         │        │несущим        │ 

│    │           │          │          │         │        │конструкциям   │ 

│    │           │          │          │         │        │должны быть не │ 

│    │           │          │          │         │        │более +/- 5 мм │ 

├────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────────┤ 

│ 4  │Установка  │Точность  │Инструмен-│В про-   │Звенье- │Точность шага  │ 

│    │стоек      │и пра-    │тальный   │цессе    │вой     │стоек каркаса  │ 

│    │каркаса    │вильность │с помощью │установки│        │(рядовых - по  │ 

│    │(ПС)       │установки.│метро-    │стоек    │        │проекту, пер-  │ 

│    │           │Надежность│стата,    │         │        │вой - на 25 мм │ 

│    │           │узлов     │складного │         │        │меньше); нали- │ 

│    │           │крепления │метра,    │         │        │чие на стойках,│ 

│    │           │          │уровня,   │         │        │примыкающих к  │ 

│    │           │          │отвеса,   │         │        │основным       │ 

│    │           │          │рулетки   │         │        │конструкциям,  │ 

│    │           │          │          │         │        │наклеенной     │ 

│    │           │          │          │         │        │уплотнительной │ 

│    │           │          │          │         │        │ленты.         │ 

│    │           │          │          │         │        │Крепление стоек│ 

│    │           │          │          │         │        │(ПС) к направ- │ 

│    │           │          │          │         │        │ляющим профилям│ 

│    │           │          │          │         │        │(ПН) с помощью │ 

│    │           │          │          │         │        │просекателя.   │ 

│    │           │          │          │         │        │Наличие        │ 

│    │           │          │          │         │        │дополнительных │ 

│    │           │          │          │         │        │горизонтальных │ 

│    │           │          │          │         │        │вставок в      │ 

│    │           │          │          │         │        │местах стыковки│ 

│    │           │          │          │         │        │по высоте ГКЛ и│ 

│    │           │          │          │         │        │дополнительных │ 

│    │           │          │          │         │        │стоек над двер-│ 
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│    │           │          │          │         │        │ным проемом,   │ 

│    │           │          │          │         │        │наличие в стой-│ 

│    │           │          │          │         │        │ках дверного   │ 

│    │           │          │          │         │        │проема усиления│ 

│    │           │          │          │         │        │в виде деревян-│ 

│    │           │          │          │         │        │ного бруса или │ 

│    │           │          │          │         │        │дополнительных │ 

│    │           │          │          │         │        │профилей       │ 

├────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────────┤ 

│ 5  │Установка  │Правиль-  │Визуальный│В про-   │   "    │Наличие зазора │ 

│    │ГКЛ с одной│ность     │и инстру- │цессе    │        │между верхним  │ 

│    │стороны    │установки │менталь-  │обшивки  │        │и нижним краем │ 

│    │каркаса    │ГКЛ       │ный:      │каркаса  │        │ГКЛ и перекры- │ 

│    │           │          │складной  │         │        │тием (10 мм),  │ 

│    │           │          │метр или  │         │        │крепление ГКЛ  │ 

│    │           │          │рулетка,  │         │        │на стойках     │ 

│    │           │          │угольник, │         │        │каркаса        │ 

│    │           │          │шаблон    │         │        │самонарезающими│ 

│    │           │          │          │         │        │винтами с      │ 

│    │           │          │          │         │        │предусмотренным│ 

│    │           │          │          │         │        │шагом (250 мм).│ 

│    │           │          │          │         │        │Соблюдение     │ 

│    │           │          │          │         │        │расстояния от  │ 

│    │           │          │          │         │        │края листа до  │ 

│    │           │          │          │         │        │самонарезающего│ 

│    │           │          │          │         │        │винта (10 мм). │ 

│    │           │          │          │         │        │Установка      │ 

│    │           │          │          │         │        │разделительной │ 

│    │           │          │          │         │        │ленты в местах │ 

│    │           │          │          │         │        │примыкания ГКЛ │ 

│    │           │          │          │         │        │к основным     │ 

│    │           │          │          │         │        │конструкциям   │ 

│    │           │          │          │         │        │здания         │ 

├────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────────┤ 

│ 6  │Устройство │Правиль-  │Визуальный│После    │   "    │Соответствие   │ 

│    │изоляции   │ность     │и инстру- │установки│        │проекту        │ 

│    │           │установки │ментальный│ГКЛ с    │        │изоляционного  │ 

│    │           │и закреп- │с помощью │одной    │        │материала;     │ 

│    │           │ления     │складного │стороны  │        │правильность   │ 

│    │           │изоляци-  │метра     │каркаса  │        │его закрепле-  │ 

│    │           │онного    │(каждый   │и выпол- │        │ния; наличие   │ 

│    │           │материала │стык)     │нения    │        │зазоров в стыке│ 

│    │           │          │          │электро- │        │между изоляци- │ 

│    │           │          │          │монтажных│        │онными плитами │ 

│    │           │          │          │работ    │        │и элементами   │ 

│    │           │          │          │         │        │каркаса (не    │ 

│    │           │          │          │         │        │более 2 мм)    │ 

├────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────────┤ 

│ 7  │Установка  │Правиль-  │Визуальный│В про-   │Брига-  │То же, что и   │ 

│    │ГКЛ с      │ность     │и инстру- │цессе    │дир,    │при установке  │ 

│    │другой     │установки │ментальный│обшивки  │звенье- │ГКЛ с преды-   │ 

│    │стороны    │листов    │с помощью │каркаса, │вой     │дущей стороны  │ 

│    │каркаса    │          │складного │после    │        │каркаса.       │ 

│    │           │          │метра,    │устрой-  │        │Расположение   │ 

│    │           │          │угольника │ства     │        │листов со      │ 

│    │           │          │и шаблона │изоляции │        │смещением на   │ 

│    │           │          │          │         │        │1 шаг профиля  │ 

│    │           │          │          │         │        │по отношению к │ 

│    │           │          │          │         │        │ранее установ- │ 

│    │           │          │          │         │        │ленным ГКЛ на  │ 

│    │           │          │          │         │        │противоположной│ 

│    │           │          │          │         │        │стороне каркаса│ 

├────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────────┤ 

│ 8  │Заделка    │Соблюде-  │Визуальный│В про-   │Брига-  │Соответствие   │ 
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│    │швов       │ние тех-  │и инстру- │цессе    │дир,    │проекту        │ 

│    │           │нологии   │менталь-  │заделки  │рабочий │применяемых    │ 

│    │           │выполне-  │ный:      │швов     │        │материалов.    │ 

│    │           │ния работ │линейка   │         │        │Нанесение      │ 

│    │           │по заделке│и шаблон  │         │        │шпаклевки,     │ 

│    │           │швов      │          │         │        │установка      │ 

│    │           │          │          │         │        │армирующей     │ 

│    │           │          │          │         │        │ленты.         │ 

│    │           │          │          │         │        │Наличие накры- │ 

│    │           │          │          │         │        │вочного вырав- │ 

│    │           │          │          │         │        │нивающего слоя │ 

│    │           │          │          │         │        │шпаклевки.     │ 

│    │           │          │          │         │        │Нанесение      │ 

│    │           │          │          │         │        │шпаклевки на   │ 

│    │           │          │          │         │        │головки утоп-  │ 

│    │           │          │          │         │        │ленных в ГКЛ   │ 

│    │           │          │          │         │        │винтов,        │ 

│    │           │          │          │         │        │шлифовка       │ 

│    │           │          │          │         │        │зашпаклеванных │ 

│    │           │          │          │         │        │поверхностей   │ 

└────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────────┴────────┴───────────────┘ 

 

3. Приемочный контроль качества должен производиться в соответствии с требованиями СНиП 

3.04.01-87, предъявляемыми к качеству поверхности перегородки (таблица 4). 

 

Таблица 4 

 

Контроль качества поверхности перегородки 

 
┌────┬──────────────────────────────┬─────────────┬──────────────┐ 

│ N  │    Технические требования    │ Предельные  │   Контроль   │ 

│п.п.│                              │ отклонения  │              │ 

├────┼──────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┤ 

│ 1  │Поверхность из ГКЛ должна     │             │Измерительный:│ 

│    │иметь отклонения и неровности,│             │не менее 5    │ 

│    │не превышающие показатели для │             │измерений на  │ 

│    │высококачественной штукатурки:│             │50 - 70 м2    │ 

│    │   отклонения по вертикали    │Не более 5 мм│поверхности   │ 

│    │1 мм на 1 м                   │на всю высоту│покрытия или  │ 

│    │                              │помещения    │на площади    │ 

│    │   отклонения по горизонтали  │             │отдельных     │ 

│    │не должны превышать 1 мм      │             │участков,     │ 

│    │на 1 м                        │             │выявленных    │ 

│    │   неровности поверхностей    │             │сплошным      │ 

│    │плавного очертания на 4 м2 не │             │визуальным    │ 

│    │более двух глубиной (высотой) │             │осмотром, акт │ 

│    │до 2 мм                       │             │приемки       │ 

│    │   отклонения дверных и окон- │Не более 3 мм│              │ 

│    │ных откосов, пилястр и т.п. от│на весь      │              │ 

│    │вертикали и горизонтали 1 мм  │элемент      │              │ 

│    │на 1 м                        │             │              │ 

├────┼──────────────────────────────┼─────────────┤              │ 

│ 2  │Покрытия из ГКЛ не должны быть│             │              │ 

│    │зыбкими, при легком           │             │              │ 

│    │простукивании деревянным      │             │              │ 

│    │молотком в зашпаклеванных     │             │              │ 

│    │стыках между ГКЛ не должны    │             │              │ 

│    │появляться трещины. Заделанные│             │              │ 

│    │стыки между ГКЛ не должны быть│             │              │ 

│    │заметны, а смежные листы      │             │              │ 

│    │должны находиться в единой    │             │              │ 

│    │плоскости, на поверхности не  │             │              │ 

│    │должно быть раковин, изломов, │             │              │ 

│    │трещин, наплывов шпаклевочного│             │              │ 
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│    │раствора                      │             │              │ 

└────┴──────────────────────────────┴─────────────┴──────────────┘ 

 

Акты на скрытые работы: 

- акт на установку металлического каркаса перегородки; 

- акт на обшивку металлического каркаса ГКЛ; 

- акт на обработанную поверхность под чистовую отделку. 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА, 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Монтаж перегородок следует производить с соблюдением требований СНиП 12-03-2001 (разделы 1 - 

7), а также СНиП 12-04-2002. 

К монтажу допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по технике безопасности, 

производственной санитарии, обученные приемам работы в учебных центрах "КНАУФ" или других 

учебных заведениях и имеющие удостоверение на право производства работ. 

Рабочие должны быть обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. 

Используемые при производстве работ инструменты, оснастка и приспособления должны быть 

инвентарными, в соответствии с нормокомплектом и отвечать безопасным условиям их эксплуатации. 

Для подмащивания при производстве работ следует применять сборно-разборные подмости, 

отвечающие требованиям ГОСТ 24258-88. 

Перед началом работы рабочие места и проходы к ним необходимо очистить от строительного мусора 

и посторонних предметов. 

Помещения для подготовки работ (разметки, раскроя ГКЛ и т.д.) должны быть светлыми и 

проветриваемыми. 

Производство работ в отапливаемых в холодное время года зданиях с помощью передвижных 

тепловых агрегатов разрешается только после тщательного проветривания (не реже одного раза в смену). 

Места, опасные для прохода людей, необходимо ограждать. В этих местах должны вывешиваться 

предупредительные плакаты. 

К работе с электроинструментом допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медосмотр, 

имеющие 1-ю квалификационную группу по технике безопасности, знающие устройство 

электроинструмента и имеющие практический опыт работы с ним, а также имеющие удостоверение на 

право работы с электроинструментами. 

Перед началом работ с электроинструментом рабочие должны надеть спецодежду, проверить 

исправность средств индивидуальной защиты, пройти инструктаж по технике безопасных методов 

производства работ электроинструментом, осмотреть и проверить электроинструмент на холостом ходу. 

При обнаружении неисправностей работу с электроинструментом необходимо прекратить и сообщить 

об этом производителю работ. 

При монтаже перегородок запрещается: 

- работать с электроинструментом с приставных лестниц; 

- натягивать и перегибать провода переносного электроинструмента; 

- передавать электроинструмент другим лицам; 

- разбирать и производить самим ремонт электроинструмента; 

- держаться при работе за питающий провод; 

- оставлять без надзора электроинструмент, подсоединенный к электросети. 

При прекращении подачи напряжения, перерывах в работе, а также по окончании рабочей смены 

электроинструмент следует отключить от электросети. 

Перед началом и по окончании работ необходимо проверить в присутствии мастера исправность всех 

механизмов и инструментов. 

Запрещается принимать пищу в помещениях, где укладывают минераловатные плиты в перегородки. 

При необходимости искусственного освещения помещений следует применять переносные 

электролампы во взрывобезопасном исполнении. 

Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с ГОСТ 12.3.009-76. 

При использовании подъемников для вертикальной подачи элементов перегородок на этаж схема их 

установки и подключения должна быть отражена в проекте производства работ. Безопасная работа этих 

механизмов должна отвечать требованиям ГОСТ 12.3.033-84 и паспортным параметрам. 

Пожарная безопасность участка производства работ при устройстве перегородок должна отвечать 

требованиям ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации". 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОТРЕБНОГО ИНВЕНТАРЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ИНСТРУМЕНТА 

 
┌────┬─────────┬─────────┬────┬─────┬────────────┬──────┬──────────┐ 
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│ N  │Наимено- │   Тип   │Мар-│Коли-│Техническая │N чер-│Примечание│ 

│п.п.│вание    │         │ка  │чест-│характе-    │тежа и│          │ 

│    │         │         │    │во   │ристика     │испол-│          │ 

│    │         │         │    │     │            │нитель│          │ 

├────┼─────────┼─────────┼────┼─────┼────────────┼──────┼──────────┤ 

│ 1  │    2    │    3    │ 4  │  5  │     6      │  7   │    8     │ 

├────┼─────────┼─────────┼────┼─────┼────────────┼──────┼──────────┤ 

│ 1  │Тележка  │Ручная   │    │  1  │Масса 21 кг │      │Для транс-│ 

│    │         │         │    │     │            │      │портирова-│ 

│    │         │         │    │     │            │      │ния ГКЛ   │ 

│    │         │         │    │     │            │      │на этаже  │ 

├────┼─────────┼─────────┼────┼─────┼────────────┼──────┼──────────┤ 

│ 2  │Ручки для│Инв.     │    │  2  │            │      │Для пере- │ 

│    │переноса │         │    │     │            │      │носки гип-│ 

│    │ГКЛ      │         │    │     │            │      │сокартон- │ 

│    │         │         │    │     │            │      │ных листов│ 

├────┼─────────┼─────────┼────┼─────┼────────────┼──────┼──────────┤ 

│ 3  │Метростат│Инв.     │    │  1  │Масса       │      │Монтажное │ 

│    │300 с на-│         │    │     │2,600 кг,   │      │приспособ-│ 

│    │садкой   │         │    │     │длина 3 м   │      │ление     │ 

├────┼─────────┼─────────┼────┼─────┼────────────┼──────┼──────────┤ 

│ 4  │Уровень  │Гидрав-  │    │  1  │            │      │Для       │ 

│    │         │лический │    │     │            │      │разметки  │ 

│    │         │         │    │     │            │      │горизон-  │ 

│    │         │         │    │     │            │      │тальных   │ 

│    │         │         │    │     │            │      │положений │ 

│    │         │         │    │     │            │      │элементов │ 

│    │         │         │    │     │            │      │конструк- │ 

│    │         │         │    │     │            │      │ций       │ 

├────┼─────────┼─────────┼────┼─────┼────────────┼──────┼──────────┤ 

│ 5  │Метр     │Складной │    │  2  │            │      │Для рас-  │ 

│    │         │         │    │     │            │      │кроя ГКЛ  │ 

├────┼─────────┼─────────┼────┼─────┼────────────┼──────┼──────────┤ 

│ 6  │Шнуроот- │         │    │  1  │Длина 15 м  │      │Для       │ 

│    │бойное   │         │    │     │            │      │нанесения │ 

│    │приспо-  │         │    │     │            │      │разметоч- │ 

│    │собление │         │    │     │            │      │ных линий │ 

│    │         │         │    │     │            │      │на плоские│ 

│    │         │         │    │     │            │      │поверх-   │ 

│    │         │         │    │     │            │      │ности     │ 

├────┼─────────┼─────────┼────┼─────┼────────────┼──────┼──────────┤ 

│ 7  │Нож      │Складной │    │  1  │Масса       │      │Для резки │ 

│    │         │         │    │     │0,190 кг    │      │и обра-   │ 

│    │         │         │    │     │            │      │ботки ГКЛ │ 

├────┼─────────┼─────────┼────┼─────┼────────────┼──────┼──────────┤ 

│ 8  │Нож      │С выдвиж-│    │  2  │Масса       │      │Для резки │ 

│    │         │ным      │    │     │0,180 кг    │      │ГКЛ       │ 

│    │         │лезвием  │    │     │            │      │          │ 

├────┼─────────┼─────────┼────┼─────┼────────────┼──────┼──────────┤ 

│ 9  │Резак    │Малый    │    │  1  │Масса       │      │Для резки │ 

│    │         │         │    │     │0,300 кг    │      │полос     │ 

│    │         │         │    │     │            │      │шириной   │ 

│    │         │         │    │     │            │      │до 120 мм │ 

├────┼─────────┼─────────┼────┼─────┼────────────┼──────┼──────────┤ 

│ 10 │Резак    │Большой  │    │  1  │Масса       │      │Для резки │ 

│    │         │         │    │     │4,000 кг    │      │полос     │ 

│    │         │         │    │     │            │      │шириной   │ 

│    │         │         │    │     │            │      │до 630 мм │ 

├────┼─────────┼─────────┼────┼─────┼────────────┼──────┼──────────┤ 

│ 11 │Ножовка  │Инв.     │    │  1  │            │      │Для резки │ 

│    │с каленым│         │    │     │            │      │ГКЛ       │ 

│    │зубом и  │         │    │     │            │      │          │ 

│    │углом на-│         │    │     │            │      │          │ 

│    │клона 45°│         │    │     │            │      │          │ 
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│    │(вариант)│         │    │     │            │      │          │ 

├────┼─────────┼─────────┼────┼─────┼────────────┼──────┼──────────┤ 

│ 12 │Приспо-  │Инв.     │    │  1  │Масса       │      │Для       │ 

│    │собление │         │    │     │1,800 кг    │      │крепления │ 

│    │для      │         │    │     │            │      │угловых   │ 

│    │установки│         │    │     │            │      │профилей  │ 

│    │угловых  │         │    │     │            │      │          │ 

│    │профилей │         │    │     │            │      │          │ 

│    │с киянкой│         │    │     │            │      │          │ 

├────┼─────────┼─────────┼────┼─────┼────────────┼──────┼──────────┤ 

│ 13 │Просека- │Инв.     │    │  1  │Масса       │      │Для       │ 

│    │тель     │         │    │     │0,980 кг    │      │соединения│ 

│    │         │         │    │     │            │      │профилей  │ 

├────┼─────────┼─────────┼────┼─────┼────────────┼──────┼──────────┤ 

│ 14 │Дрель-   │Электрич.│    │  1  │Мощность    │      │Для выс-  │ 

│    │перфора- │         │    │     │750 Вт      │      │верливания│ 

│    │тор      │         │    │     │            │      │отверстий │ 

├────┼─────────┼─────────┼────┼─────┼────────────┼──────┼──────────┤ 

│ 15 │Шурупо-  │Электрич.│    │  1  │Масса       │      │Для ввин- │ 

│    │верт с   │         │    │     │1,460 кг,   │      │чивания   │ 

│    │комплек- │         │    │     │скорость    │      │самонаре- │ 

│    │том при- │         │    │     │вращения    │      │зающих    │ 

│    │способле-│         │    │     │4000 об/мин,│      │винтов    │ 

│    │ний      │         │    │     │мощность    │      │          │ 

│    │         │         │    │     │600 Вт      │      │          │ 

├────┼─────────┼─────────┼────┼─────┼────────────┼──────┼──────────┤ 

│ 16 │Ножницы  │Электрич.│    │  1  │Масса       │      │Для резки │ 

│    │по       │         │    │     │1,395 кг    │      │профиля   │ 

│    │металлу  │         │    │     │            │      │          │ 

├────┼─────────┼─────────┼────┼─────┼────────────┼──────┼──────────┤ 

│ 17 │Ножницы  │Инв.     │    │  1  │            │      │Для резки │ 

│    │по       │         │    │     │            │      │профиля   │ 

│    │металлу  │         │    │     │            │      │          │ 

├────┼─────────┼─────────┼────┼─────┼────────────┼──────┼──────────┤ 

│ 18 │Миксер   │Инв.     │    │  1  │Масса       │      │Для при-  │ 

│    │         │         │    │     │0,410 кг    │      │готовления│ 

│    │         │         │    │     │            │      │шпаклевоч-│ 

│    │         │         │    │     │            │      │ной смеси │ 

├────┼─────────┼─────────┼────┼─────┼────────────┼──────┼──────────┤ 

│ 19 │Корыто   │Инв.     │    │  1  │Масса       │      │Для при-  │ 

│    │для шпак-│         │    │     │0,430 кг    │      │готовления│ 

│    │левочной │         │    │     │            │      │шпаклевоч-│ 

│    │смеси    │         │    │     │            │      │ной смеси │ 

├────┼─────────┼─────────┼────┼─────┼────────────┼──────┼──────────┤ 

│ 20 │Мастерок │         │    │  1  │Масса       │      │Для пере- │ 

│    │для      │         │    │     │0,175 кг,   │      │мешивания │ 

│    │приготов-│         │    │     │ширина 8 см │      │и подачи  │ 

│    │ления    │         │    │     │            │      │шпаклевоч-│ 

│    │шпакле-  │         │    │     │            │      │ного      │ 

│    │вочной   │         │    │     │            │      │раствора  │ 

│    │смеси    │         │    │     │            │      │          │ 

├────┼─────────┼─────────┼────┼─────┼────────────┼──────┼──────────┤ 

│ 21 │Шпатель с│Инв.     │    │  1  │Масса       │      │Для       │ 

│    │отверткой│         │    │     │0,120 кг    │      │шпаклевки │ 

│    │         │         │    │     │            │      │стыков,   │ 

│    │         │         │    │     │            │      │углублений│ 

│    │         │         │    │     │            │      │от винтов │ 

│    │         │         │    │     │            │      │и дополни-│ 

│    │         │         │    │     │            │      │тельной   │ 

│    │         │         │    │     │            │      │затяжки   │ 

│    │         │         │    │     │            │      │последних │ 

├────┼─────────┼─────────┼────┼─────┼────────────┼──────┼──────────┤ 

│ 22 │Шпатель  │Узкий    │    │  1  │Масса       │      │Для       │ 

│    │         │         │    │     │0,225 кг    │      │шпаклевки │ 
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│    │         │         │    │     │            │      │швов      │ 

├────┼─────────┼─────────┼────┼─────┼────────────┼──────┼──────────┤ 

│ 23 │Шпатель  │Широкий  │    │     │            │      │          │ 

│    │шириной: │         │    │     │            │      │          │ 

│    │  20 см  │         │    │  1  │Масса       │      │Для нане- │ 

│    │         │         │    │     │0,200 кг    │      │сения на- │ 

│    │  25 см  │         │    │  1  │Масса       │      │крывочных │ 

│    │         │         │    │     │0,220 кг    │      │слоев     │ 

│    │  30 см  │         │    │  1  │Масса       │      │шпаклевки │ 

│    │         │         │    │     │0,260 кг    │      │          │ 

├────┼─────────┼─────────┼────┼─────┼────────────┼──────┼──────────┤ 

│ 24 │Шпатель  │Инв.     │    │  1  │Масса       │      │Для       │ 

│    │для внут-│         │    │     │0,185 кг    │      │шпаклевки │ 

│    │ренних   │         │    │     │            │      │внутренних│ 

│    │углов    │         │    │     │            │      │углов     │ 

├────┼─────────┼─────────┼────┼─────┼────────────┼──────┼──────────┤ 

│ 25 │Шпатель  │Инв.     │    │  1  │Масса       │      │Для       │ 

│    │для внеш-│         │    │     │0,210 кг    │      │шпаклевки │ 

│    │них углов│         │    │     │            │      │внешних   │ 

│    │         │         │    │     │            │      │углов     │ 

├────┼─────────┼─────────┼────┼─────┼────────────┼──────┼──────────┤ 

│ 26 │Шлифо-   │Ручное   │    │  1  │Масса       │      │          │ 

│    │вальное  │         │    │     │0,400 кг    │      │          │ 

│    │приспо-  │         │    │     │            │      │          │ 

│    │собление │         │    │     │            │      │          │ 

├────┼─────────┼─────────┼────┼─────┼────────────┼──────┼──────────┤ 

│ 27 │Приспо-  │Инв.     │    │  1  │Масса       │      │Для       │ 

│    │собление │         │    │     │0,970 кг    │      │шлифования│ 

│    │шлифо-   │         │    │     │            │      │зашпакле- │ 

│    │вальное  │         │    │     │            │      │ванных    │ 

│    │с дере-  │         │    │     │            │      │швов и    │ 

│    │вянной   │         │    │     │            │      │поверхнос-│ 

│    │ручкой   │         │    │     │            │      │ти ГКЛ    │ 

├────┼─────────┼─────────┼────┼─────┼────────────┼──────┼──────────┤ 

│ 28 │Съемная  │Инв.     │    │  1  │Масса       │      │          │ 

│    │сетка к  │         │    │     │0,020 кг    │      │          │ 

│    │ручному  │         │    │     │            │      │          │ 

│    │шлифо-   │         │    │     │            │      │          │ 

│    │вальному │         │    │     │            │      │          │ 

│    │приспо-  │         │    │     │            │      │          │ 

│    │соблению │         │    │     │            │      │          │ 

├────┼─────────┼─────────┼────┼─────┼────────────┼──────┼──────────┤ 

│ 29 │Нивелир  │Лазерный │    │  1  │            │      │Для       │ 

│    │         │или      │    │     │            │      │разметки  │ 

│    │         │обычный  │    │     │            │      │проектного│ 

│    │         │         │    │     │            │      │положения │ 

│    │         │         │    │     │            │      │перего-   │ 

│    │         │         │    │     │            │      │родок     │ 

├────┼─────────┼─────────┼────┼─────┼────────────┼──────┼──────────┤ 

│ 30 │Набор    │         │    │  1  │Масса       │      │Для       │ 

│    │круглых  │         │    │     │0,150 -     │      │электро-  │ 

│    │фрез     │         │    │     │    0,330 кг│      │розеток   │ 

│    │         │         │    │     │            │      │диаметром │ 

│    │         │         │    │     │            │      │60 -      │ 

│    │         │         │    │     │            │      │120 мм    │ 

├────┼─────────┼─────────┼────┼─────┼────────────┼──────┼──────────┤ 

│ 31 │Дрель    │Электри- │    │  1  │            │      │Для       │ 

│    │         │ческая   │    │     │            │      │устройства│ 

│    │         │         │    │     │            │      │отверстий │ 

│    │         │         │    │     │            │      │диаметром │ 

│    │         │         │    │     │            │      │до 90 мм  │ 

├────┼─────────┼─────────┼────┼─────┼────────────┼──────┼──────────┤ 

│ 32 │Пилка    │Узкая    │    │  1  │Масса       │      │Для       │ 

│    │         │         │    │     │0,100 кг    │      │устройства│ 
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│    │         │         │    │     │            │      │отверстий │ 

│    │         │         │    │     │            │      │прямо-    │ 

│    │         │         │    │     │            │      │угольной  │ 

│    │         │         │    │     │            │      │формы или │ 

│    │         │         │    │     │            │      │сложной   │ 

│    │         │         │    │     │            │      │конфи-    │ 

│    │         │         │    │     │            │      │гурации   │ 

├────┼─────────┼─────────┼────┼─────┼────────────┼──────┼──────────┤ 

│ 33 │Рубанок  │Инв.     │    │  1  │Масса       │      │Снятие    │ 

│    │кромочный│         │    │     │0,250 кг    │      │фасок под │ 

│    │22,5°    │         │    │     │            │      │углом     │ 

│    │         │         │    │     │            │      │22,5°     │ 

├────┼─────────┼─────────┼────┼─────┼────────────┼──────┼──────────┤ 

│ 34 │Рубанок  │Инв.     │    │  1  │Масса       │      │Снятие    │ 

│    │кромочный│         │    │     │0,920 кг    │      │фасок под │ 

│    │45°      │         │    │     │            │      │углом 45° │ 

├────┼─────────┼─────────┼────┼─────┼────────────┼──────┼──────────┤ 

│ 35 │Рубанок  │         │    │  1  │Масса       │      │Для вы-   │ 

│    │обдироч- │         │    │     │0,540 кг    │      │равнивания│ 

│    │ный      │         │    │     │            │      │обрезанных│ 

│    │         │         │    │     │            │      │кромок    │ 

│    │         │         │    │     │            │      │и для     │ 

│    │         │         │    │     │            │      │доводки до│ 

│    │         │         │    │     │            │      │требуемых │ 

│    │         │         │    │     │            │      │размеров  │ 

├────┼─────────┼─────────┼────┼─────┼────────────┼──────┼──────────┤ 

│ 36 │Запасная │         │    │  2  │Масса       │      │          │ 

│    │рабочая  │         │    │     │0,040 кг    │      │          │ 

│    │часть для│         │    │     │            │      │          │ 

│    │рубанка  │         │    │     │            │      │          │ 

│    │обдироч- │         │    │     │            │      │          │ 

│    │ного     │         │    │     │            │      │          │ 

├────┼─────────┼─────────┼────┼─────┼────────────┼──────┼──────────┤ 

│ 37 │Приспо-  │Инв.     │    │  2  │Масса       │      │Для       │ 

│    │собление │         │    │     │1,960 кг    │      │поддержки │ 

│    │поддержи-│         │    │     │            │      │ГКЛ при   │ 

│    │вающее   │         │    │     │            │      │монтаже   │ 

│    │для ГКЛ  │         │    │     │            │      │          │ 

├────┼─────────┼─────────┼────┼─────┼────────────┼──────┼──────────┤ 

│ 38 │Рамочный │Инв.     │    │  1  │Масса       │      │Для       │ 

│    │подъемник│         │    │     │50 кг       │      │подъема   │ 

│    │для ГКЛ  │         │    │     │            │      │ГКЛ при   │ 

│    │         │         │    │     │            │      │монтаже   │ 

│    │         │         │    │     │            │      │потолков  │ 

├────┼─────────┼─────────┼────┼─────┼────────────┼──────┼──────────┤ 

│ 39 │Прокалы- │Инв.     │    │  1  │Масса 0,2 кг│      │Для про-  │ 

│    │вающее   │         │    │     │            │      │калывания │ 

│    │устрой-  │         │    │     │            │      │ГКЛ       │ 

│    │ство     │         │    │     │            │      │          │ 

├────┴─────────┴─────────┴────┴─────┴────────────┴──────┴──────────┤ 

│    Примечание.  Нумерация   в  таблице   соответствует  номерам  │ 

│рисунков на вклейке.                                              │ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ К ОРГАНИЗАЦИИ 

И ТЕХНОЛОГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
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Рисунок 1. Схема строповки пакета ГКЛ 

 

 

 
 

Рисунок 2. Схема складирования ГКЛ на объекте 
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Рисунок 3. Схема организации рабочего места 

 

1, 2 - ось каркаса перегородки, параллельная основной 

конструкции здания; а - расстояние между стеной 

и осью перегородки (план) 
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Рисунок 4. Разметка проектного положения 

перегородки С 111 с дверным проемом 

 

 

 
 

Рисунок 5. Схема устройства горизонтального шва 

 

1 - ПН на полу; 2 - ПН на потолке; 

3, 4 - ПС, примыкающие к конструкциям здания; 

5, 6 - ПС, ограничивающие дверной проем; 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 - монтаж 

профиля каркаса с сохранением проектного шага; 

16 - монтаж перемычки наддверным проемом; 

17 - монтаж ПС с сохранением шага над дверным проемом; 

18, 19 - монтаж горизонтальных вставок из ПН 

под горизонтальные швы ГКЛ 
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Рисунок 6. Последовательность монтажа элементов 

каркаса перегородки С 111 
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Рисунок 7. Монтаж элементов дверного проема 
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Рисунок 8. Схема расположения ГКЛ перегородки С 111 

(сплошные линии - листы на лицевой стороне, 

пунктирные линии - листы на обратной стороне) 

 

 

 
 

Рисунок 9. Схема расположения самонарезающих винтов 

при однослойной облицовке 
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Рисунок 10. Схема устройства деформационного шва 

в перегородке С 111 

 

 

 
 

Рисунок 11. Схема устройства деформационного шва 

в перегородке С 112 
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1, 2 - направляющий профиль (ПН); 

3 - 16 - стоечный профиль (ПС) 

 

Рисунок 12. Схема монтажа элементов каркаса 

перегородки С 112 

 

 

 
 

Рисунок 13. Схема расположения ГКЛ перегородки С 112 

(сплошные линии - листы первого слоя, 

пунктирные - листы второго слоя) 
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Рисунок 14. Схема расположения ГКЛ перегородки С 113 

(сплошные линии - листы первого слоя, 

пунктирные - листы второго слоя, 

штрихпунктирные - листы третьего слоя; 

второй слой смещен относительно первого на один шаг стойки) 

 

 

 
 

Рисунок 15. Схема расположения самонарезающих винтов 

при двухслойной обшивке ГКЛ 
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Рисунок 16. Схема расположения самонарезающих винтов 

при трехслойной обшивке ГКЛ 
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1 - направляющие пола и потолка; 2 - стойки 

несущего каркаса; 3 - первый слой ГКЛ с двух сторон; 

4 - второй слой ГКЛ с двух сторон; 5 - разделительная лента; 

6 - уплотнительная лента; 7 - профиль направляющий потолка; 

8 - профиль стоечный; 9 - профиль направляющий пола 

 

Рисунок 17. Схема монтажа элементов двойного каркаса 

и облицовки из ГКЛ перегородки С 115.1 
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Рисунок 18. Схема монтажа элементов дверного проема 

в двойном каркасе перегородки С 115.1 
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Рисунок 19. Схема устройства деформационного шва 

в перегородке С 115.1 

 

 

 
 

Рисунок 20. Схема устройства деформационного шва 

в перегородке С 115.2 
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1 - направляющие профили пола; 2 - стоечные профили, 

примыкающие к основным конструкциям; 3 - стоечные профили; 

4 - траверсы; 5 - первый слой ГКЛВ; 6 - второй слой ГКЛВ 

 

Рисунок 21. Конструкция перегородки С 116 

с двойным металлическим каркасом 

с пространством для пропуска коммуникаций 
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Рисунок 22. Схема организации рабочего места 

при облицовке стен 

 

 

 
 

1, 2, 3, 4 - нанесение точек на основные конструкции 

помещения; 5, 6, 7, 8 - разметка оси шнуроотбойным 

устройством 

 

Рисунок 23. Разметка проектного положения облицовки 

(разрез) 
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Рисунок 24. Схема крепления стоек каркаса с помощью 

прямых подвесов в облицовке С 623 
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Примечание. При устройстве деформационных швов требуется установить дополнительно два 

стоечных профиля по обеим сторонам шва. 

 

Рисунок 25. Схемы устройства деформационных швов 

в облицовке С 623 

 

 

Однослойная облицовка 
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Рисунок 26. Схема монтажа каркаса в облицовке С 625 

 

Двухслойная облицовка 

 
 

Рисунок 27. Схема монтажа каркаса в облицовке С 626 
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Примечание. При устройстве деформационных швов требуется установить дополнительно два 

стоечных профиля по обеим сторонам шва. 

 

Рисунок 28. Схемы устройства деформационных швов 

в однослойной и двухслойной облицовках 
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Рисунок 29. Схема организации рабочего места 

при устройстве подвесных потолков 

 

 

 
 

1, 2 - разметка центральных взаимноперпендикулярных осей; 

1' - разметка положения основных профилей; 

2' - разметка положения несущих профилей; 

3 - разметка положения подвесов потолка; 
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4 - разметка на примыкающих стенах помещения 

профилей ПНП (для конструкции П 113) 

 

Рисунок 30. Разметка проектного положения подвесного потолка 

 

 

 
 

Межосевые расстояния при устройстве каркаса 

 
┌────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐ 

│              Наименование              │ Условное  │Расстояние,│ 

│                                        │обозначение│    мм     │ 

├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

│Расстояние между подвесами (дюбелями):  │           │           │ 

│   при нагрузке Р <= 0,15 кН/м2         │     a     │    900    │ 

│   при нагрузке 0,15 < Р <= 0,30 кН/м2  │           │    750    │ 

│   при нагрузке 0,30 < Р <= 0,50 кН/м2  │           │    600    │ 

├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

│Межосевое расстояние основных профилей: │           │           │ 

│   при нагрузке Р <= 0,15 кН/м2         │     c     │  <= 1000  │ 

│   при нагрузке 0,15 < Р <= 0,30 кН/м2  │           │  <= 1000  │ 

│   при нагрузке 0,30 < Р <= 0,50 кН/м2  │           │  <= 750   │ 

├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

│Межосевое расстояние несущих профилей   │     b     │    500    │ 

│при поперечном монтаже листов           │           │           │ 

└────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘ 

 

Рисунок 31. Схема устройства каркаса 

подвесного потолка П 112 
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Межосевые расстояния при устройстве каркаса 

 
┌────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐ 

│              Наименование              │ Условное  │Расстояние,│ 

│                                        │обозначение│    мм     │ 

├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

│Расстояние между подвесами (дюбелями):  │           │           │ 

│   при нагрузке Р <= 0,15 МПа/м         │     a     │   1000    │ 

│   при нагрузке 0,15 < Р <= 0,30 МПа    │           │    650    │ 

│   при нагрузке 0,30 < Р <= 0,50 МПа:   │           │           │ 

│     для анкерного подвеса с тягой      │           │    400    │ 

│     и комбинированного подвеса с тягой │           │           │ 

│     для прямого и нониус-подвеса       │           │    650    │ 

├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

│Межосевое расстояние основных профилей: │           │           │ 

│   при нагрузке Р <= 0,15 МПа           │     c     │   1200    │ 

│   при нагрузке 0,15 < Р <= 0,30 МПа    │           │           │ 

│   при нагрузке 0,30 < Р <= 0,50 МПа    │           │           │ 

├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

│Межосевое расстояние несущих профилей   │     b     │    500    │ 

│при поперечном монтаже листов           │           │           │ 

├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

│Расстояние между дюбелями крепления     │     -     │    500    │ 

│ПН-профиля                              │           │           │ 

└────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘ 

 

Рисунок 32. Схема устройства каркаса 

Подвесного потолка П 113 
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Рисунок 33. Схема расположения листов ГКЛ 

и самонарезающих винтов в подвесных потолках 

 

 

 

 

 

ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГКЛ 
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гипсокартонных листов ограждающих конструкций для жилых, общественных и производственных зданий 

Е1-87. Внутрипостроечные транспортные работы. 
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