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ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК) 

 

 

 

ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА, РАЗРАВНИВАНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА В ТРАНШЕЕ С ДВУМЯ 

ТРУБОПРОВОДАМИ НА ОДНОМ УРОВНЕ  

 

           

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

 

      

     Технологическая карта (ТК) составлена на производство работ по обратной засыпке, разравниванию и 

уплотнению одной захватки длиной 50 м несвязного грунта I группы и связного II группы оптимальной 

влажности в траншее глубиной 1,85 м с двумя трубопроводами диаметром 500 мм на одном уровне. 

      

     При привязке ТК к конкретному объекту и условиям строительства уточняются схемы производства ра-

бот, объемы работ, калькуляции затрат труда, средства механизации с учетом максимального использова-

ния парка механизмов. 

      

      

 

Общие положения  

 

      

     1. Технические рекомендации распространяются на работы по уплотнению грунта при обратной засып-

ке котлованов, траншей, пазух после прокладки подземных инженерных сетей, устройства фундаментов 

возводимых зданий. 

      

     2. Технические рекомендации распространяются также на работы по уплотнению грунта после восста-

новительного ремонта подземных инженерных сетей в зоне проезжей части дороги. 

      

     3. Уплотнение грунта следует производить в соответствии со СНиП  "Земляные сооружения, основания 

и фундаменты" и ВСН 52-96 "Инструкция по производству земляных работ в дорожном строительстве и 

при устройстве подземных инженерных сетей". 

      

     4. Характеристики, термины и определения грунтов используются в соответствии с ГОСТ 25100-95 

"Грунты. Классификация". 

      

      

 

Технология уплотнения грунта при обратной засыпке траншей  

 

      

     1. Обратная засыпка траншей инженерных коммуникаций производится после проведения испытаний их 

и оформления акта, выполнения изоляции стыков, каналов, ниш и получения разрешения на проведение 

обратной засыпки. 
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     2. Засыпку траншей для подземных коммуникаций грунтом необходимо осуществлять вслед за проклад-

кой трубопроводов и сетевых устройств, также необходимо принимать меры против сдвига их по оси и 

против повреждений трубопроводов и их изоляции. Схема уплотнения грунта при обратной засыпке тран-

шей, схема организации работ по засыпке траншей и схема обратной засыпки траншей показаны на рис.1, 

2, 3 соответственно.      

      

      

 

 
 

Рис.1. Схема уплотнения грунта при засыпке траншей: 

1 - зона над трубопроводом, где уплотнение грунта запрещается; 2, 3 - толщина слоя грунта, уплотненного 

 ручными механизмами; 4 - слой грунта, уплотненного ручным немеханизированным инструментом; 5 - 

слои грунта, уплотненные механическими трамбовками  ( принимается до 0,25 м);   - толщина 

уплотняемого слоя, уплотнение производить одновременно с двух сторон  

 

      

      

     Примечание. Ручной немеханизированный инструмент - лопата, совок, деревянные трамбовки; ручные 

механизмы - площадочные вибраторы, электротрамбовки, механические трамбовки. 
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Рис.2. Схема организации работ по засыпке траншей: 

а) экскаватором-планировщиком; б) бульдозером; 

1 - экскаватор-планировщик; 2 - обратная засыпка грунта бульдозером; 3 - обратная засыпка грунта экска-

ватором-планировщиком;  4 - разравнивание грунта экскаватором планировщиком; 5 - разравнивание грун-

та вручную; 6 - поливинилхлоридная труба; 7 - грунт для обратной засыпки; 8 - бульдозер; 9 - канализаци-

онный колодец  

 

      

      

     Расстояние от линии откоса траншеи до начала отвала грунта по бровке траншеи должно быть не менее 

0,7 м при глубине траншеи до 3 м и не менее 1,0 м при глубине траншеи более 3 м. 

      

      

      

 



 

http://smetnoedelo.ru  

 
       

Рис.3. Схема обратной засыпки траншей: 

а) телефонная канализация; б) бесканальная тепловая сеть; 1 - слои грунта, уплотняемые ручными электро-

трамбовками;  2 - слои грунта, засыпаемые и уплотняемые вручную; 3 - пластмассовые трубы; 4 - дренаж-

ная труба (трубофильтр или др.);  

5 - трубопроводы; I - слои грунта, уплотняемые легкими механическими трамбовками; II - слои грунта, 

уплотняемые ручными электротрамбовками; III - слои грунта, засыпаемые и уплотняемые вручную 

 

 

      

     3. Засыпка траншей с уложенными подземными коммуникациями производится в два приема. Сначала 

засыпаются и подбиваются вручную пазухи и присыпаются трубопроводы на высоту над верхом трубопро-

вода не менее 0,2 м с тщательным послойным ручным трамбованием, а в зимний период времени для труб 

керамических, асбестоцементных и полиэтиленовых - 0,5 м. Затем остальная часть траншеи засыпается пу-

тем осторожного сбрасывания грунта бульдозерами. 

      

     4. Послойное уплотнение засыпки трубопроводов выполняется преимущественно пневматическими, мо-

торными, электрическими трамбовками, а также методом виброуплотнения. 

      

     5. Пазухи между трубой и стенками траншеи засыпаются послойно экскаваторами-планировщиками 

ЭО-3532А, экскаваторами ЭО-2621В, ЭО-3123, ЭО-4225 и др.; толщина слоя должна быть не более 0,25 м. 

Уплотнение производится равномерно с двух сторон электрическими трамбовками типа ИЭ-4502А. 

      

     6. При уплотнении грунта над коммуникациями толщина защитного слоя должна быть не менее 0,25 м 
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для металлических и железобетонных труб и не менее 0,4 м для керамических, асбестоцементных и пласт-

массовых труб. Защитный слой над коммуникациями также уплотняется электрическими трамбовками. 

      

     7. При прокладке кабельных линий траншеи должны иметь снизу подсыпку, а сверху - засыпку слоем 

мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора. Толщина слоя песка для подсыпки и толщина 

слоя засыпки должна быть не менее 0,1 м. 

      

     8. При засыпке трубопроводов, проложенных в траншеях с уклоном более 20°, необходимо принять ме-

ры против сползания грунта и размыва его ливневыми водами. Способ укрепления должен быть указан в 

проекте производства работ. 

      

     9. При прокладке труб из полиэтилена выравнивается дно траншеи, а в скальных грунтах необходимо 

устраивать подушку из рыхлого грунта толщиной не менее 0,1 м без включения камней, щебня и др. 

      

     10. Засыпку трубопроводов из полиэтилена необходимо производить в самое холодное время суток 

лишь после их предварительного испытания на плотность. 

      

     11. Дальнейшая засыпка грунта над уложенными трубопроводами производится экскаваторами, экска-

ваторами-планировщиками, бульдозерами послойно с толщиной слоя 0,7 м для песка, 0,6 м для супеси и 

суглинков, 0,5 м для глины. Послойное уплотнение грунта производится гидромолотами и виброплитами. 

      

     12. Обратная засыпка траншеи грунтом при помощи бульдозера представлена на рис.4. Из рисунка вид-

но, что площадь отвала, из которого забирают грунт, разбивается на отдельные, последовательно разраба-

тываемые участки. Бульдозер подходит к краю отвала с его торца под некоторым углом, забирает грунт на 

участке I и после перемещения его в траншею проходит к следующему участку II. Грунт с участков II, IV, 

VI перемещают в траншею поперечными проходами бульдозера, а с участков I, III, V, VII - косыми. Такой 

способ работ сокращает длину проходов груженого бульдозера и улучшает условия набора грунта. 

      

 

 
 

Рис.4. Обратная засыпка траншеи грунтом при помощи бульдозера: 

1 - бульдозер; 2 - трубопровод  

 

      

      

     13. При прохождении трассы вдоль строений, заборов, зеленых насаждений засыпка траншей произво-

дится вручную с послойным трамбованием засыпки через 0,2 м. 
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     14. Траншеи и котлованы на участках пересечения с существующими или проектируемыми дорогами 

должны засыпаться на всю глубину песком и уплотняться до  - 0,98. 

      

     15. Уплотнение верхних слоев на 1,0-1,2 м от поверхности может производиться прицепными катками к 

тракторам Т-150 (СД-801) и самоходными разного типа массой 6-15 т (ДУ-47Б, ДУ-64, ДУ-58А и др.) 

      

     16. В местах пересечения траншей с действующими подземными коммуникациями (трубопроводами, 

кабелями и др.), проходящими в пределах глубины траншей, проектом должны быть предусмотрены 

устройства, обеспечивающие неизменяемость положения и сохранность коммуникаций на период произ-

водства работ и эксплуатации. Если такие устройства не предусмотрены, обратная засыпка траншей долж-

на производиться в следующем порядке: подсыпка под действующие коммуникации выполняется песком 

по всему поперечному сечению траншеи на высоту до половины диаметра трубопровода (кабеля) или его 

защитной оболочки с послойным уплотнением; вдоль траншеи размер подсыпки по верху должен быть 

больше на 0,5 м с каждой стороны трубопровода (кабеля) или его защитной оболочки, а крутизна откосов 

подсыпки должна быть 1:1. 

      

     17. Выполненные работы по уплотнению грунта предъявить авторскому и техническому надзорам и со-

ставить акт на скрытые работы. 

      

     18. Засыпку и уплотнение котлованов, траншей, пазух, над которыми должны сооружаться рельсовые 

пути для установки башенных кранов, следует производить аналогично устройству основания из насыпно-

го грунта. 

      

     19. Насыпной грунт земляного полотна следует укладывать слоями с обязательным послойным уплот-

нением. Толщина слоев определяется применяемыми машинами и механизмами для уплотнения грунта. 

      

     20. Плотность (объемный вес скелета) грунта земляного полотна в г/м  должна быть не менее для: мел-

ких и пылевидных песков - 1,7; супесей - 1,65; суглинков - 1,6; глины - 1,5. 

      

     21. При устройстве рельсовых путей с деревянными полушпалами плотность грунта должна проверять-

ся через каждые 12,5 м, а при устройстве путей с железобетонными балками - под каждой балкой. 

      

     22. Результаты проверки необходимо заносить в акт сдачи рельсового пути в эксплуатацию. 

      

     23. Рекомендуемые машины и оборудование для обратной засыпки котлованов, траншей, пазух, уплот-

нения грунта приведены в табл.1.1. 

      

      

 

Таблица 1.1  
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Наименование машин, оборудования 

 

 

 

Марка, тип  

 

 

Выполнение технологических процессов  

 

 

Экскаваторы с гидроприводом  

 

 

ЭО-2621В-3 

ЭО-4245 

ЭО-4225А  

ЭО-3123 и др. 

 

 

 

Обратная засыпка котлованов, траншей, пазух  

 

 

Гидромолоты к экскаваторам  

 

 

"Ронсон" 

"Раммер-700" 

"Раммер-1600" 

СП-62; СП-71 

 

 

 

Уплотнение грунта в котлованах, траншеях, 

пазухах  

 

 

Виброплиты  

 

 

ДУ-90; ДУ-91 

 

 

 

 

 

 

Электротрамбовки  

 

 

ИЭ-4502А ИЭ-4505 

 

 

 

 

 

 

Бульдозеры  

 

 

ДЗ-42; ДЗ-162-1;  

ДЗ-190 и др. 

 

 

 

Обратная засыпка котлованов, траншей, пазух  

 

 

Экскаваторы-планировщики  

 

 

ЭО-3532А  

УДС-114  

 

 

Обратная засыпка и распределение грунта в 

траншеях и пазухах 

 

 

 

Катки  

 

 

ДУ-54М  

ДУ-47Б  

ДУ-64  

ДУ-58А и др. 

 

 

Уплотнение верхних слоев грунта траншей 

 

 

 

           

     Примечание. Потребность в машинах определяется проектом производства работ в зависимости от кон-

структивных решений сооружений, объемов работ и продолжительности их выполнения. 
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     24. При отрицательной температуре воздуха уплотнение грунта обратной засыпки в траншеях должно 

осуществляться до достижения коэффициента уплотнения 0,98. 

      

     25. Время уплотнения грунта в зависимости от температуры воздуха указано в табл.1.2. 

      

      

 

Таблица 1.2  

 

      

 

 

 

Температура воздуха, °С 

 

 

 

-5  

 

 

-10  

 

 

-20  

 

 

-30  

 

 

Время начала смерзания 

грунта, мин 

 

 

 

90-120  

 

 

60-90  

 

 

40-60  

 

 

20-30  

 

 

      

      

     26. Для послойного уплотнения обратных засыпок рекомендуются следующие способы: 

      

     для несвязных грунтов - вибрирование и вибротрамбование; 

      

     для малосвязных грунтов - укатка, трамбование, вибротрамбование, вибрирование; 

      

     для связных грунтов - укатка, трамбование, вибротрамбование и комбинированный. 

      

     27. Уплотнение грунта в стесненных условиях при засыпке мест извлечений элементов шпунтовых 

ограждений следует производить с применением специальных уплотняющих средств статического, вибро-

ударного или ударного действия, позволяющих получить на всю глубину коэффициент уплотнения не ме-

нее 0,98. 

      

     28. Процесс уплотнения засыпаемого грунта в местах разборки элементов шпунтовых соединений сле-

дует осуществлять установками, оснащенными приборами, контролирующими степень послойного его 

уплотнения. 

      

     29. В условиях г.Москвы могут применяться установки типа: статического зондирования С-832, стати-

ческого и динамического действия УГБ-IBCM, динамического действия ЦБП-15м. 

      

      

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
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     До начала обратной засыпки траншеи необходимо: полностью закончить прокладку трубопроводов; за-

кончить и проверить гидроизоляцию трубопроводов; удалить из траншеи все вспомогательные материалы, 

оборудование и механизмы; составить акты на скрытые работы и получить разрешение заказчика на обрат-

ную засыпку. 

      

     Траншеи с уложенными трубопроводами засыпают в два приема: сначала мягким грунтом засыпают и 

подбивают приямки и пазухи одновременно с обеих сторон, а затем траншея засыпается на 0,2 м выше вер-

ха труб с обеспечением сохранности изоляции труб; окончательная засыпка траншеи производится после 

испытания трубопроводов. 

      

     Обратную засыпку, разравнивание и уплотнение грунта выполняют последовательно по слоям. Толщина 

слоя принимается в зависимости от используемой уплотняющей машины в соответствии с приведенными 

ниже данными. 

      

      

 

Таблица 2.1  

 

      

 

 

 

Уплотняющие машины 
 

 

Толщина слоя, см 
 

 

 

 

 

уплотняемого грун-

та 
 

 

при К = 0,95 
 

 

Электротрамбовки  

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЭ-4501 (ИЭ-4505) 

 

 

25  

 

 

20  

 

 

ИЭ-4502  

 

 

50  

 

 

40  

 

 

ИЭ-4503 (ИЭ-4506) 

 

 

20  

 

 

15  

 

 

ИЭ-45С4  

 

 

65  

 

 

50  

 

 

Вибрационные плиты  
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5VР63,1  

 

 

75  

 

 

60  

 

 

5VР12,5  

 

 

35  

 

 

30  

 

 

5VР25  

 

 

45  

 

 

40  

 

 

5VР31,5  

 

 

60  

 

 

50  

 

 

      

      

     Обратную засыпку нижних слоев грунта производят экскаватором-планировщиком Э0-3332А (рис.5); 

разравнивание выполняют вручную или, если позволяет рабочая зона, экскаватором-планировщиком. Пер-

вый слой толщиной 20 см засыпают одновременно с двух сторон каждой трубы мягким грунтом.  Верхние 

слои засыпают и разравнивают бульдозером ДЗ-42 (рис.8). 
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Рис.5. Схема обратной засыпки и разравнивания грунта экскаватором: 

1 - экскаватор - планировщик ЭО - 332А; 2 - автомобиль - самосвал ЗИЛ-ММЗ-555; 4 - зона разравнивания 

грунта вручную 

 

 

 

 
 

Рис.6. Направление движения экскаватора - планировщика 

 

 

 
 

Рис.7. Направление движения автомобиля - самосвала 
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Рис.8. Схема обратной засыпки и разравнивания грунта бульдозером: 

2 - автомобиль - самосвал ЗИЛ-ММЗ-555; 3 - бульдозер ДЗ-42  
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Рис.9. Направления движения бульдозера  

 

      

      

 
 

          

Рис.10. Стоянки экскаватора - планировщика  

 

      

      

     Несвязный грунт I группы уплотняют вибрационными плитами 5VР12.5; ЗVР25; 5VР31,5; 5VР63, I 

(рис.11); связный грунт II группы - электротрамбовками. ИЭ-4501 (ЙЭ-4505); ИЭ-4502; ИЭ-4503 (ИЭ-

4506); ИЭ-4504 (рис.9). 
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Рис.11. Схема уплотнения несвязного грунта I группы вибрационной плиты: 

2 - вибрационная плита SVP31,5; 3 - зона уплотнения грунта электротрамбовкой ИЭ-4501 (ИЭ-4505) 

 

      

      

 

 
 

Рис.12. Направление движения вибрационной плиты  
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Рис.13. Схема уплотнения связного грунта II группы электротрамбовками: 

1 - электротрамбовки ИЭ-4504; 3 - зона уплотнения грунта электротрамбовкой ИЭ-4501 (ИЭ-4505) 

 

      

      

 

 
   

Рис.14. Направление движения электротрамбовки  
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     Схемы уплотнения грунта разработаны для вибрационной плиты 5VР31,5 и электротрамбовки ИЭ-4504. 

Ввиду того, что технология производства работ для вибрационных плит 5VР12.5; 5VР25; 5VР63, I (рис.15, 

16) и электротрамбовок ИЭ-4501 (ИЭ-4505); ИЭ-4502; ИЭ-4503 (ИЭ-4505) (рис.17, 18) аналогична выше-

указанным, для них составлены только калькуляции затрат труда и схемы разбивки по слоям при обратной 

засыпке, разравнивании и уплотнении грунта. 
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Рис.15. Схемы обратной засыпки и разравнивание грунта при уплотнении вибрационными плитами: 

1 - обратная засыпка и разравнивание грунта бульдозером; 2 - разравнивание грунта вручную; 3 - обратная 

засыпка грунта экскаватором - планировщиком; 4 - разравнивание грунта экскаватором - планировщиком  
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Рис.16. Схемы уплотнения грунта вибрационными плитами: 

5 - уплотнение грунта виброплитой SVP12,5; 6 - уплотнение грунта электротрамбовкой ИЭ-4501; 7 - 

уплотнение грунта виброплитой SVP25; 
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8 - уплотнение грунта виброплитой SVP63,1  
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Рис.17. Схемы обратной засыпки и разравнивания грунта при уплотнении электротрамбовками: 

1 - разравнивание грунта экскаватором - планировщиком; 2 - разравнивание грунта вручную; 3 - обратная 

засыпка и разравнивание грунта бульдозером; 4 - обратная засыпка грунта экскаватором - планировщиком  
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Рис.18. Схемы уплотнения грунта электротрамбовками: 

5 - уплотнение грунта электротрамбовкой ИЭ-4502; 6 - уплотнение грунта электротрамбовкой ИЭ-4501  
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     Каждый последующий проход трамбующей машины должен перекрывать след предыдущего на 0,1-0,2 

а. 

      

     Для обратной засыпки грунт доставляют на автомобилях-самосвалах ЗИЛ-ММЗ-555 грузоподъемностью 

4,5 т, с кузовом вместимостью 3 м . 

      

     Работы по обратной засыпке,  разравниванию и уплотнению несвязного грунта I группы выполняет бри-

гада из 9 человек: 

      

     машинист 6 разр. - 1 

      

     пом. машиниста 5 разр. - 1 

      

     машинист 5 разр. - 1 

      

     землекоп 3 разр. - 2 

      

     землекопы I разр. - 4 

      

     Обратную засыпку, разравнивание и уплотнение связного грунта II группы выполняет бригада из 9 че-

ловек: 

      

     машинист 6 разр. - 1 

      

     пом. машиниста 5 разр. - 1 

      

     машинист 5 разр. - 1 

      

     землекопы 3 разр. - 2 

      

     землекопы I разр. - 4 

      

     Уплотнение грунта производится при оптимальной влажности с допустимыми отклонениями: для связ-

ных грунтов ±10%, для несвязных ±20%. 

      

     Контроль влажности и плотности уплотнения грунта осуществляется лабораториями строительных ор-

ганизаций. 

      

      

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  

 

      

Контроль качества уплотнения  
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     1. При устройстве траншей, котлованов и пазух должен быть организован контроль за качеством уплот-

нения грунтов в процессе производства работ и после их окончания. 

      

     В процессе выполнения работы должна производиться проверка вида применяемого грунта и правиль-

ность его отсыпки, степени плотности и влажности и равномерности уплотнения грунта. 

      

     2. Вид применяемых грунтов устанавливается путем определения гранулометрического состава и числа 

пластичности. 

      

     3. Контроль степени плотности и влажности грунта производится посредством испытания образцов 

грунта. Эта проверка производится по отсыпанным слоям на глубинах 0,3; 0,5; 0,9; 1,2; 1,5 м от верха шур-

фа. Места шурфов намечаются: в траншеях - по оси траншеи через каждые 50 м; в пазухах котлованов - по 

периметру фундаментов через каждые 50 м, но не менее одного по торцам здания; в основаниях под полы - 

на 100 м  один шурф. 

      

     4. Степень плотности грунта контролируется путем сопоставления плотности образца, взятого без 

нарушения структуры из насыпи или траншеи, с оптимальной плотностью данного грунта, полученной ме-

тодом стандартного уплотнения. Степень плотности грунта определяется коэффициентом уплотнения "К". 

Методики определения коэффициента уплотнения "К" (метод стандартного уплотнения СоюзДорНИИ, ме-

тод режущих колец, плотномер конструкции МГП "Кондор") представлены в приложениях 1; 2; 3. 

      

     5. При совместной работе нескольких строительных организаций на строительном объекте контроль за 

качеством уплотнения грунта возлагается на генерального подрядчика и технический надзор заказчика. 

      

     6. С целью качественного уплотнения песка в траншеях, попадающих в зону проезжей части дороги, 

центральная дорожная лаборатория Объединения административно-технических инспекций г.Москвы или 

лаборатория дорожного строительства НИИМосстроя определяют коэффициент уплотнения песка и дают 

разрешение на работы по восстановлению дорожной конструкции. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  
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Таблица 4.1  

 

      

Машины и оборудование 
 

      

 

 

 

Наименова-

ние 
 

 

 

 

 

 

Тип 
 

 

 

 

 

 

Марка 
 

 

 

 

 

 

Количество 

при уплотне-

нии 
 

 

Техни-

ческая  
 

 

электротрам-

бовками 
 

 

вибро-

плита-

ми 
 

 

характери-

стика 
 

 

расчетное 
 

 

приня-

тое 
 

 

расчетное 
 

 

принятое 
 

 

 

 

 

Экскаватор- 

планировщик  

 

 

Гусеничный  

 

 

ЭО-3332А  

 

 

0,91  

 

 

1  

 

 

0,93  

 

 

1  

 

 

Наибольший ра-

диус копания - 6,8  

 

 

Бульдозер  

 

 

То же  

 

 

ДЗ-42  

 

 

0,29  

 

 

1  

 

 

0,26  

 

 

1  

 

 

На базе трактора 

ДТ-75. Длина от-

вала 2,52 м  

 

 

Электротрам-

бовка  

 

 

Ручная  

 

 

ИЭ-4504  

 

 

1,4  

 

 

2  

 

 

0,22  

 

 

1  

 

 

Габариты плиты 

500 х 460 мм. 

Производитель-

ность 50 м /ч  

 

 

Вибрационная 

плита  

 

 

То же  

 

 

5УР31.5  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

0,14  

 

 

1  

 

 

Габариты плиты 

2415x1125 мм. 

Производитель-

ность 750 м /ч  
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Таблица 4.2  

 

      

Эксплуатационные материалы (кг) 
 

      

 

 

 

Наименование 
 

 

 

 

 

 

Для 

экска-

ватора-

плани-

ровщи-

ка 
 

 

Для бульдозера 
 

 

норма 

на 1 ч 

работы  
 

маши-

ны 
 

 

количество на 

общий объем ра-

бот при уплотне-

нии 
 

 

норма на 1 ч 

работы 
 

 

количе-

ство на 

общий 

объем 

работ 

при 

уплот-

нении 
 

 

электро- 

трамбовками 
 

 

виброплитами 
 

 

маши-

ны 
 

 

электро- 

трамбовками 
 

 

виброплитами 
 

 

Топливо ди-

зельное  

 

 

6,8  

 

 

51  

 

 

51,6  

 

 

7,9  

 

 

25,2  

 

 

24,7  

 

 

Бензин  

 

 

0,04  

 

 

0,3  

 

 

0,3  

 

 

0,04  

 

 

0,13  

 

 

0,11  

 

 

Масло дизель-

ное  

 

 

0,3  

 

 

2,24  

 

 

2,28  

 

 

0,36  

 

 

1,15  

 

 

1,03  

 

 

Масло инду-

стриальное  

 

 

0,03  

 

 

0,22  

 

 

0,23  

 

 

0,01  

 

 

0,03  

 

 

0,03  
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Нигрол (виско-

зин) 

 

 

0,02  

 

 

0,15  

 

 

0,15  

 

 

0,16  

 

 

0,51  

 

 

0,46  

 

 

Солидол  

 

 

0,18  

 

 

1,35  

 

 

1,37  

 

 

0,11  

 

 

0,35  

 

 

0,32  

 

 

Смазка графит-

ная  

 

 

0,09  

 

 

0,67  

 

 

0,68  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Смазка канат-

ная  

 

 

0,06  

 

 

0,45  

 

 

0,46  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Керосин  

 

 

0,06  

 

 

0,45  

 

 

0,46  

 

 

0,03  

 

 

0,1  

 

 

0,08  

 

 

Автол  

 

 

0,05  

 

 

0,37  

 

 

0,38  

 

 

0,03  

 

 

0,1  

 

 

0,08  

 

 

Масло веретен-

ное  

 

 

0,05  

 

 

0,37  

 

 

0,38  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Материалы об-

тирочные  

 

 

0,03  

 

 

0,22  

 

 

0,23  

 

 

0,02  

 

 

0,06  

 

 

0,06  

 

 

Канат стальной  

 

 

0,03  

 

 

0,22  

 

 

0,23  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

      

      

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

Требования безопасности  

 

      

     1. При производстве работ необходимо соблюдать требования СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, 

СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты" и ВСН 52-96 "Инструкция по произ-

водству земляных работ в дорожном строительстве и при устройстве подземных инженерных сетей". 

      

     2. К работам по уплотнению грунтов допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие медицинское 

освидетельствование, специальное обучение, вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте по тех-
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нике безопасности. 

      

     3. Все применяемые машины, приспособления должны иметь паспорта и инвентарные номера, по кото-

рым они записываются в специальные журналы учета и периодических осмотров. К управлению строи-

тельными машинами и к работе с приспособлениями допускаются специально обученные рабочие и об-

служивающий персонал. 

      

     4. Места работ на улицах, проездах, во дворах, а также в местах, где происходит движение людей или 

транспорта, должны быть ограждены защитными ограждениями. На ограждении необходимо устанавли-

вать предупредительные надписи и знаки, а в ночное время место производства работ должно быть осве-

щено. 

      

     5. Лица, допускаемые к управлению ручными электрическими машинами, должны иметь II квалифика-

ционную группу по технике безопасности. 

      

     6. При производстве работ пользоваться только исправным оборудованием и приспособлениями. 

      

     7. Производство земляных работ в зоне действующих подземных коммуникаций следует осуществлять 

под непосредственным руководством прораба или мастера, а в охранной зоне кабелей, находящихся под 

напряжением, или действующего газопровода, кроме того, под наблюдением работников электро- или га-

зового хозяйства. 

      

     При разгрузке грунта располагать автомобиль-самосвал не ближе чем на расстоянии 1 м от бровки 

траншеи. 

      

     8. Не допускать присутствия людей, а также производства других работ в зоне действия землеройных 

машин. 

      

     9. Односторонняя засыпка пазух у свежевыложенных подпорных сетей и фундаментов допускается по-

сле осуществления мероприятий, обеспечивающих устойчивость конструкции при принятых условиях, 

способах и порядке засыпки. 

      

 

     10. Систематически контролировать состояние откосов траншей, а при появлении трещин принимать 

меры против обрушения грунта. 

      

     11. Систематически проверять качество уплотнения грунтов. Вблизи конструкций все работы выполнять 

только в светлое время суток. 

      

     12. Спуск рабочих в котлован (траншею) и их подъем должен осуществляться по лестницам, установ-

ленным на границе опасной зоны для прохода людей при работе машин. 

      

      

 

Охрана окружающей среды  

 

      

     1. Необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей природной среды согласно 
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"Правилам организации подготовки и производства земляных и строительных работ в г.Москве" (Поста-

новление Правительства Москвы N 207 от 17 марта 1998 года). 

      

     2. Запрещается применение для уплотнения грунта оборудования, являющегося источником выделения 

вредных веществ в атмосферный воздух и повышенных уровней шума и вибрации. 

      

     3. Все участки территории, где производятся уплотнения грунта, - в траншеях, котлованах, пазухах - 

должны быть ограждены согласно стройгенплану или схеме работ. 

      

     4. На строительной площадке должны быть размещены бытовые и подсобные помещения для рабочих и 

ИТР в соответствии с нормативными требованиями. Следует оборудовать места для складирования мате-

риалов, конструкций, изделий и инвентаря, а также для установки строительной техники. 

      

     5. В зоне производства работ по уплотнению грунта должна быть произведена срезка и складирование 

растительного слоя грунта в специальные отведенные места, сохраняемые деревья должны быть огражде-

ны. 

      

     6. Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной площадке, должны очищаться и 

обезвреживаться в порядке, предусмотренном проектом организации строительства и проектом производ-

ства работ. 

      

     7. После прокладки подземных инженерных сетей, засыпки грунтом траншей, котлованов, пазух и по-

следующего его уплотнения до требуемой плотности, поверхность земли должна соответствовать отмет-

кам, указанным в проекте производства работ. 

      

     8. Вся территория, на которой производились работы по уплотнению грунта в траншеях, котлованах и 

пазухах, должна быть озеленена. 

      

     9. Для засева газона следует применять смеси трав, в частности, смесь гребенника обыкновенного, мят-

лика лугового, рабграса английского и красной овсянницы. 

      

     10. Для озеленения объекта значительное внимание должно уделяться выбору вида растения для зеле-

ных насаждений. При этом следует учитывать климатические, почвенные и гидрологические условия рай-

она посадки, а также особенности его планировки и застройки. В условиях г.Москвы чаще всего следует 

применять деревья с густой кроной: липы, березы, клены, тополя, лиственницы, а также плодовые деревья: 

яблони, вишни, груши; из кустарниковых пород следует использовать акацию, жасмин, сирень и др. 

      

     11. На улицах, проездах и тротуарах, имеющих усовершенствованное дорожное покрытие, траншеи и 

котлованы разрабатываются в скреплениях и засыпаются послойно песком. 

      

     Эти работы выполняются в присутствии представителей технического надзора эксплуатационных орга-

низаций, дорожных служб и авторского надзора проектных организаций. 

      

 

 

6. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ  
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График производства работ по обратной засыпке, разравниванию и уплотнению несвязных грунтов 

I группы вибрационной плитой SVР31,5 
 

      

      

Таблица 6.1  

 

      

 

 

 

Наименование работ 
 

 

Едини-

ца из-

мере-

ния 
 

 

Объем 

работ 
 

 

Затра

тра-

ты 

тру-

да, 

чел.-ч 

(маш.

-ч) 
 

 

Испол-

нители 

работ 
 

 

Рабочие 

часы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на 

еди-

ницу 

изме-

рения 
 

 

на об-

щий 

объем 

работ 
 

 

 

 

 

1 
 

 

2 
 

 

3 
 

 

4 
 

 

5 
 

 

6 
 

 

7 
 

 

Обратная засыпка 

грунта экскаватором- 

планировщиком Э0-

3332А по слоям  

1-ый 

2-ой 

 

 

 

 

 

 

 

100 м   

 

 

 

 

 

 

0,13 

0,46  

 

 

 

 

 

 

5,4 

(2,7) 

 

 

 

 

 

 

035 

(0,67) 

2,48 

(1,24) 

 

 

Маши-

нист 6 

разр. - 1 

Пом. 

машини-

ста 5 

разр. - 1  

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разравнивание экскава-

тором- 

планировщиком ЭО-

3332А 2-го слоя грунта  

 

 

 

100 м   

 

 

1,45  

 

 

1,4 

(0,7) 

 

 

2,03 

(1,01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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Разравнивание I-го 

слоя грунта вручную 

 

 

 

м   

 

 

13  

 

 

0,07  

 

 

0,91  

 

 

Землеко-

пы I разр. 

- 4  

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обратная засыпка 

грунта бульдозером 

ДЗ-42 по слоям 

3-ий 

4-ый 

5-ый  

 

 

 

 

 

 

 

100 м   

 

 

 

 

 

0,83 

0,98 

0,36  

 

 

 

 

 

0,66 

(0,66) 

 

 

 

 

 

0,54 

(0,54) 

0,64 

(0,64 

0,24 

(0,24) 

 

 

Маши-

нист 5 

разр. - 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

Разравнивание грунта 

бульдозером ДЗ-42 по 

слоям 

3-ий 

4-ый 

5-ый  

 

 

 

 

 

 

100 м   

 

 

 

 

 

0,83 

0,98 

0,36  

 

 

 

 

 

0,33 

(0,33) 

 

 

 

 

 

0,27 

(0,27) 

0,32 

(0,32) 

0,24 

(0,24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

Уплотнение I-го слоя 

грунта электротрам-

бовкой ИЗ-4501 (ИЭ-

4505) 

 

 

100 м   

 

 

0,13  

 

 

19,52  

 

 

2,54  

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уплотнение грунта 

вибрационной плитой 

5VР31,5 по слоям 

2-ой 

3-ий 

4-ый 

5-ый  

 

 

 

 

 

100 м   

 

 

 

 

 

0,46 

0,83 

0,98 

0,36  

 

 

 

 

 

 

0,27  

 

 

 

 

 

0,12 

0,23 

0,26 

0,2  

 

 

Землекоп 

3 разр. - 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

      

      

Таблица 6.2  
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График производства работ по обратной засыпке, разравниванию и уплотнению связных грунтов II 

группы электротрамбовкой ИЭ-4504 
 

      

 

 

 

Наименование 

работ 
 

 

Едини-

ца из-

мере-

ния 
 

 

Объем 

работ 
 

 

Затраты 

труда, 

чел.-ч 

(маш.-ч) 
 

 

Испол-

нители 

работ 
 

 

Рабо-

чиечасы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на еди-

ницу 

измере-

ния 
 

 

на об-

щий 

объем 

работ 
 

 

 

 

 

1 
 

 

2 
 

 

3 
 

 

4 
 

 

5 
 

 

6 
 

 

7 
 

 

8 
 

 

9 
 

 

10 
 

 

11 
 

 

12 
 

 

13 
 

 

Обратная засыпка 

грунта экскавато-

ром- 

планировщиком 

Э0-3332А по сло-

ям  

1-ый 

2-ой  

 

 

 

 

 

 

100 м   

 

 

 

 

 

 

0,12 

0,41  

 

 

 

 

 

 

6,2 

(3,1) 

 

 

 

 

 

 

0,74 

(0,37) 

2,54 

(1,27) 

 

 

 

Маши-

нист 6 

разр. - 1 

Пом. 

машини-

ста 5 

разр. - 1  

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разравнивание 

экскаватором- 

планировщиком 

ЭО-3332А 2-го 

слоя грунта  

 

 

100 м   

 

 

1,29  

 

 

1,4 (0,7) 

 

 

1,81 

(0,9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разравнивание I -

го слоя грунта 

вручную  

 

 

м   

 

 

12  

 

 

0,09  

 

 

1,81  

 

 

Земле-

копы I 

разр. - 4  

 

 

- 
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Обратная засыпка 

грунта бульдозе-

ром ДЗ-42 по сло-

ям 

3-ий 

4-ый 

5-ый  

 

 

 

 

100 м   

 

 

 

 

 

0,74 

0,87 

0,32  

 

 

 

 

 

0,77 

(0,77) 

 

 

 

 

 

0,57 

(0,57) 

0,67 

(0,67) 

0,25 

(0,25) 

 

 

 

 

Маши-

нист 5 

разр. - 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

Разравнивание 

грунта бульдозе-

ром ДЗ-42 по сло-

ям 

3-ий 

4-ый 

5-ый  

 

 

 

 

100 м   

 

 

 

 

 

0,74 

0,87 

0,32  

 

 

 

 

 

0,77 

(0,77) 

 

 

 

 

 

0,34 

(0,34) 

0,4 (0,4) 

0,15 

(0,15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

Уплотнение элек-

тротрамбовкой 

ИЭ-4501 (ИЭ-

4505)по слоям  

 

 

100 м   

 

 

0,12  

 

 

19,52  

 

 

2,34  

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уплотнение грун-

та электротрам-

бовкой ИЭ-4504 

по слоям 

2-ой 

3-ий 

4-ый 

5-ый  

 

 

 

 

100 м   

 

 

 

 

 

0,41 

0,74 

0,87 

0,32  

 

 

 

 

 

5,06  

 

 

 

 

 

2,07 

3,74 

4,4 

1,62  

 

 

Земле-

копы 3 

разр. - 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

 

      

      

Таблица 7.1  

 

      

 

 

 

Показате-

ли 
 

 

Еди-

ница  
 

 

Уплотнение 

грунта 
 

 

 

 

 

изме-

рения 
 

 

вибрацион-

ными пли-

тами 
 

 

электро-

трамбов-

ками 
 

 

 

 

 

 

 

 

SVР12.5 
 

 

SVР25 
 

 

SVР3

1.5 
 

 

SVР63,1 
 

 

ИЭ-4501 

(ИЭ-4505) 
 

 

ИЭ-

4502 
 

 

ИЭ-4503 

(ИЭ-4506) 
 

 

ИЭ-4504 
 

 

Объем 

земляных 

работ  

 

 

100 

м   

 

 

2,76  

 

 

2,76  

 

 

2,76  

 

 

2,76  

 

 

2,46  

 

 

2,46  

 

 

2,46  

 

 

2,46  

 

 

Затраты 

труда на 

общий 

объем ра-

бот  

 

 

чел.-

дн. 

 

 

2,4  

 

 

1,37  

 

 

1,4  

 

 

1,47  

 

 

7,28  

 

 

3,34  

 

 

9,85  

 

 

2,77  

 

 

То же, на 

100 м  

уплотнен-

ного грун-

та  

 

 

чел.-

дн. 

 

 

0,87  

 

 

0,5  

 

 

0,51  

 

 

0,53  

 

 

2,96  

 

 

1,36  

 

 

4  

 

 

1,12  
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Заработная 

плата на 

общий 

объем ра-

бот  

 

 

руб.-

коп. 

 

 

12-15  

 

 

7-30  

 

 

7-57  

 

 

8-01  

 

 

34-54  

 

 

17-03  

 

 

46-25  

 

 

12-55  

 

 

То же, на 

100 м  

уплотнен-

ного грун-

та  

 

 

руб.-

коп. 

 

 

4-41  

 

 

2,64  

 

 

2-74  

 

 

2-92  

 

 

14-00  

 

 

6-93  

 

 

18-80  

 

 

5-10  

 

 

Выработка 

на одного 

рабочего в 

смену  

 

 

100 

м   

 

 

1,15  

 

 

2,01  

 

 

1,97  

 

 

1,88  

 

 

0,34  

 

 

0,74  

 

 

0,25  

 

 

0,89  

 

 

Время ра-

боты ма-

шин на 

общий 

объем ра-

бот  

 

 

маш.-

см. 

 

 

0,63  

 

 

0,56  

 

 

0,58  

 

 

0,6  

 

 

0,75  

 

 

0,73  

 

 

0,82  

 

 

0,6  

 

 

То же, на 

100 м  

уплотнен-

ного грун-

та  

 

 

маш.-

см. 

 

 

0,23  

 

 

0,2  

 

 

0,21  

 

 

0,22  

 

 

0,31  

 

 

0,3  

 

 

0,31  

 

 

0,24  
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Таблица 7.2  

 

      

Калькуляция затрат труда на обратную засыпку, разравнивание и уплотнение несвязного грунта I 

группы вибрационной плитой SVР31.5 
 

      

 

 

 

Наименование работ 
 

 

Единица из-

мерения 
 

 

Объем работ 
 

 

Норма времени на 

единицу измерения, 

чел.-ч (маш.-ч) 
 

 

Затраты 

труда на 

общий объ-

ем работ, 

чел.-ч (маш.-

ч) 
 

 

Обратная засыпка грун-

та экскаватором-

планировщиком ЭО-

3332А по слоям 

     1-ый 

     2-ой 

     3-ий 

     4-ый  

 

 

100 м   

 

 

 

 

 

0,25 

0,44 

0,6 

0,86  

 

 

 

 

 

5,4 

(2,7) 

 

 

 

 

 

1,35 (0,67) 

2,38 (I 19) 

3,24 (1,62) 

4,65 (2.32) 

 

 

Разравнивание экскава-

тором- 

 планировщиком ЭО - 

2А 4-го слоя грунта  

 

 

100 м   

 

 

2,6  

 

 

1,4 (0,7) 

 

 

3,64 (1,82) 

 

 

Разравнивание грунта 

вручную по слоям 

     1-ый 

     2-ой 

     3-ий  

 

 

м   

 

 

 

 

25 

44 

60  

 

 

 

 

0,07  

 

 

 

 

1,75 

3,08 

4,2  

 

 

Уплотнение грунта 

электротрамбовкой 

ИЭ4504 по слоям 

     1-ый  

     2-ой  

 

 

100 м   

 

 

 

 

 

0,25 

0,44  

 

 

 

 

 

4,1  

 

 

 

 

 

1,05 

1,8  
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Обратная засыпка грун-

та бульдозером ДЗ-42 по 

слоям 

     5-ый 

     6-ой  

 

 

100 м   

 

 

 

 

1,37 1,54  

 

 

 

 

0,66 

(0,66) 

 

 

 

 

1,02 (1.02) 

 

 

Разравнивание грунта 

бульдозером ДЗ-42 по 

слоям 

     5-ый 

     6-ой  

 

 

103 м   

 

 

 

 

1,37 

1,4  

 

 

 

 

0,33 

(0,33) 

 

 

 

 

0,45 (0,45) 

0,51 (0,51) 

 

 

Уплотнение грунта виб-

рационной плитой 

SVР31,5 по слоям  

     3-ий 

     4-ый 

     5-ый 

     6-ой  

 

 

100 м   

 

 

 

 

 

0,6 

0,86 

1,37 

1,54  

 

 

 

 

 

0,27  

 

 

 

 

 

0,16 

0,23 

0,37 

0,42  

 

 

      

      

Таблица 7.3  
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Калькуляция затрат труда на обратную засыпку, разравнивание и уплотнение несвязного грунта I 

группы вибрационными плитами SVР12.5, SVР25, SVР63,1 
 

      

 

 

 

Наименова-

ние работ 
 

 

Отметка 

уровня, 

м 
 

 

Еди-

ница 

изме-

рения 
 

 

Объ-

ем 

работ 
 

 

 

 

Норма 

времени 

на еди-

ницу 

измере-

ния, чел. 

-ч (маш-

ч) 
 

 

 

 

Затраты 

труда на 

общий 

объем ра-

бот, чел. -ч 

(маш-ч) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVP1

2,5 
 

 

SVP25 
 

 

SVP63,1 
 

 

SVP12,5 
 

 

SVP25 
 

 

SVP63,1 
 

 

SVP12,

5 
 

 

SVP2

5 
 

 

SVP

63,1 
 

 

Обратная за-

сыпка грунта 

экскаватором- 

планировщи-

ком ЭО-3332А  

 

 

от -1,85 

до -1,05 

 

от -1,85 

до -1,25 

 

от -1,85 

до -1,05  

 

 

100 

м   

 

 

0,8 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

0,51 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

0,8  

 

 

 

 

 

5,4 

(2,7) 

 

 

 

 

 

4,32 

(2,16) 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

2,75 

(1,4) 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

4,32 

(2,16

) 

 

 

Разравнивание 

грунта экска-

ватором- 

планировщи-

ком Э0-3332А  

 

 

от -1,35 

до -1,05 

 

от -1,65 

до -1,25 

 

от -1,65 

до -1,05  

 

 

100 

м   

 

 

1,52 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1,37 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1,52  

 

 

 

 

 

1,4 

(0,7) 

 

 

 

 

 

2,12 

(1,06) 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1,92 

(0,96) 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

2,12 

(1,06

) 
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Разравнивание 

грунта вруч-

ную  

 

 

от -1,85 

до -1,35 

 

от -1,85 

до -1,65 

 

от -1,85 

до -1,65  

 

 

м   

 

 

37 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

13 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

13  

 

 

 

 

 

0,07  

 

 

 

 

 

2,59 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

0,91 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

0,91  

 

 

Уплотнение 

грунта элек-

тротрамбов-

кой ИЭ-4501  

 

 

от -1,85 

до -1,35 

 

от -1,85 

до -1,65 

 

от -1,85 

до -1,65  

 

 

100 

м   

 

 

0,37 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

0,13 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

0,13  

 

 

 

 

 

19,52  

 

 

 

 

 

7,23 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

2,54 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

2,54  

 

 

Обратная за-

сыпка грунта 

бульдозером 

ДЗ-42  

 

 

от -1,05 

до 0 

 

от -1,25 

до 0 

 

от - 1,05 

до 0  

 

 

100 

м   

 

 

1,96 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

2,25 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1,96  

 

 

 

 

 

0,66 

(0,66) 

 

 

 

 

 

1,29 

(1,29) 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1,48 

(1,48) 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1,29 

(1,29

) 

 

 

Разравнивание 

грунта буль-

дозером ДЗ-42  

 

 

от - 1,05 

до 0 

 

от -1,25 

до 0 

 

от -1,05 

до 0  

 

 

100 

м   

 

 

1,96 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

2,25 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1,96  

 

 

0,33 

(0,33) 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

0,33 

(0,33) 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

0,2 

(0,2) 

 

 

0,65 

(0,65) 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

0,74 

(0,74) 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

0,39 

(0,39

) 
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Уплотнение 

грунта вибра-

ционной пли-

той  

 

 

от -1,35 

до 0 

 

от -1,65 

до 0 

 

от -1,65 

до 0  

 

 

100 

м   

 

 

2,39 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

2,63 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

2,63  

 

 

0,61 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

0,33 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

0,19  

 

 

1,45 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

0,87 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

0,5  

 

 

      

      

Таблица 7.4  

 

      

Калькуляция затрат труда на обратную засыпку, разравнивание и уплотнение связного грунта II 

группыэлектротрамбовкой ИЭ-4504 
 

      

 

 

 

Наименование работ 
 

 

Единица из-

мерения 
 

 

Объем работ 
 

 

Норма времени на 

единицу измерения, 

чел.-ч (маш.-ч) 
 

 

Затраты 

труда на 

общий объ-

ем работ, 

чел.-ч (маш.-

ч) 
 

 

Обратная засыпка грун-

та экскаватором-

планировщиком Э0-

3332А по слоям 

1-ый 

2-ой  

 

 

100 м   

 

 

 

 

 

0,13 

0,46  

 

 

 

 

 

5,4 

(2,7) 

 

 

 

 

 

0,7 (0,36) 

2,48 (1,24) 

 

 

Разравнивание 2-го слоя 

экскаватором-

планировщиком Э0-

3332А 4-го слоя грунта  

 

 

100 м   

 

 

1,45  

 

 

1,4 (0,7) 

 

 

2,03 (1,01) 

 

 

Разравнивание 1-го слоя 

грунта вручную  

 

 

м   

 

 

13  

 

 

0,07  

 

 

0,91  
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Обратная засыпка грун-

та бульдозером ДЗ-42 по 

слоям 

3-ий 

4-ый 

5-ый  

 

 

100 м   

 

 

 

 

0,83 

0,98 

0,36  

 

 

 

 

0,66 

(0,66) 

 

 

 

 

0,54 (0,54) 

0,64 (0,64) 

0,24 (0,24) 

 

 

Разравнивание грунта 

бульдозером ДЗ-42 по 

слоям 

3-ий 

4-ый 

5-ый  

 

 

100 м   

 

 

 

 

0,82 

0,98 

0,36  

 

 

 

 

0,33 

(0,33) 

 

 

 

 

0,27 (0,27) 

0,32 (0,32) 

0,12 (0,12) 

 

 

Уплотнение грунта 

электротрамбовкой ИЭ-

4501 (ИЭ-4505) 

 

 

100 м   

 

 

0,13  

 

 

19,52  

 

 

2,54  

 

 

Уплотнение грунта виб-

рационной плитой 

SVP31,5 по слоям 

2-ой 

3-ий 

4-ый 

5-ый  

 

 

100 м   

 

 

 

 

 

0,46 

0,83 

0,98 

0,36  

 

 

 

 

 

0,27  

 

 

 

 

 

0,12 

0,22 

0,26 

0,1  

 

 

      

      

Таблица. 7.5  

 

      

Калькуляция затрат труда на обратную засыпку, разравнивание и уплотнение связного грунта II 

группы электротрамбовками ИЭ-4501 (ИЭ-4505), ИЭ-4502, ИЭ-4503 (ИЭ-450Б) 
 

      

      

 

 



 

http://smetnoedelo.ru  

 

Наимено- 

вание работ 
 

 

От-

метка 

уров-

ня,  

м 
 

 

Еди- 

ница 

изме- 

ре-  

ния 
 

 

Объем 

работ 
 

 

Норма 

време-

ни на 

едини-

цу из-

мере-

ния, 

чел-ч 

(маш.-

ч) 
 

 

Затраты 

труда на 

общий 

объем 

работ, 

чел.-ч 

(маш.-ч) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

электро

тро-

трам-

бовки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЭ-

4501 

(ИЭ-

4505) 
 

 

ИЭ-

4502 
 

 

ИЭ-4503 

(ИЭ-

4506) 
 

 

ИЭ-4501 

(ИЭ-4505) 
 

 

ИЭ-

4502 
 

 

ИЭ-

4503 

(ИЭ-

4506) 
 

 

ИЭ-4501 

(ИЭ-

4505) 
 

 

ИЭ-

4502 
 

 

ИЭ-

4503 

(ИЭ-

4506) 
 

 

Обратная 

засыпка 

грунта экс-

кава- 

тором- 

планиров- 

щиком ЭО-

3332А  

 

 

от -

1,85 

до -

1,05 

 

от -

1,85 до 

-0,85 

 

от -

1,85 до 

- 0,8  

 

 

100 м   

 

 

0,74 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

1,03 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

1,1  

 

 

 

 

 

6,2 

(3,1) 

 

 

 

 

 

4,58 

(2,29) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

6,4 

(3,2) 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

6,82 

(3,41) 
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Разравни- 

вание грун-

та экскава- 

тором- 

планиров- 

щиком Э0-

3332А  

 

 

от -

1,45 до 

-1,05 

 

от -

1,65 

до -

0,85 

 

от -1,4 

до -0,8  

 

 

100 м   

 

 

1,37 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

1,48 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

1,5  

 

 

 

 

 

1,4 

(0,7) 

 

 

 

 

 

1,92 

(0,96) 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

2,07 

(1,03) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

2,1 

(1,05) 

 

 

Разравни- 

вание грун-

та вручную  

 

 

от -

1,85 

до -

1,45 

 

от -

1,85 

до -

1,65 

 

от -

1,85 

до -1,4  

 

 

м   

 

 

25 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

13 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

28  

 

 

 

 

 

0,09  

 

 

 

 

 

2,25 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

1,17 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

2,52  

 

 

Обратная 

засыпка 

грунта 

бульдо- 

зером ДЗ-42  

 

 

от -

1,05 

до 0 

 

от -

0,85 

до 0 

 

от -0,8 

до 0  

 

 

100 м   

 

 

1,72 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

1,43 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

1,36  

 

 

 

 

 

0,77 

(0,77) 

 

 

 

 

 

1,32 

(1,32) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

1,1 

(1,1) 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

1,05 

(1,05) 
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Определение плотности грунтов методом зондирования  

с помощью удлиненного ударника  

 

      

     1. Метод зондирования может применяться при определении плотности песчаного и супесчаного грун-

тов в полевых условиях. 

      

     2. Метод основан на сопротивлении грунта погружению в него стандартного штампа круглого сечения 

диаметром 16 мм. Штамп задавливают с помощью ударов гири с высоты 300 мм. 

      

     3. Степень плотности грунта определяется в интервале оптимальной влажности или близкой к ней. 

      

     4. Ударник (рис.19) состоит из стержня с концевым штырем (штампом) длиной 250 мм (1), направляю-

щего стержня длиной 900 мм (2), гири массой 2,5 кг (3), ограничительного кольца (4), винта (5) и рукояти 

(6).      

      

      

 

 
 

Рис.19. Ударник удлиненный для определения плотности грунта методом зондирования  

 

      

      

     5. Испытание грунта производится следующим образом. На выровненную поверхность грунта верти-

кально устанавливают ударник. Затем поднимают гирю до ограничительного кольца и свободно ее сбрасы-

вают. Так повторяют столько ударов, сколько потребуется для погружения ударника на глубину 250 мм. 

При этом подсчитывают общее число ударов. 

      

     По тарировочному графику (рис.20) для данного вида грунта находят точку, соответствующую полу-

ченному числу ударов при полном заглублении концевого штыря удлиненного ударника. Из этой точки 

проводят вертикальную линию до пересечения с кривой, после чего на вертикальной оси находят объем-

ную массу скелета грунта (плотность грунта).      
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Рис.20. Тарировочные графики зависимости числа ударов от степени плотности грунтов  

в пределах их оптимальной влажности: 

а) для песчаных грунтов; б) для супесчаных грунтов 

     

 

      

Контроль за уплотнением насыпи методом режущих колец  

 

      

     Основной контроль за уплотнением насыпи в процессе производства работ производится путем сравне-

ния объемного веса скелета грунта, отобранного из насыпи ( ), с оптимальной плотностью ( ). 

      

     Отбор проб и определение объемного веса скелета грунта в насыпи производится при помощи грунто-

отборника (рис.21), состоящего из нижней части с режущим кольцом и ударника.      
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Рис.21. Грунтоотборник: 

а - нижняя часть грунтоотборника; б - режущее кольцо (отдельно); в - ударник с подвижным грузом  

 

      

      

     При отборе пробы грунта на его зачищенную поверхность ставят грунтоотборник в собранном виде и 

ударником забивают его в грунт. Затем крышку и промежуточное кольцо нижней части отборника снима-

ют, режущее кольцо окапывают, осторожно вынимают вместе с грунтом, грунт срезают ножом вровень с 

нижними и верхними краями кольца. Кольцо с грунтом взвешивают с точностью до одного грамма и объ-

емный вес влажного грунта в насыпи определяют по формуле: 

      

 

, 

 

      

     где  - масса кольца, г; 

      

      - масса кольца с грунтом, г; 

      

      - обжим кольца, см . 

      

     Это испытание производится трехкратно. 

      

     Также трехкратно определяют влажность испытываемого образца грунта путем высушивания навески в 

15-20 г, взятой из каждого кольца с грунтом, до постоянной массы. 

      

     Объемный вес скелета грунта насыпи определяется по формуле: 

      

 

, 
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     где  - весовая влажность грунта в долях единицы. 

      

     Полученный объемный вес скелета в насыпи сопоставляют с оптимальной плотностью этого же грунта. 

Коэффициент , характеризующий степень уплотнения грунта в насыпи, определяют по формуле: 

      

 

 

 

 
          

      

Динамический плотномер ДПУ "Кондор" универсальный  

для определения качества уплотнения грунта  

 

      

     1. Универсальный динамический плотномер ДПУ "Кондор" предназначен для оперативного контроля 

качества уплотнения грунта при строительстве автомобильных дорог, аэродромов и других инженерных 

сооружений. 

      

     2. Плотномер ДПУ применим в случаях песчаных, супесчаных и суглинистых грунтов, содержащих не 

более 25% твердых частиц крупнее 2 мм. 

      

     3. При использовании настоящего плотномера для экспресс-контроля качества дорожно-строительных 

работ требуется, в соответствии со СНиП 2.06.03-85, не менее 10% всех измерений проводить стандартны-

ми методами, в частности для грунтов - весовым способом с отбором проб кольцами (ГОСТ 5180-84). 

      

 

Технические данные плотномера  

 

      

 

 

 

     Масса прибора в упаковке, кг  

 

 

5 

 

 

 

     Масса груза, кг  

 

 

2,5 

 

 

 

     Высота падения груза, мм  

 

 

300 
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     Параметры заостренного стрежня: 

 

 

 

 

 

 

     , мм 

 

 

 

300  

 

 

     , град 

 

 

 

60  

 

 

     Глубина контролируемого слоя 

грунта, мм  

      

 

 

100-300 

 

 

 

     Пределы измерения плотности  

 

 

(0,84-1,02)Ку 

 

 

 

     Погрешность измерения плотности  

 

 

±0,01Ку  

 

 

 

      

Конструкция и подготовка к работе  

 

      

     Основу прибора ДПУ для контроля плотности грунта (рис.22) составляет рабочая часть, в которую вхо-

дят направляющая штанга (1) с рукоятью (2), перемещающийся по штанге груз (3) и наковальня (4), по ко-

торой наносятся удары падающего груза (3). 
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Рис.22. Прибор ДПУ для контроля плотности грунта 

 

 

     При контроле плотности грунта, в наковальню (4) вместо ограничителя завинчивается стержень с кони-

ческим наконечником (5). 

      

      

 

Контроль плотности грунта  

 

      

     1. Плотномер собирается согласно схеме (рис.23), когда в наковальню завинчивается стержень с кониче-

ским наконечником. 

      

     2. Устанавливается вид применяемого грунта на основании определения гранулометрического состава 

(ГОСТ 12536-79) для несвязного грунта, а в случае связного грунта дополнительно и числа пластичности 

(ГОСТ 5180-84). 

      

     3. На контролируемом объекте разравнивается площадка размером не менее 30х30 см, посредине кото-

рой проводится первая пенетрация. Пенетрометр устанавливается строго вертикально к поверхности грун-

та и ударами гири стержень загоняется в грунт на глубину 10 или 20 см в зависимости от толщины отсы-

панного слоя грунта. Затем стержень забивается уже с определением числа ударов на глубину 20 или 30 см. 

Для получения осредненного значения плотности пенетрация повторяется еще в двух-трех местах на рас-

стоянии не менее 10-15 см от первоначального места зондирования. 

      

     4. Коэффициент уплотнения несвязных грунтов определяется по графику 1 по среднестатистическому из 
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3-4 определений, а для связных грунтов по графику 2.      

      

      

 

 
 

Рис.23 

График 1. Определение коэффициента уплотнения несвязных грунтов: 

песок средней крупности и крупный (1), песок пылеватый (2) 

 

     

 

 
  

Рис.24 

График 2. Определение коэффициента уплотнения супесей 

 

 

      

     В последнем случае, при возможном изменении влажности от оптимального значения, необходимо 

установить естественную влажность грунта путем высушивания образца в температурном шкафу (термо-

стате) для получения более точных значений плотности. Влажность при этом должна выражаться в относи-
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тельных величинах , где  - оптимальная влажность грунта, определенная по методу стандартного 

уплотнения. 

      

      

      

 


