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ТИПОВАЯ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА (ТТК) 

 

МОНТАЖ БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ  ЗДАНИЙ 

  

 

 

I. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ  

 

      

      

     Технологическая карта разработана на монтаж конструкции сборно-разборных инвентарных 

зданий.  

      

     Конструкция здания представлена на рис. 1 и 2. 
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Рис. 1. Общий вид здания 
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Рис. 2. Общий вид кровельного блока и схема его строповки  

 

      

      

     Здание каркасно-панельной конструкции, прямоугольное в плане, габаритные размеры (длина х 

ширина) в осях 36000х12000 мм, высота в свету до низа несущих конструкций - 4200 мм. 

      

     Несущими элементами являются панели стен размером 4200х3000 мм. Панели имеют жесткий 

каркас, заполняемый эффективным утеплителем и обшиваемый с наружной стороны профилиро-

ванным стальным листом, а с внутренней - фанерой. 

      

     Покрытие монтируется из кровельных блоков, собираемых на строительной площадке. Блок со-
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стоит из двух кровельных панелей, соединяемых в коньке на болтах. Низкие грани панелей стяги-

ваются затяжками для создания предварительного напряжения. Конструкция кровельных панелей 

аналогична конструкции панелей стен. Схема строповки кровельного блока показана на рис. 2. 

      

     Соединения всех сборных элементов - болтовые. Стыки между панелями заполняются проклад-

ками из минеральной ваты и закрываются нащельниками. 

      

     Панели стен соединяют с фундаментами при помощи анкерных болтов. Конструкция фунда-

ментов и полов уточняется при привязке к конкретному объекту. 

      

     В состав работ, рассматриваемых картой, входят: монтаж панелей пола (принимается, что полы 

выполнены из сборных железобетонных плит); монтаж панелей стен; сборка и монтаж кровельных 

блоков; заделка стыков. 

      

     Работы по устройству фундаментов и внутренних инженерных сетей должны быть учтены на 

стадии привязки карты к конкретному объекту строительства. При этом должны быть уточнены 

объемы работ и средства механизации с учетом максимально возможного использования налично-

го парка грузоподъемных кранов строительно-монтажной организации. 

      

     Калькуляция затрат труда и график выполнения работ даны применительно к монтажу в летний 

период. При производстве работ в зимних условиях калькуляция и график должны быть уточнены. 

      

 

      

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ  И  ТЕХНОЛОГИЯ  ПРОИЗВОДСТВА  РАБОТ  

 

      

      

     До начала монтажа необходимо ознакомить бригаду монтажников с проектом производства ра-

бот и технологической картой, провести инструктаж рабочих по технике безопасности, а также 

выполнить: 

      

     планировку участка строительства с устройством водоотвода; 

      

     разбивку и закрепление осей здания, вынос высотных отметок; 

      

     устройство фундаментов; 

      

     доставку в зону монтажа конструкций и материалов. 

      

     Планировка, устройство водоотвода, подготовка основания под фундаментные блоки произво-

дятся механизированным способом. С целью сокращения объемов этих работ рекомендуется вы-

бирать для установки здания ровные площадки с незначительными уклонами и неровностями. 

      

     Разбивка осей и вынос высотных отметок выполняются при помощи геодезических инструмен-

тов (см. табл. 3). 

      

     Закрепление осей здания осуществляется путем выноса отметок на обноску и последующего 
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провешивания. 

      

     Устройство монолитных фундаментных блоков производятся по технологической карте, но та-

кого вида работы и в графике и калькуляции данной карты не учтено. 

      

     При хранении конструкций на строительной площадке они должны находиться в положении, 

близком к проектному (панели стен должны храниться в кассетах), и опираться на подкладки и 

прокладки из древесины мягких пород. Детали креплений должны находиться в защищенных от 

атмосферных осадков ящиках, на которых указаны марка и количество деталей. 

      

     Схема раскладки конструкций на приобъектном складе показана на рис. 3. 

      

     Монтаж здания выполняет бригада монтажников конструкций из шести человек: 

      

     6 разряда (М ), 

       

     5 разряда (М ), 

      

     4 разряда (М ) - три монтажника, 

      

     3 разряда (М ). 

      

     Бригаду обслуживает машинист крана 5 разряда (К). 

      

     Марки рекомендуемых грузоподъемных кранов приведены в табл. 2. 

      

     Монтаж конструкции осуществляется с четырех стоянок крана, который движется от одного из 

торцов здания к другому вдоль продольной оси (рис. 3). 
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Рис. 3. Схема монтажа конструкций здания 

 

Условные обозначения: 

 

 - направление монтажа;  

-  - направление демонтажа; 

+ - стоянки крана; 

 

1-10 - конструкции, расположенные на приобъектном складе (номера позиций соответствуют но-

мерам по ведомости материалов и конструкций табл. 4) 

 

 

      

     Монтаж здания ведется в следующем порядке: 

      

     установка по оси 1 (13) деревянной балки для описания панелей торца и ворот; 

      

     монтаж по балке панелей торца и ворот; 

      

     монтаж двух панелей стен между осями 1 - 2 и их постоянное закрепление; 

      

     укрупнительная сборка (рис. 4) крайнего кровельного блока (из двух панелей и затяжки), созда-

ние в кровельном блоке предварительного напряжения путем натяжения затяжки; 
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Рис. 4. Укрупнительная сборка и монтаж кровельных блоков 

 

а- крайнего; 

 

1- установка и крепление между собой панелей фронтона; 2 -установка кровельных панелей; 3- 

установка затяжек. 

 

б- рядового 

1- соединение кровельных панелей в горизонтальном положении коньковыми шарнирами; 

2- подъем соединенных панелей за ближние к коньку петли до проектного положения; 

3- установка затяжек. 
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Рис. 5. Монтаж кровельных блоков  

 

           

      

     монтаж кровельного блока в осях 1 - 2 с креплением к панелям стен постоянными связями; 

      

     перемещение крана на стоянку N 2 для монтажа панелей стен, укрупнения и монтажа кровель-

ных блоков, выполняемых аналогично описанным выше; на стоянках N 3 и 4 операции повторяют-
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ся; 

      

     заделка стыков между кровельными панелями и установка нащельников. 

      

     Работы по заделке стыков, а также монтаж кровельных блоков производятся с передвижных 

подмостей П-1, 8, П-3 и П-4, 2. 

      

     При производстве работ необходимо соблюдать требования главы СНиП  "Техника безопасно-

сти в строительстве" и "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов". 

      

      

 

III. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

 

 

 

Таблица 1  

 

      

 

 

 

1. 

 

 

Затраты труда на монтаж, чел. - дн. 

 

 

   

 

 

   

 

 

всего здания  

 

 

45,7  

 

 

   

 

 

1 м  общей площади  

 

 

0,106  

 

 

2. 

 

 

Затраты машинного времени на весь объем работ, маш.- смен  

 

 

7,25  

 

 

3. 

 

 

Выработка, м  в смену  

 

 

   

 

 

   

 

 

одного рабочего  

 

 

1,58  

 

 

   

 

 

всей бригады  

 

 

9,45  

 

 

4. 

 

 

Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб.- коп. 

 

 

264-32  

 

 

      

 



http://smetnoedelo.ru  

      

IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

  

 

 

Потребность в машинах, оборудовании, приспособлениях и инструменте 

 

 

Таблица 2  

 

      

 

 

 

N п/п  

 

 

Наименование  

 

 

Основные параметры 

или чертеж  

 

 

Ко-

личе-

ство, 

шт. 

 

 

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

1. 

 

 

Гусеничный кран МКГ-16  

 

 

Грузоподъемность 16 

т, длина стрелы 18,5 м  

 

 

1  

 

 

2. 

 

 

Передвижные подмости: 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

П-1,8  

 

 

Масса 165 кг, рабочая 

высота 1,8 м  

 

 

2  

 

 

   

 

 

П-3,0  

 

 

Масса 199 кг, рабочая 

высота 3 м  

 

 

2  

 

 

   

 

 

П-4,2  

 

 

Масса 234 кг, рабочая 

высота 4,2 м  

 

 

1  

 

 

3. 

 

 

Ограждение кровли  

 

 

- 

 

 

3  

 

 

4. 

 

 

Кассета для складывания панелей стен  

 

 

- 

 

 

2  
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5. 

 

 

Строп 4СК-5-4  

 

 

- 

 

 

1  

 

 

6. 

 

 

Строп 2СТ-10-4  

 

 

- 

 

 

1  

 

 

7. 

 

 

Строп ВК-2-2  

 

 

- 

 

 

2  

 

 

8. 

 

 

Траверса длиной 9 м  

 

 

- 

 

 

1  

 

 

9. 

 

 

Пружинный замок  

 

 

- 

 

 

4  

 

 

10. 

 

 

Подкладки под канат  

 

 

- 

 

 

4  

 

 

11. 

 

 

Крюковый захват  

 

 

- 

 

 

4  

 

 

12. 

 

 

Захват КР-3,2  

 

 

- 

 

 

4  

 

 

 

 

 

Потребность в машинах, оборудовании, приспособлениях и инструменте 

 

 

Таблица 3  

 

      

 

 

 

N п/п  

 

 

Наименование  

 

 

Основные пара-

метры или чертеж  

 

 

Количе-

ство, 

шт. 

 

 

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

1. 

 

 

Лом монтажный ЛМ20  

 

 

- 

 

 

1  
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2. 

 

 

Подстропок ВК-4-4  

 

 

- 

 

 

2  

 

 

3. 

 

 

Комплект гаечных ключей  

 

 

- 

 

 

3  

 

 

4. 

 

 

Струбцины: 

 

 

- 

 

 

   

 

 

   

 

 

тип I  

 

 

Ход винта 100 мм  

 

 

1  

 

 

   

 

 

тип III  

 

 

Ход винта 150 мм  

 

 

1  

 

 

5. 

 

 

Зубило слесарное  

 

 

- 

 

 

1  

 

 

6. 

 

 

Плоскогубцы  

 

 

- 

 

 

1  

 

 

7. 

 

 

Отвертка слесарная монтажная, тип III  

 

 

- 

 

 

1  

 

 

8. 

 

 

Лопата стальная растворная ЛР  

 

 

- 

 

 

1  

 

 

9. 

 

 

Лопата стальная остроконечная ПКО-1  

 

 

- 

 

 

1  

 

 

10. 

 

 

Топор строительной А-2  

 

 

- 

 

 

1  

 

 

11. 

 

 

Ножовка по дереву (широкая) 

 

 

- 

 

 

1  

 

 

12. 

 

 

Щетка стальная прямоугольная  

 

 

- 

 

 

1  

 

 

13. 

 

 

Отвесы стальные строительные ОТ-200 и ОТ-800  

 

 

- 

 

 

2  

 

 

14. 

 

 

Метр стальной складной  

 

 

- 

 

 

1  

 

 

15. 

 

 

Рулетки стальные РС-20, РС-30 и РС-50  

 

 

- 

 

 

3  
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16. 

 

 

Уровень строительный УС2  

 

 

- 

 

 

1  

 

 

17. 

 

 

Щетка радиальная с винтом РБ  

 

 

- 

 

 

1  

 

 

18. 

 

 

Каска пластмассовая  

 

 

- 

 

 

6  

 

 

19. 

 

 

Шнур разметочный  

 

 

- 

 

 

4  

 

 

20. 

 

 

Нивелир НТ в комплекте  

 

 

- 

 

 

1  

 

 

21. 

 

 

Теодолит Т-15 в комплекте  

 

 

- 

 

 

1  

 

 

 

 

 

Потребность в основных материалах и конструкциях 

 

 

Таблица 4  

 

      

 

 

 

N п/п  

 

 

Наименование  

 

 

Кол-во, 

шт. 

 

 

1. 

 

 

Панель стеновая крайняя  

 

 

4  

 

 

2. 

 

 

Панель стековая торцевая  

 

 

6  

 

 

3. 

 

 

Панель стеновая воротная  

 

 

2  

 

 

4. 

 

 

Панель стеновая (рядовая) 

 

 

20  
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5. 

 

 

Панель фронтона  

 

 

4  

 

 

6. 

 

 

Панель кровельная левая (крайняя) 

 

 

2  

 

 

7. 

 

 

Панель кровельная правая (крайняя) 

 

 

2  

 

 

8. 

 

 

Панель кровельная (рядовая) 

 

 

20  

 

 

9. 

 

 

Затяжка  

 

 

44  

 

 

10. 

 

 

Нащельник  

 

 

600 кг  

 

 

11. 

 

 

Дизельное топливо  

 

 

350 кг  
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 График выполнения работ  

 

Таблица 5  

 

      

 

 

 

N 

п/п  

 

 

Наименование 

работ  

 

 

Еди-

ница 

изме-

рения  

 

 

Объем 

работ  

 

 

Норма 

вре-

мени 

на 

еди-

ницу 

изме-

рения. 

чел. - 

ч  

 

 

За-

тра-

ты 

тру-

да на 

весь 

объ-

ем 

ра-

бот  

 

 

Ис-

пол-

ни-

тели  

 

 

Рабочие смены (дни), часы  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

5  

 

 

6  

 

 

7  

 

 

8  

 

 

9  

 

 

1. 

 

 

Монтаж плит 

пола  

 

 

шт. 

 

 

84  

 

 

0,0805  

 

 

6,77  

 

 

М  - 

М   

 

 

9,25 

-- 

6  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

2. 

 

 

Монтаж пане-

лей стен, в т. ч. 

торцевых, 

включая ворота  

 

 

шт. 

 

 

32  

 

 

- 

 

 

8,89  

 

 

М  - 

М   

 

 

   

 

 

3,8 

- 

6  

 

 

   

 

 

2,3 

- 

6  

 

 

2,3 

- 

6  

 

 

   

 

 

3,8 

- 

6  

 

 

   

 

 

   

 

 

3. 

 

 

Сборка край-

них кровель-

 

блоков  

 

 

2  

 

 

- 

 

 

2,55  

 

 

М  - 

М   

 

   

 

 

1,7 

- 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

1,7 

- 
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ных блоков  

 

 6  

 

6  

 

 

4. 

 

 

Монтаж край-

них кровель-

ных блоков  

 

 

блоков  

 

 

2  

 

 

- 

 

 

3,04  

 

 

М  - 

М   

 

 

   

 

 

   

 

 

2,1 

- 

6  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

2,1 

- 

6  

 

 

   

 

 

   

 

 

5. 

 

 

Сборка рядо-

вых кровель-

ных блоков  

 

 

блоков  

 

 

10  

 

 

- 

 

 

3,56  

 

 

М  - 

М   

 

 

   

 

 

   

 

 

2,6 

- 

6  

 

 

3,9 

- 

6  

 

 

   

 

 

3,9 

- 

6  

 

 

2,6 

- 

6  

 

 

   

 

 

   

 

 

6. 

 

 

Монтаж рядо-

вых кровель-

ных блоков  

 

 

блоков  

 

 

10  

 

 

- 

 

 

14,2  

 

 

М - 

М   

 

 

   

 

 

   

 

 

3,85 

- 

6  

 

 

   

 

 

5,8 

- 

6  

 

 

5,8 

- 

6  

 

 

   

 

 

3,85 

- 

6  

 

 

   

 

 

7. 

 

 

Заделка стыков 

прокладками из 

минеральной 

ваты  

 

 

м   

 

 

45,7  

 

 

0, 

0147  

 

 

0,67  

 

 

М  - 

М   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

9,1 

- 

6  

 

 

9,1 

- 

6  

 

 

8. 

 

 

Установка 

нащельников  

 

 

шт. 

 

 

43  

 

 

- 

 

 

6,02  

 

 

М  - 

М   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

9,1 

- 

6  

 

 

9,1 

- 

6  

 

 

9. 

 

 

Работа крана  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

К  

 

 

 

-- 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

59,75 

-- 

1  

 

 

 

-- 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

      

     Примечание. Цифры над линиями графика - продолжительность операций в часах, под линиями - число занятых рабочих.     
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Калькуляция трудовых затрат  

 

Таблица 6  

 

      

 

 

 

N п/п  

 

 

Обоснование 

(ЕНиР и др.) 

 

 

Наимено-

вание ра-

бот  

 

 

Единица 

измере-

ния  

 

 

Объем 

работ  

 

 

Норма 

времени 

на единицу 

измерения, 

чел. - ч  

 

 

Затраты 

труда 

на весь 

объем 

работ, 

чел .- 

день  

 

 

Расценка 

на единицу 

измерения, 

руб. - коп. 

 

 

Стои-

мость 

затрат 

труда 

на весь 

объем 

работ, 

руб. - коп. 

 

 

1. 

 

 

Сборник Т-7-

65  

 

 

Монтаж 

панелей 

стен, в т. ч. 

торцевых, 

включая 

ворота  

 

 

т/шт. 

 

 

16,6/32  

 

 

-/- 

 

 

73,6  

 

 

-/- 

 

 

44-10  

 

 

2. 

 

 

ЕНиР 5-1-5 

п.1-2  

 

 

Сборка 

крайних 

кровель-

ных бло-

ков  

 

 

т/элемен

тов  

 

 

5,1/10  

 

 

1,25/1,45  

 

 

6,37/14,5  

 

 

0-80,9/0-93,8  

 

 

4-12/9-39  

 

 

3. 

 

 

ЕНиР 5-1-5  

 

 

Сборка 

рядовых 

кровель-

ных бло-

ков  

 

 

т/элемен

тов  

 

 

16,4/40  

 

 

1,25/1,45  

 

 

20,5/58  

 

 

0-80,9/0-93,8  

 

 

13-30/37-

50  

 

 

4. 

 

 

ЕНиР5-1-6 

п.1-2  

 

 

Монтаж 

крайних 

кровель-

ных бло-

ков  

 

 

т/блоков  

 

 

5,1/2  

 

 

0,88/10,2  

 

 

4,48/20,4  

 

 

0-57,3/6-65  

 

 

2-92/13-30  
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5. 

 

 

ЕНиР 11-39  

 

 

Заделка 

стыков 

проклад-

ками из 

минераль-

ной ваты  

 

 

м   

 

 

45,7  

 

 

0,12  

 

 

5,5  

 

 

0-07,2  

 

 

3-28  

 

 

6. 

 

 

Сборник Т-

63-7-2  

 

 

Установка 

нащельни-

ков  

 

 

т/шт. 

 

 

0,6/43  

 

 

-/- 

 

 

49,4  

 

 

-/- 

 

 

29-60  

 

 

7. 

 

 

ЕНиР 4-1-4 

п.2  

 

 

Монтаж 

сборных 

плит пола  

 

 

шт. 

 

 

84  

 

 

0,66  

 

 

55,5  

 

 

0-36,8  

 

 

30-90  

 

 

   

 

 

   

 

 

Итого: 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

375,3  

 

 

   

 

 

264-32  

 

 

    

      

 

Контроль качества выполнения работ 

 

 

Таблица 7  

 

      

 

 

N п/п  Наименование ра-

бот, подлежащих 

контролю  

Состав кон-

троля  

Инструмен-

ты и способ 

контроля  

Время кон-

троля  

Лица, про-

изводящие 

контроль, 

привлекае-

мые служ-

бы  

Технические 

критерии оцен-

ки качества  

1. Подготовительное 

работа  

Соответствие 

геометриче-

ских парамет-

ров номиналь-

ным; внешние 

дефекты  

Визуально и 

при помощи 

рулетки, 

метра  

До начала 

монтажа  

Мастер 

(бригадир), 

геодезиче-

ская служба  

По паспортным 

данным  
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2. Устройство фун-

даментов  

Точность вы-

полнения ра-

бот  

Геодезиче-

скими ин-

струментами  

В процессе 

работ и по их 

окончании  

Мастер 

(бригадир), 

геодезиче-

ская служба  

Смещение осей 

фундаментов 

относительно 

разбивочных - 

не более 10 мм, 

отметок верх-

ней поверхно-

сти фундамен-

тов от номи-

нальных - 5 мм  

3. Укрупнительная 

сборка кровельных 

блоков  

Точность вы-

полнения ра-

бот; соблюде-

ние техноло-

гии монтажа  

Геодезиче-

скими ин-

струментами, 

визуально  

В процессе 

работ и по их 

окончании  

Мастер 

(бригадир), 

геодезиче-

ская служба  

Разница в длине 

диагоналей 

укрупненных 

блоков - не бо-

лее 10 мм  

4. Монтаж конструк-

ций  

Точность вы-

полнения ра-

бот; соблюде-

ние техноло-

гии монтажа  

Геодезиче-

скими ин-

струментами, 

визуально  

В процессе 

монтажа и 

после под-

тяжки гаек 

анкетных 

болтов  

Мастер 

(бригадир) 

Отклонение па-

нелей стен от 

вертикали (в 

верхнем сече-

нии) - не более 

10 мм  

5. Заделка стыков  Плотность за-

делки  

Визуально  В процессе 

работ и по их 

окончании  

Мастер 

(бригадир) 

Не допускаются 

зазоры между 

уплотняющим 

материалом и 

гранями стыка  

 

 

 

      


